1. Aspectos Generales					
Secretaría:	INFRAESTRUCTURA				
Jefatura, Unidad o grupo:	UNIDAD DE INGENIERÍA				
Fecha acta:	NOVIEMBRE 15 DE 2022				
Nº contrato:	09092021-1230				
Contratista:	CONSORCIO NP MANIZALES				
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-004-2021. MÓDULO 2. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL DESCANSO - MAGALLANES)				
Valor del contrato:	VR. INICIAL: $ 286.887.217 ADICION No. 1: $ 24.297.233 ADICION No. 2: $ 56.679.545 ADICION No. 3: $ 62.472.806 VR. TOTAL CONTRATO $ 430.336.801				
Duración del contrato (plazo):	7 MESES	Fecha de iniciación:	OCTUBRE 19 DE 2021	Fecha de terminación:	AGOSTO 20 DE 2022
Supervisor:	ING. MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA				

En Manizales, a los 15 días del mes de noviembre de 2022, se reunieron:

MARIA CLARA POTES MAZUERA Representante Legal o su apoderado (debidamente autorizado) de la firma contratista **CONSORCIO NP MANIZALES** y **MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA** Supervisora del Contrato, con el fin de efectuar el recibo definitivo de la obra objeto del contrato de interventoría N.º 09092021-1230 del año 2021.

Para tal fin, se tienen en cuenta los diferentes aspectos propios del objeto de este contrato y se dejan estimados en este documento.

2. Contrato principal, adiciones y prorrogas

Nº	CONTRATO Nº	PLAZO	VALOR CONTRATO	VALOR ACUMULADO	N/A
09092021-1230	09092021-1230	5 meses	$ 286,887,217	$ 286,887,217	
Prórroga No. 1 y Adición No. 1	09092021-1230	0.5 meses	$ 24,297,233	$ 311,184,450	
Adición No. 2	09092021-1230		$ 56,679,545	$ 367,863,995	
Prórroga No. 2 y Adición No. 3	09092021-1230	1.5 meses	$ 62,472,806	$ 430,336,801	

3. Suspensiones (s), ampliaciones de suspensiones (as) y reanudación (r)

ACTA Nº			FECHA	PERIODO		DURACIÓN	FECHA REANUDACIÓN	N/A
	S	AS		DESDE	HASTA			
1	X		MAY 05 / 2022	MAY 06 / 2022	MAY 18 / 2022	13 DIAS	MAY 19 / 2022	
2	X		MAY 28 / 2022	MAY 29 / 2022	JUN 12 / 2022	15 DIAS	JUN 13 / 2022	
3	X		JUN 12 / 2022	JUN 13 / 2022	JUN 22 / 2022	10 DIAS	JUN 23 / 2022	
4	X		JUN 22 / 2022	JUN 23 / 2022	JUL 07 / 2022	15 DIAS	JUL 08 / 2022	
5	X		JUL 07 / 2022	JUL 08 / 2022	JUL 22 / 2022	15 DIAS	JUL 23 / 2022	
6	X		JUL 13 / 2022	JUL 23 / 2022	AGO 16 / 2022	25 DIAS	AGO 17 / 2022	
TOTAL						**93 DIAS**		

4. Cumplimiento del objeto y demás actividades contractuales.

De acuerdo las normas vigentes el contratista cumplió con los siguientes compromisos: SI- NO- N/A si no aplica.			
ÍTEM	**SI**	**NO**	**N/A**
Objeto Contractual y especificaciones técnicas, administrativas, económicas y legales	X		
Cumplió el contratista con las pólizas de cumplimiento.	X		
Cumplió con el Objeto dentro del estipulado.	X		
Metas y actividades consignadas en el cronograma.	X		
Ejecución del Presupuesto asignado para el contrato.	X		
Presentó informes parciales de la ejecución.	X		
Presentó facturas, o documentos que cumplan con los requisitos del artículo 617 del CCIO; licencias, permisos y concesiones requeridas para el contrato.			X

5. Cumplimiento ley 789 del 2002, señale una única casilla de las que se indican a continuación	
Que de acuerdo con la certificación expedida por el Representante Legal ó su Revisor Fiscal, el contratista cumplió con las obligaciones frente a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena.	X
Que de acuerdo con la certificación expedida por el Representante Legal ó el Revisor Fiscal de la entidad apoyada, ésta no tiene personal vinculado por planta, razón por la cual no está en obligada frente a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena.	

6. Recomendaciones y aspectos a mejorar:
LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ACTUALIZADA, SE PRESENTARÁ A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. DE IGUAL MANERA LOS PAZ Y SALVOS DE SENA, FIC, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR Y PAZ Y SALVO DEL MINISTERIO DE TRABAJO.

Firma	Firma	Firma
Nombre: MARIA CLARA POTES MAZUERA REP. LEGAL CONSORCIO NP MANIZALES	Nombre: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATISTA	**SUPERVISOR**	