


**CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS**
NIT: 6805417-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 4 A 14 A 75 BRR PORVENIR, Florencia, Caquetá, Colombia
Tel. 3134193851
Email. ingcivilcarlos84@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764090803735 válida desde 2025-03-20 hasta 2027-03-20 rango desde CASR-1 hasta CASR-100.

**Razón Social:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
**NIT :** 899999034-1
**Dirección:** CL 57 8 69, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110110
**Teléfono:** 5461500
**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Tipo de negociación:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Crédito Bancario
**Total de Lineas:** 40

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** | **CASR - 15** |
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **11:58:33-05:00** |
| **FECHA FIRMADO:** | **26/05/2025 11:58:37** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 26 | 05 | 2025 | -- | -- | -- |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1064 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COLOR BRONCE | MTK | 70,41 | $238.550,00 | | | | 0,00 | $16.796.305,50 |
| 2 | 1065 | MANTENIMIENTO DE FACHADA (Incluye pintura y cambio de las láminas de dañadas) | MTK | 662,25 | $152.672,00 | | | | 0,00 | $101.107.032,00 |
| 3 | 1066 | RESANE A PAREDES Y MUROS POR DILATACIONES, GRIETAS, PERFORACIONES, FISURAS CON MASILLA O ESTUCO BLANCO Y PULIDA CON LIJA PARA PARED, (INCLUYE EQUIPOS, | MTK | 129,00 | $34.351,00 | | | | 0,00 | $4.431.279,00 |
| 4 | 1067 | PINTURA EPOXICA PARA PAREDES (INCLUYE MATERIAL, EQUIPOS E INSUMOS) | MTK | 527,00 | $76.336,00 | | | | 0,00 | $40.229.072,00 |
| 5 | 1068 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS (Ver anexo 1 Fichas técnicas) | LM | 10,00 | $52.481,00 | | | | 0,00 | $524.810,00 |
| 6 | 1069 | ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | LM | 78,53 | $152.672,00 | | | | 0,00 | $11.989.332,16 |
| 7 | 1070 | ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | LM | 47,20 | $49.618,00 | | | | 0,00 | $2.341.969,60 |
| 8 | 1069 | ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | LM | 78,44 | $152.672,00 | | | | 0,00 | $11.975.591,68 |
| 9 | 1070 | ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | LM | 53,28 | $49.618,00 | | | | 0,00 | $2.643.647,04 |
| 10 | 1069 | ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | LM | 61,22 | $152.672,00 | | | | 0,00 | $9.346.579,84 |

**Firma Digital:** iDL+3WdYKvyKQTn3+FewS8P9aTzo3QXjCx/glUzwnNRHSJe4rUUc3srjMTbSkznK VXjJgEHHQ95qnN4RGg7JpMWT/8beNQPiVYzwzrqroiJsIz/UUG eRtusHDfCjlbBr KWPiUJ4mzwCuKw9+J15U8NsO6t6qTWzvTzIec4Rwb/JKOiMw0VqWpv+cWs5gf8WL BpbofNAQrHJzlFTdgQEG+9zagzl5Ol9hvmY sjLzHSzYlE+T6kAgsCVGeUu2rfwO5 21+vwHTEhtPOJWz7H4gM+qKcla/K6PQMXI5w9ZwxRG9lVOjMPfgxM9+p9qT/NcXX f9vq6UvPFvazxufNgDDM AA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1070 | ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | LM | 45,48 | $49.618,00 | | | | 0,00 | $2.256.626,64 |
| 12 | 1069 | ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | LM | 61,22 | $152.672,00 | | | | 0,00 | $9.346.579,84 |
| 13 | 1070 | ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | LM | 42,70 | $49.618,00 | | | | 0,00 | $2.118.688,60 |
| 14 | 1069 | ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | LM | 40,40 | $152.672,00 | | | | 0,00 | $6.167.948,80 |
| 15 | 1070 | ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | LM | 18,90 | $49.618,00 | | | | 0,00 | $937.780,20 |
| 16 | 1069 | ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | LM | 59,05 | $152.672,00 | | | | 0,00 | $9.015.281,60 |
| 17 | 1070 | ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | LM | 27,60 | $49.618,00 | | | | 0,00 | $1.369.456,80 |
| 18 | 1068 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS (Ver anexo 1 Fichas técnicas) | LM | 41,40 | $276.718,00 | | | | 0,00 | $11.456.125,20 |
| 19 | 1071 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS (Ver anexo 1 Fichas técnicas) | LM | 11,20 | $114.504,00 | | | | 0,00 | $1.282.444,80 |
| 20 | 1069 | ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | LM | 36,74 | $152.672,00 | | | | 0,00 | $5.609.169,28 |
| 21 | 1070 | ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | LM | 5,00 | $49.618,00 | | | | 0,00 | $248.090,00 |
| 22 | 1069 | ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | LM | 70,80 | $152.672,00 | | | | 0,00 | $10.809.177,60 |
| 23 | 1070 | ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | LM | 60,32 | $49.618,00 | | | | 0,00 | $2.992.957,76 |
| 24 | 1072 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS | MTK | 125,00 | $95.420,00 | | | | 0,00 | $11.927.500,00 |
| 25 | 1069 | ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | LM | 10,00 | $152.672,00 | | | | 0,00 | $1.526.720,00 |
| 26 | 1070 | ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | LM | 7,80 | $49.618,00 | | | | 0,00 | $387.020,40 |
| 27 | 1072 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS | MTK | 53,39 | $95.420,00 | | | | 0,00 | $5.094.473,80 |
| 28 | 1073 | DEMOLICIÓN DEL ENCHAPE EXISTENTE | MTK | 15,44 | $11.191,30 | | | | 0,00 | $172.793,67 |
| 29 | 1074 | DESMONTAJE DE ORINALES Y/O SANITARIOS EXISTENTES | 94 | 11,00 | $79.200,00 | | | | 0,00 | $871.200,00 |
| 30 | 1075 | CAMBIO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA EN SANITARIOS Y ORINALES | 94 | 11,00 | $206.080,00 | | | | 0,00 | $2.266.880,00 |

**Firma Digital:** iDL+3WdYKvyKQTn3+FewS8P9aTzo3QXjCx/glUzwnNRHSJe4rUUc3srjMTbSkznK
VXjJgEHHQ95qnN4RGg7JpMWT/8beNQPiVYzwzrqroiJsIz/UUG
eRtusHDfCjlbBr KWPiUJ4mzwCuKw9+J15U8NsO6t6qTWzvTzIec4Rwb/JKOiMw0VqWpv+cWs5gf8WL BpbofNAQrHJzlFTdgQEG+9zagzl5Ol9hvmY
sjLzHSzYIE+T6kAgsCVGeUu2rfwO5 21+vwHTEhtPOJWz7H4gM+qKcla/K6PQMXI5w9ZwxRG9lVOjMPfgxM9+p9qT/NcXX f9vq6UvPFvazxufNgDDM
AA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1076 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO MONTECARLO SIMILAR O EQUIVALENTE(Incluye mangueras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | 94 | 9,00 | $1.009.600,00 | | | | 0,00 | $9.086.400,00 |
| 32 | 1077 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO GOTTA SIMILAR O EQUIVALENTE CON GRIFERÍA (Incluye todos los elementos necesario para su correcto funcionamient | 94 | 2,00 | $1.483.150,00 | | | | 0,00 | $2.966.300,00 |
| 33 | 1078 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE SIMILAR O EQUIVALENTE AL EXISTENTE | MTK | 15,44 | $95.945,00 | | | | 0,00 | $1.481.390,80 |
| 34 | 1079 | IMPERMEABILIZACIÓN DEL TANQUE SUBTERRÁNEO MEDIANTE INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE PVC, SIMILAR O EQUIVALENTE | MTK | 46,94 | $531.347,98 | | | | 0,00 | $24.941.474,18 |
| 35 | 1080 | REEMPLAZO DE LA RED DE SUMINISTRO PRINCIPAL DE1 ½? A 2? | 94 | 1,00 | $1.644.150,00 | | | | 0,00 | $1.644.150,00 |
| 36 | 1081 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DE RESPALDO | 94 | 2,00 | $5.498.600,00 | | | | 0,00 | $10.997.200,00 |
| 37 | 1082 | RECONFIGURACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE BOMBEO (INCLUYE DESMONTE DEL SISTEMA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULAS CHEQUE, REGISTROS DE RETORN | 94 | 1,00 | $17.543.276,69 | | | | 0,00 | $17.543.276,69 |
| 38 | 1083 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TABLERO DE CONTROL PARA DOS BOMBAS SISTEMA DE BOMBEO. | 94 | 2,00 | $3.064.300,00 | | | | 0,00 | $6.128.600,00 |
| 39 | 1001 | ADMINISTRACIÓN | WSD | 1,00 | $79.646.886,57 | | | | 0,00 | $79.646.886,57 |
| 40 | 1003 | UTILIDAD | WSD | 1,00 | $18.101.565,13 | IVA | 19% | $3,439,297.37 | 0,00 | $18.101.565,13 |

**Notas**:
#$36-02-00-025-951210;7029640;jezamorag@sena.edu.co#$

**SON**: (cuatrocientos sesenta y tres millones doscientos diecinueve mil setenta y cuatro pesos cincuenta y cinco centavos)
**CUFE**: 6b5eea0e42516a2b919dd4f4ab588a148a9290357b1d46da14ea602ce817eb9ba2586dd375594ce090e70ae1bcf4af36

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $459.779.777,18 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $3.439.297,37 |
| **Total:** | $463.219.074,55 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $18.101.565,13 | 19,00% | $3.439.297,37 |

**Firma Digital:** iDL+3WdYKvyKQTn3+FewS8P9aTzo3QXjCx/glUzwnNRHSJe4rUUc3srjMTbSkznK
VXjJgEHHQ95qnN4RGg7JpMWT/8beNQPiVYzwzrqroiJsIz/UUG
eRtusHDfCjlbBr KWPiUJ4mzwCuKw9+J15U8NsO6t6qTWzvTzIec4Rwb/JKOiMw0VqWpv+cWs5gf8WL BpbofNAQrHJzlFTdgQEG+9zagzl5Ol9hvmY
sjLzHSzYIE+T6kAgsCVGeUu2rfwO5 21+vwHTEhtPOJWz7H4gM+qKcla/K6PQMXI5w9ZwxRG9lVOjMPfgxM9+p9qT/NcXX f9vq6UvPFvazxufNgDDM
AA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**