CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24001129 H3 del 2024
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL.
CONTRATISTA	SKYTECH SAS – NIT. 900349758-8
OBJETO	REHABILITAR SISTEMA DE NAVEGACION GP (GLIDE PATH) DEL ILS EL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA
VALOR INICIAL	QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE ($543.981.130)
VALOR FINAL	QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE ($543.981.130)
VALOR EJECUTADO	QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE ($543.981.130)
PLAZO INICIAL	Setenta y cinco (75) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2024
PLAZO FINAL	Setenta y cinco (195) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 30 de abril de 2025
CDP	21524 del 20 de agosto del 2024
RP	72624 del 28 de noviembre del 2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	6/12/2024
FECHA LEGALIZACIÓN	6/12/2024
SUPERVISOR	JAVIER VARGAS PRADA

En la ciudad de Bucaramanga, el 22 de abril se reunieron con el fin de recibir a satisfacción los bienes, obras o servicios objeto del presente contrato: WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.228.446 de Duitama obrando como representante legal de SKYTECH SAS NIT. 900349758-8 y JAVIER VARGAS PRADA identificado con cedula de ciudadanía N°91.255.215 de Bucaramanga designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, y el GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO con N° 27.897.394 obrando como Ordenadora del

Gasto por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL, a fin de liquidar el presente contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 6 DE DICIEMBRE DEL 2024

SUSPENSIONES O PRÓRROGAS A LAS SUSPENSIONES

N.A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

N.A

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN PLAZO

SE EFECTUO UNA ADICION EN TIEMPO DE 120 DIAS

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN VALOR

N.A

OTROS MODIFICATORIOS

N.A

FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL

31/12/2024

ACTA DE RECIBO FINAL

22/04/2025

SANCIONES

N.A

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE ($543.981.130)

VALOR FINAL DEL CONTRATO

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE ($543.981.130)

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE ($543.981.130)

FORMA DE PAGO

PREVIA ACTA DE RECIBO FINAL

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO

N.A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

N/A

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Valor ejecutado $543.981.130, pendiente de pago 0.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 543.981.130		
VALOR EN ADICIONES	$ _____		
VALOR REAJUSTES	$ _____		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 543.981.130	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0	
VALOR PAGADO			$ 543.981.130
VALOR DESCUENTOS			$ 0
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 0
TOTALES	$ 543.981.130	$ 543.981.130	$ 543.981.130

LIBERACIÓN DE SALDOS*

N.A

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N.A

CERTIFICACIÓN COMPLETITUD DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El Supervisor certifica que verificó que el expediente del SECOP frente al plan de pagos y los documentos de ejecución se encuentran completos.

GARANTÍAS

Amparos			**Vigencia**

	Compañías aseguradoras	Valores Asegurados	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	SURA	$284.700.000	06/12/2024	30/04/2025

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del 2024.

WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA
Rep Legal

JAVIER VARGAS PRADA
Supervisor

GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO
Director Regional Nororiente U.A.E.A.C