

CONSORCIO P S
NIT 901.330.641-5
CR 81 13 A 125 CA 2
Tel: (602) 4013755
Cali - Colombia
sempafing@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. PS 513

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 7056000 - Ext. 000
Dirección	Calle 52G 73B 90 Complejo Empresarial	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/06/2025, 17:46
Expedición	10/06/2025, 17:46
Vencimiento	10/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta de cobro No. 11 del Contrato 2002 de 2024 cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3. Periodo: Mayo de 2025	1.00	91,768,761.14

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa y un millones setecientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y un pesos m/cte con catorce cent.

Total Bruto	77,116,606.00
IVA 19%	14,652,155.14
Total a Pagar	91,768,761.14

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 91,768,761.14

Observaciones:
#$24-02-00;2002-2024;mgamboainvias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077911109 aprobado en 20240826 prefijo PS desde el número 501 al 700 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 3ddd75b6e05ccc8c86ab403964cd12ad78a92adc6c122f708fdb44c07b2b663a233fa70a72c308aba849cbc3024b0cf7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA: **04/06/2025** (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER** **ACTA No.** **11** **VALOR BÁSICO ACTA:** **$ 77.116.606,00** **PERIODO:** **Mayo de 2025**

ACTA FINAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2002 de 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3

CONSULTOR: CONSORCIO P&S

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

CONTRATO DE OBRA No: 1472-2024 1CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA

CONTRATO DE OBRA No: 1473-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA

CONTRATO DE OBRA No: 1487-2024 CONTRATISTA: C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS SAN JOAQUIN

CONTRATO DE OBRA No: 1488-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 8-jul-24 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (: $ 4.050.284.952,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: 0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.284.952,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA VIGENCIA 2025)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 02 de fecha 22/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H-M)-CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS														
PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Ingeniero Residente	7.416.000,00	$ 450.000	12,00	94.392.000,00	$ 7.416.000	$ 450.000	17,77	$ 137.066.920,00	1,00	7.866.000,00	10,77	82.004.920,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	4.720.000,00	$ 450.000	12,00	62.040.000,00	$ 4.720.000	$ 450.000	17,77	$ 90.036.040,00	1,00	5.170.000,00	10,77	53.846.040,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	3.260.000,00	$ 450.000	12,00	44.520.000,00	$ 3.260.000	$ 450.000	17,77	$ 64.564.980,00	1,00	3.710.000,00	10,77	38.594.980,00
4	1	**Ingeniero Especialista en estructuras**	7.860.000,00			55.000.000,00	$ 7.860.000			$ 55.000.000,00	0,00			
PERSONAL AUXILIAR														
5	1	Inspector Siso	2.416.000,00		12,00	28.992.000,00	$ 2.416.000		17,77	$ 42.141.830,00	1,00	2.416.000,00	10,77	25.229.830,00
6	1	Auxiliar administrativo o secretaria	1.530.000,00		12,00	18.360.000,00	$ 1.530.000		17,77	$ 26.657.260,00	1,00	1.530.000,00	10,77	15.947.260,00
7	2	Conductor	1.590.000,00		12,00	38.160.000,00	$ 1.590.000							-
7.1		Conductor vehículo GZX 489	1.590.000,00				$ 1.590.000		17,37	$ 27.135.000,00	1,00	1.590.000,00	10,37	16.605.000,00
7.2		Conductor vehículo USX 224	1.590.000,00				$ 1.590.000		17,40	$ 27.180.000,00	1,00	1.590.000,00	10,40	15.450.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				341.464.000,00				$ 469.782.030,00		23.872.000,00		247.678.030,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,4		2,40		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**819.513.600,00**				**$ 1.127.476.872,00**		**57.292.800,00**		**$ 594.427.272,00**

Victor manuel Ruiz V.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA: **04/06/2025** (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 11 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 77.116.606,00 **PERIODO:** Mayo de 2025

ACTA FINAL

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS														
VIATICOS														
8	1	Ingenieros Residente	321.000,00	Día	10,00	3.210.000,00	$ 321.000	Dia	15,00	$ 4.760.000,0	2,00	642.000,00	9,00	$ 2.834.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
9	2	Vehiculo mayor a 2000 CC y modelo no inferior a diez (10) (incluye combustible).	6.912.000,00	Mes	12,00	165.888.000,00	$ 6.912.000	Mes						
9.1		Vehículo GZX 489	6.912.000,00	Mes			$ 6.912.000	Mes	17,77	$ 120.564.400,00	1,00	6.912.000,00	10,77	$ 72.180.400,00
9.2		Vehículo USX 224	6.912.000,00	Mes			$ 6.912.000	Mes	17,77	$ 120.564.400,00	1,00	6.912.000,00	10,77	$ 72.180.400,00
OTROS COSTOS														
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	36.180.000,00	Global S/comprobante	1,00	36.180.000,00	$ 36.180.000	Global S/comprobante		$ 76.716.028,00		574.454,00		$ 62.309.557,79
11	1	Transportes aereos y terrestres	6.450.000,00	Global S/comprobante	1,00	6.450.000,00	$ 6.450.000	Global S/comprobante	2,00	$ 6.525.000,00			0,00	$ 75.000,00
12	1	Oficina (incluye dotacion y servicios públicos)	2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	27.000.000,00	$ 2.250.000	mes (S/comprobante)	17,77	$ 39.232.400,00	1,00	2.250.000,00	10,77	$ 23.482.400,00
13	1	Dotacion Oficina	590.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	7.080.000,00	$ 590.000	mes (S/comprobante)	17,77	$ 10.282.350,00	1,00	590.000,00	10,77	$ 6.152.350,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	315.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	3.780.000,00	$ 315.000	mes (S/comprobante)	18,00	$ 5.562.000,00	1,00	315.000,00	11,00	$ 3.357.000,00
15	1	Comunicaciones	570.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	6.840.000,00	$ 570.000	mes (S/comprobante)	17,77	$ 9.782.700,00	1,00	570.000,00	10,77	$ 5.792.700,00
16	1	Capacitación microempresas	565.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	6.780.000,00	$ 565.000	mes (S/comprobante)	18,00	$ 9.960.000,00	1,00	565.000,00	11,00	$ 6.005.000,00
17	1	Peajes	590.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	7.080.000,00	$ 590.000	mes (S/comprobante)	13,61	$ 7.981.600,00	0,18	106.200,00	2,29	$ 1.302.800,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**270.288.000,00**				**$ 411.930.878,00**		**19.436.654,00**		**$ 255.671.608,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
17	1	Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	23.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	23.000.000,00	$ 23.000.000	Global S/comprobante	1,00	$ 23.000.000,00		-	0,00	$ 0,00
18	1	Provision para levantamiento de informacion por medio de uso de nube de puntos	795.000,00	Km	105,00	83.475.000,00	$ 795.000	Km	105,00	$ 83.475.000,00			0,00	$ 0,00
19	1	Provision para levantamiento de informacion por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.384.000,00	Km	5,00	16.920.000,00	$ 3.384.000	Km	5,00	$ 16.920.000,00			0,00	$ 0,00
20	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	6.700.000,00	Global S/comprobante	1,00	6.700.000,00	$ 6.700.000	Global S/comprobante		$ 10.633.000,00		387.152,00		$ 13.005.353,00
21	1000	Plegables	2.090,00	Und	2,00	4.180.000,00	$ 2.090	Und	3,00	$ 6.150.000,00		-	1,00	$ 2.357.151,76
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C.)				**134.275.000,00**				**$ 140.178.000,00**		**387.152,00**	0,00	$ 14.975.353,00
		Ajuste por Acta de modificación												
		Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				**1.224.076.600,00**			Valor total básico	**$ 2.566.313.750,00**	Valor total básico	**77.116.606,00**	Valor total básico acumulado	**$ 865.461.384,76**
		Provisión para ajustes y frente adicional (E)				111.885.000,00			Provision para ajustes	**$ 837.287.050,00**	Provision para ajustes	0,00	Provision para ajustes	$ 0,00
		Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				**1.335.961.600,00**			Subtotal costo basico	**$ 3.403.600.800,00**	Subtotal costo basico	**77.116.606,00**	Subtotal costo basico acumulado	**$ 865.461.384,76**
		IVA (G) = (F) * (19% IVA)				253.832.704,00			Iva 19%	**$ 646.684.152,00**	IVA 19%	**14.652.155,14**	IVA 19% acumulado	**$ 164.437.662,04**
		Costo Total = (F) + (G)				**1.589.794.304,00**			Costo Total	**$ 4.050.284.952,00**	Valor Total del Acta	**91.768.761,14**	Valor Total del Actas acumulado	**$ 1.029.899.046,80**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA: **04/06/2025** (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER** **ACTA No.** **11** **VALOR BÁSICO ACTA:** **$ 77.116.606,00** **PERIODO:** **Mayo de 2025**

ACTA FINAL

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	NA	
Valor Amortizado Acumulado	NA	
Valor Saldo por Amortizar	NA	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 77.116.606,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 77.116.606,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

CONCEPTO	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* VALOR ACTA DE COSTOS No. 11 PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 - CTO 2002 DE 2024	$77.116.606,00	$14.652.155,14	$91.768.761,14
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$77.116.606,00**	**$14.652.155,14**	**$91.768.761,14**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$91.768.761,14**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE.**

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoria se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoria certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoria asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoria y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **ANA SOFÍA PASAJE ERAZO**
Representante Legal CONSORCIO P&S
Consultoria
M.P No. 52202-359698 NRÑ

Firma:
Nombre: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Supervisor del Contrato de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 25202 -21081 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA **04/06/2025** (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 77.116.606,00** **PERIODO MES:** Mayo de 2025

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	5-jun-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	6-may-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR FERNANDO VARGAS VILLALBA		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR	10-may-2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	10-may-2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONSULTOR	No aplica	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			Atendiendo el trámite virtual no requiere ser entregada al consultor
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	No aplica	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: **2002** DE **2024**

OBJETO: **ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3**

CONSULTOR: **CONSORCIO P&S** **NIT.** **901.330.641-5**

De acuerdo con la facultad otorgada, el **Ing. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO P&S**

VALOR TOTAL A PAGAR: **91.768.761,14** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE.**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **11** (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** **Mayo de 2025** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
MP No. 25202 -21051 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
MP No. 01105 -0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
MP No. 25202 -21051 CND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
MP No. 01105 -0785 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2002 de 2024

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			
CONSULTORÍA	**X**	**11**	**Mayo de 2025**

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**568724**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-51102D-2401054-02**	**RECURSO No.**	**20**	VALOR AFECTADO **$ 91.768.761,14**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO $ 0,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO $ 0,00
						TOTAL ACTA **$ 91.768.761,14**

SUPERVISOR DE CONTRATO
VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
MP No. 25202 -21081 CND

Formulado	**RP568724;20;91768761,14**
Texto Libre	**SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS 9 CONT 2002-2024 CONSORCIO P&S. NIT: 901.330.411-5**
Asunto	**SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS 9 CONT 2002-2024 CONSORCIO P&S. NIT: 901.330.411-5 RP568724;20;91768761,14**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2002 de 2024** Contratista **CONSORCIO P&S**

Objeto del Contrato **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3**

Acta No. **11** Valor basico **$ 77.116.606,00** Período **Mayo de 2025**

Valor Incluido Iva **$ 91.768.761,14**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	**64STD02**	Guane - Cruce Ruta 6402			$ 2.368.631,80	**$ 2.368.631,80**
2	**6402**	Ruta 6402 - Cruce Guane PR55+0100 - San Gil			$ 19.095.783,78	**$ 19.095.783,78**
3	**6403**	Cruce Ruta 45 A - (San Gil - Onzaga).			$ 54.080.265,82	**$ 54.080.265,82**
4	**55BY11**	Ruta 55BY11 Onzaga - Limites Santa Rorita			$ 16.224.079,74	**$ 16.224.079,74**
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 91.768.761,14**	**$ 91.768.761,14**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890210932-	MUNICIPIO 1	Barichara	$ 15.709.828,12	$ 13.201.536,24
800099824-	MUNICIPIO 2	San Gil	$ 20.184.376,21	$ 16.961.660,68
890205632-	MUNICIPIO 3	Mogotes	$ 20.785.268,06	$ 17.466.611,81
890208676-	MUNICIPIO 4	San Joaquin	$ 12.716.548,29	$ 10.686.175,04
890208148-	MUNICIPIO 5	Onzaga	$ 22.372.740,46	$ 18.800.622,23
	TOTAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		**$ 91.768.761,14**	**$ 77.116.606,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

NOMBRE: ANA SOFÍA PASAJE ERAZO
Representante Legal CONSORCIO P&S
M.P No. 52202-359698 NRÑ

NOMBRE: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MP No. 25202 -21081 CND

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

CALI, MAYO 29 DE 2025

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"
ATN. **MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE**
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER
Bucaramanga

Yo **ANA SOFIA PASAJE ERAZO**, identificado con cedula de ciudadanía **No 1.085.310.275** de Pasto, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO P&S identificado con Nit 901.330.641-5, certifico que he cumplido y me encuentro al día con el pago de los aportes al sistema integral de salud y aportes parafiscales de acuerdo al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Cali, a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2025.



ANA SOFIA PASAJE ERAZO
C.C 1.085.310.275 de Pasto
Representante Legal CONSORCIO P&S

CERTIFICACIÓN

El Supervisor del Contrato de consultoría No. 2002 de 2024, suscrito con el CONSORCIO P&S con NIT 901.330.641-5, cuyo objeto contractual es la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3, certifica con base en los documentos aportados por el CONSULTOR, que el CONSORCIO P&S, realizó el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes al mes de **mayo de 2025** y respecto del personal empleado en desarrollo del contrato arriba mencionado, dando cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en las condiciones contractuales.

Dada en Floridablanca Santander a los diez (10) días del mes junio de 2025.

VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Supervisor del Contrato
INVIAS – Dirección Territorial Santander
M.P. # 25202-21081 CND.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	4	6	25
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2002 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO P&S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Mayo de 2025 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3

CONTRATO DE OBRA No: 1472-2024 **CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA**
CONTRATO DE OBRA No: 1473-2024 **CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA**
CONTRATO DE OBRA No: 1487-2024 **CONTRATISTA: C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS SAN JOAQUIN**
CONTRATO DE OBRA No: 1488-2024 **CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI**

NOMBRE ARL ARL SURA **NOMBRE DE CAJA DE COMPENSASION** CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Dias del mes de abril de 2025																															% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES		Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	NOMBRE EPS	No. PLANILLA	Valor Cotizado EPS	NOMBRE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	No. PLANILLA	Valor Cotizado Pensión	CAJA DE COMPENSACION	SENA e ICBF	
1	VARGAS VILLALBA OSCAR FERNANDO	79.444.099	INGENIERO RESIDENTE DE AMV	$ 7.866.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	100	Consorcio P&S	7.866.000	$ 547.500,00	V	NUEVA EPS	9486748342	$ 314.700,00	COLPENSIONES	9486748342	$ 1.337.400,00	$ 314.700,00	EXONERADO	
2	DORA MAGDALENA DIAZ GONZALEZ	37.946.645	INGENIERA AUXILIAR I	$ 5.170.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	100	Consorcio P&S	5.170.000	$ 359.900,00	V	SANITAS	9486748342	$ 206.800,00	COLPENSIONES	9486748342	$ 827.200,00	$ 206.800,00	EXONERADO	
3	KERLY ALEJANDRA PAEZ	1.098.810.580	INGENIERA AUXILIAR II	$ 3.710.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	100	Consorcio P&S	3.710.000	$ 258.300,00	V	SANITAS	9486748342	$ 148.400,00	COLPENSIONES	9486748342	$ 593.600,00	$ 148.400,00	EXONERADO	
4	WENDI ZULEINI ARCINIEGAS ROMERO	1.082.957.760	INSPECTOR SISO	$ 2.416.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	100	Consorcio P&S	2.655.000	$ 168.200,00	V	NUEVA EPS	9486748342	$ 96.700,00	PORVENIR	9486748342	$ 386.600,00	$ 96.700,00	EXONERADO	
5	GINA LIZETH CARVAJAL RODRIGUEZ	1.100.954.741	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.530.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	100	Consorcio P&S	1.530.000	$ 106.500,00	V	NUEVA EPS	9486748342	$ 61.200,00	COLPENSIONES	9486748342	$ 244.800,00	$ 61.200,00	EXONERADO	
6	TOMAS MANCILLA AVILA	5.784.554	CONDUCTOR 1	$ 1.590.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	100	Consorcio P&S	1.590.000	$ 110.700,00	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9486748342	$ 63.600,00	COLPENSIONES	9486748342	$ 254.400,00	$ 63.600,00	EXONERADO	
7	TOMAS FELIPE MORALES	1.101.685.978	CONDUCTOR 2	$ 1.590.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	100	Consorcio P&S	1.590.000	$ 110.700,00	V	COOSALUD MOVILIDAD	9486748342	$ 63.600,00	COLPENSIONES	9486748342	$ 254.400,00	$ 63.600,00	EXONERADO	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			**$ 23.872.000,00**																																	$ 1.661.800,00			$ 955.000,00				$ 3.898.400,00	$ 955.000,00	$ -	$ 7.470.200,00	

El Consultor adjunta la certificación de fecha ___/___/___ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoria verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoria es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de interventoria.
9. El interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: SOFIA PASAJE ERAZO
Representante Legal CONSORCIO P&S
M.P No. 52202-359698 NRÑ

Firma
NOMBRE: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
MP No. 25202 -21081 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/06/2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2002 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO P&S

MES INFORME MENSUAL: Mayo de 2025 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3

CONTRATO DE OBRA No: 1472-2024 **CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA**
CONTRATO DE OBRA No: 1473-2024 **CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA**
CONTRATO DE OBRA No: 1487-2024 **CONTRATISTA: C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS SAN JOAQUIN**
CONTRATO DE OBRA No: 1488-2024 **CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI**

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	568724	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 1.405.284.328,00	$ 467.154.042,05
			TOTAL			$ 1.405.284.328,00	$ 467.154.042,05

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.050.284.952,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
					NA	NA	NA	568724 (25/06/2024)	**$ 1.405.284.328,00**	**$ 4.050.284.952,00**		
1	**Julio 8 al 31 de 2024**	$ 52.316.322,00	$ 9.940.101,00	$ 62.256.423,00		$ 62.256.423,00		568724 (25/06/2024)	$ 1.343.027.905,00	$ 3.988.028.529,00		
2	**Agosto de 2024**	$ 93.125.834,00	$ 17.693.908,00	$ 173.076.165,00		$ 110.819.742,00		568724 (25/06/2024)	$ 1.232.208.163,00	$ 3.877.208.787,00		
3	**Septiembre de 2024**	$ 82.888.318,00	$ 15.748.780,00	$ 271.713.263,00		$ 98.637.098,00		568724 (25/06/2024)	$ 1.133.571.065,00	$ 3.778.571.689,00		
4	**Octubre de 2024**	$ 74.647.072,00	$ 14.182.943,68	$ 360.543.278,68		$ 88.830.015,68		568724 (25/06/2024)	$ 1.044.741.049,32	$ 3.689.741.673,32		
5	**Noviembre de 2024**	$ 71.507.404,00	$ 13.586.406,76	$ 445.637.089,44		$ 85.093.810,76		568724 (25/06/2024)	$ 959.647.238,56	$ 3.604.647.862,56		
6	**Diciembre de 2024**	$ 81.024.200,00	$ 15.394.598,00	$ 542.055.887,44		$ 96.418.798,00		56724(25/06/2024)	$ 863.228.440,56	$ 3.508.229.064,56		
7	**Enero de 2025**	$ 75.406.800,00	$ 14.327.292,00	$ 631.789.979,44		$ 89.734.092,00		56724(25/06/2024)	$ 773.494.348,56	$ 3.418.494.972,56		**Se crearon y aprobaron actas 1 y 2 de modificacion de costos al contrato 2002 de 2024**
8	**Febrero de 2025**	$ 86.320.229,00	$ 16.400.843,51	$ 734.511.051,95		$ 102.721.072,51		56724(25/06/2024)	$ 670.773.276,05	$ 3.315.773.900,05		
9	**Marzo de 2025**	$ 84.048.400,00	$ 15.969.196,00	$ 834.528.647,95		$ 100.017.596,00		56724(25/06/2024)	$ 570.755.680,05	$ 3.215.756.304,05		
10	**Abril de 2025**	$ 87.060.200,00	$ 16.541.438,00	$ 938.130.285,95		$ 103.601.638,00		56724(25/06/2024)	$ 467.154.042,05	$ 3.112.154.666,05		
11	**Mayo de 2025**	$ 77.116.606,00	$ 14.652.155,14	$ 1.029.899.047,09		$ 91.768.761,14		56724(25/06/2024)	$ 375.385.280,91	$ 3.020.385.904,91		
	TOTALES	**$ 865.461.385,00**	**$ 164.437.662,09**	**$ 1.029.899.047,09**		**$ 1.029.899.047,09**			**$ 375.385.280,91**	**$ 3.020.385.904,91**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* Acumulado a Marzo de 2024	$ 865.461.385,00	$ 164.437.662,09	$ 1.029.899.047,09
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 865.461.385,00**	**$ 164.437.662,09**	**$ 1.029.899.047,09**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **ANA SOFÍA PASAJE ERAZO**
Representante Legal **Representante Legal CONSORCIO P&S**
Matrícula Profesional No.: 52202-359698 NRÑ

Firma
Nombre: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Supervisor del Contrato de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 25202 -21081 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141045836664

(415)7707212489984(8020) 000014104583666 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 3 0 6 4 1	5	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO P & S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CR 81 13 A 125 CA 2

42. Correo electrónico sempafing@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 2 2 6 5 4 1 7	4 0 1 3 7 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 9 0 9 2 8	4 2 1 0	2 0 1 9 0 9 2 8		7 1 1 2	7 1 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 06 - 12 / 10 : 24: 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PASAJE ERAZO ESTEBAN

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141045836664

(415)7707212489984(8020) **000014104583666 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 3 0 6 4 1	5	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 9 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 9 2 8	
81. Hasta	2 0 2 8 0 6 3 0	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141045836664

(415)7707212489984(8020) **000014104583666 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 3 0 6 4 1	5	Impuestos de Cali	5

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 8 5 3 1 0 2 7 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PASAJE	ERAZO	ANA	SOFIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 2 4 4 4 7 6 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PASAJE	ERAZO	ESTEBAN	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141045836664

(415)7707212489984(8020) **000014104583666 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 3 0 6 4 1	5	Impuestos de Cali	5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 1 1 7 3 0 8	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SEMPAF INGENIERIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	8 0	2 0 1 9 0 9 2 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 0 9 8 0 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PASAJE	SALCEDO	ALVARO	

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 1 9 0 9 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO