

UNION TEMPORAL LOGIEVENTOS	PLAN DE TRABAJO - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 695 de 2024 ALCALDÍA DE SUMAPAZ"


OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO A MONTO AGOTABLE PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN, CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ"


ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	LUGAR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	NOVIEMBRE					DICIEMBRE					ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					
							SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 1
FIRMA ACTA DE INICIO	Firma acta de inicio	Suscripción del contrato entre las partes	1	ALCALDÍA DE SUMAPAZ	Contratista – Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz	Acta de inicio.					29/11/2024																																		
OPTIMA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Optima ejecución del contrato	El comité técnico tendrá la facultad de revisar y aprobar las posibles modificaciones que se requieran dentro del desarrollo del contrato en cuanto a cantidades e ítems del contrato.	2	ALCALDÍA DE SUMAPAZ	Contratista – Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz	Acta de comité técnico					30/11/2024																																		
AVAL HOJAS DE VIDA	Aval hojas de vida	Personal idóneo para desarrollar las actividades de coordinación general del contrato.	1	ALCALDÍA DE SUMAPAZ	Contratista – Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz	Formato aprobación del talento humano					30/11/2024																																		
VALIDACIÓN DE ELEMENTOS (INGRESO Y SALIDA DE ALMACÉN)	Validación de elementos (ingreso y salida de almacén)	Realizar el proceso de ingreso y egreso de los bienes solicitados en la ejecución del contrato a suscribir al Almacén del Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz	1	ALCALDÍA DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	ACTA DE VERIFICACIÓN E INGRESO A ALMACÉN.					30/11/2024						11/12/2024																														
FERIA AGROAMBIENTAL	LABRADATA		1		CONTRATISTA						30/11/2024																																		
FERIA AGROAMBIENTAL	Evento		1		CONTRATISTA							7/12/2024																																		
FERIA AGROAMBIENTAL	Evento		1		CONTRATISTA							8/12/2024																																		
EVENTO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	Evento de promoción de actividades culturales		1	LAGUNITAS TUNAL ALTO - TOPAIMA CONCEPCION SAN JOSE NUEVA GRANADA	CONTRATISTA									14/12/2024																																
EVENTO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	Evento de promoción de actividades culturales		1	TUNAL BAJO LA UNIÓN SANTO DOMINGO CANTOLAO	CONTRATISTA									17/12/2024																																
EVENTO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	Evento de promoción de actividades culturales		1	SAN JUAN VEGAS CHOMBIMA - TOLDO SAN ANTONIO	CONTRATISTA									18/12/2024																																
EVENTO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	Evento de promoción de actividades culturales		1	SANTA ROSA TAQUESITOS NAZARETH SOPAS ANIBAIS AURAS PALMAS RIOS	CONTRATISTA									19/12/2024																																
EVENTO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	Evento de promoción de actividades culturales		1	BETANIA SIATO FRANCO RAZAL PEÑALZA LAGUNA VIBER	CONTRATISTA									20/12/2024																																
OPTIMA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Optima ejecución del contrato	El comité técnico tendrá la facultad de revisar y aprobar las posibles modificaciones que se requieran dentro del desarrollo del contrato en cuanto a cantidades e ítems del contrato.	2	ALCALDÍA DE SUMAPAZ	Contratista – Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz	Acta de comité técnico																																							
DIA COMUNAL	Evento de Asojuntas		1	A CONTEMPLAR	CONTRATISTA																	Sabado 15 de febrero																								
EVENTO DE PROMOCIÓN DE CULTURA DEL DÍA DEL CAMPESINO	Evento de promoción de culturales, dia del campesino		1	A CONTEMPLAR	CONTRATISTA																Domingo 02 de febrero																								
EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVAL DE LAS ARTES	Eventos de promoción de actividades culturales festival de las artes		1	A CONTEMPLAR	CONTRATISTA																					A CONTEMPLAR																		
MEJORES CONDICIONES DE SALUD EN LA RURALIDAD	Mejores condiciones de salud en la ruralidad		1	A CONTEMPLAR	CONTRATISTA																					A CONTEMPLAR																		
MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES PARA LA POBLACIÓN ADMIN DIRECCIN SERVICIO DE ANTISOLAMIENTO A LAS PERSONAS MAYORES.	Más y mejores oportunidades para la población admin ofrecer servicio de antisolamiento a las personas mayores.	El Consejo Local de Sabios y Sabias y el Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez, se reúnen una vez al mes contando con la participación de entre 20 a 30 personas mayores tanto de la	1	Cuenca Alto Blanco como Río Sumapaz - (A CONTEMPLAR)	CONTRATISTA																					A CONTEMPLAR																		
ARTICULACIÓN CON EL IDRD SE REALIZAN SALIDAS RECREO DEPORTIVAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS TRES ESCUELAS DEPORTIVAS QUE EXISTA ACTUALMENTE EN LA LOCALIDAD, PARA LO CUAL CUENTA CON EL FOMEC DE SALUD, PARTIALLY CICLO-MONTAÑISMO	Articulación con el IDRD se realizan salidas recreo deportivas para los estudiantes de las tres disciplinas deportivas que están actualmente en funcionamiento en la localidad, futbol de salón, patinaje y ciclo montañismo		1		CONTRATISTA																						A CONTEMPLAR																		
A TRAVÉS DE ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS, ESTAMOS A SU VEZ LOS DEPORTES AUTÓCTONOS DE LA LOCALIDAD	A través de actividades recreo deportivas, mediante a su vez los deportes autóctonos de la localidad		1		CONTRATISTA																						A CONTEMPLAR																		
ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA, TRADICIÓN Y COSTUMBRES SUMAPACEÑAS.	Acciones para la promoción de la cultura, tradición y costumbres sumapaceñas.	Informe final de las actividades realizadas en la ejecución proyecto, de cada una de los componentes.	2	ALCALDÍA DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	Informe de actividades, con los respectivos soportes.																						A CONTEMPLAR																		
EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	Eventos de promoción de actividades culturales		1		CONTRATISTA																						A CONTEMPLAR																		
MESAS TÉCNICAS CONCERTADAS CON LA COMUNIDAD PARA REVISAR, CARACTERIZAR Y EDUCAR SOBRE ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS EN PRO DE LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS ADOLESCENTES	Mesas Técnicas concertadas con la comunidad para revisar, caracterizar y educar sobre estrategias y herramientas en pro de la prevención del embarazo adolescentes		1		CONTRATISTA																						A CONTEMPLAR																		
POR UNA SUMAPAZ ECOEFICIENTE, ALTERNATIVA Y FUENTE DE RECICLAJE.	Por una Sumapaz ecoeficiente, alternativa y fuente de reciclaje.				CONTRATISTA																						A CONTEMPLAR																		
EN EL MARCO DEL PP 2021-2024 LA COMUNIDAD PROMUEVE LA INICIATIVA APOYO A VÍCTIMAS, CON ENFOQUE JURÍDICO Y PSICOSOCIAL, INCLUYENDO AL MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO DE DERECHOS - 4 ACTIVIDADES	En el marco del PP 2021-2024 la comunidad prioriza la iniciativa apoyo a víctimas, con enfoque jurídico y psicosocial, incluyendo al medio ambiente como sujeto de derechos - 4 actividades		4		CONTRATISTA																						A CONTEMPLAR																		
DESARROLLAR CON LOS COMITÉS INTERVEREDALES Y CONSEJOS LOCALES DE MUJERES, BUSCANDO GARANTIZAR LOS ENCUENTROS PROGRAMADOS CON LA COMUNIDAD EN TODO EL TERRITORIO.	Desarrollar con los comités inter veredales y consejos locales de mujeres, buscando garantizar los encuentros programados con la comunidad en todo el territorio.				CONTRATISTA																						A CONTEMPLAR																		
30 PROYECTA DESARROLLAR 4 FERIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN VEREDAS PRIORIZADAS (POR ASPECTOS COMO: ACCESO) (RESANTE VÍAS CAMBRIADA, CONECTIVIDAD Y JUANIA.)	30 proyecta desarrollar 4 ferias de servicios		4		CONTRATISTA																						A CONTEMPLAR																		

FORTALECIMIENTO DE CULTURA CIUDADANA Y SU INSTITUCIONALIDAD.	**institucionales en veredas priorizadas (por aspectos como: acceso mediante vías carreteable, conectividad y lejanía.)**		1		CONTRATISTA																																									
ANEXOS - DIGITAL Y FÍSICO	**Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad.**		1		Contratista – Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz																																									










JULIO			
SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5


A
CONTAPLAS