1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**MARIA JULIETA RAMIREZ LOPEZ**
Informe de Actividades Nº	3 de 4
Período	Del 28 de abril al 27 de mayo de 2025
Número del Contrato	**275/2025**
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LOS PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL EJECUTADOS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
Plazo	cuatro (4) meses
Valor Inicial del Contrato	$10.000.000
Valor del Periodo del Informe	$2’500.000
Fecha de Inicio	Febrero 28 de 2025
Fecha de Terminación Proyectada	Junio 27 de 2025
Plan, Programa o Proyecto	Fortalecimiento de las Estrategias que buscan mejorar las condiciones y la Calidad de Vida de la Población en Situación de Extrema Pobreza del Municipio de Santa Rosa de Cabal
Supervisor	**DUBERNEY GUTIERREZ ZAPATA**
Secretaría	Desarrollo Social

ADICIÓN	**N/A**
PRORROGA	**N/A**
TERMINACION FINAL	**N/A**
DISPONIBILIDAD	**N/A**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**N/A**
RUBRO	**N/A**

2. INFORMACIÓN TÉCNICA – DATOS GENERALES DE INTERVENCIÓN

CATEGORIA/GRUPO POBLACIONAL	RANGOS EDADES	N° PARTICIPANTES	GÉNERO	
			F	M
A,B,C	6-12			
	13-17			
	18-26	5	5	
	27-60	46	45	1
	TOTAL	90		

Rangos de Edades: 0 – 5 años ( ), 6 – 12 años ( ), 13 – 17 años ( ), 18 – 26 años (5), 27 – 60 años (37) y Mayores de 60 (41).

PERTENENCIA ÉTNICA						VULNERABILIDAD							
Afro		Indígenas		Mestizos		Discapacidad		Desplazados		Campesinos		Damnificados	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
						4	1			8	2		

BENEFICIARIOS POR ESTRATO					
-	0	1	2	3	OTROS
PLANEADA					
ATENDIDA		39	51		

BENEFICIARIOS POR ZONA	
URBANA	RURAL
51	39

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Participar en las capacitaciones para la debida implementación gradual y progresiva de los nuevos aspectos del programa, conforme a los lineamientos de operabilidad determinados por Prosperidad Social.	**1.** Nos reunimos en oficina R.C para la socialización de pagos el día 7 de mayo de 2025 dirigida por Prosperidad Social, a cargo de la profesional Elizabeth sarmiento y Alfonso bonilla, donde nos hablaron de nuevos beneficiarios y la salida de otros, fechas y operadores de pago aliados. Se dejo como compromiso enviar bases de datos para facilitar la búsqueda de estos beneficiarios. 1.2 Asistí a reunión el día 15 de mayo para socialización del componente de bienestar comunitario por medio virtual en oficina de R.C, donde la profesional Elizabeth Sarmiento profesional de la oficina regional de renta ciudadana, presentó un enfoque integral para la gestión de la oferta comunitaria, enfatizando su importancia en la mejora 1.2 de las condiciones de vida de los beneficiarios de programas de transferencias monetarias. Se discutieron criterios y recomendaciones para la gestión de oferta, así como la necesidad de ampliar la cobertura para incluir a jóvenes y adultos mayores. Se identificaron problemáticas clave como salud, educación y empleo, y se propuso un mapeo de oferta social para organizar la información sobre las ofertas disponibles en los municipios.	**ANEXO** **1.1** pantallazo Registro Fotográfico Acta Reunión **1.2** registro Fotográfico Acta	
2. Apoyar la atención de los usuarios y/o beneficiarios del programa en las instalaciones asignadas para el desarrollo del mismo	**2.1** se brinda apoyo a ventanilla desde el día 29 Y 30 de abril y del 5 mayo hasta el 27 de mayo del 2025 a los hogares que se acercaron a consultar sobre si eran beneficiarios, donde se les dio la información sobre programas activos, fechas y operador de pagos y actualización de datos. **2.2** se brindó atención por medio de WhatsApp donde se resolvieron dudas y consultas sobre pagos de la compensación del IVA y Renta Ciudadana. **2.3** Atención a los beneficiarios del programa que bloquearon o cambiaron de número de teléfono en aplicativo movii	**ANEXO 2** **2.1** Registro Fotográfico **2.2** Pantallazo WhatsApp **2.3** Registro Fotográfico Pantallazos	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3. Realizar el manejo documental del programa devolución del IVA conforme a la ley de archivo, generando las carpetas, folios y demás soportes documentales necesarios	3.1 Se realizaron 3 novedades físicas de actas de compromiso para el programa R.C Y Compensación del IVA, donde el beneficiario aporto copia de la cedula de ciudadanía y firma del documento para ser escaneadas y posteriormente subirlas en plataforma dispuesta por prosperidad social, cuando sean aprobadas se archivarán con su respectiva hoja de control. Se realizaron 40 firmas de actas virtuales con aprobación de los beneficiarios.	**ANEXO 3** **3.1**Registro fotográfico pantallazos Novedad Física Pantallazo Cargue De Novedad **3.2** Registro Fotográfico Pantallazos Firma Virtual Pdf	3.1 no se realizan novedades de compensación del IVA ya que esta plataforma se unió con la del SIITM.
4. Apoyar la actualización de las plataformas dispuestas por el Departamento Para la prosperidad Social con la información de datos generales y específicos.	**4.** Se realiza actualización de números de contacto y correo electrónico en plataforma de Renta Ciudadana (SIITM) desde el 12 hasta el 27 de mayo 2025 con los números de contacto y correo electrónico suministradas por los beneficiarios, actualice más de 20 número de teléfono.	**ANEXO 4** **4.1** Registro fotográfico **4.2** patatazos	
5. Apoyar en la búsqueda activa de los usuarios suspendidos del programa devolución del IVA reportados por el DPS, a través de llamadas, solo cuando la persona en la base de datos no cuente con una dirección específica, para los demás casos se realizarán las visitas correspondientes o convocatorias por zonas del municipio de Santa Rosa de Cabal, elevando un acta de la visita.	**5.1** A partir del 13 de mayo se iniciaron las búsquedas activas a 200 personas a través de llamadas con los números de contacto de las bases de datos proporcionada por Prosperidad Social de aquellos beneficiarios de R.C Y Compensación del IVA que tienes pago del ciclo 1 de vigencia 2025 para el inicio de este pago, del 19 al 23 de mayo se hizo búsqueda de 400 beneficiarios que faltaban por cobrar y firmar el acta de compromiso ya que el ciclo se cerró el 23 de mayo con en porcentaje de cobro del 75.6%, muchos hogares faltantes por realizar su cobro se debe a la falta de documento de identidad, por encontrarse fuera del país, por estar privados de la libertad. etc . .	**ANEXO 5** **5.1** Registro fotográfico Pantallazo	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6. Realizar las caracterizaciones de la comunidad y/o usuarios atendidos en cada una de las intervenciones en el ejercicio de su contrato, como también la digitalización y entrega de la base de datos conforme a los formatos asignados para tal fin	**6.1** Realice caracterización 90 personas desde el 5 de mayo hasta el 27 de mayo de 2025 de personas que se acercan a consultar a la oficina sobre diferentes inquietudes y programas, se hace caracterización digital con corte al 27 de mayo donde se logran caracterizar 310 personas en la oficina R.C para ser cargado al drive (esta caracterización digital es de toda la oficina)	**ANEXO 6** **6.1** Registro fotográfico Pantallazo Caracterización digital	La caracterización digital incluye la caracterización general de la oficina correspondiente al mes de mayo (del 28 de abril hasta el 27 de mayo 2025
7. Apoyar las actividades que se realicen en el componente de bienestar comunitario, en los aspectos logísticos que se requieran para el desarrollo de las mismas	**7.1** El día 26 de mayo me reuní el promotor social comunitario aduar duque y el gestor de poyo del programa renta ciudadana, con el fin de revisar las acciones a realizadas y a realizar dentro del componente de bienestar comunitario. Se revisan los encuentros realizados anteriormente en los barrios, se hace el mapeo zonal ya que es necesario dirigirse a otros barrios en los cuales el programa renta ciudadana nunca ha hecho presencia. El promotor social ingresa a la matriz de seguimiento los próximos encuentros programados, destacando los siguientes barrios a intervenir. Guayabito, El triunfo, Artesanos, Belencito. En el sector rural se priorizan. Potreros, Santa Rita, Guimaral, El Chuzo. En estos lugares se llevará información relevante, además, de articulación interadministrativa para llevar más programas sociales existentes en el municipio.	**ANEXO** **7.1** Registro fotográfico Pantallazo matriz Acta reunión	A la espera de reunirnos con el secretario de Desarrollo Social para revisar los por menores de estos desplazamientos.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
8. Apoyar y asistir a las actividades y jornadas masivas del programa Renta Ciudadana y las requeridas por la Secretaría de Desarrollo Social.	**8.1** Hice acompañamiento el día 9 de mayo a la vereda samaria baja al conversatorio realizado por la psicóloga Ana María Bedoya, de la subsecretaria de la mujer y equidad de género, dirigido a las madres pertenecientes a comunidades étnicas. **8.2** Hice acompañamiento al descentralizado realizado en el barrio la flora el día 17 de mayo con la oferta institucional, donde se dio información sobre los programas activos por parte de la oficina de Renta Ciudadana	**8.1** Registro Fotográfico caracterización **8.2** Registro Fotográfico Caracterización Acta asistencia	

DUBERNEY GUTIERREZ ZAPATA
Secretario de Desarrollo Social
Supervisor

MARIA JULIETA RAMIREZ LOPEZ
Contratista