106

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 7
		Página 1 de 3

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: __X__ No.: 02				
X CONTRATO DE: / __ CONVENIO DE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	N.º:	822	AÑO:	2025

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ		
	NIT O CC:	1.080.290.339 DE PALERMO (H)		
	DIRECCIÒN:	CALLE 33 # 15 – 44 V. Alejandra	TEL:	3115123246
	CIUDAD:	PALERMO – HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	N/A		
	CC:	N/A		
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION, SEGUIMIENTO Y APOYO EN LA EJECUCION DE PROYECTOS Y LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS POR LA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.: 2432 FECHA: 04 DE ABRIL DE 2025			
CUENTA BANCARIA	No. 076800036436 - Banco. DAVIVIENDA -Tipo de Cuenta: AHORROS			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 18.000.000,00			
	Valor en Letras: DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		

VALOR TOTAL	$ 18.000.000,00		
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.		
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	_____ (Días / Meses)	
	Nº2	_____ (Días / Meses)	
	Nº3	_____ (Días / Meses)	
PLAZO TOTAL:	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	04/04/2025		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	DD__MM__AÑO__
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO__
	Nº2	SUSPENSIÒN	DD__MM__AÑO__
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO__
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	03 DE JULIO DE 2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	09 DE JUNO DE 2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 04 DE MAYO DE 2025 AL 03 DE JUNIO DE 2025		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISOR	
	NOMBRE:	JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. VALOR INICIAL CONTRATO	02/04/2025		$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00
2. ACTA PARCIAL No 1	05/05/2025	$ 6.000.000,00		$ 12.000.000,00
3. ACTA PARCIAL No 2	09/06/2025	$ 6.000.000,00		$ 6.000.000,00
4.				
TOTAL		$ 12.000.000,00	$ 18.000.000,00	$ 6.000.000,00

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el señor **JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ** en calidad de contratista, se encuentra al dia en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. **8636324790** del mes de MAYO **DE 2025**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
No. PLANILLA: **8636324790** MAYO ($ 2.400.000)	Salud	12,5%	$ 300.000
	Pensión	16 %	$ 384.000
	ARL	0,522%	$ 12.600

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **(dd/mm/aa)**: Quien suscribe: _____

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: **Acta Parcial No. 2**, por valor de $6.000.000, correspondiente al periodo entre **el 04 de mayo de 2025 al 03 de junio del 2025.**
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA
Secretario de Vías e Infraestructura del Huila

JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ
Contratista

ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA
Supervisor

Revisó
Hans Javier Muñoz Aragón
Técnico Operativo