ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

**BALANCE DE OBRA CON ADICIONAL AL 50%**
**CONTRATO N° LP - 001 - 2024 LOTE 3 de 2024**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | *LP - 001 - 2024 LOTE 3* |
| **CONTRATANTE:** | *DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA* |
| **CONTRATISTA:** | *UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24* |
| **INTERVENTOR:** | *EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.* |
| **SUPERVISOR:** | *PEDRO ELISEO ROMERO ABAD* |
| **OBJETO:** | *MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ( FASE VII) LOTE 3 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"* |
| **VALOR INICIAL:** | *$ 4.445.807.923,65* |
| **VALOR ADICIONAL No 1:** | *$ 2.222.903.911,83* |
| **VALOR ADICIONAL No 2:** | *$ 211.175.871,62* |
| **VALOR FINAL CONTRATO:** | *$ 6.879.887.707,10* |
| **PLAZO CONTRACTUAL:** | *HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024* |
| **FECHA DE INICIACION:** | *23 DE ABRIL DE 2024* |
| **FECHA DE SUSPENSION:** | *N/A* |
| **FECHA DE REINICIO:** | *N/A* |
| **FECHA FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:** | *17 DE JUNIO DE 2025* |
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | *30 DE MAYO DE 2025* |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | HUERTAS | | MODESTO | | LA UNION | | PARQUESITO DE LA 18 | | PUENTE CORDIALIDAD | | LAS AMERICAS | | TOTAL PARQUES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANTIDAD** | **VALOR TOTAL** | **CANTIDAD** | **VALOR TOTAL** | **CANTIDAD** | **VALOR TOTAL** | **CANTIDAD** | **VALOR TOTAL** | **CANTIDAD** | **VALOR TOTAL** | **CANTIDAD** | **VALOR TOTAL** | **CANTIDAD** | **VALOR TOTAL** |
| **1** | **Capitulo - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4070 | *SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)* | ML | 945,00 | $ 75.807,00 | $ 71.637.615,00 | 591,50 | $ 44.839.840,50 | 104,33 | $ 7.908.944,31 | 182,21 | $ 13.812.793,47 | - | $ - | 62,00 | $ 4.700.034,00 | - | $ - | 940,04 | $ 71.261.612,28 |
| 952 | *CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS* | ML | 80,00 | $ 18.600,00 | $ 1.488.000,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 127 | *NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN* | M2 | 12599,00 | $ 4.332,00 | $ 54.578.868,00 | 7.920,00 | $ 34.309.440,00 | 1.900,65 | $ 8.233.615,80 | 2.700,55 | $ 11.698.782,60 | 204,78 | $ 887.106,96 | 1.184,97 | $ 5.132.856,84 | 308,23 | $ 1.335.252,36 | 14.423,86 | $ 62.484.161,52 |
| 2526 | *DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25* | M2 | 12539,00 | $ 10.904,00 | $ 136.725.256,00 | 6.373,90 | $ 69.501.005,60 | 1.885,95 | $ 20.564.398,80 | 2.034,99 | $ 22.189.530,96 | - | $ - | 495,66 | $ 5.404.676,64 | 236,33 | $ 2.576.942,32 | 11.026,83 | $ 120.236.554,32 |
| 263 | *DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL* | M2 | 863,00 | $ 16.599,00 | $ 14.656.917,00 | 66,60 | $ 1.105.493,40 | 186,38 | $ 3.093.721,62 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 252,98 | $ 4.199.215,02 |
| 2600 | *DESMONTE DE MARCOS DE PORTERIA DE CANCHA DEPORTIVA* | UN | 4,00 | $ 61.186,00 | $ 244.744,00 | - | $ - | 2,00 | $ 122.372,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 122.372,00 |
| 1682 | *RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO* | M3 | 743,00 | $ 50.311,00 | $ 37.381.073,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5724 | *EDU. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, COMPACTADO* | M3 | 460,00 | $ 73.606,00 | $ 33.858.760,00 | 527,04 | $ 38.793.306,24 | 707,24 | $ 52.057.107,44 | 579,76 | $ 42.673.814,56 | 24,48 | $ 1.801.874,88 | 174,66 | $ 12.856.171,17 | 56,97 | $ 4.193.333,82 | 2.094,63 | $ 154.177.482,99 |
| 377 | *EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA* | M3 | 1841,00 | $ 40.998,00 | $ 75.477.318,00 | 992,34 | $ 40.683.955,32 | 379,68 | $ 15.566.120,64 | 524,72 | $ 21.512.470,56 | - | $ - | - | $ - | 92,47 | $ 3.791.085,06 | 1.989,21 | $ 81.553.631,58 |
| 268 | *EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE* | ML | 1003,00 | $ 10.225,00 | $ 10.255.675,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 945 | *EXCAVACIÓN Y FUNDIDA DE ZAPATA DE 1.20 X 1.20 X 0.30 MTS, CON CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADA* | UN | 12,00 | $ 363.645,00 | $ 4.363.740,00 | 5,00 | $ 1.818.225,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 1.818.225,00 |
| **2** | **Capitulo - ESTRUCTURA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2142 | *VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS* | ML | 2548,00 | $ 53.274,00 | $ 135.742.152,00 | 315,72 | $ 16.819.667,28 | 27,40 | $ 1.459.707,60 | 179,16 | $ 9.544.569,84 | 116,15 | $ 6.187.775,10 | 129,77 | $ 6.913.366,98 | - | $ - | 884,35 | $ 47.112.861,90 |
| AD-06 | *PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESRO PROMEDIO 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO* | M2 | 1327,00 | $ 200.115,00 | $ 265.552.605,00 | 1.912,90 | $ 382.799.983,50 | 391,46 | $ 78.335.867,90 | 514,00 | $ 102.859.110,00 | 70,51 | $ 14.110.108,65 | 262,43 | $ 52.516.179,45 | 56,34 | $ 11.274.961,39 | 3.208,15 | $ 654.006.319,54 |
| 214 | *VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,,30 X O,,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 MTS.* | ML | 1003,00 | $ 114.022,00 | $ 114.364.066,00 | 714,96 | $ 81.521.169,12 | 187,31 | $ 21.357.460,82 | 155,93 | $ 17.779.450,46 | - | $ - | - | $ - | 45,20 | $ 5.153.794,40 | 1.103,40 | $ 125.811.874,80 |
| 906 | *COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,25 x 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 MTS. ( CERRAMIENTO DE CANCHAS)* | ML | 220,00 | $ 93.636,00 | $ 20.599.920,00 | 214,40 | $ 20.075.558,40 | 56,24 | $ 5.266.088,64 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 10,80 | $ 1.011.268,80 | 281,44 | $ 26.352.915,84 |
| 912 | *COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.30 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 MTS* | ML | 114,00 | $ 113.345,00 | $ 12.921.330,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 4733 | *VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0.15 X (0.30 - 0.50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO).* | ML | 284,00 | $ 70.746,00 | $ 20.091.864,00 | 1.090,33 | $ 77.136.486,18 | 195,35 | $ 13.820.231,10 | 376,08 | $ 26.606.155,68 | - | $ - | - | $ - | 78,90 | $ 5.581.659,40 | 1.740,65 | $ 123.144.732,36 |
| 1141 | *PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.10 METROS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA* | M2 | 3503,00 | $ 110.036,00 | $ 385.456.108,00 | 80,70 | $ 8.879.905,20 | 1.451,00 | $ 159.662.236,00 | 1.263,31 | $ 139.009.579,16 | 44,84 | $ 4.934.014,24 | - | $ - | 125,00 | $ 13.754.500,00 | 3.039,69 | $ 331.174.248,84 |
| 3994 | *PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0.07 METROS, INCLUYE: PARRILLA DE ACERO DE D= 1/4" A CADA 0.50 METROS EN AMBOS SENTIDOS (VER DISEÑO).* | M2 | 1023,00 | $ 64.284,00 | $ 65.762.532,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 2021 | *ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI* | M3 | 3,00 | $ 775.578,00 | $ 2.326.734,00 | 5,00 | $ 3.877.890,00 | - | $ - | 0,77 | $ 597.195,06 | 0,59 | $ 457.591,02 | - | $ - | - | $ - | 6,95 | $ 5.390.267,10 |
| AD-07 | *SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA* | KG | 850,00 | $ 36.868,00 | $ 31.337.800,00 | 4.600,00 | $ 169.592.800,00 | - | $ - | 1.017,86 | $ 37.526.462,48 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 5.617,86 | $ 207.119.262,48 |
| AD-08 | *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA COLOR ROJO-LADRILLO 11.8x0.95 Mt 2M UPVC, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN* | M2 | 60,00 | $ 100.069,00 | $ 6.004.140,00 | 80,00 | $ 8.005.520,00 | - | $ - | 56,48 | $ 5.651.897,12 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 136,48 | $ 13.657.417,12 |
| 2152 | *BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1500 PSI E=0,15 METROS* | M2 | 20,00 | $ 119.103,00 | $ 2.382.060,00 | - | $ - | - | $ - | 133,54 | $ 15.905.014,62 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 133,54 | $ 15.905.014,62 |
| 8755 | *PAVIMENTO RÍGIDO MR=39, ESPESOR =0.15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4",LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.* | M2 | 20,00 | $ 152.590,00 | $ 3.051.800,00 | 27,00 | $ 4.119.930,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 27,00 | $ 4.119.930,00 |
| 78 | *ACERO DE REFUERZO FIGURADO* | KG | 630,00 | $ 7.560,00 | $ 4.762.800,00 | 2.924,22 | $ 22.107.103,20 | - | $ - | 2.321,53 | $ 17.550.766,80 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 5.245,75 | $ 39.657.870,00 |
| **3** | **Capitulo - MAMPOSTERIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AD-13 | *LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI. REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS. MORTERO DE PEGA 1:4* | M2 | 706,00 | $ 131.521,00 | $ 92.853.826,00 | 428,60 | $ 56.369.900,60 | 60,75 | $ 7.989.900,75 | 137,83 | $ 18.127.539,43 | 15,36 | $ 2.020.359,84 | - | $ - | 15,06 | $ 1.980.706,26 | 672,96 | $ 88.508.766,72 |
| AD-14 | *LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI. REFUERZO CENTRAL DE D= 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS CON ACABADO EN PINTURA VINILTEX TIPO I (VER DISEÑO).* | M2 | 10,00 | $ 152.876,00 | $ 1.528.760,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| AD-15 | *BASE ESTABILIZADA CON EL SISTEMA ROCAMIX O SIMILAR, INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPOS, COMPONENTES, MANO DE OBRA Y ASISTENCIA TECNICA. COMPACTACIÓN AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO E=0,15 MTS.(PARA SENDERO)* | M2 | 930,00 | $ 78.054,00 | $ 72.590.220,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5519 | *LEVANTE EN LADRILLO PRENSADO PORTANTE TIPO SANTAFE DE 0,29 x 0,14 X 0,09 MTS, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 MAS REPELENTE DE FACHADA (PARA BBQ)* | M2 | 20,00 | $ 67.202,00 | $ 1.344.040,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 152 | *PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX* | M2 | 548,00 | $ 13.299,00 | $ 7.287.852,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 544 | *FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4* | ML | 155,00 | $ 15.577,00 | $ 2.414.435,00 | 854,16 | $ 13.305.250,32 | - | $ - | 392,91 | $ 6.120.359,07 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1.247,07 | $ 19.425.609,39 |
| 344 | *PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4* | M2 | 816,00 | $ 23.561,00 | $ 19.225.776,00 | 749,41 | $ 17.656.849,01 | 133,11 | $ 3.136.204,71 | 225,49 | $ 5.312.769,89 | 15,36 | $ 361.932,30 | - | $ - | 17,76 | $ 418.443,36 | 1.156,49 | $ 27.248.131,57 |
| 1659 | *LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI. REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS. MORTERO DE PEGA 1:4* | M2 | 90,00 | $ 134.278,00 | $ 12.085.020,00 | - | $ - | 55,47 | $ 7.448.400,66 | 41,43 | $ 5.563.137,54 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 96,90 | $ 13.011.538,20 |
| **4** | **Capitulo - ACABADOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1709 | *PISO EN LOSETA PREFUILDA PARA EXTERIORES DE 0.30 X 0.30 X 0.026 METROS, TIPO ALFA O SIMILAR* | M2 | 1023,00 | $ 98.005,00 | $ 100.259.115,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| AD-16 | *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHO SINTÉTICO PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES E: 2CM* | M2 | 281,00 | $ 133.224,00 | $ 37.435.944,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 8062 | *SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS* | M2 | 1348,00 | $ 106.682,00 | $ 143.807.336,00 | - | $ - | 1.040,79 | $ 111.033.558,78 | 327,55 | $ 34.943.689,10 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1.368,34 | $ 145.977.247,88 |
| 432 | *ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO* | M2 | 568,00 | $ 11.470,00 | $ 6.514.960,00 | 97,00 | $ 1.112.590,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 97,00 | $ 1.112.590,00 |
| 647 | *PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS* | M2 | 268,00 | $ 19.198,00 | $ 5.145.064,00 | 200,00 | $ 3.839.600,00 | 324,26 | $ 6.225.143,48 | 266,24 | $ 5.111.275,52 | - | $ - | - | $ - | 17,76 | $ 340.956,48 | 808,26 | $ 15.516.975,48 |
| 3676 | *GRAMA SINTETICA AREA AFERENTE A JUEGOS INFANTILES (VER DISEÑO).* | M2 | 316,00 | $ 96.574,00 | $ 30.517.384,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 1687 | *PINTURA EPOXICA PARA PISO* | M2 | 220,00 | $ 39.235,00 | $ 8.631.700,00 | - | $ - | 129,85 | $ 5.094.664,75 | 154,81 | $ 6.073.970,35 | 36,51 | $ 1.432.469,85 | - | $ - | 50,76 | $ 1.991.568,60 | 408,44 | $ 16.025.143,40 |
| 1752 | *DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO* | ML | 196,004726 | $ 3.817,00 | $ 748.150,04 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| AD-17 | *ALFAJÍAS EN CONCRETO DE 0,20 X 0,08 , INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.25 METROS* | ML | 468,00 | $ 69.032,00 | $ 32.306.976,00 | 647,68 | $ 44.710.645,76 | 98,08 | $ 6.770.658,56 | 455,43 | $ 31.439.243,76 | 44,21 | $ 3.051.904,72 | - | $ - | 29,60 | $ 2.043.347,20 | 1.319,21 | $ 91.067.704,72 |
| **5** | **Capitulo - EQUIPAMENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3687 | *SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO, ACABADO EN GRANITO DE 2.40 X 0.44 METROS (VER DISEÑO).* | UN | 17,00 | $ 2.832.767,00 | $ 48.157.039,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 3692 | *SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 4 PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (VER DISEÑO).* | UN | 6,00 | $ 1.991.087,00 | $ 11.946.522,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 3690 | *SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 6 PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (PARA ZONA DE PICNIC).* | UN | 40,00 | $ 3.877.559,00 | $ 155.102.360,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 1158 | *JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS* | JG | 1,00 | $ 6.642.016,00 | $ 6.642.016,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 3695 | *SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS SOLIDOS EN GRANITO PULIDO (VER DISEÑO).+* | UN | 20,00 | $ 676.439,00 | $ 13.528.780,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 2008 | *JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MICROFUTBOL EN TUBERÍA GALVANIZADA ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS* | PR | 4,00 | $ 1.359.462,00 | $ 5.437.848,00 | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 2.718.924,00 | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 2.718.924,00 | 4,00 | $ 5.437.848,00 |
| AD-22 | *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO SENCILLO CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DE 5 A 12 AÑOS (VER DISEÑO).CLASSIC SWING SENCILLO (2)* | UN | 2,00 | $ 10.325.140,00 | $ 20.650.280,00 | - | $ - | 1,00 | $ 10.325.140,00 | 1,00 | $ 10.325.140,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 20.650.280,00 |
| **6** | **Capitulo - JUEGOS INFANTILES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AD-25 | *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2,40 MT.* | M2 | 1700,00 | $ 236.329,00 | $ 401.759.300,00 | 1.396,20 | $ 329.962.549,80 | 103,32 | $ 24.417.512,28 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 28,00 | $ 6.617.212,00 | 1.527,52 | $ 360.997.274,08 |
| AD-26 | *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT.* | M2 | 373,00 | $ 292.123,00 | $ 108.961.879,00 | - | $ - | 176,97 | $ 51.697.007,31 | 508,28 | $ 148.480.278,44 | - | $ - | - | $ - | 23,00 | $ 6.718.829,00 | 708,25 | $ 206.896.114,75 |
| AD-27 | *SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER, ALTURA 1.00 METRO, PARA CERRAMIENTO DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES ML* | ML | 176,00 | $ 252.133,00 | $ 44.375.408,00 | - | $ - | 65,58 | $ 16.534.882,14 | 66,96 | $ 16.882.825,68 | - | $ - | - | $ - | 32,00 | $ 8.068.256,00 | 164,54 | $ 41.485.963,82 |
| AD-29 | *SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO PEQUEÑO* | UN | 4,00 | $ 7.923.009,00 | $ 31.692.036,00 | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 7.923.009,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 7.923.009,00 |
| AD-30 | *E - JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRITO O DINOSAURIO (VER DISEÑO).* | UN | 2,00 | $ 7.163.302,00 | $ 14.326.604,00 | - | $ - | 1,00 | $ 7.163.302,00 | 1,00 | $ 7.163.302,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 14.326.604,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS (ROCKY RIVER- GALVANIZADO EN CALIENTE) | UN | 3,00 | $ 114.652.182,00 | $ 343.956.546,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 7 | **Capitulo - JUEGOS INFANTILES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3703 | GYM BIOSALUDABLE ELIPTICA DOBLE ESTACION: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION (VER DISEÑO). | UN | 2,00 | $ 4.755.799,00 | $ 9.511.598,00 | - | $ - | 1,00 | $ 4.755.799,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 4.755.799,00 |
| 3705 | GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PECHO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO). | UN | 3,00 | $ 5.084.190,00 | $ 15.252.570,00 | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 5.084.190,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 5.084.190,00 |
| 3709 | GYM BIOSALUDABLE BANCO ABDOMINAL: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO). | UN | 3,00 | $ 3.570.443,00 | $ 10.711.329,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 3711 | GYM BIOSALUDABLE BARRAS HORIZONTALES: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO). | UN | 3,00 | $ 3.463.296,00 | $ 10.389.894,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 3722 | GYM BIOSALUDABLE CAMINADOR AEREO-ESTACION DOBLE: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO). | UN | 3,00 | $ 4.732.741,00 | $ 14.198.223,00 | - | $ - | 1,00 | $ 4.732.741,00 | 1,00 | $ 4.732.741,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 9.465.482,00 |
| 3707 | GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PIERNA: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 14 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO). | UN | 3,00 | $ 5.064.464,00 | $ 15.193.392,00 | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 5.064.464,00 | 1,00 | $ 5.064.464,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 15.193.392,00 |
| 3714 | GYM BIOSALUDABLE GIRO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO). | UN | 1,00 | $ 4.798.155,00 | $ 4.798.155,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 3716 | GYM BIOSALUDABLE REMO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO). | UN | 2,00 | $ 5.410.420,00 | $ 10.820.840,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 5.410.420,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 10.820.840,00 |
| 3719 | GYM BIOSALUDABLE VOLANTES: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO). | UN | 1,00 | $ 5.275.222,00 | $ 5.275.222,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 3724 | GYM BIOSALUDABLE TABLA: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO). | UN | 1,00 | $ 3.550.504,00 | $ 3.550.504,00 | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 3.550.504,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 3.550.504,00 |
| 8 | **Capitulo - INSTALACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3324 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE | ML | 4,00 | $ 270.602,00 | $ 1.082.408,00 | 1,00 | $ 270.602,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 270.602,00 |
| 6916 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE | UN | 1,00 | $ 152.765,00 | $ 152.765,00 | 1,00 | $ 152.765,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 152.765,00 |
| 1022 | SUMINISTRO E INSYALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS TIPO GRIVAL O SIMILAR | UN | 1,00 | $ 60.191,00 | $ 60.191,00 | 1,00 | $ 60.191,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 60.191,00 |
| 9 | **Capitulo - URBANISMO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3819 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.60X2.50M. | UN | 4,00 | $ 3.240.450,00 | $ 12.961.800,00 | 1,00 | $ 3.240.450,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 3.240.450,00 |
| AD-37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STAND DE VENTA CON MEDIDAS DE 2.25 x 0.85 x 1.8 MTS , CON PARALES CUADRADOS DE 3", 2" Y 1 1/2", Y, CALICINES EN MADERA | UN | 1,00 | $ 7.162.848,00 | $ 7.162.848,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 2104 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SEÑALIZACION DE 1.00 X 050 METROS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ESTRUCTURA DE SOPORTE.- PARAL EN ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE ESCRITO DE INFORMACION, LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA Y SECRETARIA DE SALUD,PUNTO DE INSTALACION, EXCAVACION DE 0,50 X 0,70 METROS, CONCRETO PARA FIJACION DE 2500 PSI DE 0,50 X 0,30 X 0,20 METROS , RELLENO Y REPARACION DE PISOS AFECTADOS. (VER DISEÑO) | UN | 20,00 | $ 323.669,00 | $ 6.473.380,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 10 | **ITEMS NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NP 01 | EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL A LUGAR CERTIFICADO | M3 | | $ 57.670,00 | | 2.485,07 | $ 143.313.986,90 | 274,89 | $ 15.852.906,30 | 848,01 | $ 48.904.736,70 | 40,96 | $ 2.361.932,02 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 3.689,86 | $ 212.795.494,94 |
| NP 02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS | ML | | $ 45.892,00 | | 78,00 | $ 3.579.576,00 | 111,93 | $ 5.136.691,56 | 58,63 | $ 2.690.647,96 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 248,56 | $ 11.406.915,52 |
| NP 03 | PICADA Y DEMOLICION DE PAÑETE Y REVOQUE ( e= 4 CMS) | M2 | | $ 66.058,00 | | - | $ - | 210,42 | $ 13.899.924,36 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 210,42 | $ 13.899.924,36 |
| NP 04 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LLENO CON CAMA DE ARENA PARA ENCAMADO Y ATRAQUE DE TUBERÍA (INCLUYE EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN) | M3 | | $ 100.170,00 | | - | $ - | 20,03 | $ 2.006.405,10 | 2,81 | $ 281.477,70 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 22,84 | $ 2.287.882,80 |
| NP 05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO EN GRAVA (CANTO RODADO) | M3 | | $ 102.093,00 | | 147,95 | $ 28.420.239,98 | 18,79 | $ 3.609.427,47 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 166,74 | $ 32.029.667,45 |
| NP 06 | CORTE MECANIZADO PARA PISOS INCLUYE SELLO DE JUNTAS (PROFUNDIDAD DE 25 MM) | ML | | $ 26.483,00 | | 869,40 | $ 23.024.320,20 | 878,30 | $ 23.260.018,90 | 873,94 | $ 23.144.553,02 | 45,70 | $ 1.210.273,10 | 107,78 | $ 2.854.390,71 | 62,64 | $ 1.658.895,12 | 2.883,46 | $ 76.362.724,15 |
| NP 07 | CARCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO y TAPA EN CONCRETO | ML | | $ 363.286,00 | | 213,00 | $ 77.379.918,00 | 78,70 | $ 28.590.608,20 | 65,88 | $ 23.933.281,68 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 357,58 | $ 129.903.807,88 |
| NP 08 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO (INCLUYE TUBERIA RANURADA, GEOTEXTIL 1600 Y GRAVILLA) | ML | | $ 121.582,00 | | - | $ - | 41,48 | $ 5.043.221,36 | 28,00 | $ 3.404.296,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 69,48 | $ 8.447.517,36 |
| NP 09 | PAÑETE ALLANADO IMPERMEABILIZADO 1:4 A H > 2 mts. | M2 | | $ 49.024,00 | | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| NP 10 | CONTRUCCION DE CAJA EN DE INSPECCION EN CONCRETO (0.80 X 0.80 M) INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO METALICO | UND | | $ 769.833,00 | | - | $ - | 1,00 | $ 769.833,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 769.833,00 |
| NP 11 | FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO PLASTICO EXTERIOR | ML | | $ 8.607,00 | | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| NP 12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 2" CON ACCESORIOS ( VER ESPECIFICACIONES) | ML | | $ 39.297,00 | | 2,31 | 90.776,07 | 12,30 | $ 483.353,10 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 14,61 | $ 574.129,17 |
| NP 13 | DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE | M2 | | $ 27.498,00 | | - | $ - | 82,62 | $ 2.271.884,76 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 82,62 | $ 2.271.884,76 |
| NP 14 | SUMINISTRO E INSTALACION LONA BANNER 13 onz | M2 | | $ 76.950,00 | | - | $ - | 83,40 | $ 6.417.630,00 | 50,00 | $ 3.847.500,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 133,40 | $ 10.265.130,00 |
| NP 15 | MEJORAMIENTO DE TERRENO EN SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO | M3 | | $ 228.028,00 | | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| NP 16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 2" ELECTRICA PASANTE | ML | | $ 41.778,00 | | - | $ - | 219,75 | $ 9.180.715,50 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 219,75 | $ 9.180.715,50 |
| NP 17 | MANEJO DE AGUAS POR ESCORRENTIAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | DIA | | $ 140.145,00 | | - | $ - | 6,00 | $ 840.870,00 | 6,00 | $ 840.870,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 12,00 | $ 1.681.740,00 |
| NP 18 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE EN ARCILLA N°5 DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS | M2 | | $ 74.680,00 | | 102,55 | $ 7.658.434,00 | 55,24 | $ 4.125.323,20 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 157,79 | $ 11.783.757,20 |
| NP 19 | PLACA EN CONCRETO 3000PSI EN STELL DECK (METALICA) e=0,10 mts | M2 | | $ 192.897,00 | | 76,32 | $ 14.721.899,04 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 76,32 | $ 14.721.899,04 |
| NP 20 | SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 1/2" PVC | M | | $ 12.366,00 | | 11,04 | $ 136.520,64 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 11,04 | $ 136.520,64 |
| NP 21 | PUNTO DE AGUA FRIA DE 1/2" PVC | UND | | $ 42.336,00 | | 10,00 | $ 423.360,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 10,00 | $ 423.360,00 |
| NP 22 | SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 3/4" PVC | M | | $ 21.134,00 | | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| NP 23 | PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" PVC | UND | | $ 42.119,00 | | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| NP 24 | PUNTO (SALIDA)SANITARIO DE 2" | UND | | $ 76.984,00 | | 8,00 | $ 615.872,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 8,00 | $ 615.872,00 |
| NP 25 | PUNTO (SALIDA) SANITARIO DE 4" | UND | | $ 94.210,00 | | 4,00 | $ 376.840,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 376.840,00 |
| NP 26 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC= 2" | M | | $ 29.969,00 | | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| NP 27 | CAJA DE INSPECCION SANITARIA DE 60X60 EN CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO Y TAPA EN CONCRETO | UND | | $ 667.850,00 | | 4,00 | $ 2.671.400,00 | - | $ - | 1,00 | $ 667.850,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 3.339.250,00 |
| NP 28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS ACUCER O SIMILAR | UND | | $ 191.900,00 | | 2,00 | $ 383.800,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 383.800,00 |
| NP 29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS | UND | | $ 603.990,00 | | 1,00 | $ 603.990,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 603.990,00 |
| NP 30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ACUCER O SIMILAR | UND | | $ 380.946,00 | | 2,00 | $ 761.892,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 761.892,00 |
| NP 31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS | UND | | $ 1.007.308,00 | | 1,00 | $ 1.007.308,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 1.007.308,00 |
| NP 32 | SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 1" PVC | M | | $ 26.804,00 | | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| NP 33 | PUNTO DE AGUA FRIA DE 1" PVC | UND | | $ 53.526,00 | | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| NP 34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA EN ACERO INOXIDABLEDE 60CMS FIJA | UND | | $ 227.696,00 | | 1,00 | $ 227.696,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 227.696,00 |
| NP 35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLEDE | UND | | $ 493.850,00 | | 1,00 | $ 493.850,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 493.850,00 |
| NP 36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO VIDRIO 5 MM | M2 | | $ 289.652,00 | | 4,80 | $ 1.390.329,60 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 4,80 | $ 1.390.329,60 |
| NP 37 | PUERTA EN ALUMINIO | UND | | $ 655.864,00 | | 5,00 | $ 3.279.320,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 3.279.320,00 |
| NP 38 | LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONA BBQ | UND | | $ 335.100,00 | | 1,00 | $ 335.100,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 335.100,00 |
| NP 39 | REGISTRO DE CORTE RED HIDRAULICA DE 3/4" PVC | UND | | $ 41.644,00 | | 3,00 | $ 124.932,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 124.932,00 |
| NP 40 | ENCHAPE CERAMICA PARA PISO ANTIDESLIZANTE BAÑOS INCLUYE WING | M2 | | $ 71.045,00 | | 19,70 | $ 1.399.586,50 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 19,70 | $ 1.399.586,50 |
| NP 41 | ENCHAPE CERAMICA PARA MURO | M2 | | $ 61.535,00 | | 27,00 | $ 1.661.445,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 27,00 | $ 1.661.445,00 |
| NP 42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA LAMPARA | UND | | $ 135.499,00 | | 5,00 | $ 677.495,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 677.495,00 |
| NP 43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE 110 | UND | | $ 135.499,00 | | 6,00 | $ 812.994,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 6,00 | $ 812.994,00 |
| NP 44 | PUESTA A TIERRA ( VARILLA COOPER WELL) | UND | | $ 509.468,00 | | 1,00 | $ 509.468,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 509.468,00 |
| NP 45 | PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS | ML | | $ 8.820,00 | | 1.187,00 | $ 10.469.340,00 | 364,58 | $ 3.215.595,60 | 718,12 | $ 6.333.818,40 | - | $ - | - | $ - | 17,76 | $ 156.643,20 | 2.287,46 | $ 20.175.397,20 |
| NP 46 | PLACA DE CONTRAPISO E= 0,20 M 3,000 PSI ESCOBIADA Y RATONEADA | | | $ 158.949,00 | | 67,11 | $ 10.667.067,39 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 67,11 | $ 10.667.067,39 |
| NP 47 | BOMBA DE CAUDAL MEDIO PEDROLLO MONOFASICA DE 1 HP ALTURA MAXIMA DE 13,7 M 20 PSI CAUDAL MAXIMO 500LPM CORRIENTE ELECTRICA DE 110/220 CONSUMO DE 10,45 AMP. | UND | | $ 2.362.249,00 | | 1,00 | $ 2.362.249,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 2.362.249,00 |
| NP 48 | ANCLAJE CON EPOXICO | UND | | $ 13.147,00 | | - | $ - | 189,00 | $ 2.484.783,00 | 941,00 | $ 12.371.327,00 | 268,00 | $ 3.523.396,00 | 176,00 | $ 2.313.872,00 | - | $ - | - | $ - | 1.642,00 | $ 24.216.774,00 |
| NP 49 | CIELO RAZO EN PVC COLOR BLANCO CON ENTRAMADO O ESTRUCTURA METALICA | M2 | | $ 101.545,00 | | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| NP 50 | CONCRETO GROUNT F´C 21 MPA 3,000 PSI RELLENO UNA CELDA VERTICAL REFORZADA EN MUROS E= 0,12 DE LADRILLO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | | $ 30.741,00 | | 1.939,40 | $ 59.619.095,40 | 132,30 | $ 4.067.034,30 | 908,34 | $ 27.923.279,94 | 20,00 | $ 614.820,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 3.020,04 | $ 92.839.049,64 |
| NP 51 | DESMONTE DE JUEGOS EXISTENTES | UND | | $ 67.341,00 | | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| NP 52 | DEMOLICION DE PLACA DE PISO, MURO, PLACA LOSA DE ENTREPISO, EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES. | M2 | | $ 34.758,00 | | - | $ - | - | $ - | 739,51 | $ 25.703.888,58 | 204,78 | $ 7.117.743,24 | 663,82 | $ 23.073.055,56 | 71,90 | $ 2.499.100,20 | 1.884,79 | $ 65.511.530,82 |
| NP 53 | ESCALERAS EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M3 | | $ 1.271.487,00 | | - | $ - | - | $ - | 5,34 | $ 6.789.740,58 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 5,34 | $ 6.789.740,58 |
| NP 54 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | | $ 3.271,00 | | 1.200,00 | $ 3.925.200,00 | 732,31 | $ 2.395.386,01 | - | $ - | 204,78 | $ 669.835,38 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 2.341,87 | $ 7.660.256,77 |
| NP 55 | REGATA O CANAL PARA EMBONAR TUBERIA, CALBLE O CANALES EN MUROS, PISOS Y OTROS, INCLUYE RESANE | ML | | $ 12.970,00 | | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| NP 56 | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE | ML | | $ 9.947,00 | | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 21,60 | $ 214.855,20 | 21,60 | $ 214.855,20 |
| NP 57 | ALISTADO EN MORTERO DE NIVELACION 1:3 IMPERMEABILIZADO | M2 | | $ 39.955,00 | | 20,00 | $ 799.100,00 | 7,74 | $ 309.251,70 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 27,74 | $ 1.108.351,70 |
| NP 58 | FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO PLASTICO | ML | | $ 8.607,00 | | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| NP 59 | ESTUDIO DE SUELOS CON TRES SONDEOS PARA CARACTERIZACION | UND | | $ 2.380.000,00 | | 1,00 | $ 2.380.000,00 | - | $ - | 1,00 | $ 2.380.000,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 4.760.000,00 |
| NP 60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON ESPALDAR MATE RANURADO EN CONCRETO AVANZADO 2,40 X 0,44 m | UND | | $ 4.532.930,00 | | - | $ - | 2,00 | $ 9.065.860,00 | 2,00 | $ 9.065.860,00 | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 9.065.860,00 | 6,00 | $ 27.197.580,00 |
| NP 61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE JUEGOS MATE DE AJEDREZ, O DOMINÓ CON 4 PUESTOS, ANTIVANDALICAS EN CONCRETO AVANZADO 0,70 x 0,70 m | UND | | $ 4.921.584,00 | | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 4.921.584,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 4.921.584,00 |
| NP 62 | SUMINISTRO DE BANCA CORRIDA MATE SIN ESPALDAR RANURADO EN CONCRETO AVANZADO 2,40 m | UND | | $ 8.696.360,00 | | 5,00 | $ 18.481.800,00 | 2,00 | $ 7.392.720,00 | 2,00 | $ 7.392.720,00 | 2,00 | $ 7.392.720,00 | 4,00 | $ 14.785.440,00 | - | $ - | 17,00 | $ 62.838.120,00 |
| NP 63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS SOLIDOS EN GRANITO PULIDO EN CONCRETO BICOLOR MATE DE 0,40 X 0,40 m EN CONCRETO AVANZADO | UND | | $ 986.016,00 | | 12,00 | $ 11.832.192,00 | 8,00 | $ 7.888.128,00 | 20,00 | $ 19.720.320,00 | 3,00 | $ 2.958.048,00 | 9,00 | $ 8.874.144,00 | 9,00 | $ 8.874.144,00 | 64,00 | $ 63.105.024,00 |
| NP 64 | PINTURA ESMALTE SINTETICO PARA ESTRUCTURA METALICA | ML | | $ 5.040,00 | | 900,00 | $ 4.536.000,00 | - | $ - | 581,56 | $ 2.931.062,40 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1.481,56 | $ 7.467.062,40 |
| NP 65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA BICAPA, IMPRIMACION EN BASE EPOXICA, SISTEMA TRUFER, ANTIDESLIZANTE. ACABADO EN TRES COLORES, DEMARCACION MULTIPLE: BALONCESTO, VOLEIBOL | M2 | | $ 54.668,00 | | - | $ - | - | $ - | 323,98 | $ 17.711.338,64 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 323,98 | $ 17.711.338,64 |
| NP 66 | PROTECCION IMPERMEABLE PARA MUROS EXPUESTOS A HUMEDAD CONSTANTE CON IGOL DENSO | M2 | | $ 54.978,00 | | 174,16 | $ 9.576.068,04 | 57,30 | $ 3.150.239,40 | 62,51 | $ 3.436.674,78 | 15,36 | $ 844.544,55 | - | $ - | - | $ - | 324,71 | $ 17.852.071,31 |
| NP 67 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS MIXTOS BALONCESTO Y MICROFUTBOL | UND | | $ 9.379.752,00 | | - | $ - | 2,00 | $ 18.759.504,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 18.759.504,00 |
| NP 68 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE VOLEIBOL MOVIBLE | UND | | $ 1.316.137,00 | | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NP 69** | *SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUCHO SINTETICO PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES E: 2CM TIPO TPV ( TERMOPLASTICO VULCANIZADO)* | *M2* | | $ 286.000,00 | | - | $ - | 214,10 | $ 61.232.600,00 | 271,38 | $ 77.614.680,00 | - | $ - | - | $ - | 49,34 | $ 14.111.240,00 | 534,82 | $ 152.958.520,00 |
| **NP 70** | *SUMINISTRO E INSTALACION DE GYM BIOSALUDABLE CINTURA TRES PUESTOS* | *UND* | | $ 5.108.670,00 | | - | $ - | 1,00 | $ 5.108.670,00 | 1,00 | $ 5.108.670,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 10.217.340,00 |
| **NP 71** | *SUMINISTRO E INSTALACION DE GYM BIOSALUDABLE SURF* | *UND* | | $ 4.581.500,00 | | - | $ - | 1,00 | $ 4.581.500,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 4.581.500,00 |
| **NP 72** | *SUMINISTRO E INSTALACION DE GYM BIOSALUDABLE BARRAS PARALELAS* | *UND* | | $ 3.796.100,00 | | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 3.796.100,00 | 1,00 | $ 3.796.100,00 | - | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 11.388.300,00 |
| **NP 73** | *SUMINISTRO E INSTALACION DE GYM BIOSALUDABLE ASCENSOR PRESS PECHO* | *UND* | | $ 6.128.500,00 | | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 6.128.500,00 | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 12.257.000,00 |
| **NP 74** | *SUMINISTRO E INSTALACION DE GYM BIOSALUDABLE CAMILLA ABDOMINAL DOBLE* | *UND* | | $ 4.426.800,00 | | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 4.426.800,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 4.426.800,00 |
| **NP 75** | *SUMINISTRO E INSTALACION DE GYM BIOSALUDABLE BARRA ALTA* | *UND* | | $ 3.796.100,00 | | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 3.796.100,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 3.796.100,00 |
| **NP 76** | *SUMINISTRO E INSTALACION DE GYM BIOSALUDABLE SQUAT* | *UND* | | $ 7.762.370,00 | | - | $ - | 1,00 | $ 7.762.370,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 7.762.370,00 |
| **NP 77** | *SUMINISTRO E INSTALACION DE GYM BIOSALUDABLE BRAZO - HOMBRO* | *UND* | | $ 8.341.900,00 | | - | $ - | 1,00 | $ 8.341.900,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 8.341.900,00 |
| **NP 78** | *SUMINISTRO E INSTALACION DE GYM BIOSALUDABLE PIERNA* | *UND* | | $ 8.341.900,00 | | - | $ - | 1,00 | $ 8.341.900,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 8.341.900,00 |
| **NP 79** | *SUMINISTRO E INSTALACION DE GYM BIOSALUDABLE TRICEP* | *UND* | | $ 8.341.900,00 | | - | $ - | 1,00 | $ 8.341.900,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 8.341.900,00 |
| **NP 80** | *SUMINISTRO E INSTALACION DE GYM BIOSALUDABLE ASCENSOR DISCAPACITADO* | *UND* | | $ 6.708.030,00 | | - | $ - | 1,00 | $ 6.708.030,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 6.708.030,00 |
| **NP 81** | *SUMINISTRO E INSTALACION DE GYM BIOSALUDABLE FIT BRAZO PIERNA* | *UND* | | $ 4.176.900,00 | | - | $ - | 1,00 | $ 4.176.900,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 4.176.900,00 |
| **NP 82** | *MUROS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO F'C = 28 MPS ( 4.000 PSI)* | *M3* | | $ 1.245.634,00 | | - | $ - | - | $ - | 40,22 | $ 50.099.399,48 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 40,22 | $ 50.099.399,48 |
| **NP 83** | *TANQUE PLASTICO DE CAPACIDAD 10.000 LITROS* | *UND* | | $ 9.906.814,00 | | 3,00 | $ 29.720.442,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 29.720.442,00 |
| **NP 84** | *SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCERRAMIENTO EN MALLA NYLON DE 3mm DE ALTA RESISTENSIA CON PROTECCION UV, OJO 5 X 5 PARA PROTECCION SALIDA DE BALON, INCLUYE GUAYAS PARA SOPORTE. TENSORES, PERROS Y SUJESION, INCLUYE POSTES CUADRADOS PARA SOPORTE DE MALLA CON AROS.BAJO* | *M2* | | $ 64.564,96 | | - | $ - | 33,60 | $ 2.169.382,66 | 33,60 | $ 2.169.382,66 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 67,20 | $ 4.338.765,31 |
| **NP 85** | *SUMINISTRO E INSTALACION DE GYM BIOSALUDABLE FIT BRAZO PIERNA BAJO* | *UND* | | $ 4.176.900,00 | | - | $ - | 1,00 | $ 4.176.900,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 4.176.900,00 |
| **NP 86** | *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE FUTBOL 6 DE MEDIDAS POR 2 M X 5 M EN TUBERÍA GALVANIZADA ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS* | *UND* | | $ 4.947.591,07 | | - | $ - | 2,00 | $ 9.895.182,13 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 9.895.182,13 |
| **NP 87** | *SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO SUBE Y BAJA DOBLE METALICO* | *UND* | | $ 8.568.000,00 | | - | $ - | 1,00 | $ 8.568.000,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 8.568.000,00 |
| **NP 88** | *SUMINISTRO E INSTALCION DE JUEGO MULTIPLE CE11 - 2* | *UND* | | $ 106.743.000,00 | | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 106.743.000,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 106.743.000,00 |
| **NP 89** | *SUMINISTRO E INSTALCION DE JUEGO MULTIPLE PLAY VI* | *UND* | | $ 46.291.000,00 | | - | $ - | 1,00 | $ 46.291.000,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 46.291.000,00 | 2,00 | $ 92.582.000,00 |
| **NP 90** | *CONSTRUCCION DE COLUMNAS Y/O VIGAS DE SECCION 20 X 20 EN CONCRETO DE 3,000 PSI NO INCLUYE REFUERZO* | *ML* | | $ 17.341,10 | | - | $ - | - | $ - | 29,80 | $ 516.764,66 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 29,80 | $ 516.764,66 |
| **NP 91** | *SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA CAL. 14 DE 2" PARA RODAMANOS, 5 REFUERZOS INTERMEDIOS EN TUBERIA DE 1" GALVANIZADA CAL. 14 CON APOYOS EN FLANCHES DE 15 CM *25*1/8, ALTURA 1.2 ML. TODAS LAS PIEZAS GALVANIZADAS MAS ACABADO EN PINTURA COLOR PLATEADO TIPO BUQUE, SEGUN DISEÑO SUMINISTRADO.* | *ML* | | $ 538.084,02 | | - | $ - | - | $ - | 24,00 | $ 12.914.016,59 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 24,00 | $ 12.914.016,58 |
| **NP 92** | *SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO DESDE LOS 3 TANQUES DE 10.000 LT CON RED PRINCIPAL DE 2" RDE 41 Y CON TERMINACION EN MAGUERA DE GOTEO PE 16 mm GOTEROS 20 CM Y CON TODOS LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA SEGUN DISEÑO* | *GL* | | $ 52.988.281,28 | | 1,00 | $ 52.988.281,28 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 52.988.281,28 |
| **NP 93** | *RELLENOS EN TIERRA ABONADA CON CUATRO COMPONENETES SEGÚN ESPECIFICACIONES DADAS POR SIEMBRA PARA CULTIVOS ESTABLECIDOS EN HUERTAS VILLAS DE SAN PABLO* | *M3* | | $ 520.826,68 | | 617,37 | $ 321.542.768,75 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 617,37 | $ 321.542.768,75 |
| **NP 94** | *ENROCADO PIEDRA RAJON CON SOPORTE EN CONCRETO DE 3,000 PSI* | *M2* | | $ 213.300,13 | | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 552,74 | $ 117.899.636,25 | - | $ - | 552,74 | $ 117.899.636,25 |
| **NP 95** | *CRUCE CON TOPO 6" PARA TUBERIA DE 4"* | *ML* | | $ 223.726,98 | | 4,00 | $ 894.915,93 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 894.915,93 |
| **NP 96** | *SALA URBANA DE 3 PUESTOS CON SU MESA DE CENTRO PREFABRICADOS EN CONCRETO AVANZADO* | *UND* | | $ 5.429.970,00 | | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 5.429.970,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 5.429.970,00 |
| | | | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| | **COSTO DIRECTO** | | | **$ 3.419.852.172,04** | | | **$ 2.352.545.561,16** | | **$ 999.926.833,70** | | **$ 1.355.306.170,97** | | **$ 82.337.934,35** | | **$ 257.323.823,60** | | **$ 162.442.978,17** | | **$ 5.292.221.236,23** |
| | **COSTO INDIRECTO (A92 30%)** | | | **$ 1.025.955.651,61** | | | **$ 705.763.668,35** | | **$ 299.978.050,11** | | **$ 406.591.851,27** | | **$ 24.701.380,31** | | **$ 77.197.147,08** | | **$ 48.732.893,45** | | **$ 1.587.666.379,57** |
| | **VALOR TOTAL** | | | **$ 4.445.807.823,65** | | | **$ 3.058.309.229,51** | | **$ 1.299.904.883,81** | | **$ 1.761.898.022,18** | | **$ 107.039.314,66** | | **$ 334.520.970,67** | | **$ 211.175.871,62** | | **$ 6.879.887.697,19** |

*1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por ésta.*
*2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.*

*Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 20 días del mes de MAYO de 2025.*

**ANDRES HERNAN QUINCHANEGUA**
**UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24**
**CONTRATISTA**

**DIEGO RADA ALTAHONA**
**EDUBAR S.A.**
**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

**PEDRO ROMERO ABAD**
**ALCALDIA DISTRITAL BARRANQUILLA**
**SUPERVISOR**