Barranquilla, 09-09-2020

DOCTOR
RAUL JOSE LACOUTURE DAZA
SECRETARÍA GENERAL
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Asunto: Solicitud de prórroga No 1 hasta el 30 de Octubre de 2020 a partir del 15/09/2020 al contrato No. 202001604 (Proceso Mínima Cuantía No. MC-006-2020).

Cordial Saludo.

Por medio de la presente solicito se sirva prorrogar el contrato No. 202001604 (Proceso Mínima Cuantía No. MC-006-2020), cuyo objeto es la **CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y SEDES ADMINISTRATIAS.,** por las razones que se exponen a continuación.

JUSTIFICACION

La Gobernación del Departamento del Atlántico, para cumplir con su misión institucional y continuar desarrollando los proyectos y actividades en los diferentes municipios que lo integran, de acuerdo con lo señalado en el Plan de Desarrollo Departamental, y con el de fin de garantizar el funcionamiento de cada una de sus dependencias, garantizando que los contratista y funcionarios puedan ejecutar sus actividades presenciales de manera adecuada, cómoda, en espacios y puestos de trabajo optimizados debe contar con el servicio de mantenimiento integral de los sistemas de ventilación y aires acondicionados del edificio donde opera la Gobernación del Departamento del Atlántico y sedes administrativas, toda vez que esto implica el desarrollo de labores en un ambiente laboral agradable.

En tal sentido se hace necesario prorrogar hasta el 30 de Octubre de 2020 el contrato referido, en consideración a que el citado contrato cuenta con recursos que garantizan la realización del mantenimiento integral de los sistemas de ventilación y aires acondicionados ubicados en la entidad y sus respectivas dependencias.

LATIANA OBDS
11 SEP. 2020
10:36 AM

A continuación se relaciona la ejecución de los saldos del contrato en mención:

Contrato No. 202001604	
Valor Inicial	$ 74.000.000
Valor Adición	$ 37.000.000
Saldos ejecutados hasta el 09/09/2020	$ 67.121.745,03
Saldos Disponible	$ 43.878.254,97 ✓

Así las cosas y teniendo en cuenta que el plazo del contrato se encuentra vigente, el cual vence el 14/09/2020, la presente prorroga se justifica debido a que el servicio de servicio de mantenimiento integral de los sistemas de ventilación y aires acondicionados del edificio donde opera la Gobernación del Departamento del Atlántico es primordial para garantizar espacios idóneos para la realización de actividades misionales y ejecución de los proyectos de la Entidad.

Atentamente,

JOUSSETTE ABUDINEN ABUCHAIBE
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARIA GENERAL

Elaboró: Manuel Potes
Revisó: Angela Nadjar
Revisó: Luis Cuello