Secretaría de
Educación Distrital

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

ACTA ACLARATORIA No. 01 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO N° 4163-23

TIPOLOGÍA CONTRACTUAL	CONSULTORIA
CONTRATO/CONVENIO N°	4163-23
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI SAS**
NIT	900.571.397-2
REPRESENTANTE LEGAL	**RICHARD YASER HEREDIA MONTES**
IDENTIFICACIÓN	1.096.200.607 de Barrancabermeja
TELÉFONO	3178714391
DIRECCIÓN	CARRERA 22 #65-15 Barrio el Parnaso, Barrancabermeja
OBJETO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**
VALOR DEL CONTRATO	**QUINIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 42/100 ($510.336.995,42 COP) incluye IVA**
VALOR DEL ADICIONAL	**NOVENTA MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($90.053.057,82)**
VALOR TOTAL	**SEISCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($600.390.053,24)**
DURACIÓN INICIAL	***DOS (02) MESES***
DURACION ADICIONAL No. 1	***CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO***
DURACION ADICIONAL No. 2	***VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO***
DURACIÓN TOTAL	***CUATRO (04) MESES Y CINCO (05) DIAS CALENDARIO*** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder del 31 de diciembre de 2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL	CDP N°. 23-05824 del 28 de Julio de 2023
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	CDP N° 24-02991 del 23 de mayo de 2024
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INICIAL	CERTIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, CEPAA NUMERO 5368 del 25 de julio de 2023.
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ADICIONAL	CERTIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, CEPAA NUMERO 2613 DEL 22 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO	27 de Octubre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN SIN SUSPENSIÓN	26 de Diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN CON SUSPENSIÓN	25 de Mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIONAL No. 1	10 de Julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIONAL No. 2	30 de Julio de 2024

En Barrancabermeja, en las instalaciones de la Secretaria de Educación Distrital de Barrancabermeja, se reunieron los señores **MARIBEL BENITEZ PEREA,** SECRETARIA DE EDUCACIÓN, quien actúa como supervisor del contrato 0483-23 y el señor **RICHARD YASER HEREDIA MONTES,** identificado con la cedula de ciudadanía 1.096.200.607 de Barrancabermeja, representante legal de la **FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA**, identificado con el Nit. 900.571.397-2, se suscribe la presente acta aclaratoria No. 1 del acta de liquidación:

CONSIDERANDO:

1. Que el día 22 de mayo de 2025, se suscribió acta de liquidación del Contrato N° 4163-23.
2. Que una vez revisada el acta de liquidación del Contrato No. 4163-23, se evidenció un error de digitación en la fecha de suscripción del acta final del Contrato No. 4163-23, resultando correcta la fecha 22 de mayo de 2025.
3. Que una vez revisada el acta de liquidación del Contrato No. 4163-23, se evidenció un error de digitación en el numeral 7 del acta, comoquiera que se plasmó de manera de errada el registro presupuestal a afectar mediante el pago del acta de liquidación del Contrato No. 4163-23, resultando correcto lo siguiente:

R.P.	**24-03516**	**24 de Mayo de 2024**	**2.3-2201-0700-052-200108-2.3.2.02.02.008**	**$90.053.057,82**

4. Que, una vez revisado el el acta de liquidación del Contrato No. 4163-23, se evidenció un error de digitación en el balance financiero, resultando correcto el siguiente:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 600.390.053,24**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$510.336.995,42**	
VALOR ADICIONAL N° 1	**$ 90.053.057,82**	
VALOR PAGADO-ACTA PARCIAL 1 (PAGADA)		**$ 177.665.285,21**
VALOR PAGADO-ACTA PARCIAL 2 (PAGADA)		**$ 254.986.328,54**
VALOR PAGADO-ACTA PARCIAL 3 (PAGADA)		**$ 107.699.434,16**
VALOR PRESENTE ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN		**$ 60.039.005,32**
SALDO A FAVOR DEL DISTRITTO DE BARRANCABERMEJA		**$0,1**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 600.390.053,24**	**$ 600.390.053,24**

NOTA: Que el CONTRATISTA, renuncia al cobro de un centavo ($0,1), quedando dicha suma como saldo a favor del DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

5. Que, en virtud de lo anterior,

ACUERDAN:

PRIMERO: ACLARAR que una vez revisada el acta de liquidación del Contrato No. 4163-23, se evidenció un error de digitación en la fecha de suscripción del acta final del Contrato No. 4163-23, resultando correcta la fecha 22 de mayo de 2025.

SEGUNDO: ACLARAR que una vez revisada el acta de liquidación del Contrato No. 4163-23, se evidenció un error de digitación en el numeral 7 del acta, comoquiera que se plasmó de manera de errada el registro presupuestal a afectar mediante el pago del acta de liquidación del Contrato No. 4163-23, resultando correcto lo siguiente:

R.P.	**24-03516**	**24 de Mayo de 2024**	**2.3-2201-0700-052-200108-2.3.2.02.02.008**	**$90.053.057,82**

6. **TERCERO:** ACLARAR que una vez revisado el el acta de liquidación del Contrato No. 4163-23, se evidenció un error de digitación en el balance financiero, resultando correcto el siguiente:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 600.390.053,24**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$510.336.995,42**	
VALOR ADICIONAL N° 1	**$ 90.053.057,82**	
VALOR PAGADO-ACTA PARCIAL 1 (PAGADA)		**$ 177.665.285,21**
VALOR PAGADO-ACTA PARCIAL 2 (PAGADA)		**$ 254.986.328,54**
VALOR PAGADO-ACTA PARCIAL 3 (PAGADA)		**$ 107.699.434,16**

VALOR PRESENTE ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN		$ 60.039.005,32
SALDO A FAVOR DEL DISTRITTO DE BARRANCABERMEJA		$0,1
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 600.390.053,24**	**$ 600.390.053,24**

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 17 de junio de 2025.

El Contratante,

MARIBEL BENITEZ PEREA
Secretario de Educación

El Contratista

RICHARD YASER HEREDIA MONTES
C.C. 1.096.200.607 de Barrancabermeja
R.L.: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI SAS
NIT. 900.571.397-2

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó-Revisó Aspectos jurídicos	Jorge Villamizar- Prof. Apoyo SED		