ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DEL ESTUDIO PREVIO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA**
OBJETO CONTRACTUAL	APOYO LOGISTICO PARA EL RECONOCIMIENTO Y CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - 2025
DEPENDECIA U OFICINA QUE ORIGINA LA NECESIDAD DEL PROCESO	SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	general	externo	ejecucion	operacional	Riesgo de Intoxicacion por consumo de alimentos o bebidad suministrado en las actividades.	Reclamaciones y sanciones en contra del contratista y/o la administracion Municipal.	3	2	5	riesgo medio	contratista	Los alimentos deberan ser adquiridos en sitios debidamente autorizados y legalizados para el suministro de alimentos, previamente a la actividad, se deberan presentar los docuementos que acrediten la idoneidad de dicho sitio, al supervisor del contrato, para su respectiva aprobacion.	2	1	3	riego bajo	No	Contratista		Terminacion del contrato.	seguimiento y supervision del contrato.
2	general	externo	ejecucion	operacional	Alteracion de orden publico en el lugar de la ejecucion del contrato.	El no cumplimiento de Meta y el objeto del contrato.	2	1	3	riesgo bajo	contratista contratante	El contratista contara con un personal capacitado y con equipos de comunicación, reportando en oportunidad a la administracion Municipal y a las de fuerza publica de cualquier evento o amenaza.	2	1	3	riego bajo	No	Contratista		Terminacion del contrato.	seguimiento y supervision del contrato.
3	general	externo	ejecucion	operacional	Que se presente algun accidente durante la ejecucion del contrato.	Reclamaciones y sanciones en contra del contratista y/o la administracion Municipal.	3	1	4	riesgo bajo	contratista	Implementacion de protocolos de seguridad en cada uno de los lugares en donde se ejecutara el contrato, verificando la calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados.	2	1	3	riego bajo	No	Contratista		Terminacion del contrato.	seguimiento y supervision del contrato.
4	general	externo	contractual	operacional	Variacion Impresvisible de precios de los insumos, requeridos por la Actividadad.	Afectacion economica del contratista.	1	3	4	riegos bajo	contratista	Teniendo en cuenta el plazo del contrato este se considera de ejecucion instantanea, por lo que a la luz del articulo 868 del codigo de comercio, no procedera su revision, en tal sentido el contratista debe adquirir con antelacion y prevision los elementos necesarios para la prestasion del servicio contratado.	1	1	2	riego bajo	Si	Contratista		terminacion del contrato.	control de precios del Mercado.
5	EXPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACINAL	RETRASOS EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO POR FALTA DE COORDINACIÓN	FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NO SE CUENTA CON LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LOS PRODUCTOS DE ENTREGA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1	4	5	medio	CONTRATISTA	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, VERIFICAR EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES ESTÁNDARES MÍNIMOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS E INSUMOS, EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO, ASIGINANDO RESPOSABILIDADEES CLARAS, DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN EL PLAN OPERATIVO	1	1	2	bajo	SI	CONTRATISTA	TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Permanente
6	EXPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACINAL	PERSONAL NO ADECUADO PARA LA LOGÍSTICA DE MONTAJE, EJECUCIÓN Y DESMONTAJE DEL EVENTO	LA FALTA DE PERSONAL ADECUADO PARA LA LOGÍSTICA DE MONTAJE, EJECUCIÓN Y DESMONTAJE DEL EVENTO PUEDE RESULTAR EN LA FALTA DE INFORMACIÓN VERAZ, DIFICULTANDO LA TOMA DE DECISIONES Y LA PLANIFICACIÓN. ESTO PUEDE LLEVAR A UNA BAJA CALIDAD EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS, AUMENTANDO LAS QUEJAS DE EXPOSITORES Y ASISTENTES, EROSIONANDO LA CONFIANZA DE PATROCINADORES Y COMPLICANDO LA GESTIÓN DE RECURSOS	1	4	5	medio	CONTRATISTA	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, VERIFICAR EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES ESTÁNDARES MÍNIMOS E IDONEIDAD DE LAS PERSONAS O PROFESIONALES MÍNIMO-SOLICITADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL EVENTO	1	1	2	bajo	SI	CONTRATISTA	TERMINO DE EJECUCCION DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Permanente
7	EXPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	DERRUMBES, DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, LLUVIAS Y TORMENTAS	IMPIDEN REALIZAR LA ENTREGA DE LOS INSUMOS Y MATERIALES A LAS VEREDAS E INGRESO DEL PERSONAL SIN TENER ACCESO QUE IMPIDA REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO, LO QUE HACE QUE NO SE CUENTE CON EL PRODUCTO REQUERIDO	1	2	3	bajo	CONTRATISTA / ENTIDAD	DIESEÑAR UN PLAN DE CONTINGENCIA QUE PERMITA ADAPTARSE A LOS DIFERENTES ESCENARIOS CLIMÁTICOS.	1	1	2	bajo	SI	CONTRATISTA	TERMINO DE EJECUCCION DEL CONTRATO	INFORMES DEL CONTRATISTA SOPORTADO CON EVIDENCIAS, VIDEOS, REGISTRO FOTOGRÁFICO U OTROS SOPORTES	Permanente
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES	PERCEPCIÓN NEGATIVA DE LA REALIZACIÓN DEL EVENTO, POR DESIGUALDAD EN LA PARTICIPACIÓN DE EXPOSITORES	BAJA PARTICIPACION EN EL EVENTO, POR PARTE DE LOS EXPOSITORES, POR SENTIRSE EXCLUIDAS O SUBREPRESENTADAS	1	2	3	bajo	CONTRATISTA / ENTIDAD	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EVENTO, ESTABLECIENDO CANALES DE COMUNICACIÓN ABIERTOS Y TRANSPARENTES PARA ABORDAR INQUIETUDES Y FOMENTAR LA CONFIANZA	1	1	2	bajo	SI	CONTRATISTA	TERMINO DE EJECUCCION DEL CONTRATO	INFORMES DEL CONTRATISTA Y DEMÁS DOCUMENTOS O SOPORTES QUE PUEDA APORTAR Y QUE DEN CERTEZA DE TAL SITUACIÓN	Permanente
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas.2.Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto.	1	2	3	bajo	CONTRATISTA / ENTIDAD	Informar a la Entidad Aseguradora	1	1	2	bajo	SI	CONTRATISTA	TERMINO DE EJECUCCION DEL CONTRATO	INFORMES DEL CONTRATISTA Y DEMÁS DOCUMENTOS O SOPORTES QUE PUEDA APORTAR Y QUE DEN CERTEZA DE TAL SITUACIÓN	Permanente

Firmado digitalmente por Fabio Reyes Rodriguez
Fecha: Versión de Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20474

FABIO FEYLS RODRIGUEZ
Secretario de Fomento y Desarrollo Sostenible