MEMORANDO

0310 – 634112025

PARA:	Marco Antonio Suárez Gutiérrez – Director General
DE:	Director Administrativo y del Talento Humano
ASUNTO:	Solicitud Autorización de Otrosí No. 2 al Contrato de Consultoría CVC No. 831 2024
FECHA:	Santiago de Cali, 17 de junio de 2025

Comedidamente solicito su autorización para dar trámite al Otrosí No. 2 al Contrato de Consultoría CVC No. 831 2024, consistente en la ampliación del plazo de ejecución por cuarenta y dos (42) días más, quedando como nueva fecha de terminación contractual el día 29 de julio de 2025, toda vez que el Contrato objeto de interventoría requiere ser prorrogado por igual término, según concepto del interventor.

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DAR NORTE EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO"

Valor: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE ($ 25.210.000)

Plazo de ejecución: A partir de la firma del acta de inicio hasta el 17 de junio de 2025.

Cordialmente,

OSCAR MARINO GÓMEZ GARCÍA
Director Administrativo y del Talento Humano (E)

Vo.Bo. MARCO ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ.
Director General

Proyectó: Juan Pablo Mendivil Ramirez – Profesional de Apoyo Grupo de Recursos Físicos.
Revisó: Claudia Maria Salazar Bermúdez – Coordinadora Grupo de Recursos Físicos.

Archívese en: 0310-013-003-831-2024