ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 040 de 2025

CONTRATISTA	GREEN OAK SAS
NIT	900705806-0
REPRESENTANTE LEGAL	JEIMY CAROLINA VELÁSQUEZ URIBE
C.C.	1.032.375.626 DE BOGOTÁ
C.D.P	44 DEL 14 DE ENERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	74 DEL 28 DE ENERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR AVALÚO COMERCIAL DE PREDIO DE INTERÉS PARA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ.
FECHA DEL CONTRATO	28 DE ENERO DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO	5 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO	UN MILLÓN SEICIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.650.000,00)
FECHA ACTA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N°01	06 DE FEBRERO DE 2025
FECHA ACTA DE PRORROGA N° 1 A SUSPENSIÓN N°01	17 DE FEBRERO DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO N°01	23 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE ABRIL DE 2025
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	12 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	12 DE JUNIO DE 2025

En el municipio de Miraflores, el 12 de JUNIO de 2025, en la oficina de LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, se reunieron: **LEDYS SORAYA VERA MONROY,** en su calidad de Alcaldesa Municipal, **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ,** en su calidad de Supervisor por parte de la entidad, y **JEIMY CAROLINA VELÁSQUEZ URIBE**, en su calidad de representante legal de GREEN OAK SAS contratista, para suscribir el acta de liquidación del contrato en referencia, cuyo balance general es:

Valor contrato inicial	$ 1.650.000,00	
Valor contrato Adicional	$ 0,00	
Valor total del contrato		$ 1.650.000,00
CONCEPTO:	**VALOR PAGADO**	
Valor total ejecutado		$ 1.650.000,00
Anticipo inicial	$ 0,00	
Valor parcial No. 01	$ 0,00	
Valor acta recibo final	$ 1.650.000,00	
Valor a favor del contratista	$ 0,00	$ 0,00
Sumas iguales	$ 1.650.000,00	$ 1.650.000,00
Saldo no ejecutado	$ 0,00	$ 0,00
Valor total del contrato	$ 1.650.000,00	$ 1.650.000,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
Valor anticipo	$ 0,00	
Valor amortización anticipo	$ 0,00	
Saldo amortización	$ 0,00	
Sumas iguales	$ 0,00	
MULTAS		
Valor multas impuestas	$ 0,00	
Valor multas canceladas	$ 0,00	
Valor saldo de multas	$ 0,00	
Sumas iguales	$ 0,00	
BANCE GENERAL		
Valor contratado		$ 1.650.000,00
Valor recibido	$ 1.650.000,00	
Valor saldo de multas	$ 0,00	
Valor saldo no ejecutado	$ 0,00	$ 0,00
Sumas Iguales	$ 1.650.000,00	$ 1.650.000,00

En este estado las partes firmantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente liquidación y se dejan las siguientes constancias:

a) Que los servicios fueron entregados por el CONTRATISTA y recibidos a entera satisfacción por el MUNICIPIO DE MIRAFLORES.
b) Que en esta acta quedan incluidos todos los valores de los servicios contratados y ejecutados.
c) Que se recibieron los servicios de acuerdo a las cantidades y especificaciones aquí detalladas.
d) Que el contratista ha efectuado los pagos correspondientes a seguridad social, derivados de este contrato en los comprobantes de pago adjuntos a esta acta, en consecuencia, el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social:

Compensar No. 84413444 correspondiente al mes de enero de 2025,
Compensar No. 85065532 correspondiente al mes de febrero de 2025,
Compensar No. 85451381 correspondiente al mes de marzo de 2025,
Compensar No. 86223654 correspondiente al mes de abril de 2025.

CLAUSULA: EL CONTRATISTA manifiesta que renuncia a todas las acciones contractuales que se pudieren generar como consecuencia de la ejecución del presente contrato, ya que a cabalidad EL MUNICIPIO como EL CONTRATISTA cumplieron con todas las obligaciones contraídas, por lo tanto, no reclamara judicialmente indemnización alguna.

Se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

VoBo ALEX FERNEY PAEZ SÁNCHEZ
Supervisor

JEIMY CAROLINA VELÁSQUEZ URIBE
R/L GREEN OAK SAS
Contratista

LEDYS SORAYA VERA MONROY
Alcaldesa Municipal

Proyectó: Ing. Jose Alexander Franco Martinez / Apoyo Secretaria de Planeación e Infraestructura
Revisó: Ing. Alex Ferney Páez Sánchez / Secretario de planeación e infraestructura.