Alcaldía de Miraflores

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 040 DE 2025

CONTRATISTA	GREEN OAK SAS
NIT	900705806-0
REPRESENTANTE	JEIMY CAROLINA VELÁSQUEZ URIBE
C.C.	1.032.375.626 DE BOGOTÁ
C.D.P	44 DEL 14 DE ENERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	74 DEL 28 DE ENERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR AVALÚO COMERCIAL DE PREDIO DE INTERÉS PARA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ.
FECHA DEL CONTRATO	28 DE ENERO DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO	5 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO	UN MILLÓN SEICIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.650.000,00)
FECHA ACTA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N°01	06 DE FEBRERO DE 2025
FECHA ACTA DE PRORROGA N° 1 A SUSPENSIÓN N°01	17 DE FEBRERO DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO N°01	23 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE ABRIL DE 2025
PERIODO REPORTADO	03 DE FEBRERO DE 2025 A 24 DE ABRIL DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	12 DE JUNIO DE 2025

En el municipio de Miraflores, el 12 DE JUNIO DE 2025, en la oficina de la Secretaría de PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, se reunieron: **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**, en su calidad de supervisor por parte del Municipio y **JEIMY CAROLINA VELÁSQUEZ URIBE** en su calidad de representante legal de GREEN OAK SAS contratista, con el fin de recibir los servicios ejecutados según contrato de la referencia, de acuerdo con cuadro anexo a la presente:

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 1.650.000,00
VALOR ADICIONAL 01		$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 1.650.000,00
VALOR EJECUTADO		$ 1.650.000,00
VALOR PRESENTE ACTA (RP: 74-28/03/2025)	09/06/2025	$ 1.650.000,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 0,00

El contratista presentó informe de actividades y anexa planilla de afiliación a la seguridad social:

Compensar No. 84413444 correspondiente al mes de enero de 2025,
Compensar No. 85065532 correspondiente al mes de febrero de 2025,
Compensar No. 85451381 correspondiente al mes de marzo de 2025,
Compensar No. 86223654 correspondiente al mes de abril de 2025.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ALEX FERNEY PAEZ SÁNCHEZ
Supervisor

JEIMY CAROLINA VELÁSQUEZ URIBE
R/L GREEN OAK SAS
Contratista

Proyectó: Ing. José Alexander Franco Martínez/ Apoyo Secretaría de Planeación e Infraestructura
Revisó: Ing. Alex Ferney Paez Sánchez Secretario de Planeación e Infraestructura