Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	171-2023	**Fecha Contrato d/m/a**	1/12/2023
Nombre del contratista:	ORTOMAC S.A.S	**NIT/ N° Identificación**	800.174.043-5
Objeto:	CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1995	22/9/2023	50036	10/11/2023	$ 40.000.000
Otrosí adición No. 1	74	12/1/2024	7425	22/1/2024	$ 50.000.000
Otrosí adición No. 2	238	15/2/2024	18835	1/3/2024	$ 70.000.000
Otrosí adición No. 3	939	24/7/2024	42843	31/7/2024	$ 50.000.000
Otrosí adición No. 4	1056	23/8/2024	47422	5/9/2024	$ 50.000.000
Otrosí adición No. 5	1306	90/10/2024	53238	22/10/2024	$ 60.000.000
				Valor Total	$ 320.000.000

Mauricio Rubio
CxP
1.11.24

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	1 MES
Inicio *	1/12/2023
Otrosí prorroga No. 1	2 MESES 29-02-2024
Otrosí prorroga No. 2	1 MES 31-03-2024
Otrosí prorroga No. 3	2 MESES 31-05-2024
Otrosí prorroga No. 4	2 MESES 31-07-2024
Otrosí prorroga No. 5	2 MESES 30-09-2024
Otrosí prorroga No. 6	3 MESES 31-12-2024
Terminación *	31/12/2024

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCÍON DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	FVE577842	$ 2.278.500,00	$ -	$ 2.278.500	$ 2.278.500	$ 317.721.500	
DICIEMBRE DE 2023	10/01/2024	FVE577998	$ 7.605.900,00	$ -	$ 7.605.900	$ 7.605.900	$ 310.115.600	
ENERO DE 2024	11/01/2024	FVE578025	$ 94.500,00	$ -	$ 94.500	$ 94.500	$ 310.021.100	
ENERO DE 2024	11/01/2024	FVE578026	$ 1.747.200,00	$ -	$ 1.747.200	$ 1.747.200	$ 308.273.900	
DICIEMBRE DE 2023	11/01/2024	FVE578027	$ 2.641.800,00	$ -	$ 2.641.800	$ 2.641.800	$ 305.632.100	
ENERO DE 2024	11/01/2024	FVE578028	$ 1.944.600,00	$ -	$ 1.944.600	$ 1.944.600	$ 303.687.500	
DICIEMBRE DE 2023	11/01/2024	FVE578029	$ 1.953.000,00	$ -	$ 1.953.000	$ 1.953.000	$ 301.734.500	
ENERO DE 2024	11/01/2024	FVE578030	$ 2.376.150,00	$ -	$ 2.376.150	$ 2.376.150	$ 299.358.350	
ENERO DE 2024	15/01/2024	FVE578039	$ 2.344.650,00	$ -	$ 2.344.650	$ 2.344.650	$ 297.013.700	
ENERO DE 2024	16/01/2024	FVE578056	$ 1.984.500,00	$ -	$ 1.984.500	$ 1.984.500	$ 295.029.200	
ENERO DE 2024	1/2/2024	FVE578219	$ 2.147.250,00	$ -	$ 2.147.250	$ 2.147.250	$ 292.881.950	
ENERO DE 2024	1/2/2024	FVE578220	$ 94.500,00	$ -	$ 94.500	$ 94.500	$ 292.787.450	
ENERO DE 2024	1/2/2024	FVE578221	$ 1.981.350,00	$ -	$ 1.981.350	$ 1.981.350	$ 290.806.100	
ENERO DE 2024	1/2/2024	FVE578222	$ 63.000,00	$ -	$ 63.000	$ 63.000	$ 290.743.100	

ENERO DE 2024	1/2/2024	FVE578223	$ 2.110.500,00	$ -	$ 2.110.500	$ 2.110.500	$ 288.632.600	
ENERO DE 2024	1/2/2024	FVE578224	$ 1.575.000,00	$ -	$ 1.575.000	$ 1.575.000	$ 287.057.600	
ENERO DE 2024	1/2/2024	FVE578225	$ 94.500,00	$ -	$ 94.500	$ 94.500	$ 286.963.100	
DICIEMBRE DE 2023	5/2/2024	FVE578254	$ 1.916.250,00	$ -	$ 1.916.250	$ 1.916.250	$ 285.046.850	
FEBRERO DE 2024	5/2/2024	FVE578255	$ 2.079.000,00	$ -	$ 2.079.000	$ 2.079.000	$ 282.967.850	
DICIEMBRE DE 2023	5/2/2024	FVE578256	$ 1.659.000,00	$ -	$ 1.659.000	$ 1.659.000	$ 281.308.850	
FEBRERO DE 2024	5/2/2024	FVE578257	$ 2.210.250,00	$ -	$ 2.210.250	$ 2.210.250	$ 279.098.600	
FEBRERO DE 2024	5/2/2024	FVE578258	$ 2.433.900,00	$ -	$ 2.433.900	$ 2.433.900	$ 276.664.700	
ENERO DE 2024	5/2/2024	FVE578266	$ 4.551.750,00	$ -	$ 4.551.750	$ 4.551.750	$ 272.112.950	
FEBRERO DE 2024	13/2/2024	FVE578350	$ 2.339.400,00	$ -	$ 2.339.400	$ 2.339.400	$ 269.773.550	
FEBRERO DE 2024	13/2/2024	FVE578351	$ 94.500,00	$ -	$ 94.500	$ 94.500	$ 269.679.050	
FEBRERO DE 2024	13/2/2024	FVE578352	$ 1.981.350,00	$ -	$ 1.981.350	$ 1.981.350	$ 267.697.700	
FEBRERO DE 2024	1/3/2024	FVE578506	$ 94.500,00	$ -	$ 94.500	$ 94.500	$ 267.603.200	
FEBRERO DE 2024	1/3/2024	FVE578507	$ 2.178.750,00	$ -	$ 2.178.750	$ 2.178.750	$ 265.424.450	
FEBRERO DE 2024	1/3/2024	FVE578508	$ 2.112.600,00	$ -	$ 2.112.600	$ 2.112.600	$ 263.311.850	
FEBRERO DE 2024	4/3/2024	FVE578520	$ 126.000,00	$ -	$ 126.000	$ 126.000	$ 263.185.850	
FEBRERO DE 2024	4/3/2024	FVE578521	$ 2.362.500,00	$ -	$ 2.362.500	$ 2.362.500	$ 260.823.350	
FEBRERO DE 2024	4/3/2024	FVE578524	$ 1.614.900,00	$ -	$ 1.614.900	$ 1.614.900	$ 259.208.450	
MARZO DE 2024	12/3/2024	FVE578605	$ 94.500,00	$ -	$ 94.500	$ 94.500	$ 259.113.950	
MARZO DE 2024	14/3/2024	FVE578642	$ 2.152.500,00	$ -	$ 2.152.500	$ 2.152.500	$ 256.961.450	
MARZO DE 2024	15/3/2024	FVE578652	$ 1.947.750,00	$ -	$ 1.947.750	$ 1.947.750	$ 255.013.700	
MARZO DE 2024	15/3/2024	FVE578656	$ 1.485.750,00	$ -	$ 1.485.750	$ 1.485.750	$ 253.527.950	
MARZO DE 2024	1/4/2024	FVE578813	$ 2.412.900,00	$ -	$ 2.412.900	$ 2.412.900	$ 251.115.050	
MARZO DE 2024	1/4/2024	FVE578814	$ 63.000,00	$ -	$ 63.000	$ 63.000	$ 251.052.050	
MARZO DE 2024	2/4/2024	FVE578817	$ 2.247.000,00	$ -	$ 2.247.000	$ 2.247.000	$ 248.805.050	
MARZO DE 2024	2/4/2024	FVE578822	$ 2.142.000,00	$ -	$ 2.142.000	$ 2.142.000	$ 246.663.050	
ABRIL DE 2024	3/4/2024	FVE578831	$ 2.430.750,00	$ -	$ 2.430.750	$ 2.430.750	$ 244.232.300	
ABRIL DE 2024	3/4/2024	FVE578832	$ 31.500,00	$ -	$ 31.500	$ 31.500	$ 244.200.800	
ABRIL DE 2024	10/4/2024	FVE578945	$ 2.381.400,00	$ -	$ 2.381.400	$ 2.381.400	$ 241.819.400	
ABRIL DE 2024	11/4/2024	FVE578954	$ 2.559.900,00	$ -	$ 2.559.900	$ 2.559.900	$ 239.259.500	
ABRIL DE 2024	16/4/2024	FVE579002	$ 1.683.150,00	$	$ 1.683.150	$ 1.683.150	$ 237.576.350	
ABRIL DE 2024	1/5/2024	FVE579145	$ 157.500,00	$ -	$ 157.500	$ 157.500	$ 237.418.850	
ABRIL DE 2024	1/5/2024	FVE579146	$ 1.876.350,00	$ -	$ 1.876.350	$ 1.876.350	$ 235.542.500	
ABRIL DE 2024	1/5/2024	FVE579147	$ 2.409.750,00	$ -	$ 2.409.750	$ 2.409.750	$ 233.132.750	
ABRIL DE 2024	1/5/2024	FVE579148	$ 2.318.400,00	$ -	$ 2.318.400	$ 2.318.400	$ 230.814.350	
ABRIL DE 2024	1/5/2024	FVE579149	$ 1.881.600,00	$ -	$ 1.881.600	$ 1.881.600	$ 228.932.750	
ABRIL DE 2024	3/5/2024	FVE579188	$ 1.979.250,00	$ -	$ 1.979.250	$ 1.979.250	$ 226.953.500	
ABRIL DE 2024	3/5/2024	FVE579189	$ 2.205.000,00	$ -	$ 2.205.000	$ 2.205.000	$ 224.748.500	
MAYO DE 2024	8/5/2024	FVE579235	$ 6.890.400,00	$ -	$ 6.890.400	$ 6.890.400	$ 217.858.100	
MAYO DE 2024	16/5/2024	FVE579324	$ 2.313.150,00	$ -	$ 2.313.150	$ 2.313.150	$ 215.544.950	
MAYO DE 2024	21/5/2024	FVE579413	$ 6.093.000,00		$ 6.093.000	$ 6.093.000	$ 209.451.950	
MAYO DE 2024	4/6/2024	FVE579518	$ 1.881.600,00		$ 1.881.600	$ 1.881.600	$ 207.570.350	
MAYO DE 2024	4/6/2024	FVE579519	$ 2.044.350,00		$ 2.044.350	$ 2.044.350	$ 205.526.000	
JUNIO DE 2024	5/6/2024	FVE579551	$ 2.259.600,00		$ 2.259.600	$ 2.259.600	$ 203.266.400	
JUNIO DE 2024	5/6/2024	FVE579552	$ 1.976.100,00		$ 1.976.100	$ 1.976.100	$ 201.290.300	
MAYO DE 2024	6/6/2024	FVE579557	$ 2.608.200,00		$ 2.608.200	$ 2.608.200	$ 198.682.100	

JUNIO DE 2024	13/6/2024	FVE579634	$ 1.779.750,00		$ 1.779.750	$ 1.779.750	$ 196.902.350	
JUNIO DE 2024	14/6/2024	FVE579635	$ 2.381.400,00		$ 2.381.400	$ 2.381.400	$ 194.520.950	
JUNIO DE 2024	19/6/2024	FVE579675	$ 2.121.000,00		$ 2.121.000	$ 2.121.000	$ 192.399.950	
JUNIO DE 2024	19/6/2024	FVE579677	$ 1.748.250,00		$ 1.748.250	$ 1.748.250	$ 190.651.700	
JUNIO DE 2024	3/7/2024	FVE579860	$ 2.339.400,00		$ 2.339.400	$ 2.339.400	$ 188.312.300	
JUNIO DE 2024	3/7/2024	FVE579872	$ 1.449.000,00		$ 1.449.000	$ 1.449.000	$ 186.863.300	
JULIO DE 2024	6/7/2024	FVE579895	$ 63.000,00		$ 63.000	$ 63.000	$ 186.800.300	
JULIO DE 2024	6/7/2024	FVE579896	$ 1.976.100,00		$ 1.976.100	$ 1.976.100	$ 184.824.200	
JULIO DE 2024	11/7/2024	FVE579945	$ 2.012.850,00		$ 2.012.850	$ 2.012.850	$ 182.811.350	
JULIO DE 2024	17/7/2024	FVE579994	$ 1.648.500,00		$ 1.648.500	$ 1.648.500	$ 181.162.850	
JULIO DE 2024	17/7/2024	FVE579995	$ 1.716.750,00		$ 1.716.750	$ 1.716.750	$ 179.446.100	
JULIO DE 2024	17/7/2024	FVE580007	$ 1.706.250,00		$ 1.706.250	$ 1.706.250	$ 177.739.850	
JULIO DE 2024	17/7/2024	FVE580013	$ 2.052.750,00		$ 2.052.750	$ 2.052.750	$ 175.687.100	
JULIO DE 2024	6/8/2024	FVE580208	$ 1.879.500,00		$ 1.879.500	$ 1.879.500	$ 173.807.600	
JULIO DE 2024	6/8/2024	FVE580209	$ 2.042.250,00		$ 2.042.250	$ 2.042.250	$ 171.765.350	
JULIO DE 2024	6/8/2024	FVE580210	$ 1.979.250,00		$ 1.979.250	$ 1.979.250	$ 169.786.100	
JULIO DE 2024	6/8/2024	FVE580211	$ 2.147.250,00		$ 2.147.250	$ 2.147.250	$ 167.638.850	
AGOSTO DE 2024	6/8/2024	FVE580215	$ 2.145.150,00		$ 2.145.150	$ 2.145.150	$ 165.493.700	
AGOSTO DE 2024	12/8/2024	FVE580292	$ 2.423.400,00		$ 2.423.400	$ 2.423.400	$ 163.070.300	
AGOSTO DE 2024	15/8/2024	FVE580336	$ 2.042.250,00		$ 2.042.250	$ 2.042.250	$ 161.028.050	
AGOSTO DE 2024	16/8/2024	FVE580357	$ 2.376.150,00		$ 2.376.150	$ 2.376.150	$ 158.651.900	
AGOSTO DE 2024	2/9/2024	FVE580565	$ 1.916.250,00		$ 1.916.250	$ 1.916.250	$ 156.735.650	
AGOSTO DE 2024	2/9/2024	FVE580566	$ 1.785.000,00		$ 1.785.000	$ 1.785.000	$ 154.950.650	
AGOSTO DE 2024	2/9/2024	FVE580567	$ 7.920.000,00		$ 7.920.000	$ 7.920.000	$ 147.030.650	
AGOSTO DE 2024	2/9/2024	FVE580568	$ 1.816.500,00		$ 1.816.500	$ 1.816.500	$ 145.214.150	
AGOSTO DE 2024	2/9/2024	FVE580569	$ 1.817.550,00		$ 1.817.550	$ 1.817.550	$ 143.396.600	
AGOSTO DE 2024	2/9/2024	FVE580570	$ 1.881.600,00		$ 1.881.600	$ 1.881.600	$ 141.515.000	
AGOSTO DE 2024	2/9/2024	FVE580571	$ 2.337.300,00		$ 2.337.300	$ 2.337.300	$ 139.177.700	
SEPTIEMBRE DE 2024	9/9/2024	FVE580656	$ 94.500,00		$ 94.500	$ 94.500	$ 139.083.200	
SEPTIEMBRE DE 2024	9/9/2024	FVE580657	$ 2.379.300,00		$ 2.379.300	$ 2.379.300	$ 136.703.900	
SEPTIEMBRE DE 2024	9/9/2024	FVE580658	$ 1.944.600,00		$ 1.944.600	$ 1.944.600	$ 134.759.300	
SEPTIEMBRE DE 2024	11/9/2024	FVE580706	$ 1.913.100,00		$ 1.913.100	$ 1.913.100	$ 132.846.200	
SEPTIEMBRE DE 2024	11/9/2024	FVE580707	$ 1.946.700,00		$ 1.946.700	$ 1.946.700	$ 130.899.500	
SEPTIEMBRE DE 2024	16/9/2024	FVE580763	$ 1.884.750,00		$ 1.884.750	$ 1.884.750	$ 129.014.750	
SEPTIEMBRE DE 2024	16/9/2024	FVE580764	$ 2.044.350,00		$ 2.044.350	$ 2.044.350	$ 126.970.400	
SEPTIEMBRE DE 2024	16/9/2024	FVE580765	$ 2.447.550,00		$ 2.447.550	$ 2.447.550	$ 124.522.850	
SEPTIEMBRE DE 2024	16/9/2024	FVE580766	$ 7.920.000,00		$ 7.920.000	$ 7.920.000	$ 116.602.850	
SEPTIEMBRE DE 2024	18/9/2024	FVE580828	$ 1.785.000,00		$ 1.785.000	$ 1.785.000	$ 114.817.850	
SEPTIEMBRE DE 2024	19/9/2024	FVE580829	$ 2.047.500,00		$ 2.047.500	$ 2.047.500	$ 112.770.350	
SEPTIEMBRE DE 2024	26/9/2024	FVE580915	$ 1.685.250,00		$ 1.685.250	$ 1.685.250	$ 111.085.100	
SEPTIEMBRE DE 2024	26/9/2024	FVE580918	$ 1.821.750,00		$ 1.821.750	$ 1.821.750	$ 109.263.350	
SEPTIEMBRE DE 2024	**1/10/2024**	**FVE580981**	**$ 1.918.350,00**		**$ 1.918.350**	**$ 1.918.350**	**$ 107.345.000**	
SEPTIEMBRE DE 2024	**1/10/2024**	**FVE580982**	**$ 2.084.250,00**		**$ 2.084.250**	**$ 2.084.250**	**$ 105.260.750**	
SEPTIEMBRE DE 2024	**1/10/2024**	**FVE580983**	**$ 2.481.150,00**		**$ 2.481.150**	**$ 2.481.150**	**$ 102.779.600**	
SEPTIEMBRE DE 2024	**1/10/2024**	**FVE580984**	**$ 1.827.000,00**		**$ 1.827.000**	**$ 1.827.000**	**$ 100.952.600**	
SEPTIEMBRE DE 2024	1/10/2024	FVE580994	$ 1.902.600,00		$ 1.902.600	$ 1.902.600	$ 99.050.000	

SEPTIEMBRE DE 2024	1/10/2024	FVE580996	$ 1.722.000,00		$ 1.722.000	$ 1.722.000	$ 97.328.000	
OCTUBRE DE 2024	3/10/2024	FVE581027	$ 1.918.350,00		$ 1.918.350	$ 1.918.350	$ 95.409.650	
OCTUBRE DE 2024	3/10/2024	FVE581036	$ 1.942.500,00		$ 1.942.500	$ 1.942.500	$ 93.467.150	
OCTUBRE DE 2024	3/10/2024	FVE581037	$ 94.500,00		$ 94.500	$ 94.500	$ 93.372.650	
OCTUBRE DE 2024	10/10/2024	FVE581141	$ 5.115.600,00		$ 5.115.600	$ 5.115.600	$ 88.257.050	
OCTUBRE DE 2024	15/10/2024	FVE581178	$ 94.500,00		$ 94.500	$ 94.500	$ 88.162.550	
OCTUBRE DE 2024	17/10/2024	FVE581216	$ 1.913.100,00		$ 1.913.100	$ 1.913.100	$ 86.249.450	
OCTUBRE DE 2024	17/10/2024	FVE581222	$ 2.147.250,00		$ 2.147.250	$ 2.147.250	$ 84.102.200	
OCTUBRE DE 2024	21/10/2024	FVE581232	$ 1.711.500,00		$ 1.711.500	$ 1.711.500	$ 82.390.700	
OCTUBRE DE 2024	21/10/2024	FVE581233	$ 63.000,00		$ 63.000	$ 63.000	$ 82.327.700	
OCTUBRE DE 2024	24/10/2024	FVE581303	$ 2.175.600,00		$ 2.175.600	$ 2.175.600	$ 80.152.100	
OCTUBRE DE 2024	24/10/2024	FVE581307	$ 1.685.250,00		$ 1.685.250	$ 1.685.250	$ 78.466.850	
OCTUBRE DE 2024	24/10/2024	FVE581308	$ 2.110.500,00		$ 2.110.500	$ 2.110.500	$ 76.356.350	
Valor total ejecutado			$ 243.643.650	$ -	$ 243.643.650	$ 243.643.650	$ 76.356.350	

Nombre del Supervisor:	ANDREA SANDOVAL CASTRO
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato como supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número :

FVE580981	FVE580982	FVE580983	FVE580984	FVE580994	FVE580996	FVE581027	FVE581036	FVE581037
FVE581141	FVE581178	FVE581216	FVE581222	FVE581232	FVE581233	FVE581303	FVE581307	FVE581308

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Júridica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	76,14%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	84,60%

ANDREA SANDOVAL CASTRO
FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO