CONTRATO CV-GN-037 DE 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA, ALIADO O ASOCIADO	MARIA CILIA AVILA RODRIGUEZ	
OBJETO	Adquisición de valeras para el transporte Fluvial "pasos por planchón" caño Dagua y caño Mesetas para para las Camionetas del PNN EL Tuparro	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	5/12/2023	
FECHA ACTA DE INICIO	14/12/2023	
PLAZO DE EJECUCION	15 días	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 13.944.200	
SUPERVISOR	Edgar Olaya Ospina	
FECHA DE TERMINACIÓN	23/12/2023	
No. EXPEDIENTE ORFEO	2023700500300039E	
ASEGURADORA	Seguros del estado	
No. DE PÓLIZA Y FECHA	14-44-101199914 del 07/12/2023	
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
Cumplimiento del contrato	05/12/2023	25/04/2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	05/12/2023	25/04/2024

MODIFICACIONES

Durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes modificaciones

No. Modificación	**Fecha Modificación**	**Tipo Modificación (Adición, Prorroga, Disminución, Otro sí)**	**Valor Si aplica**	**Objeto modificación (Enunciar de que trató la modificación)**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Que, como consecuencia de lo anterior, y de conformidad con la certificación de pagos, desembolsos realizados al CONTRATISTA**, expedido pagaduría de la Dirección Territorial se cuenta con el siguiente balance económico del CONTRATO CV-GN-037 DE 2023:**

BALANCE		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 13.944.200**	
VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 0**	
VALOR TOTAL DISMINUCIONES	**$ 0**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 13.944.200**	
VALOR EJECUTADO		**$ 13.944.200**
VALOR LIBERADO		**$ 0**
VALOR PAGADO		**$ 13.944.200**

CONTRATO CV-GN-037 DE 2023

SALDO PENDIENTE POR PAGAR		**$ 0**
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR		**$ 0**
SUMAS IGUALES	**$ 13.944.200**	**$ 13.944.200**

OBSERVACIONES GENERALES

De conformidad con la información contenida en la documentación que se encuentra archivada en el respectivo expediente, se evidencia y soporta el cumplimiento del objeto contractual y de cada una de las obligaciones.

CONSTANCIAS

Se deja constancia que, de conformidad con la documentación que se encuentra en el expediente del presente CONTRATO CV-GN-037 DE 2023, resulta procedente el cierre del mismo.

Se suscribe en Puerto Carreño-Vichada, el 18 de junio 2025

FIRMA



Edgar Olaya Ospina
Supervisor CV-GN-037 del 2023

Elaboró:
Nombre: Derly Johana Callejas
Cargo: Contratista
Dependencia: PNN El Tuparro

Revisó:
Nombre: Silvana Gómez Aristizábal
Cargo: Contratista
Dependencia: DTOR