INFORME DE SUPERVISIÓN	**ETAPA DEL CONTRATO:**
	EJECUCIÓN CONTRACTUAL
No. 006 DEL 2025	**TIPO DE CONTRATO:**
	SUMINISTRO
	FECHA DEL INFORME DE SUPERVISIÓN:

DIA	MES	AÑO
09	06	2025

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO SUPERVISADO

CONTRATO No.	No. 015-2025
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATANTE: **NIT.** **REPRESENTANTE LEGAL** **IDENTIFICACION**	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIÁN DE SURATA 804.005.751-2 AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS C.C. 28.169.415 DE GUADALUPE
CONTRATISTA: **IDENTIFICACIÓN:**	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADO COTAXI - NIT. 890200218-6
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM, LUBRICANTES INCLUYENDO EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PREVIA AUTORIZACION DE LA GERENCIA, A MONTO AGOTABLE CON PRECIO VARIABLE, CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA.
VALOR:	QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE (357) DIAS
FECHA DE INICIO:	08 DE ENERO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025

ADICION No 01	NA
PRORROGA No 01	NA

AVANCE TECNICO DEL CONTRATO SUPERVISADO

FECHA DE INICIACION DE ACTIVIDADES	**DIA** / **MES** / **AÑO**: **08** / **01** / **2025**
LUGAR DE EJECUCION	SURATA - SANTANDER
POBLACION BENEFICIADA	COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SURATA (SANTANDER)

AVANCE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO SUPERVISADO

IMPACTO DEL DESARROLLO DEL CONTRATO	Con la ejecución del contrato suscrito, se ha beneficiado a la comunidad del Municipio de Surata en general, toda vez que las actividades se encuentran dirigidas al correcto desarrollo de las funciones que constitucional y legalmente le corresponden a la Entidad.
ESTADO DEL CONTRATO	EJECUCCIÓN
PERIODO SUPERVISADO	Desde: **DIA** **01** / **MES** **05** / **AÑO** **2025** Hasta: **DIA** **31** / **MES** **05** / **AÑO** **2025**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO SUPERVISADO

Durante el periodo informado, de acuerdo al informe recibido, las evidencias y el conocimiento propio desarrollado en mi condición de Supervisor el contratista realizo Los siguientes Suministros en cumplimiento del objeto contractual:

Que los suministros facturados, corresponden a lo pactado dentro del contrato No 015-2025, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM, LUBRICANTES INCLUYENDO EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PREVIA AUTORIZACION DE LA GERENCIA, A MONTO AGOTABLE CON PRECIO VARIABLE, CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA.**

Que el contratista garantizo la oportunidad el cambio de aceite del vehículo de placas OCH189

Que las facturas de soporte son las siguientes:

NUMERO FACTURA	VALOR FACTURA
FEVC15034	$1.275.830
VALOR TOTAL	**$1.275.830**

Así las cosas, se ordenará y autorizará el pago por la suma de **UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/TE ($1.275.830).**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO SUPERVISADO	
ASPECTOS GENERALES	
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	000016
FECHA DEL CDP	08 DE ENERO DEL 2025
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	000017
FECHA DEL RP	08 DE ENERO DEL 2025
DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PAGO	
Número y fecha de cuenta de cobro o factura	N° FEVC15034 FECHA: 04 DE JUNIO DEL 2025

Número y fecha de informe actividades	N° 006 FECHA: 9 DE JUNIO DE 2025
Presenta solicitud de Transferencia a Cuenta Bancaria	**CLASE DE CUENTA**: AHORROS **BANCO**: DAVIVIENDA **NUMERO**: 0550047800006505 **TITULAR**: Contratista

Documentos correspondientes a la Seguridad Social Integral	SI CUMPLE	X	NO CUMPLE	

ACTO QUE SE VERIFICA	SI/NO	MES DE APORTE	IBC REQUERIDO	IBC PRESENTADO	CUMPLE/NO CUMPLE
Se aporta planilla pago seguridad social	SI	MAYO/ 2025	No Aplica	Se aporta certificación de paz y salvo	CUMPLE

AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	42.99%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$6.448.283.94

ESTADO DE DESEMBOLSOS	
Valor Del Contrato inicial	**$15.000.000.oo**
Valor de pagos parciales avalados a la fecha	$5.172.453.94
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	$1.275.830
Valor pendiente por ejecutar	$8.551.716.06

AVANCE LEGAL DEL CONTRATO SUPERVISADO	
ESTADO DE LAS POLIZAS	En el contrato supervisado no se solicitaron Pólizas de Garantía de acuerdo con lo preceptuado en el Manual de Contratación, el Estudio Previo y la Minuta contractual.
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	Para el Perfeccionamiento del Contrato se requería la firma de las partes, la expedición del Registro Presupuestal y la suscripción del Acta de inicio lo cual se cumplió a cabalidad.

Elaborado por,

E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA
NIT. 804.005.751-2
Gerente

NOMBRE	**AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS**
CARGO	GERENTE - SUPERVISORA