CONTRATO CV-GN-014 DE 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA, ALIADO O ASOCIADO	ELECTROMANFER LTDA	
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES QUE SE PUEDAN PRESENTAR AL INTERIOR DEL PNN EL TUPARRO, TINIGUA, SIERRA DE LA MACARENA Y EL DNMI CINARUCO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25/08/2023	
FECHA ACTA DE INICIO	29/08/2023	
PLAZO DE EJECUCIÓN	1 MES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 65.824.944	
SUPERVISOR	Edgar Olaya Ospina	
FECHA DE TERMINACIÓN	24/09/2023	
No. EXPEDIENTE ORFEO	2023700500300017E	
ASEGURADORA	Seguros del estado	
No. DE PÓLIZA Y FECHA	15-44-101283689 del 11/08/2023 y 15-46-101035688 del 28/08/2023	
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
Cumplimiento del contrato	24/08/2023	25/09/2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	24/08/2023	25/09/2024
Seriedad de la oferta	14/08/2023	20/11/2023

MODIFICACIONES

Durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes modificaciones

No. Modificación	**Fecha Modificación**	**Tipo Modificación (Adición, Prorroga, Disminución, Otro sí)**	**Valor Si aplica**	**Objeto modificación (Enunciar de que trató la modificación)**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Que, como consecuencia de lo anterior, y de conformidad con la certificación de pagos, desembolsos realizados al CONTRATISTA, expedido por pagaduría de la Dirección Territorial se cuenta con el siguiente balance económico del CONTRATO CV-GN-014 DE 2023:

BALANCE		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$65.824.944**	
VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 0**	
VALOR TOTAL DISMINUCIONES	**$ 0**	

CONTRATO CV-GN-014 DE 2023

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$65.824.944**	
VALOR EJECUTADO		**$65.824.944**
VALOR LIBERADO		**$ 0**
VALOR PAGADO		**$65.824.944**
SALDO PENDIENTE POR PAGAR		**$ 0**
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR		**$ 0**
SUMAS IGUALES	**$65.824.944**	**$65.824.944**

OBSERVACIONES GENERALES

De conformidad con la información contenida en la documentación que se encuentra archivada en el respectivo expediente, se evidencia y soporta el cumplimiento del objeto contractual y de cada una de las obligaciones.

CONSTANCIAS

Se deja constancia que, de conformidad con la documentación que se encuentra en el expediente del presente CONTRATO CV-GN-014 DE 2023, resulta procedente el cierre del mismo.

Se suscribe en Puerto Carreño-Vichada, el 18 de junio 2025

FIRMA



Edgar Olaya Ospina
Supervisor CV-GN-014 del 2023

Elaboró:
Nombre: Derly Johana Callejas
Cargo: Contratista
Dependencia: PNN El Tuparro

Revisó:
Nombre: Silvana Gómez Aristizábal
Cargo: Contratista
Dependencia: DTOR