No. GS-2025-047318-DECES-UPRES-GUPAS

Valledupar, 17 de junio de 2025

Señor teniente coronel
MANUEL FELIPE LIZARAZO ROJAS
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N 8
Av. circunvalar N 45-124
Soledad

ASUNTO: informe de supervisión del 67-7-20186-2024

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X__ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/05/2025**	**Hasta**	**30/05/2025**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

• Mediante comunicación oficial No. **GS-2025-000637-RAGI8** del 20/01/2024, la señora Mayor, JOHANA CECILIA SANCHEZ AYALA, obrando en calidad de jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 8 (E), nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Intendente José Luis Arellano Batista.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 6**

1- **Informe supervisión según comunicado oficial GS-2025-001435-DECES**
2- **Informe supervisión según comunicado oficial GS-2025-001460-DECES**
3- **Informe supervisión según comunicado oficial GS-2025-017309-DECES**
4- **Informe supervisión según comunicado oficial GS-2025-017342-DECES**
5- **Informe supervisión según comunicado oficial GS-2025-033244-DECES**
6- **Informe supervisión según comunicado oficial GS-2025-047174-DECES**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	67-7-20186-2024
Objeto del Contrato / instrumento de	**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS CONVENCIONALES, ESPECIALIZADOS Y OTROS SERVICIOS OFERTADOS EN EL PORTAFOLIOS DE SERVICIOS DIRIGIDA A LOS**

agregación de la orden de compra	**USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE CESAR;**
Contratista	**IMÁGENES RADIOLOGICAS S.A.S**
Representante legal	**GENNY LEONOR OLARTE LOAIZA**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**$ 490.000.000**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**$ 113.186.954,00**
Valor total del contrato u orden de compra	**$ 603.186.954,00** VIGENCIA 2024: DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($240.000.000,00) VIGENCIA 2025: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000,00) y 001 ADICIÓN 113.186.954
Plazo de ejecución inicial	**SEIS (06) MESES**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**25/10/2024**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**30/04/ 2025**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**01/05/ 2025**
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**30/08/ 2025**
Adiciones	001
Modificatorios	001
Prorrogas	001
Otros	No Aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Mediante comunicado oficial GS-2025-005906-DECES de fecha 24/01/2025 notifico a la señora GENNYS LEONOR OLARTE LOIAZA Representante Legal de la entidad IMAGEN RADIOLOGICA Y DIAGNOSTICA S.A.S, el cumplimiento que debe tener de cumplir a cabalidad las condiciones técnicas del contrato y especial la siguiente: *El Contratista deberá presentar de manera regular la ejecución del contrato al Supervisor y al Líder de Autorizaciones, de la Unidad Prestadora de Salud Cesar, e informar de manera inmediata cuando éste se halla ejecutado en los siguientes porcentajes:*

- *En un cincuenta por ciento (50%)*
- *En un Setenta por ciento (70%),*
- *y en un Noventa por Ciento (90%)*

Con el fin que se realice adiciones en dinero o informar cuando el plazo de ejecución se esté cumpliendo y aún exista presupuesto contractual, con el fin de realizar la respectiva adición en tiempo. ***El Contratante no será responsable si el presupuesto contractual se excede el valor a ejecutar***

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	SI	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.	SI	
ORIGEN LÍCITO DE RECURSOS.	SI	
BOLETÍN RESPONSABLES FISCALES	SI	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	SI	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES	SI	
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES	SI	
IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	SI	
CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIO O CERTIFICACION DE VIGENCIA DE LA INSCRIPCION DEL CONTADOR	SI	
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	SI	
AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.	SI	
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES	SI	
PERSONAS NATURALES SIN DOMICILIO EN COLOMBIA Y PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS DE NATURALEZA PÚBLICA O ESTATAL Y PRIVADA SIN SUCURSAL EN EL PAÍS	No aplica	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	SI	
CEDULA DE CIUDADANIA	SI	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El oferente se compromete atender a los usuarios de acuerdo con la orden de servicio expedida por parte de los Profesionales Médicos de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y la Unidad Prestadora de Salud Cesar; debidamente diligenciada en original con firma y sello del profesional de la Policía Nacional y con la autorización	SI	

respectiva, previa presentación del carné o constancia vigente de la Policía y de la Cedula de Ciudadanía y/o documento de identidad del. En cumplimiento al Decreto 4747 del 17 de diciembre de 2007. De acuerdo a lo estipulado en el acuerdo 073.		
El oferente se compromete a no continuar prestando los servicios objeto del presente contrato una vez este agotado su presupuesto, salvo en casos de urgencia médica debidamente justificada de acuerdo con las disposiciones expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud, autorizados por el Supervisor del Contrato quien evaluará las órdenes y exigirá al médico solicitante entregar la debida justificación. Los servicios prestados por fuera del contrato que no cumpla con las anteriores condiciones, no serán pagados por el CONTRATANTE.	SI	
Permitir a los funcionarios designados por la Unidad Prestadora de Salud Cesar, efectuar todas aquellas actividades de auditoría, conducentes a supervisar la ejecución del contrato.	SI	
El oferente debe contar con una línea de atención al usuario con un funcionario y un computador para garantizar la atención personalizada y exclusiva para atender a los usuarios adscritos al Subsistema de Sanidad de la Unidad Prestadora de Salud Cesar, quien garantizará que los compromisos adquiridos con la propuesta por parte del proponente se cumplan. Este funcionario permitirá el acceso a la información y consultas necesarias para resolver inquietudes, peticiones, horarios de atención y programación de procedimientos.	SI	
El Contratista deberá presentar de manera regular la ejecución del contrato al Supervisor y al Líder de Autorizaciones, de la Unidad Prestadora de Salud Cesar, e informar de manera inmediata cuando éste se halla ejecutado en los siguientes porcentajes: • En un cincuenta por ciento (50%) • En un Setenta por ciento (70%), • y en un Noventa por Ciento (90%) Con el fin que se realice adiciones en dinero o informar cuando el plazo de ejecución se esté cumpliendo y aún exista presupuesto contractual, con el fin de realizar la respectiva adición en tiempo. El Contratante no será responsable si el presupuesto contractual se excede el valor a ejecutar	SI	
En el momento en que el Gobierno Nacional o el ente de control que le competa regulen los precios de insumos, medicamentos o procedimientos, ambas partes se sujetaran a dichas tarifas como precio máximo de facturación.	SI	

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

La prestación del servicio durante el mes facturado, no se presentaron novedades.

2 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (226) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (20) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en mensualidades vencidas en moneda legal colombiana, una vez recibidos los servicios prestados a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato y cumplido el trámite administrativo de las cuentas de cobro dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de las respectiva factura comercial en la oficina de Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Cesar, una vez el tesoro Nacional sitúe el PAC a la institución y una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes. En consecuencia, no obstante, la programación del PAC (programa anual de caja), es responsabilidad de la Dirección, su autorización es competencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del tesoro Nacional, sin que lo anterior sea impedimento para la ejecución del objeto contractual.

Para lo anterior se deberán observar los siguientes trámites:

La radicación de la facturación (Impresa y en medio magnética) de los servicios prestados se debe hacer dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación, la cual como mínimo debe cumplir con:

- Requisitos establecidos por la DIAN.
- La factura debe venir debidamente firmada por quien la expide, legajada con gancho totalmente plástico, foliada en forma consecutiva en la parte superior derecha de cada hoja lapicero negro hasta un máximo de 250 folios; para evitar pérdida de soportes individuales y hacer el seguimiento de los mismos en caso de inconsistencias, Lo anterior en cumplimiento a la ley 594 del 2000, Ley general de archivo que rige tanto a entidades públicas como privadas.
- Presentar original de la autorización del servicio.
- Si el contratista no presenta la factura dentro del término de los primeros cinco (5) días calendarios de cada mes, el trámite para el pago de la factura se realizará hasta los 30 días siguientes.
- La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta días (30) posteriores a la prestación de los servicios; en el caso de hospitalización una vez el paciente haya egresado de la institución.
- Debe anexarse en un formato de Excel el listado de las facturas para radicación indicando: Numero de factura, nombre de usuario, número de identificación, valor de la factura y fecha de factura
- EL CONTRATANTE dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.

Los casos de urgencia vital y/o atención inicial de urgencias serán atendidos conforme a las normas expedidas por el Ministerio de Salud en concordancia con las disposiciones definidas en las Circulares y Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Salud, La Policía Nacional – Regional de Aseguramiento en Salud No. 8 – Unidad Prestadora de Salud Cesar, basada en el comportamiento de ejecución contractual y en aras de optimizar los recursos del contrato para dar cobertura a mayor número de usuarios, se reserva el derecho de cancelarlas con cargo al contrato o mediante Resolución de Urgencia independiente

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 603.186.954,00	100%
Valor total de las entregas	$ 406.870.354,00	67,45%
Valor total facturado	$ 406.870.354,00	67,45%
Valor facturado pendiente de pago	$ 44.619.209,00	7,40%
Valor pagado	$ 362.251.145,00	60,06%
Valor pendiente de entrega	$ 196.316.600,00	32,55%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
08	$44.619.209	Del 01-04-2025 al 30-04-2025	$44.619.209	DE LA FVE362165 HASTA FVE373177	$44.619.209	0	Pendiente pago

NOTA.

4.2 Entrada de Bienes *(no aplica)*

4. **RECOMENDACIONES**

5. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI _X__**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma _____
Intendente. **JOSE LUIS ARELLANO BATISTA**
Supervisor Contrato 67-7-20186-2024
Correo electrónico: jose.arellano@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3505635404

Vo. Bo. Si Capitán **JORGE ARMANDO SABALLETH REDONDO**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Cesar

Ciudad y fecha:	Valledupar, 05 de junio 2025
Unidad:	Regional de Aseguramiento en Salud No.8
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: **X** Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	**67-7-20186-2024**
Constancia de recibido No.	**008**
Contratista:	"IMAGEN RADIOLOGICA DIAGNOSTICA S.A.S"
NIT del contratista:	824006480
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS CONVENCIONALES, ESPECIALIZADOS Y OTROS SERVICIOS OFERTADOS EN EL PORTAFOLIOS DE SERVICIOS DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE CESAR; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL.**
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 490.000.000,00) DISTRIBUIDOS ASI VIGENCIA 2024: $240.000.000 VIGENCIA 2025: $ 250.000.000
Plazo de ejecución:	INICIO 23/10/2024 TERMINO 30/06/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	Valledupar - Cesar
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___ NO **X**	No Incumplió

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
REG. DE
12 JUN. 2025
FIRMA:
RECIBIDO SUJETO A VERIFICACIÓN

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	**Intendente. JOSE LUIS ARELLANO BATISTA** Supervisor UPRES DECES
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/04/2025 Al: 30/04/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
UPRES CESAR	16		**$44.619.209**	**$44.619.209**	**$ 0**	**$44.619.209**

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FEV362165	1/04/2025	$ 38.459		$ 38.459
2	FEV362170	1/04/2025	$ 466.288		$ 466.288
3	FEV362194	1/04/2025	$ 135.701		$ 135.701
4	FEV362201	1/04/2025	$ 340.000		$ 340.000
5	FEV362228	1/04/2025	$ 26.319		$ 26.319
6	FES49694	1/04/2025	$ 38.459		$ 38.459
7	FEV362292	1/04/2025	$ 30.541		$ 30.541
8	FEV362346	1/04/2025	$ 26.319		$ 26.319
9	FEV362356	1/04/2025	$ 38.459		$ 38.459
10	FEV362357	1/04/2025	$ 48.638		$ 48.638
11	FEV362413	1/04/2025	$ 348.485		$ 348.485
12	FEV362446	1/04/2025	$ 35.815		$ 35.815
13	FEV362447	1/04/2025	$ 48.638		$ 48.638
14	FEV362462	1/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
15	FEV362463	1/04/2025	$ 71.630		$ 71.630
16	FEV362472	1/04/2025	$ 28.000		$ 28.000
17	FEV362505	1/04/2025	$ 48.638		$ 48.638
18	FEV362521	1/04/2025	$ 29.217		$ 29.217

19	FEV362522	1/04/2025	$ 35.815		$ 35.815
20	FEV362526	1/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
21	FEV362534	1/04/2025	$ 93.121		$ 93.121
22	FEV362561	1/04/2025	$ 35.815		$ 35.815
23	FEV362637	2/04/2025	$ 126.822		$ 126.822
24	FEV362647	2/04/2025	$ 65.656		$ 65.656
25	FEV362649	2/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
26	FEV362673	2/04/2025	$ 26.319		$ 26.319
27	FEV362699	2/04/2025	$ 26.319		$ 26.319
28	FEV362717	2/04/2025	$ 18.764		$ 18.764
29	FES49735	2/04/2025	$ 30.172		$ 30.172
30	FES49736	2/04/2025	$ 48.638		$ 48.638
31	FEV362753	2/04/2025	$ 26.319		$ 26.319
32	FEV362944	2/04/2025	$ 348.485		$ 348.485
33	FEV362954	2/04/2025	$ 357.479		$ 357.479
34	FEV363049	2/04/2025	$ 23.153		$ 23.153
35	FEV363093	2/04/2025	$ 33.905		$ 33.905
36	FEV363098	2/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
37	FEV363106	2/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
38	FEV363147	2/04/2025	$ 32.607		$ 32.607
39	FEV363152	2/04/2025	$ 357.479		$ 357.479
40	FEV363208	3/04/2025	$ 65.656		$ 65.656
41	FEV363239	3/04/2025	$ 65.656		$ 65.656
42	FEV363263	3/04/2025	$ 29.994		$ 29.994
43	FEV363280	3/04/2025	$ 18.764		$ 18.764
44	FEV363307	3/04/2025	$ 25.274		$ 25.274
45	FEV363373	3/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
46	FEV363418	3/04/2025	$ 25.274		$ 25.274

47	FEV363447	3/04/2025	$ 38.459		$ 38.459
48	FEV363467	3/04/2025	$ 35.815		$ 35.815
49	FEV363485	3/04/2025	$ 466.288		$ 466.288
50	FEV363533	3/04/2025	$ 35.815		$ 35.815
51	FEV363534	3/04/2025	$ 93.121		$ 93.121
52	FEV363535	3/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
53	FEV363548	3/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
54	FEV363559	3/04/2025	$ 466.288		$ 466.288
55	FEV363560	3/04/2025	$ 466.288		$ 466.288
56	FEV363568	3/04/2025	$ 37.528		$ 37.528
57	FEV363569	3/04/2025	$ 37.528		$ 37.528
58	FEV363615	3/04/2025	$ 26.319		$ 26.319
59	FEV363621	3/04/2025	$ 24.319		$ 24.319
60	FEV363656	3/04/2025	$ 104.140		$ 104.140
61	FEV363657	3/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
62	FEV363667	4/04/2025	$ 298.462		$ 298.462
63	FEV363719	4/04/2025	$ 85.547		$ 85.547
64	FEV363748	4/04/2025	$ 65.656		$ 65.656
65	FEV363756	4/04/2025	$ 105.373		$ 105.373
66	FEV363806	4/04/2025	$ 35.815		$ 35.815
67	FEV363811	4/04/2025	$ 37.528		$ 37.528
68	FEV363937	4/04/2025	$ 18.764		$ 18.764
69	FEV363938	4/04/2025	$ 24.319		$ 24.319
70	FEV363950	4/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
71	FEV363951	4/04/2025	$ 10.200		$ 10.200
72	FEV363972	4/04/2025	$ 348.485		$ 348.485
73	FEV364002	4/04/2025	$ 38.459		$ 38.459
74	FEV364005	4/04/2025	$ 29.217		$ 29.217

75	FEV364006	4/04/2025	$ 35.815		$ 35.815
76	FEV364033	4/04/2025	$ 38.459		$ 38.459
77	FEV364043	4/04/2025	$ 123.625		$ 123.625
78	FEV364062	4/04/2025	$ 127.500		$ 127.500
79	FEV364064	4/04/2025	$ 52.968		$ 52.968
80	FEV364065	4/04/2025	$ 24.319		$ 24.319
81	FEV364089	4/04/2025	$ 17.655		$ 17.655
82	FEV364096	4/04/2025	$ 30.541		$ 30.541
83	FEV364111	4/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
84	FEV364133	4/04/2025	$ 156.400		$ 156.400
85	FEV364151	4/04/2025	$ 30.643		$ 30.643
86	FEV364162	4/04/2025	$ 48.638		$ 48.638
87	FEV364167	4/04/2025	$ 35.071		$ 35.071
88	FEV364182	4/04/2025	$ 357.479		$ 357.479
89	FEV364212	4/04/2025	$ 466.288		$ 466.288
90	FEV364302	5/04/2025	$ 135.701		$ 135.701
91	FEV364309	5/04/2025	$ 26.319		$ 26.319
92	FEV364445	5/04/2025	$ 128.650		$ 128.650
93	FEV364568	7/04/2025	$ 792.101		$ 792.101
94	FEV364611	7/04/2025	$ 37.376		$ 37.376
95	FEV364617	7/04/2025	$ 26.319		$ 26.319
96	FEV364619	7/04/2025	$ 65.656		$ 65.656
97	FEV364656	7/04/2025	$ 18.764		$ 18.764
98	FEV364738	7/04/2025	$ 93.121		$ 93.121
99	FEV364741	7/04/2025	$ 71.630		$ 71.630
100	FEV364774	7/04/2025	$ 93.121		$ 93.121
101	FEV364780	7/04/2025	$ 348.485		$ 348.485
102	FEV364888	7/04/2025	$ 29.217		$ 29.217

103	FEV364899	7/04/2025	$ 135.701		$ 135.701
104	FEV364940	7/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
105	FEV364966	7/04/2025	$ 35.815		$ 35.815
106	FEV364973	7/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
107	FEV364975	7/04/2025	$ 35.815		$ 35.815
108	FEV364984	7/04/2025	$ 26.319		$ 26.319
109	FEV364987	7/04/2025	$ 29.994		$ 29.994
110	FEV364997	7/04/2025	$ 26.319		$ 26.319
111	FEV365009	7/04/2025	$ 26.319		$ 26.319
112	FEV365012	7/04/2025	$ 23.153		$ 23.153
113	FEV365013	7/04/2025	$ 18.764		$ 18.764
114	FEV365033	7/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
115	FEV365063	7/04/2025	$ 46.083		$ 46.083
116	FEV365069	7/04/2025	$ 38.459		$ 38.459
117	FEV365096	8/04/2025	$ 123.625		$ 123.625
118	FEV365117	8/04/2025	$ 37.376		$ 37.376
119	FEV365196	8/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
120	FEJ15958	8/04/2025	$ 26.319		$ 26.319
121	FEV365241	8/04/2025	$ 18.764		$ 18.764
122	FEV365262	8/04/2025	$ 33.905		$ 33.905
123	FEV365273	8/04/2025	$ 33.905		$ 33.905
124	FEV365322	8/04/2025	$ 17.655		$ 17.655
125	FEV365345	8/04/2025	$ 793.313		$ 793.313
126	FEV365385	8/04/2025	$ 10.200		$ 10.200
127	FEV365392	8/04/2025	$ 38.459		$ 38.459
128	FEV365431	8/04/2025	$ 24.319		$ 24.319
129	FEV365451	8/04/2025	$ 466.288		$ 466.288
130	FEV365464	8/04/2025	$ 37.528		$ 37.528

131	FEV365485	8/04/2025	$ 18.764		$ 18.764
132	FEV365493	8/04/2025	$ 30.541		$ 30.541
133	FEV365495	8/04/2025	$ 38.459		$ 38.459
134	FEV365507	8/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
135	FEV365526	8/04/2025	$ 38.459		$ 38.459
136	FEV365559	8/04/2025	$ 71.630		$ 71.630
137	FEV365560	8/04/2025	$ 466.288		$ 466.288
138	FEV365571	9/04/2025	$ 29.994		$ 29.994
139	FEV365599	9/04/2025	$ 65.656		$ 65.656
140	FEV365619	9/04/2025	$ 65.656		$ 65.656
141	FEV365686	9/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
142	FEV365690	9/04/2025	$ 35.815		$ 35.815
143	FEV365753	9/04/2025	$ 48.638		$ 48.638
144	FEV365756	9/04/2025	$ 23.153		$ 23.153
145	FEV365849	9/04/2025	$ 44.803		$ 44.803
146	FEV365863	9/04/2025	$ 33.905		$ 33.905
147	FEV365864	9/04/2025	$ 18.764		$ 18.764
148	FEV365887	9/04/2025	$ 26.319		$ 26.319
149	FEV365931	9/04/2025	$ 26.319		$ 26.319
150	FEV365974	9/04/2025	$ 18.764		$ 18.764
151	FEV366008	9/04/2025	$ 357.479		$ 357.479
152	FEV366010	9/04/2025	$ 466.288		$ 466.288
153	FEV366018	9/04/2025	$ 357.479		$ 357.479
154	FEV366093	10/04/2025	$ 466.288		$ 466.288
155	FEV366097	10/04/2025	$ 65.656		$ 65.656
156	FEV366103	10/04/2025	$ 26.319		$ 26.319
157	FEV366257	10/04/2025	$ 24.319		$ 24.319
158	FEV366328	10/04/2025	$ 348.485		$ 348.485

159	FEV366336	10/04/2025	$ 38.459		$ 38.459
160	FEV366352	10/04/2025	$ 22.834		$ 22.834
161	FEV366353	10/04/2025	$ 33.051		$ 33.051
162	FEV366355	10/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
163	FEV366379	10/04/2025	$ 35.815		$ 35.815
164	FEV366405	10/04/2025	$ 38.459		$ 38.459
165	FEV366445	10/04/2025	$ 127.500		$ 127.500
166	FEV366460	10/04/2025	$ 18.764		$ 18.764
167	FEV366502	10/04/2025	$ 38.459		$ 38.459
168	FEV366522	10/04/2025	$ 38.459		$ 38.459
169	FEV366525	10/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
170	FEV366536	10/04/2025	$ 18.764		$ 18.764
171	FEV366552	10/04/2025	$ 86.758		$ 86.758
172	FEV366561	10/04/2025	$ 104.140		$ 104.140
173	FEV366586	10/04/2025	$ 357.479		$ 357.479
174	FEV366674	11/04/2025	$ 119.983		$ 119.983
175	FEV366676	11/04/2025	$ 85.547		$ 85.547
176	FEV366698	11/04/2025	$ 30.172		$ 30.172
177	FEV366699	11/04/2025	$ 85.547		$ 85.547
178	FES50143	11/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
179	FEV366772	11/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
180	FEV366873	11/04/2025	$ 793.313		$ 793.313
181	FEV366886	11/04/2025	$ 33.905		$ 33.905
182	FEV366890	11/04/2025	$ 24.319		$ 24.319
183	FEV366923	11/04/2025	$ 348.485		$ 348.485
184	FEV366937	11/04/2025	$ 48.638		$ 48.638
185	FEV366941	11/04/2025	$ 33.905		$ 33.905
186	FEV366960	11/04/2025	$ 123.625		$ 123.625

187	FEV366962	11/04/2025	$	18.764		$ 18.764
188	FEV366993	11/04/2025	$	18.764		$ 18.764
189	FEV366994	11/04/2025	$	46.083		$ 46.083
190	FES50159	11/04/2025	$	29.217		$ 29.217
191	FEV367017	11/04/2025	$	38.459		$ 38.459
192	FES50165	11/04/2025	$	29.217		$ 29.217
193	FEV367038	11/04/2025	$	29.217		$ 29.217
194	FEV367079	11/04/2025	$	25.274		$ 25.274
195	FEV367082	11/04/2025	$	38.459		$ 38.459
196	FEV367083	11/04/2025	$	33.905		$ 33.905
197	FEV367120	11/04/2025	$	466.288		$ 466.288
198	FEV367157	12/04/2025	$	18.764		$ 18.764
199	FEV367226	12/04/2025	$	33.905		$ 33.905
200	FEV367236	12/04/2025	$	65.656		$ 65.656
201	FEV367268	12/04/2025	$	357.479		$ 357.479
202	FEV367298	12/04/2025	$	16.720		$ 16.720
203	FEV367303	12/04/2025	$	24.319		$ 24.319
204	FEV367336	12/04/2025	$	35.815		$ 35.815
205	FEV367434	14/04/2025	$	127.500		$ 127.500
206	FEV367467	14/04/2025	$	29.994		$ 29.994
207	FES50223	14/04/2025	$	37.376		$ 37.376
208	FEV367530	14/04/2025	$	26.319		$ 26.319
209	FEV367533	14/04/2025	$	37.376		$ 37.376
210	FEV367559	14/04/2025	$	26.319		$ 26.319
211	FEV367587	14/04/2025	$	33.051		$ 33.051
212	FEV367673	14/04/2025	$	29.217		$ 29.217
213	FEV367714	14/04/2025	$	33.905		$ 33.905
214	FES50264	14/04/2025	$	26.319		$ 26.319

215	FEV367804	14/04/2025	$	158.153		$	158.153
216	FEV367836	14/04/2025	$	24.319		$	24.319
217	FEV367837	14/04/2025	$	28.000		$	28.000
218	FEV367860	14/04/2025	$	38.459		$	38.459
219	FEV367869	14/04/2025	$	29.217		$	29.217
220	FEV367870	14/04/2025	$	48.638		$	48.638
221	FEV367871	14/04/2025	$	38.459		$	38.459
222	FEV367885	14/04/2025	$	29.217		$	29.217
223	FEV367888	14/04/2025	$	26.319		$	26.319
224	FEV367928	14/04/2025	$	38.459		$	38.459
225	FEV367969	15/04/2025	$	37.376		$	37.376
226	FEV367974	15/04/2025	$	135.701		$	135.701
227	FEV368015	15/04/2025	$	85.547		$	85.547
228	FEV368035	15/04/2025	$	348.485		$	348.485
229	FEV368047	15/04/2025	$	37.376		$	37.376
230	FEV368064	15/04/2025	$	65.656		$	65.656
231	FEV368072	15/04/2025	$	155.255		$	155.255
232	FEV368133	15/04/2025	$	32.828		$	32.828
233	FEV368210	15/04/2025	$	26.319		$	26.319
234	FEV368260	15/04/2025	$	18.764		$	18.764
235	FEV368296	15/04/2025	$	123.625		$	123.625
236	FEV368435	15/04/2025	$	29.217		$	29.217
237	FEV368443	15/04/2025	$	93.121		$	93.121
238	FEV368444	15/04/2025	$	35.815		$	35.815
239	FEV368447	15/04/2025	$	35.815		$	35.815
240	FEV368458	15/04/2025	$	29.217		$	29.217
241	FEV368459	15/04/2025	$	35.815		$	35.815
242	FEV368510	16/04/2025	$	123.625		$	123.625

243	FEV368521	16/04/2025	$	348.485		$ 348.485
244	FEV368528	16/04/2025	$	35.815		$ 35.815
245	FEV368529	16/04/2025	$	38.459		$ 38.459
246	FEV368591	16/04/2025	$	65.656		$ 65.656
247	FEV368672	16/04/2025	$	30.541		$ 30.541
248	FEV368682	16/04/2025	$	24.319		$ 24.319
249	FES50337	16/04/2025	$	24.319		$ 24.319
250	FEV368696	16/04/2025	$	37.528		$ 37.528
251	FEV368751	16/04/2025	$	29.217		$ 29.217
252	FEV368753	16/04/2025	$	35.815		$ 35.815
253	FEV368771	16/04/2025	$	18.764		$ 18.764
254	FEV368791	16/04/2025	$	30.541		$ 30.541
255	FEV368792	16/04/2025	$	86.758		$ 86.758
256	FEV368798	16/04/2025	$	55.402		$ 55.402
257	FEV368806	16/04/2025	$	38.459		$ 38.459
258	FEV368816	16/04/2025	$	30.541		$ 30.541
259	FEV368866	16/04/2025	$	29.217		$ 29.217
260	FEV368924	21/04/2025	$	65.656		$ 65.656
261	FEV368969	21/04/2025	$	181.370		$ 181.370
262	FEV368971	21/04/2025	$	158.153		$ 158.153
263	FEV369053	21/04/2025	$	32.607		$ 32.607
264	FEV369219	21/04/2025	$	35.815		$ 35.815
265	FEV369234	21/04/2025	$	24.319		$ 24.319
266	FEV369255	21/04/2025	$	25.274		$ 25.274
267	FEV369263	21/04/2025	$	29.217		$ 29.217
268	FEV369365	21/04/2025	$	357.479		$ 357.479
269	FEV369376	21/04/2025	$	65.032		$ 65.032
270	FEV369380	21/04/2025	$	466.288		$ 466.288

271	FEV369383	21/04/2025	$	38.459	$	38.459
272	FEV369407	22/04/2025	$	85.547	$	85.547
273	FEV369408	22/04/2025	$	27.369	$	27.369
274	FEV369473	22/04/2025	$	65.656	$	65.656
275	FES50377	22/04/2025	$	37.376	$	37.376
276	FEV369474	22/04/2025	$	340.000	$	340.000
277	FEV369552	22/04/2025	$	29.217	$	29.217
278	FEV369603	22/04/2025	$	26.319	$	26.319
279	FEV369681	22/04/2025	$	18.764	$	18.764
280	FEV369730	22/04/2025	$	340.000	$	340.000
281	FEV369800	22/04/2025	$	38.459	$	38.459
282	FEV369839	22/04/2025	$	29.217	$	29.217
283	FEV369843	22/04/2025	$	44.803	$	44.803
284	FEV369844	22/04/2025	$	579.601	$	579.601
285	FEV369862	22/04/2025	$	678.788	$	678.788
286	FEV369892	22/04/2025	$	26.319	$	26.319
287	FEV369895	22/04/2025	$	38.459	$	38.459
288	FEV369916	22/04/2025	$	38.459	$	38.459
289	FEV369936	22/04/2025	$	29.217	$	29.217
290	FEV369961	22/04/2025	$	48.638	$	48.638
291	FEV369964	22/04/2025	$	46.083	$	46.083
292	FEV369970	22/04/2025	$	466.288	$	466.288
293	FEV370012	23/04/2025	$	579.601	$	579.601
294	FEV370030	23/04/2025	$	37.376	$	37.376
295	FEV370046	23/04/2025	$	37.376	$	37.376
296	FEV370054	23/04/2025	$	35.815	$	35.815
297	FEV370055	23/04/2025	$	26.319	$	26.319
298	FEV370061	23/04/2025	$	38.459	$	38.459

299	FEV370104	23/04/2025	$	17.655		$	17.655
300	FEV370161	23/04/2025	$	17.655		$	17.655
301	FEV370165	23/04/2025	$	10.200		$	10.200
302	FEV370188	23/04/2025	$	18.764		$	18.764
303	FEV370190	23/04/2025	$	55.885		$	55.885
304	FEV370193	23/04/2025	$	29.217		$	29.217
305	FEV370200	23/04/2025	$	24.319		$	24.319
306	FEV370247	23/04/2025	$	26.319		$	26.319
307	FEV370256	23/04/2025	$	26.319		$	26.319
308	FEV370272	23/04/2025	$	18.764		$	18.764
309	FEV370273	23/04/2025	$	18.764		$	18.764
310	FEV370298	23/04/2025	$	38.459		$	38.459
311	FEV370315	23/04/2025	$	26.319		$	26.319
312	FEV370334	23/04/2025	$	18.764		$	18.764
313	FEV370336	23/04/2025	$	26.319		$	26.319
314	FEV370366	23/04/2025	$	29.217		$	29.217
315	FEV370384	23/04/2025	$	38.459		$	38.459
316	FEV370410	23/04/2025	$	678.788		$	678.788
317	FEV370437	23/04/2025	$	26.319		$	26.319
318	FEV370438	23/04/2025	$	30.541		$	30.541
319	FEV370464	23/04/2025	$	35.815		$	35.815
320	FEV370470	23/04/2025	$	38.459		$	38.459
321	FEV370471	23/04/2025	$	35.815		$	35.815
322	FEV370480	23/04/2025	$	26.319		$	26.319
323	FEV370492	23/04/2025	$	357.479		$	357.479
324	FEV370532	24/04/2025	$	21.504		$	21.504
325	FEV370549	24/04/2025	$	37.376		$	37.376
326	FEV370550	24/04/2025	$	30.643		$	30.643

327	FEV370599	24/04/2025	$	382.500		$	382.500
328	FEV370606	24/04/2025	$	29.217		$	29.217
329	FEV370611	24/04/2025	$	128.936		$	128.936
330	FEV370633	24/04/2025	$	93.121		$	93.121
331	FEV370637	24/04/2025	$	32.607		$	32.607
332	FEV370643	24/04/2025	$	24.319		$	24.319
333	FEV370725	24/04/2025	$	348.485		$	348.485
334	FEV370756	24/04/2025	$	18.764		$	18.764
335	FEV370770	24/04/2025	$	35.815		$	35.815
336	FEV370800	24/04/2025	$	26.319		$	26.319
337	FEV370835	24/04/2025	$	1.190.722		$	1.190.722
338	FEV370846	24/04/2025	$	48.638		$	48.638
339	FEV370853	24/04/2025	$	26.319		$	26.319
340	FEV370879	24/04/2025	$	18.764		$	18.764
341	FEV370881	24/04/2025	$	38.459		$	38.459
342	FEV370951	24/04/2025	$	33.905		$	33.905
343	FEV370961	24/04/2025	$	38.459		$	38.459
344	FEV370964	24/04/2025	$	26.319		$	26.319
345	FEV371049	25/04/2025	$	298.462		$	298.462
346	FEV371063	25/04/2025	$	477.685		$	477.685
347	FEV371066	25/04/2025	$	466.288		$	466.288
348	FEV371076	25/04/2025	$	37.376		$	37.376
349	FEV371077	25/04/2025	$	24.319		$	24.319
350	FEV371078	25/04/2025	$	298.462		$	298.462
351	FEV371107	25/04/2025	$	33.905		$	33.905
352	FEV371111	25/04/2025	$	26.319		$	26.319
353	FEV371153	25/04/2025	$	348.485		$	348.485
354	FEV371198	25/04/2025	$	466.288		$	466.288

355	FEV371205	25/04/2025	$	93.121		$	93.121
356	FEV371214	25/04/2025	$	24.319		$	24.319
357	FEV371223	25/04/2025	$	23.153		$	23.153
358	FEV371290	25/04/2025	$	30.643		$	30.643
359	FEV371342	25/04/2025	$	18.764		$	18.764
360	FEV371343	25/04/2025	$	24.319		$	24.319
361	FEV371390	25/04/2025	$	24.319		$	24.319
362	FES50542	25/04/2025	$	35.815		$	35.815
363	FEV371426	25/04/2025	$	37.528		$	37.528
364	FEV371429	25/04/2025	$	27.369		$	27.369
365	FEV371435	25/04/2025	$	30.541		$	30.541
366	FEV371443	25/04/2025	$	180.468		$	180.468
367	FEV371448	25/04/2025	$	17.655		$	17.655
368	FEV371459	25/04/2025	$	466.288		$	466.288
369	FEV371461	25/04/2025	$	38.459		$	38.459
370	FEV371466	25/04/2025	$	28.000		$	28.000
371	FEV371467	25/04/2025	$	18.764		$	18.764
372	FEV371470	25/04/2025	$	10.200		$	10.200
373	FEV371511	25/04/2025	$	357.479		$	357.479
374	FEV371529	26/04/2025	$	135.701		$	135.701
375	FEV371549	26/04/2025	$	30.541		$	30.541
376	FEV371593	26/04/2025	$	37.528		$	37.528
377	FEV371611	26/04/2025	$	33.905		$	33.905
378	FES50560	26/04/2025	$	65.656		$	65.656
379	FEV371673	26/04/2025	$	30.541		$	30.541
380	FEV371674	26/04/2025	$	43.867		$	43.867
381	FEV371698	26/04/2025	$	238.000		$	238.000
382	FEV371699	26/04/2025	$	382.500		$	382.500

383	FEV371907	28/04/2025	$	35.815		$ 35.815
384	FEV371934	28/04/2025	$	128.936		$ 128.936
385	FEV371949	28/04/2025	$	93.121		$ 93.121
386	FEV371950	28/04/2025	$	35.815		$ 35.815
387	FEV371973	28/04/2025	$	35.815		$ 35.815
388	FES50617	28/04/2025	$	38.459		$ 38.459
389	FEV372107	28/04/2025	$	357.479		$ 357.479
390	FEV372112	28/04/2025	$	38.459		$ 38.459
391	FEV372113	28/04/2025	$	46.083		$ 46.083
392	FEV372114	28/04/2025	$	348.485		$ 348.485
393	FEV372116	28/04/2025	$	38.459		$ 38.459
394	FEV372153	28/04/2025	$	579.601		$ 579.601
395	FEV372168	28/04/2025	$	26.319		$ 26.319
396	FEV372169	28/04/2025	$	48.638		$ 48.638
397	FEV372171	28/04/2025	$	18.764		$ 18.764
398	FEV372174	28/04/2025	$	29.217		$ 29.217
399	FEV372192	28/04/2025	$	26.319		$ 26.319
400	FEV372193	28/04/2025	$	38.459		$ 38.459
401	FEV372266	28/04/2025	$	35.815		$ 35.815
402	FEV372297	28/04/2025	$	466.288		$ 466.288
403	FEV372341	29/04/2025	$	37.376		$ 37.376
404	FEV372359	29/04/2025	$	37.376		$ 37.376
405	FEV372364	29/04/2025	$	135.701		$ 135.701
406	FEV372367	29/04/2025	$	26.319		$ 26.319
407	FEV372405	29/04/2025	$	93.121		$ 93.121
408	FEV372510	29/04/2025	$	18.764		$ 18.764
409	FEV372516	29/04/2025	$	22.834		$ 22.834
410	FEV372575	29/04/2025	$	38.459		$ 38.459

411	FEV372579	29/04/2025	$ 348.485		$ 348.485
412	FEV372601	29/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
413	FEV372607	29/04/2025	$ 37.376		$ 37.376
414	FEV372615	29/04/2025	$ 46.083		$ 46.083
415	FEV372659	29/04/2025	$ 23.153		$ 23.153
416	FEV372667	29/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
417	FEV372678	29/04/2025	$ 93.121		$ 93.121
418	FEV372680	29/04/2025	$ 29.217		$ 29.217
419	FEV372683	29/04/2025	$ 25.274		$ 25.274
420	FEV372684	29/04/2025	$ 48.638		$ 48.638
421	FEV372685	29/04/2025	$ 158.153		$ 158.153
422	FEV372687	29/04/2025	$ 38.459		$ 38.459
423	FEV372704	29/04/2025	$ 30.541		$ 30.541
424	FEV372731	29/04/2025	$ 1.389.096		$ 1.389.096
425	FEV372739	29/04/2025	$ 10.200		$ 10.200
426	FEV372742	29/04/2025	$ 357.479		$ 357.479
427	FEV372805	30/04/2025	$ 37.528		$ 37.528
428	FEV372824	30/04/2025	$ 35.071		$ 35.071
429	FEV372861	30/04/2025	$ 32.828		$ 32.828
430	FEV372969	30/04/2025	$ 123.625		$ 123.625
431	FEV373062	30/04/2025	$ 348.485		$ 348.485
432	FEV373063	30/04/2025	$ 26.319		$ 26.319
433	FEV373066	30/04/2025	$ 38.459		$ 38.459
434	FEV373076	30/04/2025	$ 37.528		$ 37.528
435	FEV373077	30/04/2025	$ 18.764		$ 18.764
436	FEV373113	30/04/2025	$ 32.607		$ 32.607
437	FEV373122	30/04/2025	$ 357.479		$ 357.479
438	FEV373144	30/04/2025	$ 48.638		$ 48.638

439	FEV373161	30/04/2025	$	26.319		$	26.319
440	FEV373172	30/04/2025	$	35.815		$	35.815
441	FEV373177	30/04/2025	$	35.815		$	35.815
			$	**44.619.209**	**$ -**	**$**	**44.619.209**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se reciben todos los servicios contratados a satisfacción si ninguna novedad.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
	RADICARON 441 FACTURAS POR UN VALOR DE **$44.619.209**, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL OBJETO DEL CONTRATO.	SI	NO APLICA

No.	CONDICIONES TECNICAS MÍNIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS OFERENTES	CUMPLIO si ___No___	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
01	El oferente se compromete atender a los usuarios de acuerdo con la orden de servicio expedida por parte de los Profesionales Médicos de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y la Unidad Prestadora de Salud Cesar; debidamente diligenciada en original con firma y sello del profesional de la Policía Nacional y con la autorización respectiva, previa presentación del carné o constancia vigente de la Policía y de la Cedula de Ciudadanía y/o documento de identidad del. En cumplimiento al Decreto 4747 del 17 de diciembre de 2007. De acuerdo a lo estipulado en el acuerdo 073.	SI	
02	El oferente se compromete a no continuar prestando los servicios objeto del presente contrato una vez este agotado su presupuesto, salvo en casos de urgencia médica debidamente justificada de acuerdo con las disposiciones expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud, autorizados por el Supervisor del Contrato quien evaluará las órdenes y exigirá al médico solicitante entregar la debida justificación. Los servicios prestados por fuera del contrato que no cumpla con las anteriores condiciones, no serán pagados por el CONTRATANTE.	SI	
03	El Contratista deberá presentar de manera regular la ejecución del contrato al Supervisor y al Líder de Autorizaciones, de la Unidad Prestadora de Salud Cesar, e informar de manera inmediata cuando éste se halla ejecutado en los siguientes porcentajes: • En un cincuenta por ciento (50%) • En un Setenta por ciento (70%), • y en un Noventa por Ciento (90%) Con el fin que se realice adiciones en dinero o informar cuando el plazo de ejecución se esté cumpliendo y aún exista presupuesto contractual,	SI	

	con el fin de realizar la respectiva adición en tiempo. El Contratante no será responsable si el presupuesto contractual se excede el valor a ejecutar		
04	El contratista dispondrá de una persona encargada de la coordinación del contrato, con una línea telefónica directa que garantice el acceso a la información y consulta necesaria para resolver cualquier inquietud el informar novedades sobre procedimientos, quejas, programaciones, y en general para la atención de los usuarios. De lo anterior deberá notificar a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CESAR mediante documento escrito la persona encargada una vez sea entregada la carta de inicio	SI	
05	el futuro contratista no exigirá copia del carnet ni constancia para la atención siempre y cuando lleve consigo la autorización de referencia y contra referencia de la unidad prestadora de salud cesar	SI	
06	El contratista se compromete a enviar al supervisor del contrato, certificación suscrita por el representante legal de la entidad el último día de cada mes donde se vislumbre el valor ejecutado a la fecha, el porcentaje de ejecución y el valor pendiente por ejecutar, este contratista	SI	

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

IT. JOSÉ LUIS ARELLANO BATISTA
Supervisor de contrato N° **67-7-20186-24 Upres Cesar**