ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO N° SAMC-LOC3-004-2024

CONTRATO DE OBRA	X	CONTRATO DE CONSULTORIA	
CONTRATO DE SUMINISTRO O COMPRAVENTA		PRESTACION DE SERVICIO	

CONTRATO N°:	**SAMC-LOC3-004-2024**
CONTRATANTE:	**DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. NIT 890.480.184-4**
CONTRATISTA:	**REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S. NIT 901.358.559-0**
REPRESENTANTE LEGAL:	**CRISTIAN LUIS BARON TORRES C.C. 7.938.406 de Arjona Bolívar**
OBJETO:	**REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA CARTAGENA DE INDIAS**
VALOR INICIAL:	**MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($1.269.167.237,95)**
VALOR ADICIONAL:	**TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS ($30.830.319,22)**
VALOR FINAL:	**MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($1.299.997.557,17)**
VALOR TOTAL CONTRATO EJECUTADO:	**MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($1.299.496.549,04)**
SUPERVISOR:	**ALVARO GOMEZ TORRES PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 35**
PLAZO INICIAL:	**HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024**
PLAZO FINAL:	**HASTA EL TREINTA (30) DE ABRIL DE 2025**
FECHA DE INICIO:	**06 DE DICIEMBRE DE 2024**
ACTA PARCIAL N° 1:	**23 DE DIECIEMBRE DE 2024**
VALOR ACTA PARCIAL N° 1 CORRESPONDIENTE AL 20,18% DEL VALOR DEL CONTRATO	**DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($256.108.127,34)**
ACTA PARCIAL N° 2:	**07 DE MARZO DE 2025**
VALOR ACTA PARCIAL N° 2 CORRESPONDIENTE AL 64% DEL VALOR DEL	**OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS**

CONTRATO	**CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($836.020.159,75)**
ACTA DE RECIBO FINAL:	**30 DE ABRIL DE 2025**
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL CORRESPONDIENTE AL 15,95% DEL VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO	**DOSCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($207.368.261,95)**

A los treinta (30) días del mes de abril de 2025, se reunieron **CRISTIAN LUIS BARON TORRES** identificado con CC. 7.938.406, representante legal de **REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S., NIT: 901.358.559-0**, en su calidad de contratista y **ALVARO GOMEZ TORRES** Profesional Universitario Código 219 Grado 35 de la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía, quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS**, en calidad de Supervisor, acuerdan mediante el presente acto, efectuar el ACTA DE RECIBO FINAL del presente contrato de obra, correspondiente al periodo del **08 de marzo al 30 de abril de 2025** y de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y previas las consideraciones que se describen a continuación:

CONSIDERACIONES:

Que el Distrito de Cartagena de Indias suscribió Contrato N° SAMC-LOC3-004-2024, con **REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S.**, representado legalmente por **CRISTIAN LUIS BARON TORRES,** cuyo Objeto es la **REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA**

1. **ACUERDO DE ACTA DE RECIBO FINAL**

AVALUO DE LAS OBRAS EJECUTADAS QUE SE RECIBEN EN EL ACTA FINAL:

VALOR CONTRATO INICIAL:	**$1.269.167.237,95**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$1.299.997.557,17**
VALOR TOTAL CONTRATO EJECUTADO:	**$1.299.496.549,04**
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL:	**$207.368.261,95**
PORCENTAJE FINAL A PAGAR CON RESPECTO AL VALOR EJECUTADO :	**15,95%**
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL :	**99,96%**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA:	**100%**

2. **CUENTA DE RECIBO FINAL**

El Distrito adeuda al contratista por concepto de Acta de Recibo Final, equivalente al 15,95 % del valor del contrato ejecutado la suma de: **DOSCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($207.368.261,95)**, que se cancelará previa presentación de la factura o cuenta correspondiente, anexando copia de la presente Acta, de acuerdo con el contrato en la cláusula sexta, forma de pago (pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en un primera acta de cobro cuando el avance físico de las cantidades ejecutadas y verificadas por el SUPERVISOR sean del 20% o mayor, estos pagos parciales se realizaran por actas de

avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por el SUPERVISOR hasta llegar al 90% del valor del contrato y el 10% restante de cara al recibo a satisfacción de las obras contratadas y ejecutadas, debidamente recibidas por el supervisor del contrato.)

3. CONSTANCIA

Se deja constancia que las obras correspondientes a la fecha treinta (30) días del mes de abril de 2025 presentan un avance actual del 100% según el cuadro de cantidades de obras anexo, avalado por el Ingeniero ALVARO GOMEZ TORRES Supervisor de obra**.**

Las obras ejecutadas en la presente Acta de Recibo Final corresponden a obras contractuales.

No siendo otro el motivo de la presente se da por terminado y se firma por los que en ella intervinieron, en Cartagena de Indias a los treinta (30) días del mes de abril de 2025.

ALVARO GOMEZ TORRES
Profesional Universitario Código 219 Grado 35
Supervisor

CRISTIAN LUIS BARÓN TORRES
Representante Legal
REINGENIERIA INTEGRALS.A.S