Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6990553
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5/11/2024 2:14:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6990553
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(18/06/2025 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO VÍAS JCC

COLOMBIA, Cali
Número de documento 901891359

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO VÍAS JCC			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *John Henry Gonzalez Cifuentes* ***Fecha de aprobación:*** *29/11/2024 5:51:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE HERNANDO COTE ANTE* ***Fecha de aprobación:*** *4/12/2024 5:38:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6990553_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	29/11/2024 9:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	29/11/2024 9:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/11/2024 9:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/07/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	28/11/2025 9:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/07/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑% del valor de la oferta	5,00		
Fecha límite para entrega de garantías:	29/11/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	10/12/2024 12:02:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15849051	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	11.636.545.934,60 COP	SEGUROS MUNDIALES	4/08/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15562031	Seriedad de la oferta	-	1.456.821.171,00 COP	-	1/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No
¿Pago de anticipos? ☑Sí ☐No
%del anticipo: 20,00
Valor del anticipo: 2.737.926.102,40 COP
¿Patrimonio autónomo? ☐Sí ☑No *
¿Cuenta bancaria? ☑Sí ☐No *
☐**Otro:**

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	% de amortización	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	30	4.106.889.153,60	30	-
☐ Pago 002	20	2.737.926.102,40	20	-
☐ Pago 003	20	2.737.926.102,40	20	-
☐ Pago 004	20	2.737.926.102,40	20	-
☐ Pago 005	10	1.368.963.051,20	10	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6990553
Proveedor CONSORCIO VÍAS JCC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre	
☐ ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.zip	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.zip	Descargar Detalle
☐ ANTECEDENTES FISCALES.zip	ANTECEDENTES FISCALES.zip	Descargar Detalle
☐ ANTECEDENTES JUDICIALES.zip	ANTECEDENTES JUDICIALES.zip	Descargar Detalle
☐ COPNIA.zip	COPNIA.zip	Descargar Detalle
☐ MEDIDAS CORRECTIVAS.zip	MEDIDAS CORRECTIVAS.zip	Descargar Detalle

☐	CDP 2082 LP 8 SANTA ROSA - DEFINITIVO.pdf	CDP 2082 LP 8 SANTA ROSA - DEFINITIVO.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP SPGR SI-LP-08-2024.pdf	CDP SPGR SI-LP-08-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	CERT CONVEN 2402 LP 8 STA ROSA -DEFINITIVO.pdf	CERT CONVEN 2402 LP 8 STA ROSA -DEFINITIVO.pdf	Descargar Detalle
☐	CONV VEEDURIAS LP 8 STA ROSA - DEFINITIVO.pdf	CONV VEEDURIAS LP 8 STA ROSA - DEFINITIVO.pdf	Descargar Detalle
☐	Documento Base o pliegos tipo definitivo CCE-EICP-GI-01 Licitaci¢n SI-LP-08-2024.pdf	Documento Base o pliegos tipo definitivo CCE-EICP-GI-01 Licitaci¢n SI-LP-08-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	Anexo 3 - Estudio previo Analisis del Riesgo SI-LP-08-2024.pdf	Anexo 3 - Estudio previo Analisis del Riesgo SI-LP-08-2024.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA
Código postal 66001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SANTA ROSA DE CABAL	COLOMBIA > Risaralda > Santa Rosa De Cabal

1 CO1.PCCNTR.6990553

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							14.568.211.709,00	13.689.630.512,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72141100	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1,00	UN	14.568.211.709,00	13.689.630.512,00	14.568.211.709,00	13.689.630.512,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 28/11/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 29/11/2024 5:50:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo 5- Minuta del Contrato Licitacion Publica LP 08-2024.pdf	Anexo 5- Minuta del Contrato Licitacion Publica LP 08-2024.pdf	(detalle)
RUT CONSORCIO VIAS JCC (22-11-24).pdf	RUT CONSORCIO VIAS JCC (22-11-24).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE HERNANDO CO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18590565	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE HERNANDO COTE ANTE	4/12/2024 5:38:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE HERNANDO COTE ANTE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑Sí ☐No *	13.689.630.512
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	

Validación Código BPIN

Total 13.689.630.512

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023000040007	2023	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	6825	2023000040007	CDP	Generado	14.568.211.709 COP	14.568.211.709 COP	13.689.630.512 COP	Consulta Exitosa	-	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1807	CDP	No se ha iniciado		13.689.630.512 COP	12-23-24-02-06-00-15-96	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	2494	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	13.689.630.512 COP	13.689.630.512 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 13.689.630.512 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 13.689.630.512 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -