CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No. 12410-3

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA CDMB.GR-SERVICIOMANTENIMIENTOPREVENTIVO,CORRECTIVO Y SUMINISTROREPUESTOS-01.

Valor Fiscal Actual:	*$150,000,000.00*	Contratista:	*OMAR BLANCO PEREZ*
Fecha de Iniciación:	*13/06/2019*	Fecha de Inicio: Actual:	*13/06/2019*
Supervisor:	JULIO CESAR GOMEZ SUAREZ	Fecha de Entrega Inicial:	31/05/2020
Nueva Fecha de Entrega:	*31/08/2020*	Acta No.	*16*
Plazo Inicial:	8 Mes(Es) Y 09 Dia(S)	Plazo Actual:	15 Mes(Es)
Fecha:	*31/08/2020*	Dias suspendidos:	*0*

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

En Bucaramanga, a los **A Los Treinta Y Un (31) Día(S) Del Mes De Agosto Del Año Dos Mil Veinte (2020)**, se reunieron **Omar Blanco Pérez**, representante legal de **Omar Blanco Pérez y Julio Cesar Gómez Suarez**, Contratista y Supervisor de la CDMB, respectivamente, con el fin de liquidar el contrato.

CONSIDERANDO

1. ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO FINAL

El día **31/08/2020** se firmó el acta No. **15** de RECIBO DEFINITIVO

2. RELACION DE CONTRATOS ADICIONALES

Contrato adicional No.1 en el cual se amplió el plazo en 2 mes(es)
Contrato adicional No.2 en el cual se amplió el plazo en 3 mes(es)
Contrato adicional No.3 en el cual se amplió el plazo en 3 mes(es)

3. RELACION DE ACTAS

Acta No.1. Iniciación del Contrato. 13 de Junio del 2019
Acta No.2. Recibo parcial. 02 de Septiembre del 2019
Acta No.3. Cambio de Supervisor. 04 de Septiembre del 2019
Acta No.4. Cambio de Supervisor. 25 de Septiembre del 2019
Acta No.5. Recibo parcial. 02 de Diciembre del 2019
Acta No.6. Recibo parcial. 17 de Diciembre del 2019
Acta No.7. Otro si - Ampliación de Plazo. 31 de Diciembre del 2019
Acta No.8. Cambio de Supervisor. 31 de Enero del 2020
Acta No.9. Otro si - Ampliación de Plazo. 11 de Marzo del 2020
Acta No.10. Recibo parcial. 28 de Mayo del 2020

Escaneado con CamScanner

Acta No.11. Recibo parcial. 29 de Mayo del 2020
Acta No.12. Otro si - Ampliación de Plazo. 31 de Mayo del 2020
Acta No.13. Cambio de Supervisor. 16 de Junio del 2020
Acta No.14. Recibo parcial. 19 de Agosto del 2020
Acta No.15. Recibo Definitivo. 31 de Agosto del 2020
Acta No.16. Liquidación Definitiva. 31 de Agosto del 2020

4. RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

CUENTA	FECHA	ACTA	CONCEPTO	VR.BRUTO	VR.NETO
01	02/09/2019	2	Recibo parcial	$45,833,312.00	$45,833,312.00
02	02/12/2019	5	Recibo parcial	$50,333,599.00	$50,333,599.00
03	17/12/2019	6	Recibo Parcial	$33,509,421.00	$33,509,421.00
04	28/05/2020	10	Recibo Parcial	$2,285,650.00	$2,285,650.00
05	29/05/2020	11	Recibo Parcial	$2,221,240.00	$2,221,240.00
06	19/08/2020	14	Recibo Parcial	$10,198,127.00	$10,198,127.00
			TOTAL	$144,381,349.00	$144,381,349.00

5. SALDOS DEL CONTRATO

VALOR OBRA EJECUTADA	$144,381,349.00
VALOR TOTAL REAJUSTES	$.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$144,381,349.00
MENOS PAGOS EFECTUADOS	$144,381,349.00
INTERESES A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN	$.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$.00
SALDO A FAVOR DE LA CDMB	$5,618,651.00

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO

El valor final del contrato asciende a la suma de **Ciento Cuarenta Y Cuatro Millón(Es) Trescientos Ochenta Y Un Mil Trescientos Cuarenta Y Nueve Pesos Mcte ($144,381,349)**, con un valor bruto de **Ciento Cuarenta Y Cuatro Millón(Es) Trescientos Ochenta Y Un Mil Trescientos Cuarenta Y Nueve Pesos Mcte ($144,381,349)** y un valor por reajuste de **Pesos Mcte 0**

7. VARIACIONES DEL CONTRATO

7.1. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS

Mediante acta No. 1 INICIACIÓN DEL CONTRATO de fecha 13 de Junio del 2019 se dio inicio al presente contrato.

Mediante acta No. 7 OTRO SI - AMPLIACIÓN DE PLAZO de fecha 31 de Diciembre del 2019 se amplió el plazo del contrato en 2 mes(es)

Mediante acta No. 9 OTRO SI - AMPLIACIÓN DE PLAZO de fecha 11 de Marzo del 2020 se amplió el plazo del contrato en 3 mes(es)

Mediante acta No. 12 OTRO SI - AMPLIACIÓN DE PLAZO de fecha 31 de Mayo del 2020 se amplió el plazo del contrato en 3 mes(es)

Escaneado con CamScanner

Mediante acta No. 15 RECIBO DEFINITIVO de fecha 31 de Agosto del 2020, se recibió el objeto del contrato terminado a satisfacción.

7.2. VARIACIONES FINANCIERAS

El contrato no sufrió variaciones financieras, el estudio se ejecutó con el valor fiscal destinado para la misma

8. DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION

- FORMATO DE RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
- ACTA No. 15 RECIBO DEFINITIVO
- ACTA No. 16 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

ACUERDAN

La Corporación declara recibido y liquidado el contrato No. **12410 -3**, suscrito para **Contratar El Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Incluyendo El Suministro De Repuestos, Para Los Vehículos De Propiedad De La Cdmb.Gr-Serviciomantenimientopreventivo,Correctivo Y Suministrorepuestos-01.**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **A Los Treinta Y Un (31) Día(S) Del Mes De Agosto Del Año Dos Mil Veinte (2020)**

JULIO CESAR GOMEZ SUAREZ
SUPERVISOR
c.c. 1094,242,491

OMAR BLANCO PEREZ
CONTRATISTA
c.c. 91,209,643
Contratista o Representante Legal

ELSY CABALLERO OJEDA
SUBDIRECTOR(A)
c.c. 63,271,179

Reviso:	Silvia Juliana Botero Urquijo	Abogada - Contratista	
Oficina Responsable:	Coordinación Recursos Fisicos y Almacén		

Escaneado con CamScanner

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No. 12410 - 3

OBJETO: Contratar El Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Incluyendo El Suministro De Repuestos, Para Los Vehículos De Propiedad De La Cdmb.Gr-Serviciomantenimientopreventivo,Correctivo Y Suministrorepuestos-01.

Valor Fiscal Actual:	*$150,000,000.00*	Contratista:	*Omar Blanco Pérez*
Fecha de Inicio: Actual:	*13/06/2019*	Fecha de Inicio:	*13/06/2019*
Supervisor:	Julio Cesar Gómez Suarez	Fecha de Entrega:	31/05/2020
Nueva Fecha de Entrega:	*31/08/2020*	Acta No:	*15*
Plazo Inicial:	8 Mes(Es) Y 19 Día(S)	Plazo: Actual:	15 Mes(Es)
Fecha Acta:	*31/08/2020*	Días Suspendidos:	*0*

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

En Bucaramanga, a los **Treinta Y Un Días Del Mes De Agosto Del Año Dos Mil Veinte** se reunieron **Omar Blanco Pérez** representante legal de **Omar Blanco Pérez** y **Julio Cesar Gómez Suarez**, Contratista y Supervisor de la CDMB respectivamente, con el objeto de hacer constar que el contrato **Contratar El Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Incluyendo El Suministro De Repuestos, Para Los Vehículos De Propiedad De La Cdmb.Gr-Serviciomantenimientopreventivo,Correctivo Y Suministrorepuestos-01.**, ha sido terminada en su totalidad a satisfacción de la entidad, de acuerdo a lo estipulado en los requisitos del contrato, el día **31 de agosto del 2020**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por lo que en ella intervinieron, en Bucaramanga, a los **Treinta Y Un (31) Día(S) Del Mes De Agosto Del Año Dos Mil Veinte (2020)**

JULIO CESAR GOMEZ SUAREZ
SUPERVISOR
c.c. 1094,242,491

OMAR BLANCO PEREZ
CONTRATISTA
c.c. 91,209,643
Contratista o Representante Legal

ELSY CABALLERO OJEDA
SUBDIRECTOR(A)
c.c. 63,271,179

Escaneado con CamScanner

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	Elaboró: Jefe Oficina de Contratación	Revisó: Representante de la Dirección	Aprobó: Dirección General
	FORMATO DE RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES		

Proveedor SEGURIDAD ACROPOLIS LIMITADA **NIT / CC** 804,011,536

Objeto Contractual CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA ARMADA PARA LAS DIFERENTES SEDES DE TRABAJO DE LA CDMB, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.-GR-SERVICIO-VIGILANCIA-01

Tipo de Proveedor SUMINISTROS

Fecha Acta de Inicio 01/05/2019 **Fecha Re-Evaluación** 24/07/2020

%	Criterios de Re-Evaluación	Puntuación (1 2 3 4)	Ponderación	Total
15%	**Grupo: Legales**			
15%	Pago de Seguridad Social y Parafiscales	4	0.60	0.60
85%	**Grupo: Desempeño**			
10%	Disponibilidad / Oportunidad de Atención	4	0.40	3.40
15%	Cumplimiento de Cronogramas / Tiempos de Entrega	4	0.60	
20%	Cumplimiento en Cantidades Acordadas	4	0.80	
20%	Cumplimiento de Especificaciones Requeridas	4	0.80	
10%	Conformidad de Informes	4	0.40	
10%	Aplicación de Documentos y Registros del SIGC	4	0.40	

Niveles de Selección	
1	Incumplimiento Total de Criterio / Nulo Nivel de Desarrollo
2	Bajo Cumplimiento de Criterio / Bajo Nivel de Desarrollo
3	Criterio recientemente desarrollado
4	Criterio desarrollado, mantenido y mejorado

Sumatoria de Criterios	4.00
Porcentaje de Cumplimiento	100.00

Rango de Re-Evaluación		
Proveedor de desempeño conforme a los propósitos institucionales	90%-100%	X
Proveedor de desempeño adecuado, debe identificar aspectos por mejorar	80%-89%	
Proveedor de desempeño deficiente, debe identificar debilidades	60%-79%	
Proveedor de desempeño insuficiente, debe identificar debilidades	Menor a 60%	

Lecciones Aprendidas
Por favor describa aquellos que hayan presentado debilidad o sean susceptibles de mejora en la etapa precontractual y/o contractual

Interventor / Supervisor

Nombre: JULIO CESAR GOMEZ SUAREZ

Cargo: Profesional especializado

Escaneado con CamScanner