NIT 890984423-3	Contrato: 2025/51 Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PUBLICISTA EN EL APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL VALLE DE ABURRÁ.	Plazo: ONCE (11) meses y CINCO (5) días, sin exceder el 31 de diciembre de 2025 Valor inicial: 75.996.314 Otro si:	Contratista: CAROLINA GOMEZ FRANCO CC: 39179992 Supervisor y/o Interventor: DANIEL PEREZ ROJAS Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	**ACTA DE PAGO** PRESTACIÓN DE SERVICIOS O CONSULTORÍA - INTERV Acta No **3** No.Docto. Equivalente **48.734** Periodo de: 11/03/2025 A 10/04/2025

INFORME DE ACTIVIDADES

Actividades realizadas durante el 11/03/2025 hasta el 10/04/2025

* Diagramación de ppt AMVA proyectos metropolitanos (Distrito - concejo de Medellín)Diagramación de presentación institucional AMVA – EnCicla para la alcaldía de Bogotá.Presentación general Sub-Dirección de Transporte.Fichas de proyectos metropolitanos

  >Documento Soporte 685161: Informe 2 Carolina Gomez-marzo abril.pdf

  >Documento Soporte 685162: PPT SUBDI TRANSPORTE - ENCICLA MARZO 2025.pdf

  >Documento Soporte 685182: encicla-bogota.pdf

  >Documento Soporte 685183: proyectos metropolitanos.pdf

  >Documento Soporte 685184: ÁreaMetropolitana-RendiConcejo2025 distrito.pdf

* Diseño y diagramación de e-card de cumpleaños personalizadas para el mes de abril, en apoyo al área de comunicación interna, bienestar y la dirección AMVA, para funcionarios y prestadores de servicio del área Metropolitana.

  >Documento Soporte 685160: Informe 2 Carolina Gomez-marzo abril.pdf

  >Documento Soporte 685178: cumpleaños general pantallas abril_Mesa de trabajo 1.jpg

  >Documento Soporte 685179: cumpleaños-1 de abril edilfe alonso.jpg

* E card invitación mesa de la bici

  >Documento Soporte 685164: invitación mesa de la bici abril_.jpg

  >Documento Soporte 685165: Informe 2 Carolina Gomez-marzo abril.pdf

* Propuesta diseño de piezas institucionales presencia de marca en eventos de ciudad.

  >Documento Soporte 685166: Informe 2 Carolina Gomez-marzo abril.pdf

  >Documento Soporte 685185: propuesta institucional de marca eventos de ciudad.pdf

* Propuesta visual de EnCicla al Parque.(diseño de logo, y de piezas institucionales para participación en feria)

  >Documento Soporte 685180: ENCICLA AL PARQUE.pdf

  >Documento Soporte 685181: Informe 2 Carolina Gomez-marzo abril.pdf

NOTA:en contratos de prestación de servicios, en cada período el interventor debe verificar el pago de la afiliación a la EPS y sistema de pensión, dejando copia de dichos documentos en la carpeta de la interventoría. Copia de EPS y pensión se entregaron con todos los papeles para iniciar contrato.

Relación planillas: AcumSalud $340300s, AcumPension $435600p, AcumArl $14300a, - Planilla Marzo:76379776, Aporte en salud: $340300, Aporte en pensión: $435600, Aporte en ARL: $14300

DESCRIPCIÓN DEL PAGO ($)

SALDO CONTRATO	TOTAL ACTA	RetelVA	ANTICIPO	ACUMULADO ACTAS
69.190.674,0	6.805.640			6.805.640

EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO 2025/51, CERTIFICA Que el contratista identificado en esta acta, cumplió con las actividades descritas, entre el periodo señalado.

Firmado electrónicamente por
CAROLINA GOMEZ FRANCO
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por
DANIEL PEREZ ROJAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

	Contrato / convenio: 2025/51 Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PUBLICISTA EN EL APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL VALLE DE ABURRÁ. Plazo: ONCE (11) meses y CINCO (5) días, sin exceder el 31 de diciembre de 2025 Valor inicial: 75.996.314	Fecha de inicio: 28/01/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si:	Contratista: CAROLINA GOMEZ FRANCO CC: 39179992 Supervisor y/o Interventor: DANIEL PEREZ ROJAS Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 3** Periodo evaluado de 11/03/2025 A 10/04/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: 6. Todas las demás acciones que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato solicitadas por la Subdirección o el despacho de la Dirección de la entidad.

Tipo: Demanda | Unidad: Número | Fecha Inicio: 28/01/2025
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 10 | Fecha Fin: 31/12/2025

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/03/2025	10/04/2025	0	No aplica para este mes	2025	4

Descripción: 1. Diseñar los contenidos del plan de comunicaciones interno y externo de la subdirección de Transporte y la entidad.

Tipo: Demanda | Unidad: Número | Fecha Inicio: 28/01/2025
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 20 | Fecha Fin: 31/12/2025

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/03/2025	10/04/2025	0	La contratista realizó las siguientes actividades:Diseño y diagramación de e-card de cumpleaños personalizadas para el mes de abril, en apoyo al área de comunicación interna, bienestar y la dirección AMVA, para funcionarios y prestadores de servicio del área Metropolitana.	2025	4

Descripción: 2. Proponer, consolidar y ejecutar campañas de comunicación para redes sociales y espacios públicos.

Tipo: Demanda | Unidad: Número | Fecha Inicio: 28/01/2025
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 20 | Fecha Fin: 31/12/2025

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/03/2025	10/04/2025	0	La contratista realizó las siguientes actividades:Propuesta visual de EnCicla al Parque. (diseño de logo, y de piezas institucionales para participación en feria)	2025	4

Descripción: 3. Apoyo en la construcción, realización y edición de contenidos gráficos para la Subdirección de Transporte y el equipo de la Alta Dirección de la entidad.

Tipo: Demanda | Unidad: Número | Fecha Inicio: 28/01/2025
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 20 | Fecha Fin: 31/12/2025

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/03/2025	10/04/2025	0	La contratista realizó las siguientes actividades:Diagramación de ppt AMVA proyectos metropolitanos (Distrito - concejo de Medellín) Diagramación de presentación institucional AMVA – EnCicla para la alcaldía de Bogotá. Presentación general Sub-Dirección de Transporte. Fichas de proyectos metropolitanos	2025	4

Descripción: 4. Apoyar el diseño de herramientas comunicacionales y publicitarias para la difusión de los programas y proyectos de la Subdirección de Transporte y de la Alta Dirección de la entidad.

Tipo: Demanda | Unidad: Número | Fecha Inicio: 28/01/2025
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 20 | Fecha Fin: 31/12/2025

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/03/2025	10/04/2025	0	La contratista realizó las siguientes actividades:E card invitación mesa de la bici	2025	4

	Contrato / convenio: 2025/51 Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PUBLICISTA EN EL APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL VALLE DE ABURRÁ. Plazo: ONCE (11) meses y CINCO (5) días, sin exceder el 31 de diciembre de 2025 Valor inicial: 75.996.314	Fecha de inicio: 28/01/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si:	Contratista: CAROLINA GOMEZ FRANCO CC: 39179992 Supervisor y/o Interventor: DANIEL PEREZ ROJAS Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 3** Periodo evaluado de 11/03/2025 A 10/04/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: 5. Apoyar la ejecución de los planes de comunicación de los proyectos estratégicos metropolitanos y campañas institucionales de la Subdirección de Transporte y el equipo de la Alta Dirección de la entidad.	Tipo: Cantidad	Unidad: Número	Fecha Inicio: 28/01/2025
	Cantidad: 0	Ponderación(%): 10	Fecha Fin: 31/12/2025

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/03/2025	10/04/2025	0	La contratista realizó las siguientes actividades:Propuesta diseño de piezas institucionales presencia de marca en eventos de ciudad.	2025	4

	Contrato / convenio: 2025/51 Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PUBLICISTA EN EL APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL VALLE DE ABURRÁ. Plazo: ONCE (11) meses y CINCO (5) días, sin exceder el 31 de diciembre de 2025 Valor inicial: 75.996.314	Fecha de inicio: 28/01/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si:	Contratista: CAROLINA GOMEZ FRANCO CC: 39179992 Supervisor y/o Interventor: DANIEL PEREZ ROJAS Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 3** Periodo evaluado de 11/03/2025 A 10/04/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Se acepta a satisfacción la cuenta de cobro del periodo de marzo – abril de la contratista.

Firmado electrónicamente por
DANIEL PEREZ ROJAS

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
3	6.805.640	66.241.563	75.996.314	19,4	3,9	11/03/2025 A 10/04/2025

Anexo N°1
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Señores
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
Ciudad,

Asunto: Declaración juramentada para disminuir la base gravable de la retención en la fuente por renta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4°, parágrafo 1° del Decreto Nacional 2271 de 2009, presento solicitud para disminuir la base de retención en la fuente con los aportes realizados al sistema de seguridad social por el contrato No. 51 de 2025

Para tal efecto certifico bajo la gravedad del juramento que:

a) Los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

b) El valor a disminuir de la base de retención en la fuente corresponde al periodo que origina el pago del 11 de marzo al 10 de abril de 2025.


Los aportes realizados al sistema de seguridad social según planilla Nro. 76379776, la cual adjunto, corresponde a este contrato.

c) El monto para disminuir la base de retención en la fuente por concepto de Salud, Pensión y ARL, sin interés de mora es:

PERIODO COTIZADO	**VALOR DE LOS APORTES**	
Mes/Año Marzo/2025	**SALUD**	$ 340.300
	PENSION	$ 435.600
	ARL	$ 14.300

Nombres y apellidos:

Firma:



C.C. 39179992

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-02, 02:34:42 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 76379776

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 02/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAROLINA GOMEZ FRANCO		
Documento	CC39179992	**Dirección**	CR 90 #45 - 114
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2537581
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 39179992	CAROLINA GOMEZ FRANCO	59	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.722.256	$ 435.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.722.256	$ 340.300	0,522	$ 2.722.256	$ 14.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.722.256	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 806.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.722.256	$ 2.722.256	$ 2.722.256	$ 2.722.256	$ 435.600	$ 340.300	$ 14.300	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 806.600	$ 0	$ 806.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.