ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO

Entre los suscritos, **CAMILO ANDRES FERRO CALDERON,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número **1.072.961.140** expedida en Anapoima, quien obra en nombre y representación del MUNICIPIO DE ANAPOIMA- Cundinamarca, en su calidad de Alcalde, en adelante "Contratante"; "; **JORGE ALBERTO CARDENAS MONTILLA,** mayor de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 19.149.186 expedida en Bogotá D.C., en adelante "Contratista; y **JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ**, Secretario de Despacho, **YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ**, Director de Obras Publicas de la Secretaria de Planeación en calidad de supervisores, se reunieron con el objeto de terminar y liquidar de común acuerdo totalmente el mencionado contrato, dado que se ejecutaron todas las obligaciones relacionadas con el objeto contractual, así como por haberse vencido el término para su ejecución.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 033 DE 2024	
CONTRATANTE	
RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO DE ANAPOIMA
IDENTIFICACIÓN	Nit. 890.680.097-7
CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL	JORGE ALBERTO CARDENAS MONTILLA
IDENTIFICACIÓN	Cedula de Ciudadanía No. 19.149.186 expedida en Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	N/A
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM), NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS, MOTOS Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN – DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA. A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE
PLAZO INICIAL	HASTA AGOTAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	18 DE ABRIL 20254
SUPERVISION	JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ Secretario de Despacho Secretaria de Planeación YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ, Director de Obras Publicas Secretaria de Planeación

Que según la comprobación realizada por el supervisor (a), el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual y a lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Que durante el desarrollo de la ejecución se tramitaron los siguientes documentos contractuales:

ACTAS		
Documento Contractual	**Fecha de Suscripción**	**Descripción**
Adición En Valor	***N/A***	***N/A***
Prorroga En Tiempo	***N/A***	***N/A***

ACTAS		
Suspensión	*N/A*	*N/A*
Reinicio	*N/A*	*N/A*
Modificación	*N/A*	*N/A*

El "Contratista" constituyó la(s) garantía(s) que se relacionan a continuación:

GARANTIAS – CONTRATO INICIAL		
ASEGURADORA	*N/A*	
Garantía	**Póliza número**	**Vigencia**
Anticipo	*N/A*	*N/A*
Cumplimiento	*N/A*	*N/A*
Calidad	*N/A*	*N/A*
Salarios y prestaciones sociales	*N/A*	*N/A*
Responsabilidad civil extracontractual	*N/A*	*N/A*

GARANTIAS - ACTAS (Adicional – prorroga – modificación - suspensión – reinicio – final – etc.)			
ASEGURADORA	*N/A*		
Garantía	**Anexo número**	**Vigencia**	**Concepto**
Anticipo	*N/A*	*N/A*	*N/A*
Cumplimiento	*N/A*	*N/A*	*N/A*
Calidad	*N/A*	*N/A*	*N/A*
Salarios y prestaciones sociales	*N/A*	*N/A*	*N/A*
Responsabilidad civil extracontractual	*N/A*	*N/A*	*N/A*

Teniendo en cuenta lo anterior, no fue necesaria la aprobación de pólizas por la Secretaria de Contratación, de conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato

ESTADO FINANCIERO	
Valor Inicial Del Contrato	$ 36.400.000,00
Adición En Valor	$ 0
Valor Final Del Contrato	$ 36.400.000,00
Valor Total Ejecutado	$ 36.399.999,00
Valor Total pagos efectuados	$ 33.290.479,00
Valor A Pagar Presente Acta	$ 3.109.520,00
Porcentaje ejecutado	99,99%
Saldo por liberar	$ 1,00

RELACION PAGOS EFECTUADOS				
RUBRO	denominación	Fuente	Denominación	Valor a liberar
2.3.2402112.20222.50350039.2.3.2.02.02.006.181.110102	Estudios y diseños, construcción, mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de vías rurales, caminos rurales y puentes y pontones del Municipio de Anapoima	110102	LIBRE D TASAS	$ 1,00

El Municipio de Anapoima Cundinamarca, a fecha de la presente acta, ha realizado a nombre del contratista, los siguientes pagos:

RELACION PAGOS EFECTUADOS		
Comprobante numero	fecha	valor
2024000171	22/03/2024	$ 17.043.831,00
2024000281	17/04/2024	$ 16.246.648,00

El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato", en tal virtud, el supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del "Contrato" que mediante el presente documento se da por terminado y liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del "Contrato".

En este estado las partes manifestaron estar totalmente de acuerdo con la presente acta de terminación y liquidación, por cuanto la misma observa lo dispuesto en la Ley 80 de 1.993 -*Estatuto General de la Contratación Pública*-, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios

Como la voluntad de las partes es el elemento dinámico que dio origen a este Contrato, es lógico que la misma voluntad de las partes se proceda a su terminación y liquidación, dado que el objeto contractual se cumplió, requisito que se encuentra dentro de las causales de terminación previstas por la Ley.

La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en el Municipio de Anapoima- Cundinamarca a los Veintidós (22) días del mes de Abril de 2024

MUNICIPIO	CONTRATISTA
CAMILO ANDRES FERRO CALDERON Alcalde	**JORGE ALBERTO CARDENAS MONTILLA** **Cedula de Ciudadanía No. 19.149.186 expedida en Bogotá D.C.**

SUPERVISORES	
JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ Secretario de Despacho Secretaria de Planeación	FIRMA
YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ Director de Obras Publicas Secretaria de Planeación	FIRMA

Digito	Angye Paola Pinzón Contreras	Secretaria	
Revisado y Aprobado	Yeiner Yerson Bolaños Narváez	Director de Obras Publicas	
Revisado y Aprobado	Jeisson Ferney Contreras Muñoz	Secretario de Despacho – secretaria de Planeación	