INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SS-CPS-104-2024	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 2	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 01.04.2024 hasta el 30.04.2024	
Fecha en la que se rinde en informe :	07.05.2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	MARLON SALGADO ZAMBRANO
NIT / C.C.:	30748131
Supervisor:	MAIRA JULIETH TINOCO FIERRO
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Objeto del Contrato o Convenio:	APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL PARA LA REDUCCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO QUE IMPACTAN EN LA MORBIMORTALIDAD DE LAS ETV Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	29.02.2024
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	11.03.2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100047773
Registro Presupuestal	4600020391
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$6,767,922
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$6,767,922
Plazo de Ejecución Inicial	3 MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	3 MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	10.06.2024
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 66%

1. Realizar plan de trabajo en formato de Isolución para el cumplimiento del objeto de contrato, el cual debe estar sujeto a los eventos, municipios y/o provincia asignados bajo la coordinación del supervisor del contrato, dentro de los cinco primeros días una vez firmada el acta de inicio.

Se hace entrega de plan de trabajo del 01 de abril a 30 de abril de 2024

2. Entregar cronograma mensual que recoja todas las actividades desarrolladas para el cumplimiento mensual del plan de

trabajo en los cinco (5) primeros días de cada mes, dando cobertura a los municipios y/o provincia asignados y las necesidades de la subdirección de vigilancia en salud pública.

Se hace entrega de cronograma del periodo correspondiente al periodo comprendido entre 01 de abril a 30 de abril de 2024

3. Apoyar articulación de los planes de promoción, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) y zoonosis departamentales, junto al representante o coordinador pic de cada municipio asignado mensualmente y el líder de etv de la provincia

Se articulo con jefe pic el dia 16 de abril

4. Apoyar el desarrollo de acciones de promoción y prevención de la salud relacionadas con ETV y zoonosis en el municipio asignado, mediante la ejecución de 2 talleres educativos aplicados en los diferentes entornos definidos por el lineamiento MSPS, enviando de forma magnética las evidencias correspondientes al drive asignado y reportados a través de ArcGis survey123. Argis survey 123.

Se realizaron dos talleres de enfermedad de Chagas en la institución educativa de san Joaquín.

5. Apoyar articuladamente con los profesionales del componente de participación social de la secretaria de salud departamental o según las directrices de los entes, inter o intra sectoriales del municipio asignado, mínimo una (1) movilización social en su área de influencia, enviando de forma magnética las evidencias correspondientes al drive asignado y reportado al ArcGis survey 123.o.

No se realizo en este periodo

6. Concertar mínimo una (1) jornada lúdico pedagógica mensual para la prevención y control de las E,T,V zoonosis en el municipio o área de influencia, las cuales pueden comprender: a) lavado de tanques, b) recolección de inservibles, c) entrega de peces, d) elaboración de murales u otras pertinentes, las cuales deberán ser enviadas de forma magnética las evidencias correspondientes al drive asignado reportadas a travez del ArcGis survey 123.

Se realizo jornada ludicopedagogica lavado de albercas en el sector el campicito.

7. Apoyar a los profesionales del área de entomología del laboratorio de salud publica departamental, en la remisión del material entomológico obtenido en puesto de recolección de triatominos o el capturado mensualmente en los depósitos de agua durante las actividades de promoción y prevención casa a casa rutinarias, la cual debe coincidir con la información registrada en el formulario diseñado para la actividad de arcgis survey 123

Se envían muestras al laboratorio de salud publica

8. Apoyar el conteo de formas larvarias como insumo para establecer índices de infestación larvaria con la recolección de material entomológico de todas las viviendas reportadas positivas, los cuales deben ser remitidos al laboratorio de salud pública departamental.

No se realizó este periodo

9. Realizar mínimo 50 encuestas domiciliarias para el registro de factores de riesgo y búsqueda activa de triatominos, promoción de la salud y prevención de la enfermedad de Chagas, en los municipios indicados mensualmente por el supervisor del contrato, cada encuesta deberá ser registrada en la vivienda correspondiente atreves del formulario diseñado para ArcGgis survey 123.

No hace visitas en 50 viviendas del sector rural del municipio

10. Realizar 400 encuestas larvarias mensuales para registro de factores de riesgo, promoción de la salud y prevención de las arbovirosis, así como en el cuidado en la salud, prevención y control de etv y zoonosis. Estas encuestas deberán ser registrada atreves de formulario diseñado para ArcGis survey 123, sin sobre pasar un máximo de 55 encuestas diarias.

Se hicieron 400 visitas domiciliarias

11. Realizar dos (2) encuestas larvarias mensuales a espacios públicos o establecimientos especiales para la prevención y control de las etv-zoonosis en el municipio o área de influencia, las cuales pueden comprender: a) instituciones educativas. B) parque o zona verde. C) alcaldía. D)lugar privado. E) hospital/centro de salud. f) cementerio u otras pertinentes las cuales deberán ser reportada atravez de ArcGis survey 123.

Se realizo una encuesta en pila dentro de instalaciones administración municipal y otra en el parque principal.

12. Realizar acciones de control de focos de arbovirosis y/o encuestas de conocimientos, actitudes y practicas (cap) ante la notificación de casos de leishmaniasis según su municipio asignado, con el respectivo registro atreves de formulario diseñado para ArcGis survey 123.

Se hizo estudio de foco de casos de dengue

13. apoyar la entrega, instalación y/o seguimiento a toldillos impregnados con insecticida, en las viviendas de los pacientes o circunvecinos en municipios con presencia de Leishmaniasis, y reportado a través del formulario diseñado para ArcGis survey 123.

No se realizó este periodo

14. Acompañar las actividades de vigilancia de vectores (entomología) de importancia en salud publica realizadas por personal de la secretaria de salud departamental según protocolos vigentes en el área asignada.

No se realizó este periodo

15. Apoyar semanalmente la búsqueda de casos de etv y zoonosis, reportados en las instituciones prestadoras del servicio de salud y/o ips del municipio asignado.

Se recopila información con base de datos epidemióloga municipal

16. Apoyar al programa de etv y zoonosis en el marco de las contingencias definidas por el grupo funcional.

No se realizó este mes

17. Apoyar las acciones enmarcadas en el plan de interrupción de la transmisión intradomiciliar de tripanosoma cruzi por rhodnius prolixus en municipios priorizados, tales como establecimiento, actualización y/o seguimiento a los puestos de recolección de triatominos comunitarios (prtc) a través del formulario diseñado en ArcGis survey 123, u otra según las directrices del supervisor del contrato.

No se realizó este mes

18. Realizar fumigación para el control de vectores de importancia en salud pública, en situación de brotes, epidemias, presencia de casos, o solicitud del supervisor del contrato, cumpliendo los requisitos técnicos, sanitarios y realizando el registro en ArcGis survey 123. Dicha actividad corresponde a 23 encuestas larvarias domiciliares para registro de factores de riesgo, promoción de la salud y prevención de las arbovirosis por cada día de trabajo y solo podrán apoyar dos (2) auxiliares exceptuando una contingencia.

No se realizó este periodo

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300134510	22.04.2024	$1,503,983

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Ninguno

MAIRA JULIETH TINOCO FIERRO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO