ASUNTO, TÍTULO O CARÁCTER DE LA REUNIÓN:

Comité Técnico Mensual | Convenio 002 de 2024 Redadelco

ACTA DE REUNIÓN No. 7 de 2024

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. febrero 4 de 2025

HORA DE INICIO: 3:00 p.m.

HORA DE FINALIZACIÓN: 4:00 p.m.

LUGAR: Virtual.

ASISTENTES:

Luz Emérita López García	Coordinadora Grupo Apoyos financieros
Carlos Nygel Manuel Davis	Supervisor convenio 02 de 2024
Luis Fernando Vargas	Coordinador Técnico Red Adelco

En el marco del seguimiento y cierre del Convenio No. 002 de 2024, se llevó a cabo el Comité Técnico con la participación de los actores responsables de la ejecución del proyecto. La reunión tuvo como objetivo principal revisar los avances en la ejecución técnica y financiera, el estado de entrega de los equipos adquiridos con recursos de contrapartida de APC Colombia, y la planificación de las actividades finales del convenio, incluyendo la visita de supervisión y el evento de cierre protocolario.

2. Desarrollo de la reunión

2.1 Avances en la ejecución del convenio

Se reportó que la contrapartida de Red ADELCO ha sido ejecutada en su totalidad, incluyendo la financiación de gastos operativos y el acompañamiento técnico en campo. En cuanto a la ejecución técnica, se confirmó la culminación del ciclo productivo anterior y la comercialización de las primeras dos toneladas de camarón con Crepes & Waffles, consolidando a esta empresa como un aliado estratégico del proyecto.

Actualmente, se están ajustando los detalles para la cuarta y última siembra, que se llevará a cabo con recursos de AECID y está programada para finales de marzo, considerando que es la mejor época para garantizar condiciones óptimas de temperatura del agua. Se proyecta sembrar 37 hectáreas, asegurando el suministro de alimento y larvas.

En este sentido, se busca coordinar con Crepes & Waffles para que sean uno de los compradores principales de la cosecha proyectada para junio de 2025, asegurando así la continuidad comercial del proyecto.

2.2 Estado de adquisición y entrega de equipos

Uno de los puntos de la reunión fue la revisión del estado de los equipos adquiridos con recursos de contrapartidas. Se informó que:

- Los equipos ya han sido importados y se encuentran en Colombia, específicamente en Barranquilla, bajo custodia de la empresa importadora.
- El traslado a Tumaco está condicionado a la adecuación de las acometidas eléctricas en las plantas beneficiarias (Aguachica y Ecomar), dado que estas deben garantizar el voltaje adecuado para su funcionamiento.
- Se estableció un plazo hasta el 6 de febrero para que ambas plantas realicen las adecuaciones necesarias.

Una vez finalizadas las adecuaciones eléctricas, la empresa importadora transportará los equipos a Tumaco y realizará una capacitación técnica sobre su funcionamiento. Se espera

que la entrega en Tumaco se realice antes del 13 de febrero, toda vez que el traslado entre Barranquilla y Tumaco solo tarda un día.

2.3 Coordinación de visita de supervisión

Con el propósito de verificar la entrega e instalación de los equipos, se confirmó la realización de una visita de supervisión el **19 de febrero.** Esta visita permitirá:

- Verificar el cumplimiento del objeto del convenio.
- Supervisar la instalación y pruebas de funcionamiento de los equipos.
- Documentar los avances para el informe de cierre del convenio.

Se reiteró que la realización de la visita depende de la llegada de los equipos a Tumaco y su instalación en la planta correspondiente.

2.4 Evento protocolario de cierre del convenio

Además de la visita de supervisión, se planteó la necesidad de realizar un **acto protocolario de cierre** del convenio, programado para **finales de marzo**, en el marco de la última siembra del proyecto. Se discutieron los siguientes aspectos clave:

- Se espera la participación de representantes de **APC Colombia, AECID, Crepes & Waffles, el Ministerio de Agricultura** y otros aliados estratégicos.
- Se recomendó preparar una agenda detallada que incluya visitas a las piscinas, reuniones con los beneficiarios y un espacio de intervención para la Directora General de APC Colombia**.**
- Se sugirió formalizar la invitación a los actores clave a través de una comunicación oficial, destacando la relevancia del evento como cierre exitoso del convenio.
- Se considera la posibilidad de contar con la participación del equipo de comunicaciones de APC Colombia para visibilizar el impacto del proyecto.

Se acordó que Red ADELCO enviará una **propuesta de agenda preliminar**, la cual servirá como base para coordinar la participación de la Directora General de APC y los demás invitados.

2.5 Cierre técnico y financiero del convenio

Respecto al cierre del convenio, se destacó que:

- **Desde el punto de vista financiero:** Se ha completado la legalización de los recursos ejecutados, asegurando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- **Desde el punto de vista técnico:** Se requiere la presentación de un **último informe técnico**, que debe incluir una descripción detallada del cumplimiento de cada una de las actividades establecidas en el convenio.
- Se acordó utilizar el **formato actualizado de contrapartidas** para la elaboración de este informe.
- Se confirmó que los insumos adicionales adquiridos, como **básculas y canastos**, ya han sido entregados en Tumaco.

Se resaltó la importancia de consolidar todos los documentos requeridos para la liquidación del convenio en los tiempos establecidos.

---

4. Cierre de la reunión

El comité destacó la importancia de completar las actividades pendientes dentro de los plazos establecidos para garantizar el cierre exitoso del convenio. Se reiteró la necesidad de mantener una comunicación constante para atender cualquier imprevisto que pueda surgir en la fase final del proyecto.

ELABORÓ: Carlos Nygel Manuel Davis, Supervisor del convenio No. 002 de 2024