INFORME DE COMISIÓN DE VISITA DE SUPERVISIÓN

Convenio No. 02 de 2024
APC Colombia - Red ADELCO

Fecha de la visita: 19 y 20 de febrero de 2025
Lugar: San Andrés de Tumaco, Nariño
Responsable: Carlos Nygel Manuel Davis

---

1. Introducción

En cumplimiento de las funciones de supervisión establecidas en el Convenio No. 02 de 2024, se llevó a cabo una visita de campo en Tumaco, Nariño, con el objetivo de evaluar los avances en la ejecución del convenio, verificar la adquisición y funcionamiento de los bienes adquiridos con recursos de contrapartida nacional y conocer de primera mano los procesos productivos vinculados a la cadena de valor del camarón.

---

2. Objetivos de la Visita

- Verificar el cumplimiento de la ejecución contractual del convenio.
- Evaluar el estado y funcionamiento de los equipos adquiridos.
- Supervisar las actividades de procesamiento y empaque de camarón.
- Revisar el estado de las infraestructuras financiadas.
- Coordinar acciones para el cierre del convenio.

---

3. Desarrollo de la Visita

DÍA 1: SUPERVISIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO Y DE INFRAESTRUCTURA

Jornada de la Mañana

- **Visita al Laboratorio de CENIACUA:** Se realizó un recorrido por el laboratorio, donde se presentaron los procesos de larvicultura y maduración de nauplios, así como los protocolos de bioseguridad implementados.








CENIACUA
Centro de Investigacion de la
Acuicultura de Colombia

- **Visita a las oficinas de FEDEACUAPAC:** Se verificó la adquisición de canastas y canastillas, asegurando que los insumos cumplen con las especificaciones requeridas en el marco del convenio.





Recepción de básculas y balanzas adquiridas a través del convenio





Jornada de la Tarde

- **Visita a Unidades Productivas en Implementación del Cuarto Ciclo Productivo:** Se visitaron diferentes unidades, incluyendo aquellas con intervención de maquinaria amarilla. Se evaluó la infraestructura productiva y se realizó un encuentro con productores beneficiarios.







DÍA 2: SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Jornada de la Mañana

- **Visita a la Planta de Procesamiento de Costa Chica:** Se verificó la compra de básculas y balanzas, constatando su correcta adquisición y operatividad dentro de la planta.



-



- **Supervisión de las adecuaciones realizadas por Red ADELCO:** Se revisaron las adecuaciones eléctricas y técnicas implementadas para garantizar el óptimo funcionamiento de las neveras y demás equipos de refrigeración.



- **Visita del área de procesamiento de camarón:** Se visitó la última etapa de la cadena de producción, conociendo las condiciones de higiene, infraestructura y operatividad en la planta de Costa Chica.





Jornada de la Tarde

- **Supervisión del Descargue y Montaje de las Neveras de Ultracongelación:** Inicialmente, se tenía programada la verificación del descargue e instalación de las neveras de ultracongelación; sin embargo, debido a retrasos logísticos en el envío de estos equipos desde la costa Caribe, la actividad no pudo realizarse en la fecha prevista. De acuerdo con la información proporcionada por el transportista, los equipos llegarán a Tumaco el entre el 20/022025 después de las 7:00 pm o el 21/02/2025.
- Como alternativa, Redadelco propuso documentar el proceso de instalación mediante, videos y fotografías de registro. Además, se planteó realizar una visita posterior dentro del período de liquidación del convenio para validar en terreno la instalación y correcto funcionamiento de los equipos. Se recibió la información de la llegada e instalación.




DOOSAN




WERNER