

MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S
NIT 901.005.671-3
Calle 12 No 18 -46
Tel: (3143417001)
Yopal - Colombia
gerenciamultiobrasorinoquia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEMO 34

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(038) 6347983
Dirección	CL 40 No 21 - 75	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/02/2025, 09:35
Expedición	04/02/2025, 14:24
Vencimiento	21/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA 8 QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025 DEL CONTRATO 1735 DEL 2024 CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE VÍAS 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO SECTOR PR0+0000 - PR55+0000 LOTE 2.	1.00	93,786,970.20

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa y tres millones setecientos ochenta y seis mil novecientos setenta pesos m/cte con veinte cent.

Total Bruto	78,812,580.00
IVA 19%	14,974,390.20
Total a Pagar	**93,786,970.20**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-21 por $ 93,786,970.20

Observaciones:
#$24-02-00;1735-2024;hamelendez@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080937612 aprobado en 20241003 prefijo FEMO desde el número 29 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 1902e07dcec75fc07c573117b8bc70c64bf9c1a537e37a938bcf376b9f5dcfcede6f10b8b76e45d513fd02bf1b0db0d1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la
Resolución N°08121 del 31 de diciembre de 2018 y
Resolución Modificatoria No.00359 de enero 30 de 2019
Resolución No.3309 del 29 de octubre de 2021
AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: **MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S**

NIT: **901.005.671-3**

Valor: **$ 93.786.970,20**

Letras: **NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON 20/100 M/CTE**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) **Otros (X): ACTA No. 08** correspondiente al Contrato número **1735 de 2024** cuyo objeto es: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR0+0000 – PR55+0000" LOTE 2**

Con cargo al registro presupuestal número: **443724 del 20-05-2024**

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO

Nombre: HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ

Fecha: 7/02/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Acta ☑ No. 8 Pre-acta ☐ No. _____ FECHA 03 - FEB - 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO No. 1735-2024 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL

CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

INTERVENTOR: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO **CONTRATO No.** 1735-2024 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	**13** (Día)	DE	**JUN** (Mes)	DE	**2024** (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 2.705.541.774,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A** (Día)	DE	**N.A** (Mes)	DE	**N.A** (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 2.705.541.774,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	**N.A** (Día)	DE	**N.A** (Mes)	DE	**N.A** (Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**31** (Día)	DE	**JUL** (Mes)	DE	**2026** (Año)		

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

LIMPIEZA DE CUNETAS COLMATADAS DEL PR 53+0000 AL PR 52+0650, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EN EL SECTOR LABORADO.ROCERÍA MECÁNICA DEL PR 04+0200 AL PR 07+0000, ROCERÍA MECÁNICA DEL PR 07+000 AL PR 10+0000, ROCERÍA MECÁNICA DEL PR 10+0000 AL PR 12+0400. LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 07+0700 AL PR 08+ 0200, REMOCIÓN DE ÁRBOL CAÍDO EN EL PR 06+0650, RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL PR 12+0150, RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL TRAMO LABORADO Y RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL PR 04 +0000 FRENTE AL RÍO LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 08+0150, LIMPIEZA DE CUNETAS COLMATADAS DESDE EL PR 52+0650 AL PR 52+0000, LIMPIEZA DE OBRA DEL PR 52+0080, LIMPIEZA DE CUNETAS COLMATADAS DEL PR 52+0000 AL PR 51 +0550, LIMPIEZA Y DESPEJE DE SEÑALIZACIÓN DEL 53+0500 AL PR 51+0700, SE REALIZA LEVANTAMIENTO DEL MOJÓN DEL PR 52+0000 QUE SE ENCONTRABA CAÍDO RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL PR 04+0100, LIMPIEZA DE CUNETAS COLMATADAS DEL PR 52+0550 AL PR 50+0900, INSTALACIÓN DE CINTA PELIGRO EN EL PR 28+0900, LIMPIEZA DE CUNETAS COLMATADAS DEL PR 50 +0900 AL PR 50+ 0400. LIMPIEZA DE CUNETAS Y OBRAS COLMATADAS DEL PR 08+0200 AL PR 09+0800, LIMPIEZA Y DESPEJE DE SEÑALIZACIÓN DEL PR 08 +0200 AL PR 09+0800, LIMPIEZA DE CUNETAS COLMATADAS DEL PR 50+0400 AL PR 49+0970, DESPEJE DE SEÑALIZACIÓN EN EL TRAMO LABORADO, LIMPIEZA DE CUNETAS COLMATADAS DEL PR 49+0970 AL PR 49+0000, LIMPIEZA DE CUNETAS COLMATADAS DEL PR 49+0000 AL PR 48+0400, ROCERÍA MECÁNICA DEL PR 12+0000 AL PR 14+0500.
LIMPIEZA DE CUNETAS PR 53+0000 AL PR 45+0400 Y DEL PR 07+0700 AL PR 11+0000, LIMPIEZA DE OBRAS PR 53+0000 AL PR 45+0400 Y DEL PR 07+0700 AL PR 11+0000, ROCERÍA PR 4+0200 AL PR 14+0500 Y DEL PR

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 78.812.580,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	N.A
VALOR IVA	$ 14.974.390,20	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	N.A
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 93.786.970,20		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 93.786.970,20**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: **NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON 20/100 M/CTE**

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.

2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

3. Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma
LYNA JULIANA AVELLA ZABALA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
C.C. No.1006557174

Firma:
FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REP. LEGAL
M.P 25202 61347-CND
ADMINISTRACION VIAL (apoyo supervisión)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA 03 - FEB - 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE | ACTA Nº: 8 | VALOR BÁSICO ACTA: $ 78.812.580,00 | MES: 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

ACTA FINAL: ☐ (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1735-2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2

CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1873-2024 | INTERVENTOR: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	PLAZO ACUMULADO:	29,00 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	13 jun 2024	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 jul 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	FECHA DE REANUDACIÓN:	N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	$ 2.705.541.774,00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	$ 0,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	$ 2.705.541.774,00		

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 **(2024)**	MES	10,00	73.701.210,00	737.012.100,00	N/A	N/A	0,00	0,00	7,60	486.427.986,00
2				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 **(2025)**	MES	12,00	78.812.580,00	945.750.960,00	N/A	N/A	1,00	78.812.580,00	1,00	78.812.580,00
3				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 **(2026)**	MES	7,00	84.400.208,00	590.801.456,00	N/A	N/A	0,000			
				AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACIÓN										
	TOTAL - BÁSICO							2.273.564.516,00		0,00	BASICO	78.812.580,00		565.240.566,00
	TOTAL - IVA							431.977.258,00		0,00	IVA	14.974.390,20		107.395.707,54
	VALOR TOTAL							2.705.541.774,00		0,00	TOTAL	93.786.970,20		672.636.273,54

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 10 %
Utilidad 2 %

	VALOR	%
Valor Anticipo Otorgado	N.A	N.A
Valor Amortizado Presenta Acta	N.A	N.A
Valor Amortizado Acumulado	N.A	N.A
Valor saldo por amortizar	N.A	N.A

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FECHA 03 - FEB - 2025
(Dia / Mes / Año)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 78.812.580,00	$ 14.974.390,20	$ 93.786.970,20
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 14.974.390,20	$ 14.974.390,20	$ 93.786.970,20

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	N.A	N.A
SB	N.A	N.A
B	N.A	N.A
P	N.A	N.A
OA	N.A	N.A
SCT	N.A	N.A
OV	N.A	N.A
T	N.A	N.A
TOTAL	N.A	N.A

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	N.A	N.A
2 Sub-bases y bases	N.A	N.A
3 Transporte de materiales	N.A	N.A
4 Aceros y elementos metálicos	N.A	N.A
5 Acero Estructural y cables de acero	N.A	N.A
6 Concretos, morteros y obras varias	N.A	N.A
7 Concreto para superestructuras	N.A	N.A
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	N.A	N.A
(N) Ítems no sujetos a ajuste	N.A	N.A

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 93.786.970,20**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON 20/100 M/CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.


7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman:



Firma
LYNA JULIANA AVELLA ZABALA
REPRESENTANTE LEGAL
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S
C.C. No.1006557174



Firma
FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REP. LEGAL
M.P 25202 61347-CND
ADMINISTRACION VIAL (apoyo supervisión)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 03 - FEB - 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

PERIODO MES: 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8 (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 78.812.580,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	3/02/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FEDERICO RAMÍREZ OSORIO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	3/02/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	FEDERICO RAMÍREZ OSORIO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	3/02/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS S		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	7/02/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	7/02/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO No : 1735 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2

CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S **NIT** 901.005.671-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S (Indicar el nombre del contratista de Obra)

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 93.786.970,20** VALOR EN LETRAS **NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON 20/100 M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA **PARCIAL DE OBRA N° 8** (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) DEL PERIODO **1 AL 31 DE ENERO DE 2025** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal

Firma:	Firma: MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO	Firma: N.A.	Firma: MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	Nombre	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Matrícula profesional No. 25202 - 77804 CND	Matrícula profesional No. 25202 - 289272 CND	Matrícula profesional	Matrícula profesional No. 25202 - 289272 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	DIRECTOR TERRITORIAL (e)	GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 03-FEB-2025	Fecha firma: 07-FEB-2025	Fecha firma	Fecha firma: 07-FEB-2025
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	03 - FEB - 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 8 **DE** 1 AL 31 DE ENERO DE 2025 (Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 8 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 78.812.580,00

CONTRATO No: 1735-2024
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2
CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1873-2024 **INTERVENTOR:** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 13 jun 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 2.705.541.774,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 2.705.541.774,00
PLAZO ACUMULADO: 29,00 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 jul 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 0,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		13 al 30 de junio-2024	jul 2024	ago 2024	sep 2024	oct 2024	nov 2024	dic 2024	ene 2025	feb 2025	mar 2025	abr 2025	may 2025	jun 2025	jul 2025	ago 2025	sep 2025	oct 2025	nov 2025	dic 2025	ene 2026	feb 2026	mar 2026	abr 2026	may 2026	jun 2026	jul 2026
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 (2024)	$ 737.012	32,42%	21,39%	% P	1,94%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%																		
			$486.428	$ P	$44.221	$73.701	$73.701	$73.701	$73.701	$73.701	$73.701																		
				$ E	$44.221	$73.701	$73.701	$73.701	$73.701	$73.701	$73.701																		
				% E	1,94%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%																		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 (2025)	$ 945.751	41,60%	3,47%	% P								3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%						
			$78.813	$ P								$78.813	$78.813	$78.813	$78.813	$78.813	$78.813	$78.813	$78.813	$78.813	$78.813	$78.813	$78.813						
				$ E								$78.813																	
				% E								3,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 (2026)	$ 590.801	25,99%	0,00%	% P																				3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	14,73%
			$0	$ P																				$84.400	$84.400	$84.400	$84.400	$84.400	$84.400	$334.984
				$ E																										
				% E																				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$2.273.565	100,00%	24,86%																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$2.273.565		$565.241																										

MANTENIMIENTO RUTINARIO	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES ①	%		1,94%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	14,73%
		VALOR (Miles de Pesos)		44.221	73.701	73.701	73.701	73.701	73.701	73.701	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400	334.984
	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA ①	%		**1,94%**	**5,19%**	**8,43%**	**11,67%**	**14,91%**	**18,15%**	**21,39%**	**24,86%**	**28,33%**	**31,79%**	**35,26%**	**38,73%**	**42,19%**	**45,66%**	**49,13%**	**52,59%**	**56,06%**	**59,53%**	**62,99%**	**66,70%**	**70,42%**	**74,13%**	**77,84%**	**81,55%**	**85,27%**	**100,00%**
		VALOR (Miles de Pesos)		**44.221**	**117.922**	**191.623**	**265.324**	**339.026**	**412.727**	**486.428**	**565.241**	**644.053**	**722.866**	**801.678**	**880.491**	**959.303**	**1.038.116**	**1.116.929**	**1.195.741**	**1.274.554**	**1.353.366**	**1.432.179**	**1.516.579**	**1.600.979**	**1.685.380**	**1.769.780**	**1.854.180**	**1.938.580**	**2.273.565**
	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES ②	%		1,94%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%																		
		VALOR (Miles de Pesos)		44.221	73.701	73.701	73.701	73.701	73.701	73.701	78.813																		
	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA ②	%		**1,94%**	**5,19%**	**8,43%**	**11,67%**	**14,91%**	**18,15%**	**21,39%**	**24,86%**																		
		VALOR (Miles de Pesos)		**44.221**	**117.922**	**191.623**	**265.324**	**339.026**	**412.727**	**486.428**	**565.241**																		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCIÓN
N.A	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
N.A	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
N.A	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
N.A	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
N.A	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
N.A	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ -	$ -	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ -	$ -	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$2.273.565	$0	0,00%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')			

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems

NOTA:

1. La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firma:
LYNA JULIANA AVELLA ZABALA
REPRESENTANTE LEGAL
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S
C.C. No.1006557174

Firma:
FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REP. LEGAL
M.P 25202 61347-CND
ADMINISTRACION VIAL (apoyo supervisión)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No: 1735-2024

ANTICIPO			**TIPO PAGO:**	**NÚMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE OBRA		
DESEMBOLSO			ACTA DE INTERVENTORIA		
			ACTA DE AJUSTE		
			PRESTACION DE SERVICIOS	X	ACTA No 8	1 AL 31 DE ENERO DE 2025
			OTRO		
			CUAL ?:		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	443724	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 93.786.970,20
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ 93.786.970,20

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Matrícula profesional No. 25202 - 77804 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1

Contrato No. 1735-2024 **Contratista** MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

Objeto del Contrato SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2

Acta No. 8 **Valor básico** $ 78.812.580,00 **Período** 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

Valor incluido el Iva $ 93.786.970,20

VALOR DESCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6513	YOPAL - PAZ DE ARIPORO - PR 55+0000 - PR 90+0380			$ 93.786.970,20	$ 93.786.970,20
2						
3						
4						
		TOTALES			**$ 93.786.970,20**	**$ 93.786.970,20**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CASANARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.855.017 - 7	MUNICIPIO 1	YOPAL	$ 56.272.182,12	$ 47.287.548,00
800.099.425 - 4	MUNICIPIO 2	NUNCHIA	$ 37.514.788,08	$ 31.525.032,00
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 93.786.970,20**	**$ 78.812.580,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
		TOTAL DEPARTAMENTO 3	**$ -**	**-**

Firma
LYNA JULIANA AVELLA ZABALA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.1006557174
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO
INGENIERO RESIDENTE - INTERVENTORIA
19202-77236 CAU
ADMINISTRACION VIAL (apoyo supervisión)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 03 FEB 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1735-2024
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1873-2024
CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S
CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 6513 PR0+0000 - PR55+0000
INTERVENTOR: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
SECTOR: YOPAL - PAZ DE ARIPORO

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Índice base de cotización	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	RINCON GUTIERREZ YEISON EFREN	1.006.557.095	Controlador de tránsito	$ 2.473.359	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S	$ 2.473.359	$ 172.200	V	Nueva EPS	83763149	$ 309.200	PROTECCIÓN	83763149	$ 395.800	$ 99.000	$ -	$ -	Variedad Trasitoria de salario
2	BARRERA CHAPARRO SEGUNDO ABRAHAM	1.055.504.135	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	Sanitas EPS		$ 178.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
3	INOCENCIO RAMIRO	4.284.504	Controlador de tránsito	$ 2.709.895	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 2.709.895	$ 188.700	V	CAPRESOCAS EPS		$ 338.800	PORVENIR		$ 433.600	$ 108.400	$ -	$ -	Variedad Trasitoria de salario
4	MORENO JOSE SERAFIN	9.656.108	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCAS EPS		$ 178.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
5	ESPITIA RODRIGUEZ ANGELICA MARIA	1.116.992.480	Controlador de tránsito	$ 2.350.711	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 2.350.711	$ 163.700	V	Nueva EPS		$ 293.900	COLPENSIONES		$ 376.200	$ 94.100	$ -	$ -	Variedad Trasitoria de salario
6	FONSECA RODRIGUEZ MARTHA ISABEL	33.480.323	Operario	$ 189.900	X X X		$ 189.900	$ 13.300	V	Sanitas EPS		$ 23.800	PORVENIR		$ 30.400	$ 7.600	$ -	$ -	Retiro
7	PIDIACHI YUNADO JUAN JOSE	4.204.709	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCAS EPS		$ 178.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
9	NIÑO PEREZ LUIS JAVIER	9.657.559	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	Nueva EPS		$ 178.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
10	PIRABAN SALAMANCA DIANA CAROLINA	47.438.851	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCAS EPS		$ 178.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
11	MARTINEZ RODRIGUEZ ANGEL DARIO	1.006.557.018	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	Nueva EPS		$ 178.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
12	GAVIDIA DAZA MAURICIO	74.751.243	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCAS EPS		$ 178.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
13	PENAGOS CUTA ELIAS	17.583.023	Operario	$ 2.625.963	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 2.625.963	$ 182.800	V	CAPRESOCAS EPS		$ 328.300	COLFONDOS		$ 420.200	$ 105.100	$ -	$ -	Variedad Trasitoria de salario
14	CRUZ NIÑO RAMIRO	74.858.508	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCAS EPS		$ 178.000	COLFONDOS		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
15	CASTRO DIAZ DIEGO ANDRES	80.659.351	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCAS EPS		$ 178.000				$ 57.000	$ -	$ -	
16	ORTIZ PEDRO	9.654.630	Controlador de tránsito	$ 2.300.973	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 2.300.973	$ 160.200	V	Sanitas EPS		$ 287.700	PORVENIR		$ 368.200	$ 92.100	$ -	$ -	Variedad Trasitoria de salario
17	ADAN FERNANDEZ NELSON ELI	1.002.734.847	Operario	$ 189.900	X X X		$ 189.900	$ 13.300	V	Nueva EPS SA MOV		$ 23.800	PORVENIR		$ 30.400	$ 7.600	$ -	$ -	Retiro
19	GUACABARE PONARE MARIA MONICA	1.006.489.271	Controlador de tránsito	$ 2.356.080	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 2.356.080	$ 164.000	V	CAPRESOCAS EPS		$ 294.600				$ 94.300	$ -	$ -	Variedad Trasitoria de salario
20	AFRICANO VARGAS JOSE LEONIDAS	7.123.153	Controlador de tránsito	$ 2.233.432	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 2.233.432	$ 155.500	V	Sanitas EPS		$ 279.200	PORVENIR		$ 357.400	$ 89.400	$ -	$ -	Variedad Trasitoria de salario
20	RINCON BARAHONA OMAR EDUARDO	74.343.252	Controlador de tránsito	$ 379.600	X X X X		$ 379.600	$ 26.500	V	Nueva EPS		$ 47.500	PORVENIR		$ 60.800	$ 15.200	$ -	$ -	Ingreso
20	HERRERA HELVER	93.349.087	Controlador de tránsito	$ 521.950	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 521.950	$ 36.400	V	Nueva EPS		$ 65.300	PORVENIR		$ 83.600	$ 20.900	$ -	$ -	Ingreso

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

VALORES POR INTERES $_____-

El contratista adjunta la certificación de fecha **N.A** a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Leales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.
9. Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma
LYNA JULIANA AVELLA ZABALA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.1006557174
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO
INGENIERO RESIDENTE - INTERVENTORIA
19202-77236 CAU
ADMINISTRACION VIAL (apoyo supervisión)

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901005671-3	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS	CALLE 12 18 46	6328674	gerenciamultiobrasorinoquia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CASANARE	YOPAL		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	03/02/2025	83763149	$14.330.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	534.000	0		0		0	0	0	0	534.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.282.800	0		0		0	0	0	0	1.282.800	9
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	2.255.300	0		0		0	0	0	0	2.255.300	9

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	395.800	0	0	0	0	0	0		395.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.799.600	0	0	0	0	0	0		3.799.600	17
25-14	Colpensiones	900336004-7	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	2.366.700				2.366.700	0	0	2.366.700			23.667	2.366.700	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	1.360.700	0	0	1.360.700	22

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
680.600	0	0	680.600	22
ICBF				
1.021.200	0	0	1.021.200	22
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	4.250.100	4.250.100
Pensión	3	4.651.000	4.651.000
Riesgos Laborales	1	2.366.700	2.366.700
CCF	1	1.360.700	1.360.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.021.200	1.021.200
MEN	0	0	0
SENA	1	680.600	680.600
TOTALES	11	14.330.300	14.330.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901005671-3	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS		CALLE 12 18 46	6328674	gerenciamultiobrasorinoquia@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			CASANARE	YOPAL	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	03/02/2025	83763149	$14.330.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AYP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002734847	ADAN FERNANDEZ NELSON ELI	1	0			N		X															230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS037	189.800	23.800	14-23	189.800	5	13.300	CCF69	189.800	7.600	189.800	3.800	5.700	0	0
2	CC	1006489271	GUACABARE PONARE MARIA MONICA	1	0			N								X								230301	2.356.080	377.000	0	0	0	0	EPSC25	2.356.080	294.600	14-23	2.356.080	5	164.000	CCF69	2.356.080	94.300	2.356.080	47.200	70.700	0	0
3	CC	1006557018	MARTINEZ RODRIGUEZ ANGEL DARIO	1	0			N																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC25	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
4	CC	1006557095	RINCON GUTIERREZ YEISON EFREN	1	0			N								X								230201	2.473.359	395.800	0	0	0	0	EPS037	2.473.359	309.200	14-23	2.473.359	5	172.200	CCF69	2.473.359	99.000	2.473.359	49.500	74.300	0	0
5	CC	1006557174	AVELLA ZABALA LYNA JULIANA	1	0			N																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
6	CC	1055504135	BARRERA CHAPARRO SEGUNDO ABRAHAM	1	0			N																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC25	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
7	CC	1116992480	ESPITIA RODRIGUEZ ANGELICA MARIA	1	0			N								X								230301	2.350.711	376.200	0	0	0	0	EPSC25	2.350.711	293.900	14-23	2.350.711	5	163.700	CCF69	2.350.711	94.100	2.350.711	47.100	70.600	0	0
8	CC	1118566199	AVELLA ZABALA PAULA LYNNET	1	0			N																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
9	CC	17583023	PENAGOS CUTA ELIAS	1	5			N								X									0	0	0	0	0	0	EPSC25	2.625.963	328.300	14-23	2.625.963	5	182.800	CCF69	2.625.963	105.100	2.625.963	52.600	78.800	0	0
10	CC	33480323	FONSECA RODRIGUEZ MARTHA ISABEL	1	0			N		X														230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS037	189.800	23.800	14-23	189.800	5	13.300	CCF69	189.800	7.600	189.800	3.800	5.700	0	0
11	CC	4204709	PIDIACHI YUNADO JUAN JOSE	1	0			N																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC25	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
12	CC	4284504	INOCENCIO RAMIRO	1	0			N								X								230301	2.709.895	433.600	0	0	0	0	EPSC25	2.709.895	338.800	14-23	2.709.895	5	188.700	CCF69	2.709.895	108.400	2.709.895	54.200	81.300	0	0
13	CC	47438851	PIRABAN SALAMANCA DIANA CAROLINA	1	0			N																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC25	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
14	CC	7123153	AFRICANO VARGAS JOSE LEONIDAS	1	0			N								X								230301	2.233.432	357.400	0	0	0	0	EPS037	2.233.432	279.200	14-23	2.233.432	5	155.500	CCF69	2.233.432	89.400	2.233.432	44.700	67.100	0	0
15	CC	74343252	RINCON BARAHONA OMAR EDUARDO	1	0			N	X															230301	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS037	379.600	47.500	14-23	379.600	5	26.500	CCF69	379.600	15.200	379.600	7.600	11.400	0	0
16	CC	74751243	GAVIDIA DAZA MAURICIO	1	0			N																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
17	CC	74858508	CRUZ NIÑO RAMIRO	1	0			N																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
18	CC	80659351	CASTRO DIAZ DIEGO ANDRES	1	0			N																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
19	CC	93349087	HERRERA HELVER	1	0			N	X															230301	521.950	83.600	0	0	0	0	EPS037	521.950	65.300	14-23	521.950	5	36.400	CCF69	521.950	20.900	521.950	10.500	15.700	0	0
20	CC	9654630	ORTIZ PEDRO	1	5			N								X									0	0	0	0	0	0	EPSC25	2.300.973	287.700	14-23	2.300.973	5	160.200	CCF69	2.300.973	92.100	2.300.973	46.100	69.100	0	0
21	CC	9656108	MORENO JOSE SERAFIN	1	0			N																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
22	CC	9657559	NIÑO PEREZ LUIS JAVIER	1	0			N																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

Yo, CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ, ingeniera Residente de la Administracion Vial Grupo 2, identificada con Matrícula Profesional No. 1920277236-CAU, certifico que la empresa **MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S** identificada con el Nit 901.005.671-3, en cumplimiento de la cláusula 6a, durante el desarrollo del contrato N° 1735 de 2024 cuyo objeto es el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2", presentó los soportes de los pagos de los aportes parafiscales y a la seguridad social del personal que laboró durante el periodo 01 al 31 de ENERO DE 2025 cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 8 del contrato de mantenimiento rutinario N° 1735-2024

(Firma) 

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ
ING RESIDENTE
MP 19202-77236 CAU
ADMINISTRACION VIAL (apoyo supervisión)

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2.

CERTIFICA:

Que se suscribió Contrato No **1735 del 2024**, cuyo objeto es: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2**

Que el apoyo para las actividades desarrolladas del 1 AL 31 DE ENERO DE 2025, de mantenimiento rutinario correspondientes al contrato mencionado anteriormente, se realizó a satisfacción, de acuerdo con lo convenido y recibido de conformidad. Que según la proforma del acta 8, el valor del servicio correspondiente en letras es SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100 M/CTE ($ 78.812.580,00) sin IVA.

Atentamente,

CLAUDIA MARITZA HURTADO
INGENIERO RESIDENTE - INTERVENTORIA
M.P. 19202-77236 CAU
ADMINISTRACION VIA

MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El Señor, LYNA JULIANA AVELLA ZABALA representante legal de la MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S certifica: que la firma contratista MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S identificada con el Nit 901.005.671-3, en cumplimiento de la cláusula 6a, durante el desarrollo del contrato N° 1735-2024 cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2, presentó los soportes de los pagos de los aportes parafiscales y a la seguridad social del personal que laboró durante el periodo 1 AL 31 DE ENERO DE 2025, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 8 del contrato de mantenimiento rutinario N° 1735-2024

(Firma) Lynaavella

LYNA JULIANA AVELLA ZABALA
C.C. No.1006557174
REPRESENTANTE LEGAL
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

Yopal, 03 - FEB - 2025

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Calle 40 No. 21 - 75
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE NO INSTALACION DE VALLAS, AVISOS, TABLEROS O EMBLEMAS INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA, EN LUGARES PÚBLICOS O PRIVADOS VISIBLES DESDE EL ESPACIO PÚBLICO.

El Señor, LYNA JULIANA AVELLA ZABALA representante legal de la MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

CERTIFICA

Que la firma contratista MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S identificada con el Nit 901.005.671-3, en desarrollo del contrato N° 1735-2024 cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2, durante el periodo de 01 al 31 de ENERO 2025 NO tiene VALLAS, AVISOS, TABLEROS O EMBLEMAS INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA, EN LUGARES PÚBLICOS O PRIVADOS VISIBLES DESDE EL ESPACIO PÚBLICO dentro de la jurisdicción del Municipio de Paz de Ariporo, Departamento del Casanare

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 8 del contrato de mantenimiento rutinario N° 1735-2024

(Firma)
LYNA JULIANA AVELLA ZABALA
C.C. No.1006557174
REPRESENTANTE LEGAL
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	03 - FEB - 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1735-2024 **CONTRATISTA:** MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

MES INFORME MENSUAL: ENERO 2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1873-2024 **INTERVENTOR** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del acta anterior
2024	443724 (20-MAY-2024)	VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	PROPIOS	Contrato Principal	877.044.399,00	298.195.095,66
						1.125.443.642,00	0,00
						703.053.733,00	0,00
					TOTAL	2.705.541.774,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.705.541.774,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

ACTA NO.	TIPO DE ACTA	MES / AÑO DE EJECUCIÓN	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO ACTA	VALOR TOTAL PAGADO DESCONTANDO ANTICIPO	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	SALDO DEL CONTRATO	NO. Y FECHA DE RADICACIÓN CUENTAS POR PAGAR INVIAS	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIIF		OBSERVACIONES
													SI	NO	
1	PARCIAL	13 al 30 de junio de 2024	44.220.726,00	8.401.937,94	52.622.663,94	N.A	N.A	N.A	**443724 (20-MAY-2024)**	824.421.735,06	2.652.919.110,06	2024E-VUVRAZ-061628 08-07-2024	X		
2	PARCIAL	jul-2024	73.701.210,00	14.003.229,90	87.704.439,90	N.A	N.A	N.A	**443724 (20-MAY-2024)**	736.717.295,16	2.565.214.670,16	2024E-VUVRAZ-072436 05-08-2024	X		
3	PARCIAL	ago-2024	73.701.210,00	14.003.229,90	87.704.439,90	N.A	N.A	N.A	**443724 (20-MAY-2024)**	649.012.855,26	2.477.510.230,26	2024E-VUVRAZ-084169 03-09-2024	X		
4	PARCIAL	sep-2024	73.701.210,00	14.003.229,90	87.704.439,90	N.A	N.A	N.A	**443724 (20-MAY-2024)**	561.308.415,36	2.389.805.790,36	2024E-VUVRAZ-098057 04-10-2024	X		
5	PARCIAL	oct-2024	73.701.210,00	14.003.229,90	87.704.439,90	N.A	N.A	N.A	**443724 (20-MAY-2024)**	473.603.975,46	2.302.101.350,46	2024E-VUVRAZ-111136 06-11-2024	X		
6	PARCIAL	nov-2024	73.701.210,00	14.003.229,90	87.704.439,90	N.A	N.A	N.A	**443724 (20-MAY-2024)**	385.899.535,56	2.214.396.910,56	2024E-VUVRAZ-121796 02-12-2024	X		
7	PARCIAL	dic-2024	73.701.210,00	14.003.229,90	87.704.439,90	N.A	N.A	N.A	**443724 (20-MAY-2024)**	298.195.095,66	2.126.692.470,66	2024E-VUVRAZ-125410 09-12-2024	X		
8	PARCIAL	ene-2025	78.812.580,00	14.974.390,20	93.786.970,20	N.A	N.A	N.A	443724 (20-MAY-2024)	204.408.125,46	2.032.905.500,46				
		TOTALES	**565.240.566,00**	**107.395.707,54**	**672.636.273,54**	**N.A**	**N.A**	**N.A**		**$ 204.408.125,46**	**2.032.905.500,46**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

24,86%

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	
OBRA	$ 565.240.566,00	$ 107.395.707,54	$ 672.636.273,54	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N.A	N.A	N.A	N.A
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N.A	N.A	N.A	N.A
AJUSTES	N.A	N.A	N.A	N.A
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N.A	N.A	N.A	N.A
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N.A	N.A	N.A	N.A
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N.A	N.A	N.A	N.A
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N.A	N.A	N.A	N.A
VALOR TOTAL	**$ 565.240.566,00**	**$ 107.395.707,54**	**$ 672.636.273,54**	

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma

LYNA JULIANA AVELLA ZABALA
C.C. No.1006557174
Contratista
C.C. No.1006557174

Firma

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REP. LEGAL
M.P 25202 61347-CND
ADMINISTRACION VIAL (apoyo supervisión)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1
		FECHA	03 - FEB - 2025

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCION TERRITORIAL** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 1735-2024
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL ENERO 2025
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1873-2024
PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2
CONTRATISTA MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S
INTERVENTORÍA FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

DESCRIPCIÓN	MARCA/MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	DIAS DEL MES ENERO 2025																														
				Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				F					F																									
9 GUADAÑAS	HUSQVARNA	0,94 l	N.A	I	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A
1 MOTOSIERRA	HUSQVARNA	37,7 c.c.	N.A	I	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A
20 HERRAMIENTA MENOR			N.A	I	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A
1 VEHÍCULO	NHR CHEV		N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1 CAMARA FOTOGRAFICA	HUAWEI Y9	128 GB	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1 KIT EPP	BAOFENG	5 KM	N.A	I	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
			TOTAL ACTIVO	2	33	33	2	2	2	33	33	33	33	2	2	33	33	33	33	33	2	2	33	33	33	33	33	2	2	33	33	33	33	33
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	31	0	0	31	31	31	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	33	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	23	69,7
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	10	30,3

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:
El contratista mantuvo todos sus equipos en correcto funcionamiento de tal forma que no se presentaron equipos en reparación

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.
6. Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma
LYNA JULIANA AVELLA ZABALA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
C.C. No.1006557174
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO
INGENIERO RESIDENTE - INTERVENTORIA
M.P. 19202-77236 CAU
ADMINISTRACION VIAL (apoyo supervisión)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1
		FECHA	03 - FEB - 2025

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCION TERRITORIAL** CASANARE

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO 2025 **CONTRATISTA** MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

CONTRATO N° 1735-2024 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1873-2024 **INTERVENTORÍA** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍA DEL MES																															TOTAL
	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	24	22	23	24	24	21	23	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	23	24	24	24	24	24	**729,00**
Lluvias moderadas	0	**2**	**1**	0	0	**3**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**	**1**	0	0	0	0	0	**9,00**
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	**1**	**4**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	**6,00**
TOTAL	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**744,00**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

OBSERVACIONES:
No se cuenta con los registros pluviométricos del IDEAM

Firma
LYNA JULIANA AVELLA ZABALA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.1006557174
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO
INGENIERO RESIDENTE - INTERVENTORIA
M.P. 19202-77236 CAU
ADMINISTRACION VIAL (apoyo supervisión)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141154056497

(415)7707212489984(8020) 000014115405649 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 0 5 6 7 1	3	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CL 12 18 46

42. Correo electrónico gerenciamultiobrasorinoquia@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 9 6 6 1 4 1 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 6 0 8 3 0	7 7 3 0	2 0 1 6 0 8 3 0		4 9 2 3	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AVELLA ZABALA LYNA JULIANA

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141154056497

(415)7707212489984(8020) **000014115405649 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 0 5 6 7 1	3	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 6 0 8 3 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 9 0 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 2 3 6 9 8	
78. Departamento	8 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 6 0 8 3 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 1 0 7		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141154056497

(415)7707212489984(8020) **000014115405649 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 0 5 6 7 1	3	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 2 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 0 6 5 5 7 1 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AVELLA	ZABALA	LYNA	JULIANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 2 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 0 3 9 5 5 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ZABALA	DIAZ	LICET	ASTRID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141154056497

(415)7707212489984(8020) **000014115405649 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 0 5 6 7 1	3	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 1 5 1 1 7 6		3 7 8 5 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CORTES	URAZAN	RAFAEL	ERNESTO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 6 0 1

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764056605094

(415)7707212489984(8020) 001876405660509 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 0 0 5 6 7 1	3				

11. Razón social
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Yopal

Cód. 4 4

24. Dirección
CL 12 18 46

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Casanare	Yopal

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-09-22 / 02:44:54 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PULIDO MAURICIO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 9525526 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S.

997. Fecha formalización 2023-09-22/14:44:54

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764056605094

(415)7707212489984(8020) 001876405660509 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 0 0 5 6 7 1	3				

11. Razón social

MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S. CL 12 18 46	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEMO	17	200	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Certificación Bancaria

Bancolombia

Yopal, 14 de Mayo de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MULTIOBRAS DE LA ORINIQUIA SAS identificado(a) con NIT No. 901005671 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	36300003046	2022/08/16	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcpulgari	CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-20-4:25 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 115324 de fecha 2024-05-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	443724	**Fecha Registro:**	2024-05-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	877.044.399,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	877.044.399,00	**Saldo x Obligar:**	877.044.399,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901005671	**Razón Social:**	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	36300003046	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	DTCAS 1735/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-05-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		877.044.399,00	0,00		
					Total:	877.044.399,00	0,00	877.044.399,00	877.044.399,00

Objeto:	VIG FUTURA DTCAS 1735/2024 VBOG-030560 P 31/07/2026 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO INVIAS DT CASANARE SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR0+0000 -PR 55+0000" LOTE 2.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-06-30	200.000.000,00	200.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-08-30	200.000.000,00	200.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-30	200.000.000,00	200.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-30	277.044.399,00	277.044.399,00	NINGUNO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA DE VÍAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S. - NIT 901.005.671-3

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, SECTOR PR 0+0000 - PR 55+0000

PERIODO: 01 - enero- 2025 AL 31 - enero- 2025

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 6513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (M2)	No. Hombres	RENDIMIENTO (M2-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR 00+0000	PR 55+0000	4,66	6,19	55,00	596.750,00	11	54.250,00	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 4+0200 AL PR 14+0500 Y DEL PR 22+0000 al PR 24+0000 RUTA 6513
TOTAL				**55,00**	**596.750,00**		**54.250,00**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA 6513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 00+0000	PR 55+0000	X		TRIANGULAR (V)	27.691,00	11	6.092,36	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 53+0000 AL PR 45+0400 Y DEL PR 07+0700 AL PR 11+0000 RUTA 6513.
PR 00+0000	PR 55+0000	X		TRAPEZOIDAL (T)	11.019,00			
PR 00+0000	PR 55+0000	X		OTROS (O)	28.306,00			
				TOTAL	**67.016,00**		**6.092,36**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VIA 6513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 00+0000	PR 55+0000				-	11		NO APLICA - NO HAY BERMAS EN LA VIA
				TOTAL	-			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VIA 6513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR 00+0000	PR 55+0000	240	842,00	3.256,00	11	372,55	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 53+0000 AL PR 45+0400 Y DEL PR 07+0700 AL PR 11+0000 RUTA 6513.
TOTAL		**240**		**4.098,00**		**372,55**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE MUROS
VIA 6513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO	CANT (UND)	No. Hombres	RENDIMIENTO (UND-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					
PR 00+0000	PR 55+0000	CONCRETO	5,00	11	3,00	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 53+0000 AL PR 45+0400 Y DEL PR 07+0700 AL PR 11+0000 RUTA 6513.
		GAVIONES	11,00			
		PIEDRA	17,00			
		TOTAL	**33,00**		**3,00**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA DE VÍAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S. - NIT 901.005.671-3

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, SECTOR PR 0+0000 - PR 55+0000

PERIODO: 01 - enero- 2025 AL 31 - enero- 2025

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VIA 6513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO (VOLUMEN-HOMBRE)	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
PR 01+0400	ROCOS - ARCILLOSO	7,00	PR 01+0400	PR 02+0000	11	4,09	ESTE MES NO SE PRESENTARON DERRUMBES
PR 02+0200		14,00	PR 02+0200	PR 02+0350			
PR 02+0500		12,00	PR 02+0500	PR 02+0900			
PR 46+0800		12,00	PR 46+0800	PR 46+0860			
TOTAL		**45,00**	**PR 01+0400**	**PR 46+0860**		**4,09**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA 6513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO (UND-HOMBRE)	OBSERVACIONES
PR 02+0385	CRAVO SUR (O LA CABUYA)	100,40	11	1,64	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 53+0000 AL PR 45+0400 Y DEL PR 07+0700 AL PR 11+0000 RUTA 6513.
PR 12+0176	EL CHAPUZÓN (O CANO	16,00			
PR 13+0708	LA ÑIATA	65,80			
PR 15+0826	LA ÑIATA II	11,00			
PR 22+0474	PATIMENA	30,70			
PR 31+0105	BARRERA	25,60			
PR 33+0152	TOCARÍA	183,45			
PR 36+0135	EL TIGRE	19,90			
PR 38+0322	LAS CAÑAS	30,00			
PR 39+0931	AMUZURAL	30,50			
PR 40+0495	LA CURVA	30,00			
PR 42+0593	EL TACARÍ	119,70			
PR 46+0284	CAÑO HONDO	30,50			
PR 46+0805	LA ROCHA	10,60			
PR 47+0831	EL SALITRE	20,00			
PR 49+0920	BARRANQUILLITA	40,00			
PR 51+0597	AGUACLARA	10,00			
PR 54+0384	SALITRAL	10,00			
	CANTIDAD	**18 UND**		**1,64**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
VIA 6513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO (UND-HOMBRE)	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR 00+0000 AL PR 55+0000	X		420,00	11	66,09	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 53+0000 AL PR 45+0400 Y DEL PR 07+0700 AL PR 11+0000 RUTA 6513.
		X	307,00			
		TOTAL	**727,00**		**66,09**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA DE VÍAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S. - NIT 901.005.671-3

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, SECTOR PR 0+0000 - PR 55+0000

PERIODO: 01 - enero- 2025 AL 31 - enero- 2025

ACTIVIDADES OTRAS: ZANJAS DE CORONACION Y BAJANTES
VIA 6513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR 00+0000 AL PR 55+0000	X		25,00	11	47,73	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 53+0000 AL PR 45+0400 Y DEL PR 07+0700 AL PR 11+0000 RUTA 6513.
		X	500,00			
		TOTAL	**525,00**		**47,73**	

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		M2	596.750,00	11	54.250,00	100%
	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	67.016,00		6.092,36	100%
	LIMPIEZA DE BERMAS		M2	-		-	0%
	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE - DESCOLE)		UND	240,00		21,82	100%
	LIMPIEZA DE MUROS		UND	33,00		3,00	100%
	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES		M3	45,00		4,09	0%
	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES		UND	18,00		1,64	100%
	LIMPIEZA DE SEÑALES		UND	727,00		66,09	100%
	OTRAS: ZANJAS DE CORONACION Y BAJANTES		ML	525,00		47,73	0%

OBSERVACIONES

NOTA: CONTROL DE TRÁFICO VEHICULAR SOBRE EL PUENTE CRAVO SUR (LA CABUYA) – PR 2+0385 – RUTA 6513, LOCALIZADO EN LA VÍA QUE CONDUCE DE CIUDAD DE YOPAL HACIA EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO. ACTIVIDAD QUE SE REALIZA DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, DE FORMA INTERRUMPIDA DURANTE LAS 24 HORAS, TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA, DISTRIBUIDAS EN TRES TURNOS ASÍ: DOS (2) PERSONAS DE 6:00 A.M A 2:00 P.M Y DOS (2) PERSONAS DE 2:00 P.M A 10:00 PM, DOS (2) PERSONAS DE 10:00 PM A 6:00 A.M. ACTIVIDIDAD QUE SE REALIZA CON 7 PERSONAS INDEPENDIENTES A LAS QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO. (1 PERSONA ES PARA LOS TURNOS)

(Firma)
Nombre: AVELLA ZABALA LYNA JULIANA
Representante Legal Suplente
C.C. Nº 1006557174
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

Vo.Bo
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
Ingeniera Residente
Administración Vial-Grupo 2
FEDERICO RAMIREZ OSORIO

Yopal, Casanare – Carrera 25 No 23 – 10 Barrio El Salitre
Tels.: 3112458343 – 3112455654 – 3112479983
e-mail: amv2cas2024@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MES ENERO DE 2025



ACTIVIDAD :	Limpieza de obras



ACTIVIDAD :	Limpieza de obras



ACTIVIDAD :	Rocería



ACTIVIDAD :	Rocería



ACTIVIDAD :	Limpieza de señalizacion



ACTIVIDAD :	Limpieza de cuentas



ACTIVIDAD :	Retiro de arbol caido



ACTIVIDAD :	Recoleccion de plasticos