Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7964329
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(9/06/2025 6:04:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2250113
Objeto del contrato	"OBRA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FNGRD, DENOMINADO BOLAÑOS - LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA - PUTUMAYO."
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	4/08/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	5/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	5/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ENTerritorio S.A

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

christian javier chamorro velasco

COLOMBIA, Villagarzón
Número de documento 80099158

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
christian javier chamorro velasco	banco bbva	Ahorros	598159218

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CHRISTIAN CHAMORRO* ***Fecha de aprobación:*** *18/06/2025 12:57:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MONICA DUARTE ORTIZ* ***Fecha de aprobación:*** *18/06/2025 5:36:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(17/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/04/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(17/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/08/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	250		
Fecha límite para entrega de garantías:	2 días para terminar *(20/06/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7964329
Proveedor christian javier chamorro velasco
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	3. Documento de Identificacion.pdf	3. Documento de Identificacion.pdf	Descargar Detalle
☐	9. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	9. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Descargar Detalle
☐	13. Consulta Antecedentes Judiciales.pdf	13. Consulta Antecedentes Judiciales.pdf	Descargar Detalle
☐	14. Certificado Procuraduria.pdf	14. Certificado Procuraduria.pdf	Descargar Detalle
☐	16. Reporte de listas Vinculantes.pdf	16. Reporte de listas Vinculantes.pdf	Descargar Detalle
☐	15. Certificado Contraloria.pdf	15. Certificado Contraloria.pdf	Descargar Detalle
☐	2. RUT ACTUALIZADO.pdf	2. RUT ACTUALIZADO.pdf	Descargar Detalle
☐	FORMATO DE VINCULACION F-RI-01.pdf	FORMATO DE VINCULACION F-RI-01.pdf	Descargar Detalle
☐	Hoja de verificacion.pdf	Hoja de verificacion.pdf	Descargar Detalle
☐	Libreta Militar.pdf	Libreta Militar.pdf	Descargar Detalle
☐	REDAM.pdf	REDAM.pdf	Descargar Detalle
☐	Solicitud de Vinculacion.pdf	Solicitud de Vinculacion.pdf	Descargar Detalle
☐	Tarjeta Profesional.pdf	Tarjeta Profesional.pdf	Descargar Detalle
☐	6. Certificado de vigencia y antecedentes profesionales.pdf	6. Certificado de vigencia y antecedentes profesionales.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 26 13 19
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 26 13 19
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Predio Bolaños – Los Sauces	COLOMBIA > Putumayo > Mocoa

1	CO1.PCCNTR.7964329
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	166.075.135,82	154.064.502,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81101500	OBRA DESMONTE LIMPIEZA ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES FNGRD DENOMINADO BOLAÑOS LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA PUTUMAYO	1,00	UN	166.075.135,82	154.064.502,00	166.075.135,82	154.064.502,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ANEXO 2-CONDICIONES CONTRACTUALES.pdf	ANEXO 2-CONDICIONES CONTRACTUALES.pdf	(detalle)
☐	8. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.pdf	8. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.pdf	(detalle)
☐	22. F-PR-33 Formato anexo esquema de garantías - Obra Desmonte.pdf	22. F-PR-33 Formato anexo esquema de garantías - Obra Desmonte.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MONICA DUARTE ORTI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	63501879	Guardar y notificar
Supervisor	Sonia Janeth Castellanc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52172400	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Sonia Janeth Castellanos Morales	18/06/2025 5:36:01 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MONICA DUARTE ORTIZ
Ordenador del Gasto	MONICA DUARTE ORTIZ	18/06/2025 5:36:01 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MONICA DUARTE ORTIZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	154.064.502
	Total	154.064.502

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025004197	CDP	No se ha iniciado		166.075.135,82 COP		-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -