CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

				PERIODO	MARZO-ABRIL	MAYO-JUNIO	JULIO-AGOSTO	SEPTIEMBRE-OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
				INICIO	13/03/2025	1/05/2025	1/07/2025	1/09/2025	1/11/2025	1/01/2026
				FIN	30/04/2025	30/06/2025	31/08/2025	31/10/2025	31/12/2025	31/01/2026
					FECHA DE ENTREGA					
DESCRIPCION	**UND**	**TOTAL rutinas*cant**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	20/03/2025	20/06/2025	8/08/2025	8/09/2025	8/09/2025	8/12/2025
Mantenimiento cajas de inspección del edificio	UND	72	10,000	720,000	12	12	12	12	12	12
Mantenimiento de cubierta del edificio	M2	10,080	130	1,310,400	1680	1680	1680	1680	1680	1680
Mantenimiento de canales y bajantes	ML	1,440	1,250	1,800,000	240	240	240	240	240	240
			TOTAL	3,830,400	638,400	638,400	638,400	638,400	638,400	638,400
				%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%
				% Acumulado	16.7%	33.3%	50.0%	66.7%	83.3%	100.0%

Francisco Javier Cundumi Valdes
Jefe División Administrativa y Financiera (A)
Supervisor

Samuel Montaño García
Contratista