# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| | | | | PERIODO | MARZO-ABRIL | MAYO-JUNIO | JULIO-AGOSTO | SEPTIEMBRE-OCTUBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIO | 8/04/2025 | 1/06/2025 | 1/08/2025 | 1/10/2025 | 1/12/2025 |
| | | | | FIN | 31/05/2025 | 31/07/2025 | 30/09/2025 | 30/11/2025 | 31/12/2025 |
| | | | | | FECHA DE ENTREGA | | | | |
| **DESCRIPCION** | **UND** | **TOTAL** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | 21/04/2025 | 24/06/2025 | 8/08/2025 | 8/09/2025 | 8/12/2025 |
| Mantenimiento sistema de red contra incendio | UN | 5 | 250,000 | 1,250,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pintura de Gabinetes y cambio de vidrios en mal estado | UN | 1 | 400,000 | 400,000 | 1 | | | | |
| Mantenimiento de 4 motores | UN | 5 | 300,000 | 1,500,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | TOTAL | 3,150,000 | 950,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
| | | | | % | 30.2% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% |
| | | | | % Acumulado | 30.2% | 47.6% | 65.1% | 82.5% | 100.0% |

Francisco Javier Cundumi Valdes
Jefe División Administrativa y Financiera (A)
Supervisor

Samuel Montaño García
Contratista