Informe Técnico Seguimiento Plan de Acción PP CTeI

Se ha realizado un seguimiento general al avance de las estrategias priorizadas dentro del plan de acción de la Política Pública de CTeI. Las estrategias E1.1 y E1.2 muestran progresos relevantes en actividades clave relacionadas con la organización de mesas técnicas, diagnósticos de programas y coordinación en la revisión de Proyectos Educativos Institucionales. Sin embargo, se detectan aspectos que requieren ajustes y fortalecimiento metodológico.

Estrategia	Actividad	Estado	Evidencia	Observaciones
E1.1	Convocatoria y conformación de Mesa Técnica	En proceso	Convocatoria Google Calendar	—
E1.1	Sesiones iniciales de las mesas	En proceso	Sesión programada 27/05/25	—
E1.1	Identificación de programas existentes y análisis	En proceso	ACTA 210	—
E1.2	Convocatoria y conformación de mesa técnica	En revisión	No necesario	Se debe reformular esta acción
E1.2	Diagnóstico de PEI y capacidades STEAM	En proceso	Informe reunión Directores de Núcleo	—

La tabla anterior muestra los avances y las evidencias por estrategias del primer eje estratégico.

Se presentan unas observaciones generales para revisión:

- La actividad E1.2 – 1.1 presenta un estado de “en revisión” y según observaciones debe reformularse, lo que podría afectar el avance general.
- Algunos campos de observaciones o estados están incompletos, dificultando el seguimiento riguroso.
- Fechas de inicio y cierre coincidentes pueden indicar subestimación en la planificación temporal de algunas tareas.

Recomendaciones:

- Priorizar la definición clara de las actividades que deben ser reformuladas.
- Completar todos los campos del seguimiento para trazabilidad.
- Unificar el sistema de evidencias en una plataforma común.
- Reforzar coordinación con equipos responsables para evitar retrasos.

El seguimiento realizado permite observar una dinámica de implementación activa, con oportunidades de mejora. Se sugiere mantener este ejercicio como una herramienta estratégica continua.



_____

FIRMA