ID	Nombre de la Actividad	Fecha	Responsables
1	Articulación Red de Nodos	11/03/2025	Secretaría Técnica Red de Nodos - Coordinador CTeI Competitividad
2	Articulación Red de Confianza	18/03/2025	Lideres mesas técnicas Red de Confianza - SDEyC
3	Revisión programas Secretaría de educación	13/03/2025	Secretaría de Educación - SDEyC
4	Comité equipo CTeI	19/03/2025	Equipo técnio CTeI SDEyC
5	Socialización PP CTeI	25/03/2025	Dirección SDEyC
6	Plan de acción programas SEM	21/03/2025	S.Educación - Quinoalabs - SDEyC
7	Comité equipo CTeI	2/04/2025	Equipo técnio CTeI SDEyC
8	Diseño presentación reunión avances	8/05/2025	Equipo técnio CTeI SDEyC
9	Firma convenio U católica	16/06/2025	Lina Gonzalez
10	Herramienta seguiento de tareas	8/05/2025	Mauricio Acevedo
11	Diseño y Revisión Bateria Indicadores PP CTeI	30/05/2025	Mauricio Acevedo
12	Análisis programa Pereira Ciudad Inteligente	2/05/2025	Mauricio Acevedo
13	Firma memorando entendimiento RUN	10/04/2025	Mauricio Acevedo
14	Firma memorando entendimiento RUN	3/06/2025	Edwin Estrada

15	Revisión convenio fábricas de productividad	4/06/2025	Antonio Capera
16	Firma convenio Corporación Transforma-CO	30/05/2025	Edwin Estrada
17	Firma memorando de entendimiento FEDESOFT	30/05/2025	Mauricio Acevedo
18	Firma memorando entendimiento Red de Confianza	30/05/2025	Equipo jurídico
19	Diseño metodología talleres CTeI	10/05/2025	Lina Gonzalez

Tipo de Actividad	Participantes
Reunión	3 delegados Red de Nodos- 4 representantes SDEyC
Reunión	6 líderes mesas técnicas Red de confianza- 3 representantes SDEyC
Socialización	4 representantes S. Educación- 3 representantes SDEyC
Reunión	6 integrantes equipo CTeI
Socialización	76 contratistas y funcionarios de la SDEyC
Reunión	Lider de proyectos Quinoalabs - 4 representantes SDEyC - 2 representantes S. Educación
Revisión	6 integrantes equipo CTeI
Diseño	2 integrantes equipo CTeI
Gestión	1 integrante equipo CTeI
Diseño	1 integrante equipo CTeI
Diseño	1 integrante equipo CTeI
Documentar	1 integrante equipo CTeI
Gestión	1 integrante equipo CTeI
Gestión	1 integrante equipo CTeI

Gestión	1 integrante equipo CTeI
Gestión	1 integrante equipo CTeI
Gestión	1 integrante equipo CTeI
Gestión	2 integrantes equipo CTeI
Diseño	1 integrante equipo CTeI

Objetivo de la Actividad
Discutir acuerdos de cooperación con el ánimo de firmar convenio o memorando de entendimiento
Discutir acuerdos de cooperación con el ánimo de firmar convenio o memorando de entendimiento
Organizar y establecer claramente los programas educativos gestionados por la Secretaría de Educación y los lineamientos de articulación entre estos y la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación
Realizar la revisión de las acciones a ejecutar para el cumplimiento de las metas de los primeros 100 días de gestión, discutiendo tareas inmediatas y especificas
Realizar socialización de la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación PP CTeI y su articulación con los programas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad SDEyC, destacando cómo los ejes estratégicos de la política se relacionan con los programas impulsados por la Secretaría
Realizar una retroalimentación con los enlaces de la Secretaría de Educación y contextualizar la ejecución de la Estrategia CTeI en las instituciones educativas del municipio de Pereira teniendo en cuenta las acciones a ejecutar de la PP CTeI
Revisión protocolo Comité Municipal CTeI y Logros de los 100 días
Diseñar presentación para socialización de avances a la dirección de Competitividad
Gestionar las firmas correspondientes para firma del convenio
Diseñar herramienta de seguimiento para definir las tareas del equipo de CTeI y revisar avances y retrasos
Esta bateria tiene el objetivo de realizar un seguimiento específico a los indicadores de la PP CTeI, con el fin de implementar una mejora continua o generar informes para entidades que requieran esta información
Con el fin de revisar cómo este programa se puede articular a las acciones de la PP CTeI
Fortalecimiento de alianzas y convenios
Fortalecimiento de alianzas y convenios

Fortalecimiento de alianzas y convenios
Fortalecimiento de alianzas y convenios
Fortalecimiento de alianzas y convenios
Fortalecimiento de alianzas y convenios
Diseñar talleres para caracterizar necesidades de actores a participar en evento de innovación

Resultados	Evidencias
Borrador de Memorando de entendimiento para firma de alcaldía y gobernación	ANEXO 2
Adelantar borrador memorando de entendimiento para revisión	ANEXO 3
4 Programas claramente identificados: INSPIRA, LIDERES DEL SIGLO XXI, TALENTOS EXCEPCIONALES, PEI´s	ANEXO 4
Decreto Comité Municipal CTeI en revisión - Borrador oficio invitación actores Comité Municipal CTeI - Revisión espacios socializacion estrategia CTeI - Posibles convenios	ANEXO 5
Articulación de los 5 ejes estrategicos de la PP CTeI con los programas: CAFES, Hecho en Pereira, Internacionalización, Centro de empleo, planeación de proyectos (turismo), Cooperación y Banca	ANEXO 6
Lista de instituciones seleccionadas con enfoque CTeI	ANEXO 8
Protocolo revisado y actualizado - Metas 100 días cumplidas en un 90%	ANEXO 9
Presentación diseñada	N/A
Memorando de entendimiento firmado	N/A
Herramienta de seguiimiento de tareas diseñada e implementada	N/A
Bateria de indicadores diseñada	N/A
Documento técnico	N/A
Memorando de entendimiento firmado	N/A
Memorando de entendimiento firmado	N/A

Convenio revisado y firmado	N/A
Memorando de entendimiento firmado	N/A
Memorando de entendimiento firmado	N/A
Memorando de entendimiento firmado	N/A
Taller metodológico diseñado	N/A

Estado	Meta Asociada	Observaciones
Finalizado	Logro de los 100 días	Se deja como compromiso que la Red de Nodos envía borrador de memorando de entendimiento para avanzar en la articulación con los programas y proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad (SDEyC)
Finalizado	Logro de los 100 días	Se deja como compromiso que la SDEyC envía borrador de memorando de entendimiento para avanzar en la posible articulación con los proyectos y programas de la Red de Confianza
Finalizado	E1.1 PP CTeI	Monitorear el estado de cada uno de los programas y ajustar según las acciones de la PP CTeI en base a las necesidades de los estudiantes
Finalizado	Logro de los 100 días	Se establecieron actividades y tareas para la ejecución y avances en cada uno de los resultados
Finalizado	Logro de los 100 días	N/A
En Ejecución	E1.1 PP CTeI - E1.2 PP CTeI	Se deben conformar las mesas técncias y se propone intervenir los colegios desde los directores de nucleo
Finalizado	Logro de los 100 días	Fortalecer los convenios o memorandos de entendimiento con los actores
Finalizado	Plan de acción PP CTeI	N/A
En Ejecución	Ejecución PP CTeI	Fortalecimiento Cluster Novitas
Finalizado	Plan de acción PPCTeI	Se está alimentando constantemente
En Ejecución	Ejecución PP CTeI	Se cuenta con una propuesta inical de indicadores, los cuales están en revisión y ajuste
Finalizado	Plan de acción PPCTeI	Se envió propuesta a coordinador CTeI
Finalizado	Ejecución PP CTeI	N/A
En Ejecución	Ejecución PP CTeI	En revisión para firma de directora y secretario

En Ejecución	Plan de Desarrollo	En espera de revisión de presupuesto
En Ejecución	Ejecución PP CTeI	Revisado por área jurídica y en proceso de firmas
En Ejecución	Ejecución PP CTeI	A la espera de definir agenda
En Ejecución	Ejecución PP CTeI	N/A
Finalizado	Plan de acción PP CTeI	N/A