Alcaldía de Villeta	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN EN DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE REINICIO	Código: FO-PL-52 Fecha: 10/01/2024 Versión: 01 Página: 1 de 1

OBRA [X] INTERVENTORIA [ ] CONSULTORIA [ ] SUMINISTRO [ ] SERVCIO [ ]
COMPRA VENTA [ ] OTRO [ ]

REINICIO No. 2

CONTRATO No 415 (Número de Contrato) **DE** 11/12/2024 (Fecha de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	VILLETA -CUNDINAMARCA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	DOCE (12) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	(26) (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)
PLAZO DE SUSPENSIÓN	VEINTE (20) DIAS
AMPLIACION No. 1 DE LA SUSPENSION No. 1	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1	(30) (Día) DE ENERO (Mes) DE 2025 (Año)
PRORROGA No. 1	VEINTIOCHO (28) DIAS
PRORROGA No. 2	VEINTE (20) DIAS
PRORROGA No. 3	TREINTA (30) DIAS
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	23 (Día) DE ABRIL (Mes) DE 2025 (Año)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 35,763,645.85
ADICION No 1 DEL CONTRATO	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 35,763,645.85
CONTRATISTA	M&H SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE - 900.715.355-3 - MILDRE JULIETH HERNANDEZ MEDINA
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISOR	OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL - ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS

Se reunieron el ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS jefe de la Oficina Asesora de Planeación en calidad de supervisor del contrato en referencia, y la sra. MILDRE JULIETH HERNANDEZ MEDINA en calidad de representante legal del contratista. Los cuales definen Reiniciar el contrato anteriormente citado.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2	(12) (Día) DE ABRIL (Mes) DE 2025 (Año)
PLAZO DE SUSPENSIÓN	NUEVE (9) DIAS
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2	(21) (Día) DE ABRIL (Mes) DE 2025 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	(2) (Día) DE MAYO (Mes) DE 2025 (Año)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Villeta Cundinamarca a los VEINTIUNO (21) días del mes de ABRIL de 2025

(Firma)
(Nombre) MILDRE JULIETH HERNANDEZ MEDINA
M&H SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
CONTRATISTA

(Firma)
(Nombre) ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

(Firma)
(Nombre) CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO
ORDENADOR DEL GASTO

Proyectó: Carlos Gonzalez - Contratista Adscrito OAPM