COMPAÑIA ABC S.A.S.
NIT. 900.940.418-2

*** NO VALIDA - SIN AUTORIZACION DIAN ***

COMPAÑIA ABC S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVE 16

COMPAÑIA ABC S.A.S.
Nit: 900940418-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CR 7 9-43 OFIC 304 IBAGUE TOLIMA Tel. 3152664693

Adquiriente	**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO**	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	**NIT 899999069-7** Tels:**7563030**	**Dic-27-2022**	**CREDITO CUENTAS X COBRAR**
Direccion	**CR 68 A 24 B 10 ED PLAZA CLARO TO 3 Bogotá, D.C. - Bogotá, D.C.**	Vencimiento	
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Ene-26-2023**	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL			1.00	117,252,384.01	117,252,384.01
2	003	COSTOS INDIRECTOS ADMINISTRACION			1.00	19,932,905.28	19,932,905.28
3	005	COSTOS INDIRECTOS IMPUESTOS			1.00	2,345,047.68	2,345,047.68
4	004	COSTOS INDIRECTOS UTILIDAD		19	1.00	5,862,619.20	5,862,619.20

OBSERVACIONES:

ACTA FINAL SEGÚN CONTRATO DE OBRA GGC-136-2022 CON OBJETO: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA ICTIOPATOLOGÍA EN EL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE NEIVA - HUILA"

#$17-02-00-041;GGC-136-2022;andres.otero@ica.gov.co#$

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS

- DOC. TODAVIA NO ESTA AUTORIZADO POR LA DIAN -
. - DOC.ELECTRONICO NO VALIDO -

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	139,530,336.97	0.00
IVA 19.00%	5,862,619.20	1,113,897.65

Subtotal	145,392,956.17
Iva/Inc	1,113,897.65
TOTAL$	**146,506,853.82**

Son: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y DOS

*** NO VALIDA - SIN AUTORIZACION DIAN ***

CUFE:
Fecha/hora generacion: Dic-27-2022 11:27am Elaboró: AYDA CERVERA

INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

Libertad y Orden

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)					
Periódico:	DICIEMBRE		**Final:X**	DICIEMBRE	

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:					
Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC 136	**de**	2022		
Tipo de contrato: OBRA CIVIL					
Objeto: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA ICTIOPATOLOGÍA EN EL LABORATORIODE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE NEIVA HUILA"					
Supervisor / Interventor:	ANDRES ALBIRO OTERO FAJARDO				
Contratista:	COMPAÑÍA ABC SAS				
Valor total del contrato/orden/convenio:	$488.356.179,43				
Plazo de ejecución:					
Fecha inicio de ejecución:	26	**de**	SEPTIEMBE	**de**	2022
Fecha de terminación del contrato:	25	**de**	DICIEMBRE	**de**	2022

EN EJECUCIÓN:		TERMINADO:	**X**	LIQUIDADO:		POR LIQUIDAR:	

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
2422	20/01/2022	$ 500.000.000	73522	16/09/22	$488´356.179,43

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: COMPAÑÍA ABC SAS		SEGUROS MUNDIAL		
Identificación de la garantía única:	I-100014897	Fecha de aprobación:	06/09/2022	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		Fecha	Fecha	$
Cumplimiento.	X	02/09/2022	02/06/2023	$ 97´671.236
Pago de salarios y prestaciones.	X	02/09/2022	02712/2025	$ 24´417.809
Estabilidad y Calidad de la Obra	X	02/12/2022	02/12/2027	$ 97´671.236
Responsabilidad Civil Extracontractual		Fecha	Fecha	$
Otro:		Fecha	Fecha	$

Prórrogas						
Número y fecha de la modificación		**Tiempo (días calendario)**				
1						
Nueva fecha de terminación:	**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**	

Adiciones			**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación		**Valor de la adición ($)**			
1	**01 de 23 de diciembre de 2022**	**$9´755.757.03**	**5622**	121422	2022-12-14
Valor total final:		**$ 44´967.354**			

Suspensiones		
Fecha de suscripción		**Periodo y Tiempo (días calendario)**
1		(fecha: desde – hasta) días

Modificaciones		
Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**
1		

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
	$	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **No** ☐

CONTRATO			
Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		488.356.179,43	100,00%
Valor Adiciones (10)			
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		488.356.179,43	
Valor pagado (11)		341.849.325,15	
Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (12)		146.506.853,82	
Nota débito + ND (13)	Numero	0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		146.506.853,82	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		488.356.178,97	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		0,46	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.	17-02-00-041 ICA-SECCIONAL HUILA	**CDP**	2422	**Compromiso o Registro**	73522	**Cat.**	17-02-00-041 ICA-SECCIONAL HUILA	**Valor a liberar**	$0,46
Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Cat.**		**Valor a liberar**	$
VALOR TOTAL A LIBERAR:								**$**	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	**SI**	**NO X**
Valor y justificación: (¿Por qué?)	**$**	

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI X**	**NO**
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	$ 379.000
Aportes al sistema de pensiones	$ 1´515.000

Aportes a ARL	$ 499.300

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%) 100%	


Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1		Porcentaje (%) de avance:100 % Descripción del avance: DEMOLICION MUROS DE 0,15 M EL CORTE SE DEBE REALIZAR CON DISCO INCLUYEN MEDIA CAÑA PISO Entrega producto Si_X__ No _ Ubicación: laboratorio diagnostico Veterinario
2		Porcentaje (%) de avance:100 % Descripción del avance: DEMOLICION MUROS DE DRY WALL INCLUYEN MEDIA CAÑA PISO Entrega producto Si_X_ No __ Ubicación: laboratorio diagnostico Veterinario
3		Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: DEMOLICION MESON EN CONCRETO e= 0,12, INCLUYE RETIRO DIVISONES EN ACRILICO, AREA ACTUAL DOCUMENTACION INCLUYE RETIRO ESCOMBROS Entrega producto Si_X_ No __ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario


		
4		Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: DEMOLICION PISO BALDOSA CEMENTO H=0,04M Entrega producto Si_X_ No __ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
5		Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: DEMOLICION POYOS BAJO MESON (0.15 Y MUROS SOPÓRTE MESON Entrega producto Si_X_ No __ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
6		Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: DESMONTE VENTANERIA INTERIOR (ESTRCTURA- VIDRIO) INCLUYE REJAS O CERRAMIENTO

		Entrega producto Si_X_ No __ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
7		Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: DESMONTE DE PUERTAS ALUMINIO INCLUYE MARCOS METALICOS Entrega producto Si_X_ No __ Ubicación:
8		Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN LADRILLO COMÚN; ESPESOR DE LA MAMPOSTERÍA 0,15 M, LA UNIDAD PARA EL PAGO DE LA ACTIVIDAD ES EL M2. (2,55 X 6,00) MURO COSTADO ORIENTAL Entrega producto Si_X_ No __ Ubicación:
9		Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: ACERO DE REFUERZO FIGURADO DE FY´60.000 PSI COLUMNAS Y VIGA DE AMARRE MAMPOSTERIA

		Entrega producto Si_X_ No __ Ubicación:
10		Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: SUMINISTRO Y EJECUCION MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12 CM CANAL BASE 9 X 2,44 CAL 26 Entrega producto Si_X_ No __ Ubicación:
11		Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO DIVISORIO BLOQUE LISO NO 5 ARCILLA PV DE 33 X 23X 9 CM (MURO CERRAMIENTO VENTANAS FACHADA POSTERIOR Y FACHADA ORIENTAL Entrega producto Si_X_ No __ Ubicación:
12		Porcentaje (%) de avance: 100%

		Descripción del avance: SUMINISTRO Y ELABORACION DE MURO EN LADRILLO TOLETE Entrega producto Si_X__ No Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
13		Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: SALIDA PARA ILUMINACIÓN. INCLUYE CONEXION CON TOMA CORRIENTE DOBLE Y CLAVIJA, CAJA FUNDIDA, TAPA, CABLE DE CU 7 HILOS NO.12 AWG, THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, DUCTOS (EMT SOBRE CIELO RASO O SOBREPUESTO Y PVC EMPOTRADO EN MUROS) Y RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE.TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER CERTIFICACION RETIE. Entrega producto Si_X_ No __ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
14		Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE, CON POLO A TIERRA (TOMACORRIENTE NARANJA, TIERRA AISLADA, TIPO LEGRAND O SIMILAR), CABLE COBRE 7 HILOS NO.12 AWG THHN/THWN 90°C 600V MARCADO LSZH. INCLUYE CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN,DUCTOS PVC (EN MUROS) Y EMT (SOBRE CIELO RASO) Y MARQUILLADO Entrega producto Si_X_ No __ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
15		Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: SALIDA CON INTERRUPTOR SENCILLO. INCLUYE CAJAS, TAPAS, CABLEADO EN CABLE DE CU 7 HILOS NO. 12 AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, DUCTOS PVC (EN MUROS) Y EMT (SOBRE CIELO RASO) Y RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE Entrega producto Si_X_ No __ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario

16		Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFASICO TETRAFILAR 2F+N+T.CABLE COBRE 7 HILOS NO.10 AWG THHN/THWN 90°C 600V MARCADO LSZH. INCLUYE CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACION, CAJAS, DUCTOS PVC (EN MUROS) Y EMT (SOBRE CIELO RASO) Y TOMACORRIENTE 250V, 20A. INCLUYE BREAKER BIPOLAR 30A, PARA CONEXION DE AIRES ACONDICIONADOS Entrega producto Si_X_ No __ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
17		Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: SALIDA CON INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE CAJAS, TAPAS, CABLEADO EN CABLE DE CU 7 HILOS NO. 12 AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, DUCTOS PVC (EN MUROS) Y EMT (SOBRE CIELO RASO) Y RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE Entrega producto Si_X_ No __ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
18		Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: SALIDA CON INTERRUPTOR CONMUTABLE. INCLUYE CAJAS, TAPAS, CABLEADO EN CABLE DE CU 7 HILOS NO. 12 AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, DUCTOS PVC (EN MUROS) Y EMT (SOBRE CIELO RASO) Y RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE Entrega producto Si_X_ No __ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
19		Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE, CON POLO A TIERRA GFCI (TOMACORRIENTE GFCI, TIPO LEGRAND O SUPERIOR), CABLE COBRE 7 HILOS NO.12 AWG THHN/THWN 90°C 600V MARCADO LSZH. INCLUYE CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN,DUCTOS PVC (EN MUROS) Y EMT (SOBRE CIELO RASO) Y MARQUILLADO Entrega producto Si_X__ No_ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
20		Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFASICO 24 CIRCUITOS, 200A TWC-24MBO MARCA LEGRAND O MEJOR CALIDAD, 5 HILOS (BARRAJES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA AISLADA), CON PUERTA, CHAPA PLASTICA, CERRADURA Y LLAVE, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, RETIRO DE TABLERO EXISTENTE,

		MARQUILLADO Y OBRAS CIVILES. SE DEBE INSTALAR COMO TABLERO DE DISTRIBUCION AIRES ACONDICIONADOS Entrega producto Si_X__ No_ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
21		Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTORES TRIPOLARES TERMOMAGNETICOS CAJA MOLDEADA FIJOS 25KA A 240V, I NOMINAL 80A Entrega producto Si_X__ No_ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
22	 	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR TRIFASICO (5H) CABLE CU. 3X NO. 2 F + NO.2 N + NO. 4T AWG, THWN/THHN 90° LSZH. INCLUYE DUCTO 1 1/2 PVC, INCLUYE RIEL, TORNILLO, UNIONES, CURVAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, Y CONEXIONADO, PARA CONECTAR EL TABLERO NUEVO DEL TABLERO EXISTENTE. Entrega producto Si_X__ No_ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
23		Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO TIPO SPLIT O CASSETE DE 9000, 12.000, 18000, 24000 BTU 220V, REFRIGERANTE R410 TECNOLOGÍA INVERTER (ECOLÓGICO), MARCA LG, SAMSUNG, DAIKIN O SIMILARES, INCLUYE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU REINSTALACIÓN. Entrega producto Si_X__ No_ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
24		Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: CIRCUITO RAMAL MONOFASICO CABLE Cu No.12 AWG, THWN/THHN N° 90°C, 600V, LSZH, TC. CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, DUCTOS PVC (EN MUROS) Y EMT (SOBRE CIELO RASO) Y MARQUILLADO.

		Entrega producto Si_X__ No_ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
25		Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: CIRCUITO RAMAL, BIFASICO CABLE Cu No.10 AWG, THWN/THHN N° 90°C, 600V, LSZH, TC. CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, DUCTOS PVC (EN MUROS) Y EMT (SOBRE CIELO RASO) Y MARQUILLADO.
		Entrega producto Si_X__ No_ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
26		Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: PUESTA A TIERRA TABLERO DE DISTRIBUCION CON VARILLA CW DE COBRE MACIZO 5/8" DE 2.4 METROS, SUELO ARTIFICIAL, CONECTORES CERTIFICADOS, CAJA DE REGISTRO 40X40, CON TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, CONFORME CON NORMA NTC-2050 Y RETIE
		Entrega producto Si_X__ No_ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
27		Porcentaje (%) de avance:100%
		Descripción del avance: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER 12000 BTU. REFRIGERANTE R410A, A TODO COSTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, TUBERÍA DE COBRE, SOPORTE DE MANEJADORAS, AISLANTE TÉRMICO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE SUGIEREN MARCA LG,CHALLENGER, BOSH O SIMILARES
		Entrega producto Si_X__ No_ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
28		Porcentaje (%) de avance:100%
		Descripción del avance: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASSTROUGH EN ACERO INOXIDABLE 304, PUERTAS EN VIDRIO CON SISTEMA DE INTERBLOQUE A TRAVÉS DE MICROCONTROLADOR, INDICADOR DE ESTADO A TRAVÉS DE RELAYS. MEDIDAS EXTERIORES 400 MM X 400 MM X 350 MM. ELECTROIMANES PARA ASEGURAR CIERRE.
		Entrega producto Si_X__ No_ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
29		Porcentaje (%) de avance:100%
		Descripción del avance: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BIOCIDA EPOXICA ANTIHONGOS TRES MANOS TECHOS (INCLUYE ESTUCO PLÁSTICO TIPO CORONA O MEJOR REFERENCIA, FILOS Y DILATACIONES) TIPO CORONA U OTRA MARCA CON IGUAL O MEJOR ESPECIFICACION.
		Entrega producto Si_X__ No_ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario

		
30		Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BIOCIDA EPOXICA ANTIHONGOS TRES MANOS PAREDES (INCLUYE ESTUCO PLÁSTICO, FILOS Y DILATACIONES) TIPO CORONA U OTRA MARCA CON IGUAL O MEJOR ESPECIFICACION. Entrega producto Si_X__ No_ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
31		Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA FIJA, MARCO EN ALUMINIO, VIDRIO INCOLORO 3MM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.DIMENSIONES 1,25X0,90M (OFICINA ENCARGADO LABORATORIO, PATOLOGIA CLINICA,SEPARACION DE MUESTRAS,SEROLOGIA,BACTERIOLOGIA, ACUICOLA), INCLUYE VENTANAS DE NECROPSIA Entrega producto Si_X__ No_ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
32		Porcentaje (%) de avance:100%

		MESÓN LINEAL EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM.,REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L:4,00 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.5CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7CMS.DE FRENTE CON POCETA INTEGRADA EN LÁMINA GRANATO PLUS Entrega producto Si_X__ No_ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
33	 	Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: MUEBLES METALICOS MÓVIL GAVINETE INFERIOR 4 CAJONES, LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PINTURA ELECTROSTATICA EN PINTURA EPOXICA. L.1,00 X A. 0.45M.X 078 M ALTURA INCLUYE CHAPAS. MUEBLES MÓVILES, CON RODACHINAS MEDCASTER DIAM.3", H.TOTAL 0.78M Entrega producto Si_X__ No_ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
34		Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EN PERFIL RECTANGULAR 4X8 PARA VIGAS LONGITUDINALES CON SEEPARACION MAXIMA DE DE 0,70 METROS, PERFILES EN C PARA SOPORTE DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE SOLDADURA Y PINTADAS CON ESMALTE NEGRO. Entrega producto Si_X__ No_ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario

35		Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATIINAS DE FIJACION Entrega producto Si_X__ No_ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
36		Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: SUMINISTRO E INTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC 37 COLOR BLANCO Entrega producto Si_X__ No_ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
37		Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: Suspensión de puntos hidráulicos. Entrega producto Si_X__ No_ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
38		Porcentaje (%) de avance:100%

		Descripción del avance: Suspensión de puntos eléctricos
		Entrega producto Si_X__ No_ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
39	 	Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: Suspensión de puntos de gas Entrega producto Si_X__ No_ Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
40		Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: Suministro e instalación de ladrillo tolete para soporte de ventanas Entrega producto Si_X_ No Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
41		Porcentaje (%) de avance:100%

		Descripción del avance: Desmonte de adoquín existente Entrega producto Si_X_ No Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
42		Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: instalación de adoquín existente Entrega producto Si_X_ No Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
43		Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: Limpieza de cajas de inspección existentes Entrega producto Si_X_ No Ubicación: Laboratorio diagnostico Veterinario
44		Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: Limpieza general interior y exterior. Entrega producto Si X_ No____ Ubicación: Primer Piso sede Bolívar (Cartagena Manga)

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A**	**SI X**	**NO**

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI**	**NO X**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI**	**NO X**

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI**	**NO X**

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI**	**NO X**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
(Adicione las filas que requiera)		$
		$
		$

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	**SI**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
		$
		$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):		
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	**SI**	**NO**

GSMI EXPEDIDAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI ANULADAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?			10	25
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?			15	
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?			10	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?			15	
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?			10	25
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)			15	
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?			10	25
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?			15	
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL						100
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor				

Página 1

7. OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Cartagena a los Veinticuatro (24) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).

ANDRES ALBEIRO OTERO FAJARDO
Coordinador Grupo Gestión Infraestructura Física
Supervisor / Interventor

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.

Anexos:

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

El presente formato comprende la información que debe registrar el supervisor o interventor del contrato, orden o convenio suscrito por la entidad. Debe ser presentado de forma periódica o al finalizar el plazo de ejecución del contrato, orden o convenio, como soporte de los bienes recibidos y de las facturas o cuentas presentadas por el contratista.

NOTA: Los textos señalados en **ROJO** corresponden a instrucciones y deben ser reemplazados por la información requerida o pueden ser eliminados, según corresponda.

Coloque **X** o **SOMBREE** la casilla donde se indique. (Incluya las filas que requiera si hacen falta).

1. **TIPO DE INFORME:** Seleccione el tipo de informe según se requiera para soportar cuentas (periódico o final).

2. **INFORMACIÓN DEL CONTRATO:** Complete la información solicitada.
   - ✓ La fecha de inicio debe ser la misma del acta de inicio.
   - ✓ Diligencie S/I o N/A (Sin Información o No Aplica, si no se tiene información o no se requiere.
   - ✓ El número del contrato, orden o convenio, corresponde a los dígitos (letras y/o número) del consecutivo asignado por el ICA en la plataforma de SECOP II, **SIN** el año; el año de celebración se indica en la casilla correspondiente.

3. **BALANCE FINANCIERO:** Con doble clic sobre el cuadro se abre Excel; clic al margen para cerrar Excel.
   - ✓ Diligencie la información solicitada conforme a las instrucciones contenidas a continuación del cuadro de balance financiero.
   - ✓ Las casillas sombreadas NO se deben modificar.
   - ✓ Diligencie S/I o N/A (Sin Información o No Aplica), si no se tiene información o no se requiere.
   - ✓ Si el saldo del contrato es diferente a CERO (0), indique con una X si el saldo es por REINTEGRAR al ICA o por LIBERAR.
   - ✓ Si el saldo es por LIBERAR, diligencie la información contenida en el cuadro siguiente y que corresponde a: UNIDAD EJECUTORA, CDP, RP, CATALOGO EN EL GASTO y VALOR por cada CDP.
   - ✓ Indique si se deben constituir reservas, el valor y la justificación.

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

(LA HOJA (1) CORRESPONDE A CONTRATOS; LA HOJA (2) A CONVENIOS. LA HOJA (3) A CONVENIOS PARA EXPEDICION DE GSMI. LA HOJA (4) A CONVENIOS NACIONALES CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. SELECCIONES LA HOJA CORRESPONDIENTE)

Anticipo del Contrato Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%
(La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas).
Escoja el balance financiero que mejor se adecúe al tipo de vinculación: CONTRATO – CONVENIO – GSM (convenio para expedición de guías) – NACIONALES (convenios).
Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.
No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo.
% de anticipo adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
Valor del anticipo del contrato Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
Valor Inicial del Contrato: Este es valor total del contrato principal sin adiciones.
Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir el valor de las adiciones realizadas al contrato, orden o convenio.
Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
Valor en trámite: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago (indique período cobrado o número de factura).
Nota débito: Indique el valor de la nota débito por concepto de ajuste por impuestos (suma).
Nota crédito: Indique el valor de la nota crédito por concepto de ajuste por impuestos (resta).

(LOS VALORES DEBEN INCLUIR EL IVA, SI APLICA).

Los ítems **Un**idad **Ejec**utora, **CDP, Compromiso o Registro, y Cat**álogo de Gasto se encuentra en el Comprobante de Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto físico SIIF.

NOTA: La información correspondiente a **SALDOS POR LIBERAR** o de **CONSTITUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL** solamente se debe diligenciar con la entrega del último informe de supervisión.

4. PAGOS SS:

- ✓ Para personas **jurídicas** marque únicamente SI o NO.
- ✓ Para personas **naturales** marque SI o NO y coloque el valor de los aportes conforme aparecen en la Planilla.

5. AVANCE DE EJECUCIÓN:

- ✓ Utilice regla de tres para determinar el porcentaje de ejecución del contrato.
- ✓ Trascriba cada una de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS a cargo del contratista (las obligaciones generales NO se trascriben toda vez que no suplen las necesidades que determinan la contratación.
- ✓ En la DESCRIPCION DEL AVANCE indique los productos y cantidades recibidas.
- ✓ Indique el cumplimiento de las obligaciones ambientales (N/A: No Aplica, SI o NO).
- ✓ Indique la adquisición de bienes tangibles (muebles o inmuebles) e intangibles (licencias, seguros, etc).

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente.
El **Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)** corresponde al **PROMEDIO** de cumplimiento de las Obligaciones Específicas a cargo del contratista. Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato / orden / convenio suscrito.

NOTA ESPECIAL: Algunos contratos tienen hasta 50 obligaciones específicas, cuando en realidad la necesidad que dio origen a la contratación se suple con una sola obligación. Tal es el caso de contratos como los de arrendamiento, los de suministro de combustibles, tiquetes, aseo y cafetería, vigilancia y mantenimiento de vehículos. En estos casos en particular, la ejecución del contrato se cumple, en su orden, con permitir el uso y goce pacífico del inmueble arrendado, suministrar cierta cantidad de combustible o de tiquetes a determinados destinos, prestar los servicios de aseo y cafetería, o vigilancia, en tiempo con la oportunidad requerida, y hacer efectuado el mantenimiento preventivo o correctivo de determinado vehículo. Todo ello, conforme a las cantidades y especificaciones pactadas en el contrato y descritas en la orden, cuenta de cobro o factura suporte correspondiente. Así las cosas, para este tipo de contratos, se sugiere diligenciar el formato colocando únicamente la o las obligaciones principales, esenciales y con las que se esté dando efectivamente cumplimiento al objeto contractual, sin que se requiera colocar todas aquellas obligaciones de tipo accesorio que no resulten relevantes para el informe. En todo caso, se sugiere consultar con el Grupo de Gestión Contractual, a través del correo contractual@ica.gov.co, cualquier inquietud que se tenga al respecto.

6. EVALUACIÓN:
Diligencie este apartado **UNICAMENTE** para **INFORME FINAL.**

FIRMAS:

- Supervisor o interventor del contrato, señalando Nombre y Cargo.
- Líder del proceso de contratación: gerente seccional, subgerente, jefe de oficina o director que lideró el proceso y solicitó el trámite de contratación al GGC o al gerente seccional.

(Remita original al Grupo de Control de Activos como soporte de activos recibidos junto con la cuenta / Gestión Contable para trámite de cuentas).

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ACTA RECIBO PARCIAL Y FINAL

CONTRATO DE OBRA No. GGC-095 - 2022

ACTA CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : COMPAÑÍA ABC SAS

OBJETO: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA ICTIOPATOLOGÍA EN EL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE NEIVA HUILA"

DIRECCION : CARRERA 7 # 9-43 OFICINA 304
C.C. ó NIT : 900.940.418-2
TELEFONO : 5158202 - 3152664693
INTERVENTOR : N/A
DIRECCION :
C.C. ó NIT :
TELEFONO :

SEDE: LABORATORIO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO
LOCALIZACION: NEIVA - HUILA
VR. INICIAL: $ 488.356.179,43
ANTICIPO: $ 0
VR. ADICIONAL: $ 0
VR. FINAL: $ 0
A PAGAR $ 146.506.853,82

PLAZO INICIAL : 3 MESES
FECHA INICIACION : 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA TERMINAC.INICIAL :
FECHA SUSPENCIÓN :
FECHA REINICIO :
PLAZO TOTAL : 3 MESES
FECHA FINAL ENTREGA :

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN
REGIMEN COMUN [X]
REGIMEN SIMPLIFICADO [ ]
AUTORETENEDOR [ ] **RESOLUCION Nº** _____
GRAN CONTIBUYENTE [ ] **RESOLUCION Nº** _____
ICA [ ]
CODIGO _____

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS

BANCO BANCO DE OCCIDENTE **SUCURSAL** OFICINA PRINCIPAL IBAGUE **CUENTA CORRIENTE** [X] **CUENTA DE AHORROS** [ ] **CTA. Nº** 300178188

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA ORIGINAL EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	Un	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1	**PRELIMINARES**											
1.1	DEMOLICION MUROS DE 0,25 M EL CORTE SE DEBE REALIZAR CON DISCO INCLUYEN MEDIA CAÑA PISO	M2	13,00	$22.029,10	$ 286.378,24	0,00	$ -	4,00	88.061	4,00	$ 88.061,31	
1.2	DEMOLICION MUROS DE 0,15 M EL CORTE SE DEBE REALIZAR CON DISCO INCLUYEN MEDIA CAÑA PISO	M2	13,00	$16.314,23	$ 212.084,99	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -	
1.3	DEMOLICION MUROS DE DRY WALL INCLUYEN MEDIA CAÑA PISO	M2	30,00	$10.941,28	$ 328.238,40	2,71	$ 29.628,99	28,88	316.028	31,59	$ 345.656,92	
1.4	DEMOLICION MESON EN CONCRETO e= 0,12, INCLUYE RETIRO DIVISONES EN ACRILICO, AREA ACTUAL DOCUMENTACION INCLUYE RETIRO ESCOMBROS	ML	35,30	$50.383,62	$ 1.778.541,70	0,00	$ -	29,65	1.493.874	29,65	$ 1.493.874,26	
1.5	DEMOLICION PISO BALDOSA CEMENTO H=0,04M	M2	63,20	$10.999,89	$ 695.193,30	0,00	$ -	72,02	792.175	72,02	$ 792.174,97	
1.6	DEMOLICION POYOS BAJO MESON (0.15 Y MUROS SOPORTE MESON	M2	45,30	$16.314,23	$ 739.034,62	0,00	$ -	25,69	419.072	25,69	$ 419.071,78	
1.7	DESMONTE VENTANERIA INTERIOR (ESTRCTURA- VIDRIO) INCLUYE REJAS O CERRAMIENTO	M2	38,39	$13.647,29	$ 523.919,58	0,00	$ -	34,62	472.469	34,62	$ 472.469,28	
1.8	DESMONTE DE PUERTAS ALUMINIO INCLUYE MARCOS METALICOS (ELEMENTOS QUE SE REUTILIZARAN) (ÁREA DE ACCESO RECEPCION, AREA ACCESO ARCHIVO, ACCESO A AREA LAVADO, ACCESO A ESCLUSA NECROPSIAS, ACCESO A AREA PASS TROUGH).	UN	5,00	$15.825,78	$ 79.128,90	0,00	$ -	5,00	79.129	5,00	$ 79.128,90	
1.9	DEMOLICIÓN MUROS POYOS AREA DUCHAS	ML	4,00	$16.314,23	$ 65.256,92	0,00	$ -	4,00	65.257	4,00	$ 65.256,92	
1.10	DESMONTE Y REINSTALACION DE LUMINARIAS 120 X 10 SOBREPUESTAS AL CIELORASO INCLUYE TUBERIA MT Y CABLEADO	UN	6,00	$97.690,00	$ 586.140,00	0,00	$ -	8,00	781.520	8,00	$ 781.520,00	
1.11	DESMONTE Y REINSTALACIONDE LUMINARIAS 30 X 30 SOBREPUESTAS AL CIELORASO INCLUYE TUBERIA MT Y CABLEADO	UN	6,00	$97.690,00	$ 586.140,00	0,00	$ -	5,00	488.450	5,00	$ 488.450,00	
1.12	DESMONTE CLARABOYA 1.12 X 1.00 INCLUYE VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE DEMOLICION POYO EN CONCRETO DE .15CMS DE ALTO Y .15 CMS DE ANCHO Y MARCO	UN	1,00	$29.961,52	$ 29.961,52	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -	
1.13	DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN LADRILLO COMÚN; ESPESOR DE LA MAMPOSTERÍA 0,15 M, LA UNIDAD PARA EL PAGO DE LA ACTIVIDAD ES EL M2. (2,55 X 6,00) MURO COSTADO ORIENTAL	M2	15,30	$16.314,23	$ 249.607,72	0,00	$ -	17,52	285.744	17,52	$ 285.743,74	
1.14	DEMOLICION VIGA CONCRERO (VIGA SOBRE MURO COSTADO ORIETAL)	M3	0,38	$278.504,42	$ 104.439,16	0,00	$ -	1,45	405.189	1,45	$ 405.189,12	
1.15	RETIRO DE MANTO IMPERMEABILIZANTE E INCLUYE EL RETIRO DE SOBRANTES	M2	140,00	$6.056,78	$ 847.949,20	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -	
2	**ESTRUCTURA**				$ -		$ -	0,00	0	0,00	$ -	
2.1	EJECUCUCION PLACA CONCRETO 15CM SOBRE LAMINA METALDECK 2" SE REALIZARA PARA SELLAR CLARABOYA UBICADA EN EL PATIO DEL LABORATORIO	M2	1,25	$151.517,19	$ 189.396,49	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -	
2.3	EJECUCION COLUMNAS EN CONCRETO 3.500 PSI (5) PARA CONFINAMIENTO DE MURO MAMPOSTERIA 0,30 X 0,30 X 2,55 INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M3	0,23	$879.210,00	$ 201.778,70	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -	
2,4	EJECUCION VIGA CINTA 3.500 PSI (0,25 X 0,25 X 6,00 M) CONFINAMIENTO MURO MAMPOSTERIA INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M3	0,38	$879.210,00	$ 329.703,75	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -	
2,5	ACERO DE REFUERZO FIGURADO DE FY´60.000 PSI COLUMNAS Y VIGA DE AMARRE MAMPOSTERIA	KG	330,00	$8.108,27	$ 2.675.729,10	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -	
3	**MAMPOSTERIA**				$ -		$ -	0,00	0	0,00	$ -	
3.1	SUMINISTRO Y EJECUCION MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12 CM CANAL BASE 9 X 2,44 CAL 26	M2	70,00	$103.258,33	$ 7.228.083,10	0,00	$ -	63,34	6.540.692	63,34	$ 6.540.692,40	
3.2	SUMINISTRO Y EJECUCION MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12 CM CANAL BASE 9 X 2,44 CAL 26 LAMINAS PLACAS DE YESO RH PARA ZONAS HUMEDAS	M2	11,50	$134.714,51	$ 1.549.216,87	0,00	$ -	9,94	1.339.601	9,94	$ 1.339.601,09	
3.3	SUMINISTRO Y EJECUCION MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12 CM CANAL BASE 9 X 2,44 CAL 26 DINTEL PUERTAS	ML	8,50	$63.010,05	$ 535.585,43	0,00	$ -	5,20	327.652	5,20	$ 327.652,26	
3.4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO DIVISORIO BLOQUE LISO NO S ARCILLA PV DE 33 X 23X 9 CM (MURO CERRAMIENTO VENTANAS FACHADA POSTERIOR Y FACHADA ORIENTAL	M2	11,50	$27.743,96	$ 319.055,54	0,00	$ -	13,22	366.886	13,22	$ 366.886,13	
3.5	RESANE ARREGLO DE MUROS LATERALES, DINTELES Y ALFAGIAS DE APOYOS VENTANERIA EN ALUMINIO INCLUYE - PAÑETE IMPERMEABILIZADO.	ML	100,00	$15.141,95	$ 1.514.195,00	0,00	$ -	69,60	1.053.880	69,60	$ 1.053.879,72	

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

		CONDICIONES ORIGINALES					OBRA ORIGINAL EJECUTADA						
3.6	SUMINISTRO Y ELABORACION DE MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	15,30	$53.338,74	$	816.082,72	0,00	$ -	17,36	925.961	17,36	$	925.960,53
4	PAÑETES				$	-		$ -	0,00	0	0,00	$	-
4.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE LISO MURO 1:4 E= 0,015M (ÁREA INTERNA Y EXTERNA -FACHADA INCLUYE RESANES MUROS, FILOS Y DILATACIONES) CERRAMIENTO DE VENTANAS	M2	23,00	$21.491,80	$	494.311,40	9,96	$ 214.058,33	44,47	955.826	54,43	$	1.169.884,64
4.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO INTERIOR - EXTERIOR	M2	23,00	$8.596,72	$	197.724,56	22,90	$ 196.899,27	37,20	319.832	60,11	$	516.731,65
5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				$	-		$ -	0,00	0	0,00	$	-
5.1	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1 " (INCLUYE RESANE, PAÑETE ESTUCO) PARA DESAGUE AGUA DE CONDENSACION MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO	ML	18,00	$9.036,33	$	162.653,85	0,00	$ -	12,00	108.436	12,00	$	108.435,90
5.2	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 2"" (INCLUYE RESANE, PAÑETE-ESTUCO)	ML	20,00	$9.866,69	$	197.333,80	0,00	$ -	25,00	246.667	25,00	$	246.667,25
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESION Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS PARA DESAGUE AGUA DE CONDENSACION MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO HASTAS DESAGUE	ML	18,00	$23.445,60	$	422.020,80	0,00	$ -	14,75	345.823	14,75	$	345.822,60
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2" INCLUYE ACCESORIOS (POCETAS 4, AREA LAVADORA - AREA DUCHAS)	ML	30,00	$29.684,08	$	890.522,50	0,00	$ -	6,20	184.041	6,20	$	184.041,32
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO PVC DE Ø 2" INCLUYE ACCESORIOS (SALIDA SANITARIA 2DUCHAS, POCETAS 4, LAVADORA 1)	UN	7,00	$80.747,62	$	565.233,36	0,00	$ -	10,00	807.476	10,00	$	807.476,23
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS SUMINISTRO A POCETAS	ML	30,00	$9.947,77	$	298.433,18	0,00	$ -	16,27	161.850	16,27	$	161.850,26
5.7	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRÁULICO PVC DE Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	UN	7,00	$76.198,20	$	533.387,40	0,00	$ -	5,00	380.991	5,00	$	380.991,00
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 1/2" SM INCLUYE ACCESORIOS	UN	1,00	$273.532,00	$	273.532,00	0,00	$ -	1,00	273.532	1,00	$	273.532,00
5.9	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTROS DE 1/2" INCUYE TAPA REGISTRO PLASTICA 0,20 X 0,20	UN	7,00	$83.134,19	$	581.939,33	0,00	$ -	7,00	581.939	7,00	$	581.939,33
5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3" BAJANTES AGUA LLUVIA INCLUYE ACCESORIOS 3 BAJANTES SE DEBE REALIZAR PERFORACION PLACA MACIZA CON SACA NUCLEO	ML	8,10	$74.483,74	$	603.318,30	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$	-
5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA C6 X 4 ALUMINIO CUPULA	UN	4,00	$50.088,59	$	200.354,37	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$	-
5.12	SELLAMIENTO DE SIFONES DE PISO, INCLUYE DEMOLICION DE PISO BALDOSA CON DISCO (0,50 X 0,50)	UN	7,00	$17.584,20	$	123.089,40	0,00	$ -	5,00	87.921	5,00	$	87.921,00
5.13	REVISION Y ARREGLO INSTALACION TANQUES ELEVADOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	GL	1,00	$259.855,40	$	259.855,40	1,00	$ 259.855,40	0,00	0	1,00	$	259.855,40
6.0	INSTALACIONES ELECTRICAS				$	-		$ -	0,00	0	0,00	$	-
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER O INCRUSTAR EN TECHO, CON MONTAJE OPCIONAL PARA COLGAR CON GUAYAS, DE USO INTERIOR, MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K (DL): AC4BADO BLANCO; FLUJO LUMINOSO 3600 LM; GRADO DE PROTECCIÓN IP20; TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-240 V 50/60 HZ; ÁNGULO DE APERTURA 120°; DIMENSIONES (LXWXH) 60X60 CM; 45W, CORRIENTE DE ENTRADA 0.4 A a 120 V; TIPO DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA SIMETRICA; TIPO DE MONTAJE SOBREPONER O EMPOTRAR; FACTOR DE POTENCIA 0.50; REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC) >80, TIPO DE DRIVER INDEPENDIENTE CC; VIDA ÚTIL 35000 H L70; ÓPTICA DIFUSOR OPALIZADO; EFICACIA 90 LM/W; TEMPERATURA DE OPERACIÓN TA -20°C ~ +50°C. . Incluye marco en aluminio.. SYLVANIA, PHILIPS O SUPERIOR CALIDAD. CON CERTIFICACION RETILAP.ICLUYE: CABLE ENCAUCHETADO No. 12, CLAVIJA PARA SU CONEXION, MARCO METALICO.	UN	10,00	$185.214,38	$	1.852.143,79	10,00	$ 1.852.143,79	0,00	0	10,00	$	1.852.143,79
6.2	SALIDA PARA ILUMINACIÓN. INCLUYE CONEXION CON TOMA CORRIENTE DOBLE Y CLAVIJA, CAJA FUNDIDA, TAPA, CABLE DE CU 7 HILOS NO.12 AWG, THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, DUCTOS (EMT SOBRE CIELO RASO O SOBREPUESTO Y PVC EMPOTRADO EN MUROS) Y RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE.TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER CERTIFICACION RETIE	UN	13,00	$175.702,30	$	2.284.129,94	15 8,00	$ 1.405.618,43	8,00	1.405.618	16,00	$	2.811.236,85
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE 20A	UN	12,00	$27.727,35	$	332.728,23	13,00	$ 360.455,59	0,00	0	13,00	$	360.455,59
6.4	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE, CON POLO A TIERRA (TOMACORRIENTE NARANJA, TIERRA AISLADA, TIPO LEGRAND O SIMILAR), CABLE COBRE 7 HILOS NO.12 AWG THHN/THWN 90°C 600V MARCADO LSZH. INCLUYE CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN,DUCTOS PVC (EN MUROS) Y EMT (SOBRE CIELO RASO) Y MARQUILLADO	UN	25,00	$162.639,20	$	4.065.979,91	8 9,00	$ 1.463.752,77	15,00	2.439.588	24,00	$	3.903.340,72
6.5	SALIDA CON INTERRUPTOR SENCILLO. INCLUYE CAJAS, TAPAS, CABLEADO EN CABLE DE CU 7 HILOS NO. 12 AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, DUCTOS PVC (EN MUROS) Y EMT (SOBRE CIELO RASO) Y RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE	UN	4,00	$111.337,29	$	445.349,17	21 -1,00	-$ 111.337,29	4,00	445.349	3,00	$	334.011,88
6.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFASICO TETRAFILAR 2F+N+T,CABLE COBRE 7 HILOS NO.10 AWG THHN/THWN 90°C 600V MARCADO LSZH. INCLUYE CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACION, CAJAS, DUCTOS PVC (EN MUROS) Y EMT (SOBRE CIELO RASO) Y TOMACORRIENTE 250V, 20A. INCLUYE BREAKER BIPOLAR 30A, PARA CONEXION DE AIRES ACONDICIONADOS	UN	5,00	$206.037,00	$	1.030.185,01	7 2,00	$ 412.074,00	4,00	824.148	6,00	$	1.236.222,01
6.7	SALIDA CON INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE CAJAS, TAPAS, CABLEADO EN CABLE DE CU 7 HILOS NO. 12 AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, DUCTOS PVC (EN MUROS) Y EMT (SOBRE CIELO RASO) Y RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE	UN	4,00	$135.212,73	$	540.850,92	4 0,00	$ -	3,00	405.638	3,00	$	405.638,19
6.8	SALIDA CON INTERRUPTOR CONMUTABLE. INCLUYE CAJAS, TAPAS, CABLEADO EN CABLE DE CU 7 HILOS NO. 12 AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, DUCTOS PVC (EN MUROS) Y EMT (SOBRE CIELO RASO) Y RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE	UN	5,00	$156.538,46	$	782.692,28	4 2,00	$ 313.076,91	4,00	626.154	6,00	$	939.230,74
6.9	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE, CON POLO A TIERRA GFCI (TOMACORRIENTE GFCI, TIPO LEGRAND O SUPERIOR), CABLE COBRE 7 HILOS NO.12 AWG THHN/THWN 90°C 600V MARCADO LSZH. INCLUYE CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN,DUCTOS PVC (EN MUROS) Y EMT (SOBRE CIELO RASO) Y MARQUILLADO	UN	4,00	$195.964,19	$	783.856,74	4 2,00	$ 391.928,37	2,00	391.928	4,00	$	783.856,74
6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFASICO 24 CIRCUITOS, 200A TWC-24MBO MARCA LEGRAND O MEJOR CALIDAD, 5 HILOS (BARRAJES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA AISLADA), CON PUERTA, CHAPA PLASTICA, CERRADU,AVE Y LLAVE, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, RETIRO DE TABLERO EXISTENTE, MARQUILLADO Y OBRAS CIVILES. SE DEBE INSTALAR COMO TABLERO DE DISTRIBUCION AIRES ACONDICIONADOS	UN	1,00	$921.021,32	$	921.021,32	1 0,00	$ -	1,00	921.021	1,00	$	921.021,32
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTORES TRIPOLARES TERMOMAGNETICOS CAJA MOLDEADA FIJOS 25KA A 240V, I NOMINAL 80A	UN	2,00	$238.285,45	$	476.570,90	1 1,00	$ 238.285,45	1,00	238.285	2,00	$	476.570,90
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR TRIFASICO (5H) CABLE CU .3X NO. 2 F + NO.2 N + NO. 4T AWG, THWN/THHN 90° LSZH. INCLUYE DUCTO 1 1/2 PVC, INCLUYE RIEL, TORNILLO, UNIONES, CURVAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, Y CONEXIONADO, PARA CONECTAR EL TABLERO NUEVO DEL TABLERO EXISTENTE.	ML	16,00	$226.836,18	$	3.629.378,88	17 0,00	$ -	17,05	3.867.557	17,05	$	3.867.556,87
6.13	DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO TIPO SPLIT O CASSETE DE 9000, 12.000, 18000, 24000 BTU 220V, REFRIGERANTE R410 TECNOLOGÍA INVERTER (ECOLÓGICO), MARCA LG, SAMSUNG, DAIKIN O SIMILARES, INCLUYE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU REINSTALACIÓN	UN	2,00	$783.083,04	$	1.566.166,08	2 1,00	$ 783.083,04	1,00	783.083	2,00	$	1.566.166,08
6.14	CIRCUITO RAMAL MONOFASICO CABLE Cu No.12 AWG, THWN/THHN N° 90°C, 600V, LSZH, TC. CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, DUCTOS PVC (EN MUROS) Y EMT (SOBRE CIELO RASO) Y MARQUILLADO.	ML	60,00	$48.845,00	$	2.930.700,00	65 -38,48	-$ 1.879.409,07	65,00	3.174.925	26,52	$	1.295.515,94
6.15	CIRCUITO RAMAL, BIFASICO CABLE Cu No.10 AWG, THWN/THHN N° 90°C, 600V, LSZH, TC. CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, DUCTOS PVC (EN MUROS) Y EMT (SOBRE CIELO RASO) Y MARQUILLADO.	ML	50,00	$58.873,86	$	2.943.692,77	65 0,00	$ -	65,00	3.826.801	65,00	$	3.826.800,60
6.16	PUESTA A TIERRA TABLERO DE DISTRIBUCION CON VARILLA CW DE COBRE MACIZO 5/8" DE 2.4 METROS, SUELO ARTIFICIAL, CONECTORES CERTIFICADOS, CAJA DE REGISTRO 40X40, CON TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, CONFORME CON NORMA NTC-2050 Y RETIE	UN	1,00	$741.964,34	$	741.964,34	1 0,00	$ -	1,00	741.964	1,00	$	741.964,34

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

		CONDICIONES ORIGINALES						OBRA ORIGINAL EJECUTADA					
6,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTOS IP. INCLUYE CABLEADO FIUTP CAT 6A, TOMA SENCILLA, RJ45-FIUTP, FACE PLATE ANGULADO CAT 6A. 3 UN PATCH CORD FIUTP CAT 6A DE 6 PIES, CERTIFICACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN. SE INCLUYE ORGANIZACIÓN Y PEINADO DE RACK EXISTENTE	UN	4,00	$1.395.013,20	$	5.580.052,80	3	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
7.0	**EQUIPOS ELECTRICOS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS**				$	-			$ -	0,00	0	0,00	$ -
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT INVERTER **12000 BTU**, REFRIGERANTE R410A, A TODO COSTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, TUBERÍA DE COBRE, SOPORTE DE MANEJADORAS, AISLANTE TÉRMICO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE SUGIEREN MARCA LG,CHALLENGER, BOSH O SIMILARES	UN	8,00	$3.842.733,84	$	30.741.870,72		2,00	$ 7.685.467,68	4,00	15.370.935	6,00	$ 23.056.403,04
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASSTROUGH EN ACERO INOXIDABLE 304, PUERTAS EN VIDRIO CON SISTEMA DE INTERBLOQUE A TRAVÉS DE MICROCONTROLADOR, INDICADOR DE ESTADO A TRAVÉS DE RELAYS. MEDIDAS EXTERIORES 400 MM X 400 MM X 350 MM. ELECTROIMANES PARA ASEGURAR CIERRE.	UN	4,00	$5.441.333,00	$	21.765.332,00		1,00	$ 5.441.333,00	3,00	16.323.999	4,00	$ 21.765.332,00
8.0	**CIELORRASO**				$	-			$ -	0,00	0	0,00	$ -
8.1	CIELORRASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2"	M2	2,00	$62.623,20	$	125.246,40		4,70	$ 294.329,03	13,55	848.544	18,25	$ 1.142.873,36
8.2	RESANE DE CIELORASO PARA REPARAR PROBLEMA DE DETERIORO POR HUMEDAD, CONSISTENTE EN RETIRO DEL ACABADO AFECTADO POR LA HUMEDAD Y APLICACIÓN DE PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE XYPEX, SIKA O SIMILAR; INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M2	10,00	$21.491,80	$	214.918,00		27,91	$ 599.900,61	6,31	135.699	34,23	$ 735.599,84
9.0	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**				$	-			$ -	0,00	0	0,00	$ -
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION, DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION LIQUIDA POLIBREAL, SISTEMA DE APLICACIÓN EN FORMA LIQUIDA CONSTITUIDO POR UN MÁSTICO BITUMINOSO Y UNA LAMINA FILM EXTERNA DE REFUERZO DE POLIESTER DE 50 UM. UNA VEZ GELIFICADO, (ÓRGANOGEL), MEDIANTE CALENTAMIENTO Y AGITACION EN OBRA Y EXTENDIDO, CONFORMA UNA MEMBRANA DE REVESTIMIENTO ELASTICO, EN FORMA DE CAPA TOTAL Y COMPLETAMENTE ADHERIDA AL SOPORTE REISITE TE, (DE HORMIGON, MORTERO), CONTINUA E IMPERMEABLE AL AGUA, AL VAPOR, A LA HUMEDAD Y A LAS RAICES. CON UN ESPESOR APROXIMADO DE 3,5 mm EN UN SISTEMA DE MONOCAPA DE 5KG/m2	M2	140,00	$148.945,01	$	20.852.301,72		0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
9.2	AFINADO DE PISO e= 0,04 M EN MORTERO 1:3	M2	46,50	$14.695,51	$	683.341,06		0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO BALDOSA GRANO DE MARMOL TRÁFICO PESADO 0,30 x 0,30 M ESPECIFICACIONES Y TAMAÑO IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE	M2	82,81	$70.825,25	$	5.865.038,95		79,07	$ 5.600.117,10	0,00	0	79,07	$ 5.600.117,10
9.4	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDA ESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO INCLUYE DILATACIONE EN BRONCE IGUAL AL EXISTENTE, INCLUYE PULIDA Y BRILLADA	ML	137,04	$83.720,33	$	11.473.034,02		-41,97	-$ 3.514.111,80	54,89	4.595.778	12,92	$ 1.081.666,66
9.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED (AREA DUCHA ESCLUSAS)	M2	10,00	$44.204,73	$	442.047,25			$ -	0,00	0	0,00	$ -
9.6	RE NIVELACIÓN DE PISOS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 PROMEDIO DE 5 CMS	M2	140,00	$31.456,18	$	4.403.865,20		0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
10.0	**PINTURA**				$	-			$ -	0,00	0	0,00	$ -
10.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BIOCIDA EPOXICA ANTIHONGOS TRES MANOS TECHOS (INCLUYE ESTUCO PLÁSTICO TIPO CORONA O MEJOR REFERENCIA, FILOS Y DILATACIONES) TIPO CORONA U OTRA MARCA CON IGUAL O MEJOR ESPECIFICACION.	M2	220,00	$19.538,00	$	4.298.360,00		145,71	$ 2.846.858,06	104,72	2.046.019	250,43	$ 4.892.877,42
10.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BIOCIDA EPOXICA ANTIHONGOS TRES MANOS PAREDES (INCLUYE ESTUCO PLÁSTICO, FILOS Y DILATACIONES) TIPO CORONA U OTRA MARCA CON IGUAL O MEJOR ESPECIFICACION.	M2	660,00	$19.538,00	$	12.895.080,00		485,52	$ 9.486.086,47	200,00	3.907.600	685,52	$ 13.393.686,47
10.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL INCLUYE ANTICORROSIVO (MANTENIMIENTO MARCO PUERTAS)	ML	86,00	$3.250,15	$	279.512,58		0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
10.4	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA INCLUYE ANTICORROSIVO (MANTENIMIENTO PUERTAS DE ACCESO ESCLUSA, AREA DE LAVADORA, AREA DE NECROPSIA, PASTROUGHT)	M2	26,00	$16.556,50	$	430.469,03		0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
11.0	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**				$	-			$ -	0,00	0	0,00	$ -
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CON MARCO BATIENTE SISTEMA ESCLUSA (DOS CUERPOS 1.00 Y 0.5 M), EN ALUMINIO Y VIDRIO 6MM, INCLUYE MANIJAS TIPO PESADO Y CINCO (5) BISAGRAS, PASADORES.MEDIDAS 1.50 ML DE ANCHO X 2.00 ML DE ALTO. (AREA DE ACCESO A BIOLOGIA MOLECULAR) INCLUYE GATO HIDRÁULICO	UN	1,00	$2.051.490,00	$	2.051.490,00		1,00	$ 2.051.490,00	0,00	0	1,00	$ 2.051.490,00
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA Y MARCO, BATIENTE EN VIDRIO 2 CUERPOS 4MM .DIMENSIONES 1.00 X2.00 M INCLUYE MANIJAS TIPO PESADO Y CINCO (5) BISAGRAS, PASADORES (ÁREA ESCLUSA VESTIER ACCESO LABORATORIO, ELECTROFORESIS, AMPLIFICACION, PASO DE PATOLOGIA CLINICA A SEPARACION MUESTRAS).INCLUYE GATO HIDRÁULICO	UN	4,00	$1.660.730,00	$	6.642.920,00		4,00	$ 6.642.920,00	0,00	0	4,00	$ 6.642.920,00
11.3	ARREGLO E INSTALACION DE PUERTAS, BATIENTES EXISTENTES EN VIDRIO 2 CUERPOS 4MM .DIMENSIONES 1.00 X2.00 M SE DEBE CAMBIAR CUERPO INFERIOR DE LA PUERTA (ESTRUCTURA EN ALUMINIO POR VIDRIO 4MM), SE DEBE MANTENER Y SE DEBE REFORZAR CON UNA BISAGRA ADICIONAL UBICACION (ÁREA DE ACCESO RECEPCION AREA ACCESO ARCHIVO, ACCESO A AREA LAVADO, ACCESO A ESCLUSA NECROPSIAS, ACCESO A AREA PASS TROUGH). SE DEBE SUMINISTRAR E INSTALAR GATO HIDRÁULICO	UN	7,00	$327.261,50	$	2.290.830,50		7,00	$ 2.290.830,50	0,00	0	7,00	$ 2.290.830,50
11.4	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISON EN VIDRIO TEMPLADO PUERTAS AREA DUCHA ESCLUSAS INCLUYE SISTEMA DE SOPORTE Y ANCLAJE, MANIJAS EN ALUMINIO	M2	6,84	$586.140,00	$	4.009.197,60		6,80	$ 3.985.752,00	0,00	0	6,80	$ 3.985.752,00
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA FIJA, MARCO EN ALUMINIO, VIDRIO INCOLORO 3MM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.DIMENSIONES 1,25X0,90M (OFICINA ENCARGADO LABORATORIO, PATOLOGIA CLINICA,SEPARACION DE MUESTRAS,SEROLOGIA,BACTERIOLOGIA, ACUICOLA), INCLUYE VENTANAS DE NECROPSIA	M2	29,50	$471.842,70	$	13.919.359,65		6,16	$ 2.906.551,03	14,63	6.903.059	20,79	$ 9.809.609,73
11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELICULA EN NANOCERÁMICA BLUE 65% PARA VENTANAS FACHADAS TRASLUCIDA 100% DE BLOQUEO DE LUZ ESTÉTICO DE ADHERENCIA, CONTROL DE CALOR ANTI UV RAYOS IR. INCLUYE VIDRIOS PUERTA NECROPSIA.	M2	31,00	$185.611,00	$	5.753.941,00		6,16	$ 1.143.363,76	14,63	2.715.489	20,79	$ 3.858.852,69
11.7	ARREGLO PUERTAS METALICAS ACCESO Y SALIDA AREA DE NECRIPSIA, INGRESO Y SALIDA ESCLUSA A LABORATORIO (SE DEBE COLOCAR UN ELEMENTO ADICIONAL EN LA PARTE INFERIOR A LAS HOJAS DE LAS PUERTAS POR CUANTO PRESENTAN MUCHA SEPARACION CON RESPECTO AL SUELO	UN	4,00	$97.690,00	$	390.760,00		0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
11.8	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE	M2	22,00	$146.730,38	$	3.228.068,36		20,79	$ 3.050.524,60	0,00	0	20,79	$ 3.050.524,60
11.9	ESTRUCTURA DE HIERRO PARA SOPORTAR UNIDADES DE CONDENSACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS	UN	7,00	$48.845,00	$	341.915,00		0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
12.0	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				$	-			$ -	0,00	0	0,00	$ -
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIAS DE LABORATORIO PARA LAVAMANOS INCLUYE ACCESORIOS RESISTENTE A LA MAYORÍA DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS, LA DECOLORACIÓN UV Y CALOR MATERIAL METÁLICO ACABADO CROMADO, GRIFERÍA LAVAPLATOS MONOCONTROL SE SUGIERE GRIVAL VERA BASIC-CUELLO DE GANSO O SIMILAR INCLUYE ACOPLES DE INSTALACION SUMINISTRO DE AGUA	UN	8,00	$267.456,66	$	2.139.653,27		8,00	$ 2.139.653,27	0,00	0	8,00	$ 2.139.653,27
12.2	INSTALACION Y SUMINISTRO GRIFERIA DUCHA SE SUGIERE MARCA GRIVAL DUCHA ARTESA SENCILLA Y/O DE SIMILARES ESPECIFICACIONES	UN	2,00	$94.837,45	$	189.674,90		0,00	$ -	2,00	189.675	2,00	$ 189.674,90
12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 4 PULGADAS CON SIFÓN EN P SE SUGIERE MARCA GRIVAL O SIMILAR	UN	10,00	$52.342,30	$	523.423,02		8,00	$ 418.738,42	0,00	0	8,00	$ 418.738,42
13	**MESONES Y MUEBLES**				$	-			$ -	0,00	0	0,00	$ -

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

	CONDICIONES ORIGINALES					OBRA ORIGINAL EJECUTADA					
13.1	MESÓN LINEAL EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L:4,00 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.5CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7CMS.DE FRENTE CON POCETA INTEGRADA EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.CRISTALLO, DE MEDIDAS L.54X A.40 X PROF.36CMS. UBICACION COSTADO DERECHO DEL MESON. ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO ESTRUCTURAL 40MM.(CAL.16).ACABADO EN PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO, SOPORTADA SOBRE PATAS EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE DIAM.2.5" (MESONES AUTOPORTANTES), CAL.16, CALIDAD 304, PULIDAS EN TORNO, NIVELADOR (BUJE ROSCADO Y TORNILLO) EN EMPACK BLANCO (PLÁSTICO DE INGENIERÍA). PLATINA DE SUJECIÓN DE LAS PATAS EN 4" X 1/4" SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. (MAXTER MIX)	UN	1,00	$10.159.760,00	$ 10.159.760,00	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
13.2	MESÓN LINEAL EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L:4,00 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.5CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7CMS.DE FRENTE CON POCETA INTEGRADA EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.CRISTALLO, DE MEDIDAS L.54X A.40 X PROF.36CMS. UBICACION COSTADO IZQUIERDO DEL MESON ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO ESTRUCTURAL 40MM.(CAL.16).ACABADO EN PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO, SOPORTADA SOBRE PATAS EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE DIAM.2.5" (MESONES AUTOPORTANTES), CAL.16, CALIDAD 304, PULIDAS EN TORNO, NIVELADOR (BUJE ROSCADO Y TORNILLO) EN EMPACK BLANCO (PLÁSTICO DE INGENIERÍA). PLATINA DE SUJECIÓN DE LAS PATAS EN 4" X 1/4" SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. (EXTRACCION)	UN	1,00	$10.159.760,00	$ 10.159.760,00	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
13.3	MESÓN LINEAL EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L:3,20 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.5CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7CMS.DE FRENTE CON POCETA INTEGRADA EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.CRISTALLO, DE MEDIDAS L.54X A.40 X PROF.36CMS. UBICACION COSTADO DERECHO DEL MESON ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO ESTRUCTURAL 40MM.(CAL.16).ACABADO EN PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO, SOPORTADA SOBRE PATAS EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE DIAM.2.5" (MESONES AUTOPORTANTES), CAL.16, CALIDAD 304, PULIDAS EN TORNO, NIVELADOR (BUJE ROSCADO Y TORNILLO) EN EMPACK BLANCO (PLÁSTICO DE INGENIERÍA). PLATINA DE SUJECIÓN DE LAS PATAS EN 4" X 1/4" SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. (AMPLIFICACION)	UN	1,00	$9.137.824,91	$ 9.137.824,91	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
13.4	MESÓN LINEAL LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L:2,50 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.5CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7CMS.DE FRENTE CON POCETA INTEGRADA EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.CRISTALLO, DE MEDIDAS L.54X A.40 X PROF.36CMS. UBICACION COSTADO IZQUIERDO DEL MESON ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO ESTRUCTURAL 40MM.(CAL.16).ACABADO EN PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO, SOPORTADA SOBRE PATAS EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE DIAM.2.5" (MESONES AUTOPORTANTES), CAL.16, CALIDAD 304, PULIDAS EN TORNO, NIVELADOR (BUJE ROSCADO Y TORNILLO) EN EMPACK BLANCO (PLÁSTICO DE INGENIERÍA). PLATINA DE SUJECIÓN DE LAS PATAS EN 4" X 1/4" SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. (ELECTROFORESIS)	UN	1,00	$7.424.440,00	$ 7.424.440,00	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
13.5	MESÓN LINEAL EN L LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L:3,15 / L 4,00 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.5CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7CMS.DE FRENTE CON POCETA INTEGRADA EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.CRISTALLO, DE MEDIDAS L.54X A.40 X PROF.36CMS. UBICACION COSTADO IZQUIERDO DEL MESON ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO ESTRUCTURAL 40MM.(CAL.16),ACABADO EN PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO, SOPORTADA SOBRE PATAS EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE DIAM.2.5" (MESONES AUTOPORTANTES), CAL.16, CALIDAD 304, PULIDAS EN TORNO, NIVELADOR (BUJE ROSCADO Y TORNILLO) EN EMPACK BLANCO (PLÁSTICO DE INGENIERÍA). PLATINA DE SUJECIÓN DE LAS PATAS EN 4" X 1/4" SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. (BACTERIOLOGIA Y SEROLOGIA)	UN	2,00	$16.021.160,00	$ 32.042.320,00	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
13.6	MESÓN LINEAL EN L LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L:2 / L 4.00 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.5CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7CMS.DE FRENTE CON POCETA INTEGRADA EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.CRISTALLO, DE MEDIDAS L.54X A.40 X PROF.36CMS. UBICACION COSTADO IZQUIERDO DEL MESON ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO ESTRUCTURAL 40MM.(CAL.16).ACABADO EN PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO, SOPORTADA SOBRE PATAS EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE DIAM.2.5" (MESONES AUTOPORTANTES), CAL.16, CALIDAD 304, PULIDAS EN TORNO, NIVELADOR (BUJE ROSCADO Y TORNILLO) EN EMPACK BLANCO (PLÁSTICO DE INGENIERÍA). PLATINA DE SUJECIÓN DE LAS PATAS EN 4" X 1/4" SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. (ACUICOLA)	UN	1,00	$14.848.880,00	$ 14.848.880,00	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
13.7	MESÓN LINEAL EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L:3,85 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.5CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7CMS.DE FRENTE CON POCETA INTEGRADA EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.CRISTALLO, DE MEDIDAS L.54X A.40 X PROF.36CMS. UBICACION COSTADO DERECHO DEL MESON. ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO ESTRUCTURAL 40MM.(CAL.16).ACABADO EN PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO, SOPORTADA SOBRE PATAS EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE DIAM.2.5" (MESONES AUTOPORTANTES), CAL.16, CALIDAD 304, PULIDAS EN TORNO, NIVELADOR (BUJE ROSCADO Y TORNILLO) EN EMPACK BLANCO (PLÁSTICO DE INGENIERÍA). PLATINA DE SUJECIÓN DE LAS PATAS EN 4" X 1/4" SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. (PATOLOGIA CLINICA)	UN	1,00	$9.964.380,00	$ 9.964.380,00	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
13.8	MESÓN LINEAL EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L:2,00 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.5CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7 CMS. DE FRENTE. ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO ESTRUCTURAL 40MM.(CAL.16).ACABADO EN PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO, SOPORTADA SOBRE PATAS EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE DIAM.2.5" (MESONES AUTOPORTANTES), CAL.16, CALIDAD 304, PULIDAS EN TORNO, CON RODACHINAS MEDCASTER DIAM.3", H.TOTAL 0.90M PLATINA DE SUJECIÓN DE LAS PATAS EN 4" X 1/4" SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. (MAXTER MIX)	UN	1,00	$5.470.640,00	$ 5.470.640,00	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
13.9	MESÓN LINEAL EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L:1,50 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.5CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7 CMS. DE FRENTE. ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO ESTRUCTURAL 40MM.(CAL.16).ACABADO EN PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO, SOPORTADA SOBRE PATAS EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE DIAM.2.5" (MESONES AUTOPORTANTES), CAL.16, CALIDAD 304, PULIDAS EN TORNO, CON RODACHINAS MEDCASTER DIAM.3", H.TOTAL 0.90M PLATINA DE SUJECIÓN DE LAS PATAS EN 4" X 1/4" SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. (EXTRACCIONES)	UN	1,00	$4.982.190,00	$ 4.982.190,00	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
13.10	MESÓN LINEAL EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L:1,50 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.10 CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7CMS.DE FRENTE. ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO ESTRUCTURAL 40MM.(CAL.16).ACABADO EN PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO, SOPORTADA SOBRE PATAS EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE DIAM.2.5" (MESONES AUTOPORTANTES), CAL.16, CALIDAD 304, PULIDAS EN TORNO, NIVELADOR (BUJE ROSCADO Y TORNILLO) EN EMPACK BLANCO (PLÁSTICO DE INGENIERÍA). PLATINA DE SUJECIÓN DE LAS PATAS EN 4" X 1/4" SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. (AMPLIFICACION)	UN	1,00	$4.396.050,00	$ 4.396.050,00	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
13.11	MESÓN LINEAL EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L:3,50 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.10CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7CMS.DE FRENTE ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO ESTRUCTURAL 40MM.(CAL.16).ACABADO EN PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO, SOPORTADA SOBRE PATAS EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE DIAM.2.5" (MESONES AUTOPORTANTES), CAL.16, CALIDAD 304, PULIDAS EN TORNO, NIVELADOR (BUJE ROSCADO Y TORNILLO) EN EMPACK BLANCO (PLÁSTICO DE INGENIERÍA). PLATINA DE SUJECIÓN DE LAS PATAS EN 4" X 1/4" SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. (ELECTROFORESIS)	UN	1,00	$7.717.510,00	$ 7.717.510,00	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

					CONDICIONES ORIGINALES				OBRA ORIGINAL EJECUTADA					
13.12	MESA DE TRABAJO CON ENTREPAÑO, CUBIERTA CON DOBLE REFUERZO, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 2B CALIBRE 18, SALPICADER DE 0.05 M, CON ENTREPAÑO EN EL MISMO MATERIAL Y REFUERZO EN TODA SU LONGITUD, MONTADA SOBRE PATAS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 2B DE 1 1/2" CON NIVELADORES AL PISO. ACABADOS SATINADOS, SOLDADURAS EN ARGÓN PULIDO. MEDIAS: 100*100*90 CM	UN	1,00	$1.465.350,00	$	1.465.350,00	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
13.13	MUEBLES METALICOS MÓVIL GAVINETE INFERIOR 4 CAJONES, LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PINTURA ELECTROSTATICA EN PINTURA EPOXICA. L 1,00 X A. 0.45M.X 078 M ALTURA INCLUYE CHAPAS. MUEBLES MÓVILES, CON RODACHINAS MEDCASTER DIAM.3", H.TOTAL 0.78M	UN	4,00	$2.504.771,60	$	10.019.086,40	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
13.14	MUEBLES METALICOS MÓVIL MIXTO UN CAJON, DOS PUERTAS BATIENTES, ENTREPAÑO, LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PINTURA ELECTROSTATICA EN PINTURA EPOXICA. L.1,00 X A. 0.45M. INCLUYE CHAPAS.H: TOTAL 0.78 M. MUEBLES MÓVILES, CON RODACHINAS MEDCASTER DIAM.3", H.TOTAL 0.78M	UN	4,00	$2.504.771,60	$	10.019.086,40	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
13.15	19.6 MUEBLES METALICOS MÓVIL, DOS PUERTAS BATIENTES, ENTREPAÑO, LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PINTURA ELECTROSTATICA EN PINTURA EPOXICA L.1,00 X A. 0.45M. INCLUYE CHAPAS.H: TOTAL 0.78M.. MUEBLES MÓVILES, CON RODACHINAS MEDCASTER DIAM.3", H.TOTAL 0.78M	UN	8,00	$2.504.771,60	$	20.038.172,80	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
14.0	**CERRADURAS**				$	-		$ -	0,00	0	0,00	$ -
14.1	CERRADURA MULTIPUNTO MANIJA ENTRADA BARI Y /O DE SIMILARES CARACTERISTICAS	UN	5	$145.460,41	$	727.302,05	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
15.0	**ASEO GENERAL**				$	-		$ -	0,00	0	0,00	$ -
15.1	LIMPEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	M2	387,00	$5.861,40	$	2.268.361,80	387,00	$ 2.268.361,80	0,00	0	387,00	$ 2.268.361,80
	DEPOSITO DE RESIDUOS				$	-		$ -	0,00	0	0,00	$ -
1.0	**PRELIMINARES**				$	-		$ -	0,00	0	0,00	$ -
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	M2	15,30	$4.168,43	$	63.777,01	0,00	$ -	18,45	76.908	18,45	$ 76.907,58
1.2	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS 0,15	M2	15,30	$50.383,62	$	770.869,35	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
1.3	DESCAPOTE H= 0.20 MTS.	M2	15,30	$7.125,51	$	109.020,28	0,00	$ -	24,00	171.012	24,00	$ 171.012,21
1.4	DEMOLICIÓN DE LAVADERO Y POCETA ASEO.	GL	1,00	$97.690,00	$	97.690,00	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
2.0	**MOVIMENTO DE TIERRAS**				$	-		$ -	0,00	0	0,00	$ -
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS. (15,4 X 0,40 X 0,30 ALTURA) CIMIENTO CICLOPEO	M3	1,85	$52.902,07	$	97.868,82	0,00	$ -	1,97	104.365	1,97	$ 104.365,20
3.0	**CIMENTACION**				$	-		$ -	0,00	0	0,00	$ -
3.1	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE PREPARADA CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA REGIÓN (REMONTA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN (10.0 M2 X 0,20 M)	M3	2,00	$92.737,12	$	185.474,23	0,00	-$ 69,55	6,00	556.423	6,00	$ 556.353,15
3.2	CONCRETO CICLÓPEO DE 2000 PSI (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA PEQUEÑA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. (5,61 M2 X 0,40 ALTURA)	M3	2,25	$278.267,03	$	626.100,83	0,00	$ -	1,97	548.965	1,97	$ 548.965,21
2.3	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.03 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M2	11,00	$92.737,12	$	1.020.108,29	-0,81	-$ 75.441,64	17,27	1.601.477	16,46	$ 1.526.035,63
2.4	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS (15,4 X 0,30 X 0,30 ALTURA)	M3	1,40	$92.737,12	$	129.831,96	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
2.5	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.12 M	M2	11,00	$92.737,12	$	1.020.108,29	-0,81	-$ 75.441,64	17,27	1.601.477	16,46	$ 1.526.035,63
4.0	**ESTRUCTURA**				$	-		$ -	0,00	0	0,00	$ -
4.1	MALLA ELECTRO SOLDADA 15 X 15 6 MM	KG	22,00	$8.108,27	$	178.381,94	0,00	$ -	45,80	371.341	45,80	$ 371.341,17
4.2	COLUMNAS EN CONCRETO 3.500 PSI (5) 0,20 X 0,20 X 2,50, 3,00 INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M3	0,33	$879.210,00	$	285.743,25	0,00	$ -	0,47	415.427	0,47	$ 415.426,73
4.3	ACERO DE REFUERZO FIGURADO DE FY 60.000 PSI COLUMNAS Y VIGA DE AMARRE CIMENTACION	KG	70,00	$8.108,27	$	567.578,90	0,00	$ -	224,41	1.819.588	224,41	$ 1.819.587,57
3.0	**MAMPOSTERIA**				$	-		$ -	0,00	0	0,00	$ -
3.1	MURO EN LADRILLO PRENSADO E= 0,12 MTS	M2	24,10	$100.425,32	$	2.420.250,21	0,00	$ -	18,31	1.839.189	18,31	$ 1.839.189,31
3.2	MURO CALADO 0,20 X0,12 X 0,20 ALTURA	M2	4,60	$81.265,38	$	373.820,75	0,00	$ -	4,35	353.699	4,35	$ 353.699,44
4.0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				$	-		$ -	0,00	0	0,00	$ -
	PRELIMINARES				$	-		$ -	0,00	0	0,00	$ -
4.1	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)ML	ML	15,00	$9.036,33	$	135.544,88	0,00	$ -	9,00	81.327	9,00	$ 81.326,93
	INSTALACIONES SANITARIAS				$	-		$ -	0,00	0	0,00	$ -
4.2	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2"	ML	5,00	$29.684,08	$	148.420,42	7,00	$ 207.788,58	0,00	0	7,00	$ 207.788,58
4.3	PUNTO SANITARIO Ø 2"	UN	2,00	$80.419,38	$	160.838,77	0,00	$ -	1,00	80.419	1,00	$ 80.419,38
4.4	SIFÓN Ø 3X2"	UN	1,00	$27.002,49	$	27.002,49	0,00	$ -	1,00	27.002	1,00	$ 27.002,49
	INSTALACIONES HIDRAÚLICAS AGUA FRIA				$	-		$ -	0,00	0	0,00	$ -
	TUBERÍA PVC PRESIÓN				$	-		$ -	0,00	0	0,00	$ -
4.5	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2"	ML	10,00	$9.947,77	$	99.477,73	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
4.6	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	UN	2,00	$74.871,57	$	149.743,14	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
4.7	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2"	UN	1,00	$67.186,30	$	67.186,30	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
4.8	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 1/2" .	UN	1,00	$83.036,50	$	83.036,50	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
	AGUAS LLUVIAS				$	-		$ -	0,00	0	0,00	$ -
4.9	CANAL PVC TIPO AMAZONAS.	ML	3,85	$93.213,84	$	358.873,30	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
4.10	BAJANTE PVC TIPO AMAZONAS.	ML	4,70	$62.264,68	$	292.643,97	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -
5.0	**PAÑETES**				$	-		$ -	0,00	0	0,00	$ -
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES'	M2	25,00	$25.119,03	$	627.975,74	0,00	$ -	18,31	460.030	18,31	$ 460.029,91
6.0	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**				$	-		$ -	0,00	0	0,00	$ -

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

		CONDICIONES ORIGINALES					OBRA ORIGINAL EJECUTADA						
6.1	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0,05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M2	15,29	$14.695,51	$ 224.694,30	-1,21	-$ 17.744,82	9,60	141.077	8,39	$ 123.332,04	
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO BALDOSA GRANO DE MARMOL TRÁFICO PESADO 0,30 x 0,30 M ESPECIFICACIONES Y TAMAÑO IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE	M2	8,00	$70.825,25	$ 566.602,00	-1,21	-$ 85.521,49	9,60	679.922	8,39	$ 594.400,91	
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF: 755039031 (INCLUYE WING EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) ALTURA 1.5	M2	15,60	$44.204,73	$ 689.593,71	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -	
7.0	**CARPINTERIA METALICA**									0,00		
7.1	PUERTA DE BATIENTE DE 1,20 X 2,00H MATLICA SEGÚN DISEÑO CON BISAGRA TIPO PESADO INCLUYE CHAPA YALE DE DOBLE PASADOR PORTACANDADOS Y PASADOR SIMILAR A CERRAMIENTO (MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 - PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO)	UN	1,00	$659.407,50	$ 659.407,50	1,00	$ 659.407,50	0,00	0	1,00	$ 659.407,50	
8.0	**CUBIERTAS**				$ -		$ -	0,00	0	0,00	$ -	
8.1	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	M2	18,00	$66.900,07	$ 1.204.201,18	0,00	$ -	13,66	913.788	13,66	$ 913.788,00	
8.2	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL, CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA DE LOS PARASOLES FACHADA SUR CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE	ML	3,85	$25.887,85	$ 99.668,22	4,50	$ 116.495,33	0,00	0	4,50	$ 116.495,33	
8.3	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA ECOROOF ASA 37 UPCV,COLOR VERDE ESPESOR 2,5mm; ANCHO 1,07; INCLUYE GANCHOS, TEJAS, CABALLETE, LIMA HOYAS, LIMATESAS, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	18,00	$69.015,05	$ 1.242.270,98	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -	
9.0	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				$ -		$ -	0,00	0	0,00	$ -	
	LLAVE - GRIFERÍA - DE PARED, CIERRE RÁPIDO, AHORRADORA, PARA EL ÁREA DE LAVADERO Y AREA TRAPEROS	UN	2,00	$41.348,27	$ 82.696,54	0,00	$ -	0,00	0	0,00	$ -	
	COSTO DIRECTO CONTRATO				**$ 390.841.280,05**		**$ 61.997.751,76**	0,00	**$ 105.668.272**	0,00	**$ 167.666.024**	**42,90%**
	AJUSTE DE PRECIOS						**OBRA NO PREVISTA EJECUTADA**					
13	**MESONES Y MUEBLES**											
A.P 13.1	MESÓN LINEAL EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L.4,00 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.5CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7CMS.DE FRENTE CON POCETA INTEGRADA EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.CRISTALLO, DE MEDIDAS L.54X A.40 X PROF.36CMS. UBICACION COSTADO DERECHO DEL MESON. ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO ESTRUCTURAL 40MM,(CAL.16),ACABADO EN PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO, SOPORTADA SOBRE PATAS EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE DIAM.2.5" (MESONES AUTOPORTANTES), CAL.16, CALIDAD 304, PULIDAS EN TORNO, NIVELADOR (BUJE ROSCADO Y TORNILLO) EN EMPACK BLANCO (PLÁSTICO DE INGENIERÍA). PLATINA DE SUJECIÓN DE LAS PATAS EN 4" X 1/4" SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. (MAXTER MIX)	UN		$11.202.814,00	$ -	0,25	$ 2.800.703,50	0,75	8.402.111	1,00	$ 11.202.814,00	
A.P 13.2	MESÓN LINEAL EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L.4,00 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.5CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7CMS.DE FRENTE CON POCETA INTEGRADA EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.CRISTALLO, DE MEDIDAS L.54X A.40 X PROF.36CMS. UBICACION COSTADO IZQUIERDO DEL MESON ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO ESTRUCTURAL 40MM,(CAL.16),ACABADO EN PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO, SOPORTADA SOBRE PATAS EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE DIAM.2.5" (MESONES AUTOPORTANTES), CAL.16, CALIDAD 304, PULIDAS EN TORNO, NIVELADOR (BUJE ROSCADO Y TORNILLO) EN EMPACK BLANCO (PLÁSTICO DE INGENIERÍA). PLATINA DE SUJECIÓN DE LAS PATAS EN 4" X 1/4" SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. (EXTRACCION)	UN		$11.202.814,00	$ -	0,25	$ 2.800.703,50	0,75	8.402.111	1,00	$ 11.202.814,00	
A.P 13.3	MESÓN LINEAL EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L.3,20 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.5CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7CMS.DE FRENTE CON POCETA INTEGRADA EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.CRISTALLO, DE MEDIDAS L.54X A.40 X PROF.36CMS. UBICACION COSTADO DERECHO DEL MESON ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO ESTRUCTURAL 40MM,(CAL.16),ACABADO EN PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO, SOPORTADA SOBRE PATAS EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE DIAM.2.5" (MESONES AUTOPORTANTES), CAL.16, CALIDAD 304, PULIDAS EN TORNO, NIVELADOR (BUJE ROSCADO Y TORNILLO) EN EMPACK BLANCO (PLÁSTICO DE INGENIERÍA). PLATINA DE SUJECIÓN DE LAS PATAS EN 4" X 1/4" SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. (AMPLIFICACION)	UN		$9.892.117,00	$ -	0,30	$ 2.967.635,10	0,70	6.924.482	1,00	$ 9.892.117,00	
A.P 13.4	MESÓN LINEAL LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L.2,50 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.5CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7CMS.DE FRENTE CON POCETA INTEGRADA EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.CRISTALLO, DE MEDIDAS L.54X A.40 X PROF.36CMS. UBICACION COSTADO IZQUIERDO DEL MESON ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO ESTRUCTURAL 40MM,(CAL.16),ACABADO EN PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO, SOPORTADA SOBRE PATAS EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE DIAM.2.5" (MESONES AUTOPORTANTES), CAL.16, CALIDAD 304, PULIDAS EN TORNO, NIVELADOR (BUJE ROSCADO Y TORNILLO) EN EMPACK BLANCO (PLÁSTICO DE INGENIERÍA). PLATINA DE SUJECIÓN DE LAS PATAS EN 4" X 1/4" SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. (ELECTROFORESIS)	UN		$7.879.771,00	$ -	0,30	$ 2.363.931,30	0,70	5.515.840	1,00	$ 7.879.771,00	
A.P 13.5	MESÓN LINEAL EN L LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L.3,15 / L.4,00 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.5CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7CMS.DE FRENTE CON POCETA INTEGRADA EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.CRISTALLO, DE MEDIDAS L.54X A.40 X PROF.36CMS. UBICACION COSTADO IZQUIERDO DEL MESON ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO ESTRUCTURAL 40MM,(CAL.16),ACABADO EN PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO, SOPORTADA SOBRE PATAS EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE DIAM.2.5" (MESONES AUTOPORTANTES), CAL.16, CALIDAD 304, PULIDAS EN TORNO, NIVELADOR (BUJE ROSCADO Y TORNILLO) EN EMPACK BLANCO (PLÁSTICO DE INGENIERÍA). PLATINA DE SUJECIÓN DE LAS PATAS EN 4" X 1/4" SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. (BACTERIOLOGIA Y SEROLOGIA)	UN		$18.157.370,00	$ -	0,80	$ 14.525.896,00	1,20	21.788.844	2,00	$ 36.314.740,00	
A.P 13.6	MESÓN LINEAL EN L LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L.2 / L.4,00 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.5CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7CMS.DE FRENTE CON POCETA INTEGRADA EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.CRISTALLO, DE MEDIDAS L.54X A.40 X PROF.36CMS. UBICACION COSTADO IZQUIERDO DEL MESON ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO ESTRUCTURAL 40MM,(CAL.16),ACABADO EN PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO, SOPORTADA SOBRE PATAS EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE DIAM.2.5" (MESONES AUTOPORTANTES), CAL.16, CALIDAD 304, PULIDAS EN TORNO, NIVELADOR (BUJE ROSCADO Y TORNILLO) EN EMPACK BLANCO (PLÁSTICO DE INGENIERÍA). PLATINA DE SUJECIÓN DE LAS PATAS EN 4" X 1/4" SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. (ACUICOLA)	UN		$16.546.943,00	$ -	0,30	$ 4.964.082,90	0,70	11.582.860	1,00	$ 16.546.943,00	
A.P 13.7	MESÓN LINEAL EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L.3,85 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.5CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7CMS.DE FRENTE CON POCETA INTEGRADA EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.CRISTALLO, DE MEDIDAS L.54X A.40 X PROF.36CMS. UBICACION COSTADO DERECHO DEL MESON. ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO ESTRUCTURAL 40MM,(CAL.16),ACABADO EN PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO, SOPORTADA SOBRE PATAS EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE DIAM.2.5" (MESONES AUTOPORTANTES), CAL.16, CALIDAD 304, PULIDAS EN TORNO, NIVELADOR (BUJE ROSCADO Y TORNILLO) EN EMPACK BLANCO (PLÁSTICO DE INGENIERÍA). PLATINA DE SUJECIÓN DE LAS PATAS EN 4" X 1/4" SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. (PATOLOGIA CLINICA)	UN		$10.956.939,00	$ -	0,30	$ 3.287.081,70	0,70	7.669.857	1,00	$ 10.956.939,00	
A.P 13.8	MESÓN LINEAL EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM,.REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L.2,00 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.5CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7 CMS. DE FRENTE. ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO ESTRUCTURAL 40MM,(CAL.16),ACABADO EN PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO, SOPORTADA SOBRE PATAS EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE DIAM.2.5" (MESONES AUTOPORTANTES), CAL.16, CALIDAD 304, PULIDAS EN TORNO, CON RODACHINAS MEDCASTER DIAM.3", H.TOTAL 0.90M PLATINA DE SUJECIÓN DE LAS PATAS EN 4" X 1/4" SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. (MAXTER MIX)	UN		$5.605.572,00	$ -	0,30	$ 1.681.671,60	0,70	3.923.900	1,00	$ 5.605.572,00	

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

				CONDICIONES ORIGINALES			OBRA ORIGINAL EJECUTADA					
A.P 13.9	MESÓN LINEAL EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM.,REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L:1,50 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.5CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7 CMS. DE FRENTE. ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO ESTRUCTURAL 40MM.(CAL.16),ACABADO EN PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO, SOPORTADA SOBRE PATAS EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE DIAM.2.5" (MESONES AUTOPORTANTES), CAL.16, CALIDAD 304, PULIDAS EN TORNO, CON RODACHINAS MEDCASTER DIAM.3", H.TOTAL 0.90M PLATINA DE SUJECIÓN DE LAS PATAS EN 4" X 1/4" SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. (EXTRACCIONES)	UN		$4.799.477,00	$ -	0,30	$ 1.439.843,10	0,70	3.359.634	1,00	$ 4.799.477,00	
A.P 13.10	MESÓN LINEAL EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM.,REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L:1,50 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.10 CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7CMS.DE FRENTE. ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO ESTRUCTURAL 40MM.(CAL.16),ACABADO EN PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO, SOPORTADA SOBRE PATAS EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE DIAM.2.5" (MESONES AUTOPORTANTES), CAL.16, CALIDAD 304, PULIDAS EN TORNO, NIVELADOR (BUJE ROSCADO Y TORNILLO) EN EMPACK BLANCO (PLÁSTICO DE INGENIERÍA). PLATINA DE SUJECIÓN DE LAS PATAS EN 4" X 1/4" SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. (AMPLIFICACION)	UN		$4.188.412,00	$ -	0,30	$ 1.256.523,60	0,70	2.931.888	1,00	$ 4.188.412,00	
A.P 13.11	MESÓN LINEAL EN LÁMINA GRANATO PLUS 12MM.,REF.BLANCO CRISTALLO, A.0,70M X L:3,50 XH: 0,90M,CON SALPICADEROS INTEGRADOS EN 1/2 CAÑA H.10CMS.Y FALDONES RECTOS DE 5.7CMS.DE FRENTE ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO ESTRUCTURAL 40MM.(CAL.16),ACABADO EN PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO, SOPORTADA SOBRE PATAS EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE DIAM.2.5" (MESONES AUTOPORTANTES), CAL.16, CALIDAD 304, PULIDAS EN TORNO, NIVELADOR (BUJE ROSCADO Y TORNILLO) EN EMPACK BLANCO (PLÁSTICO DE INGENIERÍA). PLATINA DE SUJECIÓN DE LAS PATAS EN 4" X 1/4" SOLDADAS A LA ESTRUCTURA. (ELECTROFORESIS)	UN		$8.330.522,00	$ -	0,30	$ 2.499.156,60	0,70	5.831.365	1,00	$ 8.330.522,00	
A.P 13.12	MESA DE TRABAJO CON ENTREPAÑO, CUBIERTA CON DOBLE REFUERZO, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 2B CALIBRE 18, SALPICADER DE 0.05 M, CON ENTREPAÑO EN EL MISMO MATERIAL Y REFUERZO EN TODA SU LONGITUD, MONTADA SOBRE PATAS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 2B DE 1 1/2" CON NIVELADORES AL PISO. ACABADOS SATINADOS, SOLDADURAS EN ARGÓN PULIDO. MEDIAS: 100*100*90 CM	UN		$1.736.897,25	$ -		$ -	0,00	0	0,00	$ -	
A.P 13.13	MUEBLES METALICOS MÓVIL GAVINETE INFERIOR 4 CAJONES, LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PINTURA ELECTROSTATICA EN PINTURA EPOXICA. L:1,00 X A. 0.45M.X 078 M ALTURA INCLUYE CHAPAS. MUEBLES MÓVILES, CON RODACHINAS MEDCASTER DIAM.3", H.TOTAL 0.78M	UN		$3.163.640,67	$ -	0,00	$ -	4,00	12.654.563	4,00	$ 12.654.562,67	
A.P 13.14	MUEBLES METALICOS MÓVIL MIXTO UN CAJON, DOS PUERTAS BATIENTES, ENTREPAÑO, LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PINTURA ELECTROSTATICA EN PINTURA EPOXICA. L:1,00 X A. 0.45M. INCLUYE CHAPAS.H:.TOTAL 0.78 M. MUEBLES MÓVILES, CON RODACHINAS MEDCASTER DIAM.3", H.TOTAL 0.78M	UN		$3.163.640,67	$ -	0,00	$ -	4,00	12.654.563	4,00	$ 12.654.562,67	
A.P 13.15	19.6 MUEBLES METALICOS MÓVIL, DOS PUERTAS BATIENTES, ENTREPAÑO, LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PINTURA ELECTROSTATICA EN PINTURA EPOXICA L:1,00 X A. 0.45M. INCLUYE CHAPAS.H:.TOTAL 0.78M.. MUEBLES MÓVILES, CON RODACHINAS MEDCASTER DIAM.3", H.TOTAL 0.78M	UN		$3.163.640,00	$ -	0,00	$ -	4,00	12.654.560	4,00	$ 12.654.560,00	
							$ -	0,00	0	0,00	$ -	
	DEPOSITO DE RESIDUOS						$ -	0,00	0	0,00	$ -	
2.4	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS (15,4 X 0,30 X 0,30 ALTURA)	M3		$1.113.757,37	$ -	0,00	$ -	1,06	1.178.979	1,06	$ 1.178.979,01	
								0,00	0	0,00	$ -	
					$ 0,00		$ 40.587.228,90		$ 125.475.556,44		$ 166.062.785,34	42,49%

				ACTIVIDADES NO PREVISTAS			OBRA NO PREVISTA EJECUTADA					
ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL	
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	CANTIDAD	VR. EJECUTADO
NP 1	Suministro e instalacion de estructura metalica para cubierta en perfil rectangular 4x8 para vigas longitudinales con seeparacion maxima de de 0,70 metros, perfiles en C para soporte de cargas, incluye elementos de soldadura y pintadas con esmalte negro.	kg		$19.884,61	$ -		0,00	$ -	987,49	$ 19.635.944	987,49	$ 19.635.944
NP 2	Suministro e instalacion de platinas de fijacion	und		$88.367,60	$ -		0,00	$ -	10,00	$ 883.676	10,00	$ 883.676
NP 3	Suministro e intalacion de teja termoacustica UPVC 37 color BLANCO	m2		$94.796,27	$ -		0,00	$ -	157,45	$ 14.925.768	157,45	$ 14.925.768
NP 4	Suministro e instalacion de caballete en teja termoacustica UPVC 37 color BLANCO	ml		$111.321,27	$ -		0,00	$ -	16,72	$ 1.861.292	16,72	$ 1.861.292
NP 5	Alistado para baldosa grano de marmol 30 x 30	m2		$26.890,48	$ -		7,05	$ 189.655,87	72,02	$ 1.936.561	79,07	$ 2.126.217
NP 6	Demolicion de alistado de piso espesor maximo 10 cm.	m2		$24.987,43	$ -		7,05	$ 176.233,86	72,02	$ 1.799.510	79,07	$ 1.975.744
NP 7	Estuco y pintura biocida para carteras	ml		$14.918,11	$ -		0,60	$ 8.950,87	46,20	$ 689.217	46,80	$ 698.168
NP 8	Suspension de puntos hidraulicos	punto		$16.573,88	$ -		6,00	$ 99.443,29	5,00	$ 82.869	11,00	$ 182.313
NP 9	Suspension de puntos electricos	punto		$24.110,77	$ -		8,00	$ 192.886,14	17,00	$ 409.883	25,00	$ 602.769
NP 10	Suspension de puntos de gas	punto		$27.305,77	$ -		0,00	$ -	4,00	$ 109.223	4,00	$ 109.223
NP 11	Relleno con material seleccionado de demoliciones	m3		$35.324,86	$ -		0,00	$ -	3,15	$ 111.125	3,15	$ 111.125
NP 12	Suministro e instalacion de ladrillo tolete para soporte de ventanas	ml		$14.185,27	$ -		19,25	$ 273.066,48		$ 0	19,25	$ 273.066
NP 13	Desmonte de cielo raso existente (nclaye retiro de escombros)	m2		$20.306,15	$ -		18,25	$ 370.587,20		$ 0	18,25	$ 370.587
NP 14	Demolicion de enchape existente en muros bajo mesones (nclaye retiiro de escombros)	m2		$13.037,43	$ -		16,50	$ 215.117,63		$ 0	16,50	$ 215.118
NP 15	Desmonte dee adoquin existente	m2		$18.395,72	$ -		29,30	$ 538.994,59		$ 0	29,30	$ 538.995
NP 16	Reinstalacion de adoquin existentr	m2		$26.895,18	$ -		29,30	$ 788.028,91		$ 0	29,30	$ 788.029
NP 17	Limpieza de cajas de inspeccion existentes	und		$112.374,32	$ -		4,00	$ 449.497,28		$ 0	4,00	$ 449.497
NP 18	Construccion de bordillo 2000 psi para soporte de media caña	ml		$34.594,62	$ -		35,40	$ 1.224.649,68		$ 0	35,40	$ 1.224.650
NP 19	Suministro e instalacion de punto hidraulico de 1 plg (incluye llave de paso de 1 "tapa registro)	und		$94.140,37	$ -		1,00	$ 94.140,37		$ 0	1,00	$ 94.140
NP 20	Suministro e instalacion de media caña en pvc para pisos	ml		$33.000,00	$ -		118,00	$ 3.894.000,00		$ 0	118,00	$ 3.894.000
NP 21	Suministro e instalacion de CABLE Cu No.12 AWG, THWN/THHN N° 90°C, 600V, LSZH, TC.	ml		$6.417,74			958,62	$ 6.152.151,19			958,62	$ 6.152.151
	COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL				$ 0			$ 14.667.403		$ 42.445.067		$ 57.112.471 14,613%
												AVANCE ACTUAL ACTA FINAL 100,00%

RESUMEN EJECUTIVO

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES				OBRA ORIGINAL EJECUTADA			
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS:			$ 390.841.280,05	$ 117.252.384,01	$ 273.588.896,06	$ 390.841.280,05	
	A %	17%	$ 66.443.017,61	$ 19.932.905,28	$ 46.510.112,32	$ 66.443.018	
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS:	I %	2%	$ 7.816.826	$ 2.345.047,68	$ 5.471.777,92	$ 7.816.826	
	U %	5%	$ 19.542.064	$ 5.862.619,20	$ 13.679.444,80	$ 19.542.064	
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS:			$ 93.801.907	$ 28.140.572,16	$ 65.661.335,04	$ 93.801.907,21	
I.V.A. (19% DE U)	19%		$ 3.712.992	$ 1.113.897,65	$ 2.599.094,51	$ 3.712.992,16	
VALOR TOTAL:			$ 488.356.179,43	$ 146.506.853,82	$ 341.849.325,61	$ 488.356.179,43	
AMORTIZACION AL ANTICIPO:	0%		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
VALOR A PAGAR EN ACTA:			$ 146.506.853,82	$ 146.506.853,82	$ 341.849.325,61	$ 488.356.179,43	
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES			$ 341.849.325,61				
SALDO DEL CONTRATO			$ 0,00	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	

FIRMA DEL CONTRATISTA

CAMILO ANDRES BUSTOS VARON
REP LEGAL COMPAÑIA ABC SAS

APROBACION SUPERVISOR

ARQ. ANDRES ALBEIRO OTERO FAJARDO
COORDINADOR GRUPO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO

Vo.Bo. INFRAESTRUCTURA

FORMA-4-983

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO:	No. GGC- 136-2022
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA ICTIOPATOLOGÍA EN EL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE LA SECCIONAL NEIVA.
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA ABC SAS.
REPRESENTANTE LEGAL:	CAMILO ANDRÉS BUSTOS VARÓN
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 900940418-2
DIRECCION:	Carrera 7ª No. 9- 43 Ibagué.
TELEFONO:	3152664693 - compañiaabcsas@gmail.com
SUPERVISION:	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO IC**A** ANDRES ALBEIRO OTERO FAJARDO
VALOR INICIAL:	$488.356.179,43
PLAZO EJECUCIÓN:	3 meses
FECHA DE INICIO:	26/09/2022

En la fecha nos reunimos los abajo firmantes a saber: **Sr. CAMILO ANDRÉS BUSTOS VARÓN**, en su condición de representante legal de la firma **COMPAÑÍA ABC SAS.** contratista, el **ARQ. ANDRES ALBEIRO OTERO FAJARDO**, supervisor por parte del ICA del contrato No. GGC-136-2022, el ARQ **JUAN CARLOS VARGAS PRIETO y ING. ELECTRICO HAROL SUA TUNJANO**, como apoyo a la supervisión del contrato No. **GGC-136-2022**, con el objeto de efectuar el recibo definitivo y a entera satisfacción de las obras objeto del contrato en mención:

Sin otro motivo para la presente, firman quienes en ella intervinieron al día veinticuatro (24) del mes de diciembre del 2022.

CONTRATISTA

COMPAÑÍA ABC SAS
R.L ING.CAMILO ANDRÉS BUSTOS VARÓN

SUPERVISION

ARQ, ANDRES ALBEIRO OTERO FAJARDO,

APOYO A LA SUPERVISIÓN

ARQ. JUAN CARLOS VARGAS PRIETO

ING ELEC, HAROL SUA TUNJANO

Elaboró Myriam Moreno


NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **COMPANIA ABC SAS - COMPANIA ABC SAS** identificada con el número de documento **9009404182** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 24 de septiembre de 2018 con la Cuenta Corriente 300-878188 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **COMPANIA ABC SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **01 de septiembre de 2022.**



Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.110.443.733**
CERVERA PEREZ

APELLIDOS
AYDA CONSUELO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **12-FEB-1986**
VENADILLO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-MAR-2004 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2900100-00287279-F-1110443733-20110330 **0026**430583A 1 6381248244

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



163372-T

AYDA CONSUELO
CERVERA PEREZ
C.C. 1110443733
RESOLUCION INSCRIPCION 365 FECHA 24/11/2011
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 173944

FIRMA DEL TITULAR

90080

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 5 F 7 7 F D A 5 A E B A D B 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AYDA CONSUELO CERVERA PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110443733 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 163372-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social COMPAÑIA ABC S.A.S identificado con el NIT 900940418, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
GGC-136-2022	ADEC/MANT. INFRAESTR LAB. VETE	900940418	1,220,890	2022-12	12-DIC-2022	81324470
GGC-095-2022	ADEC/MANT. INFRAESTR. LAB IBG	IBAGUE	1,087,675	2022-11	22-NOV-2022	80258961
032-2021	MANT. INFRAESTRUCTURA EDUCATIV	ALVARADO	910,000	2022-03	30-MAR-2022	74654626
		Total	3,218,565			

Expedido por el SENA, a los veintiseis (26) dias del mes de Diciembre de 2022

“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2022-12-26

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 476403989 - 179462

SENA, MÁS TRABAJO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900940418	2	COMPAÑIA ABC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	CRA 7 # 9 -43 OFICINA 304	IBAGUE-TOLIMA	5158202	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1797084597	9443808039	E	2022/12/06	2022/12/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,792,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: IBAGUE (8 Afiliados)																							$5,466,669	$874,900			$5,466,669	$218,900			$5,966,669	$238,900			$6,466,669		$220,800		$0	$0		$1,553,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (4 Afiliados)																							$2,566,667	$410,700			$2,566,667	$102,700			$3,066,667	$122,700			$3,566,667		$18,900		$0	$0		$655,000
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (4 Afiliados)																							$2,566,667	$410,700			$2,566,667	$102,700			$3,066,667	$122,700			$3,566,667		$18,900		$0	$0		$655,000
1	CC	1110511250	BELTRAN VARON YEIMI FERNANDA																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF48	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
2	CC	1019059200	BERNAL MOTTA OSCAR ALBERTO																			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF48	14	$500,000	$20,000	14-4	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	14	$0	$0	No	$25,300
3	CC	1110568715	RONDON ROJAS LEIDY NATHALIA	X	X																23030 1	17	$566,667	$90,700	EPS002	17	$566,667	$22,700	CCF48	17	$566,667	$22,700	14-4	17	$566,667	0.522%	$3,000	17	$0	$0	Si	$139,100
4	CC	1110509415	TRUJILLO ALAPE JENNIFERH TATIANA																		23020 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF48	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
Centro de Trabajo: ICA IBAGUE (4 Afiliados)																							$2,900,002	$464,200			$2,900,002	$116,200			$2,900,002	$116,200			$2,900,002		$201,900		$0	$0		$898,500
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (4 Afiliados)																							$2,900,002	$464,200			$2,900,002	$116,200			$2,900,002	$116,200			$2,900,002		$201,900		$0	$0		$898,500
5	CC	1110564326	GONZALEZ QUESADA CRISTIAN ALBEIRO		X																23030 1	19	$633,334	$101,400	EPS037	19	$633,334	$25,400	CCF48	19	$633,334	$25,400	14-4	19	$633,334	6.960%	$44,100	19	$0	$0	Si	$196,300
6	CC	1110569202	MONTAÑA SANCHEZ JUAN SEBASTIAN																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF48	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
7	CC	1110596167	RAMIREZ MONTAÑA CARLOS ARTURO		X																23030 1	19	$633,334	$101,400	EPS041	19	$633,334	$25,400	CCF48	19	$633,334	$25,400	14-4	19	$633,334	6.960%	$44,100	19	$0	$0	Si	$196,300
8	CC	93380957	RAMIREZ RUBIO CARLOS ARTURO		X																23020 1	19	$633,334	$101,400	EPS002	19	$633,334	$25,400	CCF48	19	$633,334	$25,400	14-4	19	$633,334	6.960%	$44,100	19	$0	$0	Si	$196,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ICA NEIVA (5 Afiliados)																							$4,000,001	$640,100			$4,000,001	$160,100			$4,000,001	$160,100			$4,000,001		$278,500		$0	$0		$1,238,800
Centro de Trabajo: ICA NEIVA OPERATIVO (5 Afiliados)																							$4,000,001	$640,100			$4,000,001	$160,100			$4,000,001	$160,100			$4,000,001		$278,500		$0	$0		$1,238,800
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)																							$4,000,001	$640,100			$4,000,001	$160,100			$4,000,001	$160,100			$4,000,001		$278,500		$0	$0		$1,238,800
9	CC	1075227828	ABELLA QUINTERO FREDY ALEXANDER																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF32	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
10	CC	1110452517	ARTUNDUAGA PADILLA FREISMAN RICARDO	X																	23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF32	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
11	CC	79124793	GALINDO RUIZ VICTOR HUGO		X																23100 1	16	$533,334	$85,400	EPS002	16	$533,334	$21,400	CCF32	16	$533,334	$21,400	14-4	16	$533,334	6.960%	$37,200	16	$0	$0	Si	$165,400
12	CC	1075241333	MEJIA PARRA EDGAR ANDRES	X	X																23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS037	15	$500,000	$20,000	CCF32	15	$500,000	$20,000	14-4	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$0	$0	Si	$154,800
13	CC	1075279737	VARGAS OSORIO JUAN FELIPE	X																	23020 1	29	$966,667	$154,700	EPS005	29	$966,667	$38,700	CCF32	29	$966,667	$38,700	14-4	29	$966,667	6.960%	$67,300	29	$0	$0	Si	$299,400
Total			**Afiliados(13)**																				$9,466,670	$1,515,000			$9,466,670	$379,000			$9,966,670	$399,000			$10,466,670		$499,300		$0	$0		$2,792,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900940418	2	COMPAÑIA ABC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	CRA 7 # 9 -43 OFICINA 304	IBAGUE-TOLIMA	5158202	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1797084597	9443808039	E	2022/12/06	2022/12/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,792,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$1,515,000	$0	$0	$1,515,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$85,400	$0	$0	$85,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$853,500	$0	$0	$853,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$416,100	$0	$0	$416,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$499,300	$0	$0	$499,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	13	$499,300	$0	$0	$499,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				13	$399,000	$0	$0	$399,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	$160,100	$0	$0	$160,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	8	$238,900	$0	$0	$238,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$379,000	$0	$0	$379,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$85,400	$0	$0	$85,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$25,400	$0	$0	$25,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$149,500	$0	$0	$149,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$118,700	$0	$0	$118,700
TOTAL				**13**	**$2,792,300**	**$0**	**$0**	**$2,792,300**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14874367119

(415)7707212489984(8020) 000001487436711 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 4 0 4 1 8	2	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMPAÑIA ABC S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 9 43 OF 304 BRR BELEN ED SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

42. Correo electrónico companiaabcsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 1 5 8 2 0 2	3 1 5 2 6 6 4 6 9 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 1 9 0 1 0 1	4 1 1 2	2 0 1 6 0 2 1 8		4 3 3 0	4 2 1 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1	4	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 11 - 01 / 09 : 49: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BUSTOS VARON CAMILO ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14874367119

(415)7707212489984(8020) **0000014874367119**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
900940418	2	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	12	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	04	
72. Número	1	
73. Fecha	20160209	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	03	
76. Fecha de registro	20160218	
77. No. Matrícula mercantil	2645225	
78. Departamento	73	
79. Ciudad/Municipio	16	
Vigencia		
80. Desde	20160209	
81. Hasta	20991231	

Composición del Capital

82. Nacional	100 %
83. Nacional público	0.0 %
84. Nacional privado	100.0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0.0 %
87. Extranjero privado	0.0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	49	20160218		-
2	81	20160218		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14874367119

(415)7707212489984(8020) **000001487436711 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 4 0 4 1 8	2	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 2 0 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 3 4 0 6 3 4 6		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BUSTOS	VARON	CAMILO	ANDRES
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 0 2 0 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 1 4 2 4 3 5 6		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OSORIO	SALDAÑA	MARGARITA	MARIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14874367119

(415)7707212489984(8020) **000001487436711 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 4 0 4 1 8	2	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0	

162. Nombre del establecimiento: COMPAÑIA ABC

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1	

165. Dirección: CR 7 9 43 OF 304 BRR BELEN

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 6 4 5 2 6	2 0 1 6 0 2 1 8	
168. Teléfono: 3 1 5 2 6 6 4 6 9 3	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Ibagué, 26 de diciembre de 2022

CERTIFICACION ACREDITACION A SISTEMAS DE SALUD Y PARAFISCALES

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA
Bogotá D.C

Referencia: Contrato De Obra GGC-136-2022.

Objeto: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA ICTIOPATOLOGÍA EN EL LABORATORIODE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE NEIVA HUILA"

El suscrito **CAMILO ANDRÉS BUSTOS VARON**, actuando en nombre propio y representación legal de **COMPAÑÍA ABC SAS, Nit.900.940.418-2** y **AYDA CONSUELO CERVERA PEREZ**, actuando como contadora pública, por medio del presente documento hacemos constar que la **COMPAÑÍA ABC SAS** se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto relacionado con EL PAGO AL SISTEMA DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y LOS APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SENA del personal vinculado, por un lapso de seis (6) meses hacia atrás contados a partir de la fecha.

Atentamente

CAMILO ANDRES BUSTOS VARON
R.L. COMPAÑÍA ABC S.A.S

AYDA CONSUELO CERVERA
C.C. 1.110.443.733
T.P. 163372-T