(1) Contrato No.	INS-CYT-389-2024
(2) Nombre del Contratista	SANITAS S.A.S.
(3) Cargo del supervisor:	Coordinadora Grupo Parasitología – Red Coordinadora Grupo Microbiologia – Red Coordinadora Grupo de Genética y Crónicas – Red Coordinadora Grupo Micobacterias- Investigación Profesional Universitario, Grupo Salud Materna y Perinatal Grupo Salud Ambiental y Laboral
(4) Interventoría si ☐ **no** [-] **Nombre:**	N/A
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	yromerob@ins.gov.co cduarte@ins.gov.co dpmartinez@ins.gov.co ccastro@ins.gov.co sbarrera@ins.gov.co rpalma@ins.gov.co
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de salud. (Ítems 1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030 y 1031)
(7) Fecha de inicio: 25/10/2024	**(8) Fecha terminación:13/12/2024**

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos.

- MARTHA STELLA AYALA SOTELO, desde el 25/10/2024 al 13/12/2024
- CAROLINA DUARTE VALDERRAMA, desde el 25/10/2024 al 13/12/2024
- DIANA PATRICIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, desde el 25/10/2024 al 13/12/2024
- GLORIA MERCEDES PUERTO CASTRO, desde el 25/10/2024 al 13/12/2024
- SANDRA MILENA BARRERA AYALA, desde el 25/10/2024 al 13/12/2024
- JEADRAN NEVARDO MALAGÓN ROJAS, desde el 25/10/2024 al 13/12/2024

1.2. Ejecución del contrato: El contratista realizó entregas de acuerdo a lo estipulado por la necesidad de los grupos que requerían el reactivo, estas estuvieron acompañadas de la documentación solicitada en el contrato y el cumplimiento de los respectivos procedimientos establecidos por la entidad para tal fin.

1.1. Informe sobre modificaciones (cuando aplique). ***No aplica***

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

La siguiente información debe corresponder con los datos contenidos en la relación de pagos

Valor inicial contratado	$24.940.020
Valor adiciones	$0
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$24.940.020
Valor total ejecutado	$24.940.020
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$24.940.020
Saldo a favor del contratista	$0
VALOR A LIBERAR	$0
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	$0
Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera	**25/03/2025**

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1 GARANTÍAS EXIGIDAS.

En el caso de que no apliquen garantías extendias relacionar N.A

Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	N/A

3.2 Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

Se dio cumplimiento a lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla y certifico que verifiqué el cumplimiento del pago total de la seguridad social durante la ejecución del contrato.

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Se da cumplimiento a la directiva presidencial No. 04 del 3 de abril del 2012 sobre Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política de Cero Papel en la Administración Pública y con las políticas ambientales del INS, contenidas en el Instructivo de Gestión Integral de Residuos.

3.4 Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapa de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se cumplió sin retrazo con la entrega de productos
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requridos para hacer	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas	Mensual	No hubo cambios en la regulación tributario o

					normativa, relacionados con el objeto contractual	plazo establecido para la ejecución del contrato			posible la ejecución del contrato	para el contrato		administrativa
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleve el coste del equipo representando un desequilibiro económico.	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se presentó fluctuación de la moneda que afecte el contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia.	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	Revisión de la normatividad	mensual	No hubo restricciones en la exportaciones e importaciones en elmercado
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden publico y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se realizaron las entregas con forme al contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	No se ejecutó en tiempos distintos al contrato
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimineto del cronograma de entregas	Mensual	No se presentó desabastecimiento o inexistencias o entrega en menor cantidades de los reactivos
6	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisisi del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A.	No hubo especificaciones fuera del alcance de los interesados.

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

Relación de pagos SIIF

NOTA: Cuando se adjunte el Informe final en medio magnético, cerciorarse que contenga los ítems descritos anteriormente y en el mismo orden.

5. OBSERVACIONES (10)

- La supervisión fue realizada por la doctora Gloria Mercedes Puerto Castro, quien se desempeñó como coordinadora del Grupo de Micobacterias durante el período comprendido entre el 25 de octubre y el 13 de diciembre de 2024. Actualmente, la doctora Puerto Castro ocupa un cargo diferente, por lo que la firma del presente informe será realizada por la doctora Claudia Marcela Castro Osorio, quien asumió el cargo de coordinadora mediante la Resolución No. 288 del 19 de marzo de 2025.
- La supervisión fue realizada por el doctor Jeadran Nevardo Malagón Rojas, quien se desempeñó como coordinador del Grupo Salud Ambiental y Laboral durante el período comprendido entre el 25 de octubre y el 13 de diciembre de 2024. Actualmente, el doctor Jeadran ocupa un cargo diferente, por lo que la firma del presente informe será realizada por la doctora Ruth Marien Palma Parra, quien asumió el cargo de coordinadora mediante la Resolución No. 0537 del 12 de mayo de 2025.
- La supervisión fue realizada por el doctora Martha Stella Ayala Sotelo, quien se desempeñó como coordinadora del Grupo Parasitologia red durante el período comprendido entre el 25 de octubre y el 13 de diciembre de 2024. Actualmente, la doctora Martha Ayala ocupa un cargo diferente, por lo que la firma del presente informe será realizada por la doctora Yanira Andrea Romero Barbosa, quien asumió el cargo de coordinadora mediante la Resolución No. 0598 del 23 de mayo de 2025 por vacaciones de la doctora Liliana Jazmin Cortes Cortes.
- Los elementos entregados fueron los siguientes

Item	Descripcion del elemento	Referencia	Marca	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	VR. Unitario	IVA	Valor Unitario incluido IVA	Valor Total incluido IVA
1024	GOTAQ G2 GREEN MASTER MIX, 1.000 Rxns	M7823	Promega	1.000 Rxns	1.000 Rxns	1	$ 2.778.000	$ 527.820	$ 3.305.820	$ 3.305.820
1025	GOTAQ R COLORLESS MASTER MIX, 100 Reactions	M7132	Promega	100 Reactions	100 Reactions	1	$ 420.000	$ 79.800	$ 499.800	$ 499.800
1026	TE BUFFER 1X, 100ml	V6231	Promega	100ml	100ml	1	$ 276.000	$ 52.440	$ 328.440	$ 328.440
1027	GOTAQ GREEN MASTER MIX, 100 Reactions	M7122	Promega	100 Reactions	100 Reactions	1	$ 420.000	$ 79.800	$ 499.800	$ 499.800
1028	GOTAQ FLEXI DNA POLYMERASE, 500 U	M8295	Promega	500 U	500 U	4	$ 1.393.000	$ 264.670	$ 1.657.670	$ 6.630.680
1029	pGEM-T EASY VECTOR SYSTEM II,20 reactions	A1380	Promega	20 reactions	20 reactions	1	$ 1.919.000	$ 364.610	$ 2.283.610	$ 2.283.610
1030	WATER NUCLEASE-FREE 50ML 2X 25ML	P1193	Promega	50ML 2X 25ML	50ML 2X 25ML	1	$ 357.000	$ 67.830	$ 424.830	$ 424.830
1031	LOADING TIPS (PK/10)	5067-5599	Agilent	(PK/10)	(PK/10)	3	$ 3.072.000	$ 583.680	$ 3.655.680	$ 10.967.040

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

1. El Contratista SANITAS S.A.S. durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el Cien (100%) por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

3. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

4. Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

5. Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló.

6. Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.

7. Que según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

Bueno	***Regular***	***Malo***
X		

En constancia, firma:

YANIRA ANDREA ROMERO BARBOSA
Coordinadora Grupo Parasitología – Red

CAROLINA DUARTE VALDERRAMA
Coordinadora Grupo Microbiologia – red

DIANA PATRICIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Coordinadora Grupo de Genética y Crónicas – Red

CLAUDIA MARCELA CASTRO OSORIO
Coordinadora Grupo Micobacterias

SANDRA MILENA BARRERA AYALA
Profesional Universitario, Grupo Salud Materna y Perinatal

RUTH MARIEN PALMA PARRA
Grupo Salud Ambiental y Laboral

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 18/06/2025

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcapinzon	CAMILO ALEJANDRO PINZON ORTIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-25-2:44 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	155424	**Valor Total:**	24.940.020,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860000648	**Tercero:**		SANITAS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO INS-CYT-389-2024	**Fecha:**	17/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO INS-CYT-389-2024 OBJ: Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizarlas actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud púb

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-04	674724	24.940.020,00	0,00	653424		475600324	2024-12-10	24.940.020,00	1.352.629,00	23.587.391,00	20080287026	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT 51096 RP 155424	13-01-01-DT	FACT 51096 RP 155424

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas