ACTA DE ENTREGA Y DE RECIBO FINAL PARA LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA – CONTRATO 147 DE 2022

ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 1

Entrega **Parcial:** _____ **Completa:** **X**

Contrato No.	No. 147 de 2022 del 17 de agosto de 2022
Modalidad de selección	Concurso de Méritos
Proceso de Contratación No	07-2022
Objeto	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
Localización	Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
Fecha Aprobación Garantía Única	24 de agosto de 2022
Contratista Consultor	: CONSORCIO JMS-C, constituido por: JMS INGENIERÍA ARQUITECTURA SAS BIC porcentaje de participación del 70% JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA porcentaje de participación del 30%
Consultor Interventoría	BVR INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS. Contrato de Interventoría No. 131 DE 2022
Líder de Proyecto	Ing. Fabian Stiven Montañez Ramirez
Coordinador de Proyecto	Arq. Fabio German Paz Franco
Director de Unidad	Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia

Valor de contrato	$ 1.204.764.898
Fecha de inicio	08 de septiembre de 2022
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
Suspensión No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 1	16 de febrero de 2023
Suspensión No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 2	31 de mayo de 2023
Prórroga No. 1	156 días
Prórroga No. 2	50 días
Suspensión No. 3	20 de diciembre de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 3	22 de abril de 2024
Prorroga No. 3	53 días
Suspensión No. 4	17 de junio de 2024
Reinicio No. 4	21 de enero de 2025
Fecha de Terminación del Contrato	29 de enero de 2025

ESTADO SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	
Valor total de la Sede Judicial (Incluido IVA)	$ 51,468,690.00
Avance ejecutado	100% de los entregables

El Representante Legal del CONSORCIO JMS-C Juan José Sierra Herrera en calidad de CONSULTOR, la Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González en calidad de INTERVENTORÍA, el Ing. Fabian Montañez de la Unidad de Infraestructura Física, en calidad de Líder de Proyecto, el Arq. Fabio German Paz Franco, Director de la División de Estructuración de Proyectos de Infraestructura Física, en calidad de Coordinador del proyecto y el ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia, Director de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, dejan constancia del Acta de Recibo Final para la Sede judicial de Concordia (Magdalena), de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

El Contratista y la interventoría certifican que la entrega total y final realizada para la Sede Judicial de Concordia (Magdalena), cumple plenamente con los requerimientos técnicos y específicos estipulados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*. Como respaldo de esta entrega final, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Acta de Entrega y de Recibo Final para la Sede Judicial del Municipio de Concordia Departamento de Magdalena – Contrato 147 de 2022 Anexo técnico de entregables No. 1*" del 29 de enero de 2025, el cual fue suscrito entre el Consultor CONSORCIO JMS-C y la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS.

2. DOCUMENTOS PENDIENTES

El Contratista y la interventoría certifican que **NO** existen documentos pendientes de entrega relacionados con esta Sede Judicial.

3. CONSTANCIAS DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría, deja las siguientes constancias:

1. El consultor ha realizado la entrega completa de los productos y documentos relacionados con el objeto contractual, cumpliendo con los requisitos establecidos en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*

2. Tras la aprobación de todos los entregables contemplados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*, se recibió a satisfacción todos los productos (con sus respectivos anexos) relacionados con esta Sede Judicial. Como respaldo de la aprobación de dichos entregables, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Informe de Aprobación de Entregables Sede Judicial de Concordia (Magdalena)"*.

3. Las actividades ejecutadas por el consultor, así como los entregables presentados, cumplen íntegramente con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas en los términos del contrato.

4. Los productos relacionados y adjuntos en la presente acta han sido debidamente finalizados y ajustados, cumpliendo con los requisitos, normas y especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, razón por la cual, **NO** existen elementos faltantes ni pendientes por ejecutar para esta Sede Judicial.

5. Se garantiza que los trabajos ejecutados por el consultor fueron verificados por el equipo de trabajo de la interventoría y están conforme con lo contratado. En consecuencia, se incluye como parte integral de esta acta la certificación correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintidós (22) días, del mes de abril de 2025 por los que en ella intervinieron.

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
DN: cn=JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA gn=JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA c=Colombia l=CO e=correointernoga@gmail.com
Fecha:2025-04-22 13:00:06:00

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Contratista

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Interventoría

FABIAN MONTAÑEZ
Líder del Proyecto
Unidad Infraestructura Física

FABIO GERMAN PAZ FRANCO
Coordinador del Proyecto
Director División de Estructuración de Proyectos de Infraestructura Física

WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director
Unidad Infraestructura Física

ACTA DE ENTREGA Y DE RECIBO FINAL PARA LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA – CONTRATO 147 DE 2022

ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 1

CONTRATO No.	: No. 147 de 2022 del 17 de agosto de 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Concurso de Méritos
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: 07-2022
OBJETO	: Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
LOCALIZACIÓN	:Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	: 24 de agosto de 2022
CONTRATISTA CONSULTOR	: CONSORCIO JMS-C, constituido por: JMS INGENIERÍA ARQUITECTURA SAS BIC porcentaje de participación del 70% JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA porcentaje de participación del 30%
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: BVR INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS. Contrato de Interventoría No. 131 DE 2022
LÍDER DE PROYECTO	**:** Ing. Fabian Stiven Montañez Ramírez.
COORDINADOR DE PROYECTO	: Arq. Fabio German Paz Franco
DIRECTOR DE UNIDAD	: Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
Valor de contrato	$1.204.764.898
Fecha de inicio	08 de septiembre de 2022
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
Suspensión No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 1	16 de febrero de 2023
Suspensión No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 2	31 de mayo de 2023
Prórroga No. 1	156 días

Prórroga No. 2	50 días
Suspensión No. 3	20 de diciembre de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 3	22 de abril de 2024
Prorroga No. 3	53 días
Suspensión No. 4	17 de junio de 2024
Reinicio No. 4	21 de enero de 2025
Fecha de terminación actual del contrato	29 de enero de 2025

ESTADO SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	
Valor total de la Sede Judicial	$ 51.468.690,00
Avance ejecutado	100%

El Representante Legal del CONSORCIO JMS-C Juan José Sierra Herrera en calidad de CONSULTOR y la Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González en calidad de INTERVENTORÍA, dejan constancia del Acta de entrega y de recibo final para la Sede Judicial de Concordia, departamento de Magdalena de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales definidas en el contrato de consultoría No. 147 de 2022 y contrato de interventoría No. 131 de 2022, mediante la presente acta se formaliza la entrega final 10 los estudios y diseños correspondientes a la Sede Judicial de Concordia – Magdalena.

La entrega realizada cumple plenamente con los requerimientos técnicos y específicos estipulados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños".*

A continuación, se detalla la documentación anexa:

COPIA No. 1 Y COPIA No. 2

No. TOMO	CARPETA	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
1	**1**	**ASPECTOS GENERALES:** Información general del contrato	Físico y digital	Editables y PDF	1-28
2		**INFORME BASE PRELIMINAR** Informe + Anexos	Físico y digital	Editables y PDF	29 - 187
3		**GEOFÍSICA Y SUELOS** Informe + Anexos	Físico y digital	Editables y PDF	188 - 295
4	**2**	**TOPOGRAFÍA** Informe + Anexos + Plano	Físico y digital	Editables y PD	296-408 Plano: 1
5	**3**	**ARQUITECTÓNICO PARTE 1** Informe + planos detalles arquitectónico + planos proyecto arquitectónico	Físico y digital	Editables y PDF	409– 445 Planos: 20

No. TOMO	CARPETA	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
	4	**ARQUITECTÓNICO PARTE 2** Mobiliario + planos	Físico y digital	Editables y PDF	446 – 448 Planos: 13
		ARQUITECTÓNICO PARTE 2 Señalización informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	457 -474 Planos:5
	5	**ARQUITECTÓNICO PARTE 3** Paisajismo informe – planos	Físico y digital	Editables y PDF	475 -488 Planos: 3
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 Separador - Renders	Físico y digital	Editables y PDF	Planos: 2
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 Separador - Video	Video	Editables y PDF	489
6	**6**	**ESTRUCTURAL** Informe + anexos + Planos	digital	Editables y PDF	490-629 Plano: 13
7	**7**	**HIDROSANITARIO** Informe + Anexos+ Planos	Físico y digital	Editables y PDF	630- 675 Plano: 10
8 – 12	**8**	**ELÉCTRICO** Informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	676- 761 Planos: 14
		SEGURIDAD Y CONTROL Informe + Planos			733-738 Planos: 4
9 - 10	9	**AIRE ACONDICIONADO** Informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	762– 810 Planos: 3
		AMBIENTAL Informe	Físico y digital	Editables y PDF	811-911
11	**10**	**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS** Informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	912- 940 Plano: 2
13 - 14		**TRANSPORTE VERTICAL** Informe + Anexos	Físico y digital	Editables y PDF	941 – 974 Planos: 3
		CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Informes	Físico y digital	Editables y PDF	1034-1113
15 16	11	**PRESUPUESTO** Informe	Físico y digital	Editables y PDF	1065 – 1179
		MANUAL DE ESPECIFICACIONES Informe	Físico y digital	Editables y PDF	1180 – 1230
17 18 19 20	12	**LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES** Informe con certificaciones <u>Se hace entrega del original de planos sellados y/o firmados de Licencia de Construcción emitido por el Municipio</u>	Físico y digital	Editables y PDF	1231 – 1284
		MANUAL DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Físico y digital	Editables y PDF	1285 – 1438
		INFORMACIÓN CATASTRAL	Físico y digital	Editables y PDF	1439 – 1493 Plano: 1
		ENTREGABLE BIM	Físico y digital	Editables y PDF	1494- 1526

No. TOMO	CARPETA	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
		CD DE TODO EL PROYECTO	digital	digital	1 CD

Se incorpora como parte integral de la presente acta el documento titulado *"Informe de Control y Localización de Entregables"*, elaborado por la interventoría, el cual detalla la ubicación del contenido mínimo establecido en el "Anexo Técnico de Entregables" para esta Sede.

2. DOCUMENTOS PENDIENTES

No existen documentos pendientes de entrega relacionados con esta Sede Judicial.

3. CONSTANCIAS DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría, deja las siguientes constancias:

1. El consultor ha realizado la entrega completa de los productos y documentos relacionados con el objeto contractual, cumpliendo con los requisitos establecidos en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*
2. Tras la aprobación de todos los entregables contemplados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*, se recibe a satisfacción los productos (con sus respectivos anexos) relacionados en la presente acta. Como respaldo de la aprobación de dichos entregables, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Informe de Aprobación de Entregables de la Interventoría – Sede Judicial de Municipio Concordia (Departamento Magdalena)".*
3. Las actividades ejecutadas por el consultor, así como los entregables presentados, cumplen íntegramente con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas en los términos del contrato.
4. Los productos relacionados y adjuntos en la presente acta han sido debidamente finalizados y ajustados, cumpliendo con los requisitos, normas y especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, razón por la cual, **NO** existen elementos faltantes ni pendientes por ejecutar para esta Sede Judicial.
5. Se garantiza que los trabajos ejecutados por el consultor fueron verificados por el equipo de trabajo de la interventoría y están conforme con lo contratado. En consecuencia, se incluye como parte integral de esta acta la certificación correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintinueve (29) días, del mes de enero de 2025 por los que en ella intervinieron.

JUAN JOSE SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSE SIERRA HERRERA
DN: cn=JUAN JOSE SIERRA HERRERA gn=JUAN JOSE SIERRA HERRERA c=Colombia l=CO e=correointernoga@gmail.com
Fecha: 2025-01-29 13:39:06 00

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Contratista

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Consultor Interventoría

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
1	**ASPECTOS GENERALES**	Información general del contrato	1.- Nº contrato	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA CONCORDIA (MAGDALENA) V0	5
			2.- Objeto	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA CONCORDIA (MAGDALENA) V0	5
			3.- Valor	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA CONCORDIA (MAGDALENA) V0	11
			4.- Duración	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA CONCORDIA (MAGDALENA) V0	12
			5.- Interventoría	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA CONCORDIA (MAGDALENA) V0	12
			6.- Supervisor	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA CONCORDIA (MAGDALENA) V0	12
			7.- Pólizas.	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA CONCORDIA (MAGDALENA) V0	12 a 28
2	**INFORME BASE PRELIMINAR**		1.- Análisis Normativo	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V2	46 a 47
			2.- Documentación relacionada con construcciones existentes en el mismo predio.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V2	48 a 49
			3.- Documentación de Servicios Públicos.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V2	49 a 52
			4- Determinación de afectación al dominio del predio.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V2	53 a 54
			5.- Riesgos que deberá enfrentar el constructor durante el desarrollo de las obras correspondientes, en el cual se incluyan entre otros, factores geográficos (Topografía, vías de acceso, cercanía a fuentes hídricas, etc.), Factores Políticos, Factores Sociales, Factores Culturales, Factores Económicos.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V2	54 a 64
			6.- Fuente de Materiales y Sitios de disposición de Residuos	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V2	64 a 69
			7.- Conclusiones	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V2	69 a 73
3	**GEOFÍSICA Y SUELOS**	Constantes elásticas	Ensayos y resultados	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	209 a 229
		Geofísica	1.- Clasificación del perfil del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	232 a 233
			2.- Parámetros dinámicos del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	230 a 234
			3.- Espectro elástico de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	230 a 234
		Geotécnica	**ESTUDIO DE SUELOS**	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	
			1.- Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	197
			2.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	197 a 198
			3.- Trabajos de investigación	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	209 a 215
			4.- Estratigrafía	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	234 a 241
			5.- Propiedades del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	215 a 223
			6.- Capacidad portante	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	272 a 274
			7.- Estabilidad de taludes	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	243 a 245
			8.- Conclusiones y recomendaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	243 a 245
			a.- Suelos	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	243 a 245
			b.- Sistema de fundación	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	243 a 245
			c.- Sistema estructural	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	243 a 245
			d.- Muros de contención	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	No aplica
			e.- Excavaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	243 a 245
			f.- Pisos y pavimentos	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	No aplica
			g.- Control de humedad	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	243 a 245
		Sísmica	1.- Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	230
			2.- Trabajos de investigación	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	232 a 233
			3.- Geología del área	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	200 a 208
			4.- Trabajos de campo	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	210
			5.- Resultados	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	214 a 215
			6.- Conclusiones y recomendaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	243 a 245
			a.- Suelos	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	243 a 245
			b.- Potencial de licuación	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	237
			c.- Capacidad portante	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	272 a 274
			d.- Excavaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	243 a 245

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
		Apiques adicionales	Seis (6) apiques con profundidad igual o mayor a 1.50 metros (sección mínima 0.60 x 1.00 mts), en las zonas perimetrales al interior del lote (adicionales a lo exigido por la NSR-10). El resultado de estos apiques debe informar si existe cimentación o tuberías o cualquier otro elemento extraño que pueda afectar el proceso constructivo posterior, adicionalmente se debe reportar la estratigrafía y las pruebas de resistencia de material encontrado. Incluye el relleno con material seleccionado proveniente de la excavación, compactado con pisón.	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	210 a 212
4	**TOPOGRAFÍA**	**Levantamiento topográfico geo referenciado (Interior lote)**	1 - Informe General	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	
			a - Introducción.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	303
			b - Objeto.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	303
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	305
			d - Personal.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	306
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	305
			f - Posproceso de la información topográfica.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	316 a 336
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	337 a 394
			i - Nivelación geométrica.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	304 a 305
			j - Levantamiento topográfico.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	307 a 314
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, canales, ronda de ríos y quebradas entre otros.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	312 a 314
			l - Plano topográfico.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	408 (plano 1)
			m - Especificaciones equipos topográficos.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	337 a 394
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	395 a 396
			o - Certificaciones profesionales.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	401 a 404
			p - Profesional responsable.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	401 a 404
			q - Carta de responsabilidad.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	404
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			3 - Cálculos, coordenadas.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	305
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	337 a 394
			5. Datos Crudos Estaciones.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			6. Certificaciones IGAC.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	401 a 402
			8 - Registro Fotográfico.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			a - Interior lote en Resolución 4 k (10 fotografías desde distintos ángulos)	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			b - Interior lote fotografía 360 en Resolución 4 k	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			c - Imagen satelital ubicación del lote. Resolución mínima de 1 metro.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			9 - Certificaciones de los Equipos.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	395 a 396
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	408 (plano 1)
			1 - Informe General	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	
			a - Introducción.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	303
			b - Objeto.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	303
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	305
			d - Personal.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	306

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
		Levantamiento topográfico geo referenciado (exterior lote)	e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	305
			f - Posproceso de la información topográfica.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	316 a 336
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	337 a 394
			i - Nivelación geométrica.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	304 a 305
			j - Levantamiento topográfico.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	307 a 314
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes,	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	312 a 314
			l - Plano topográfico.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	408 (plano 1)
			m - Especificaciones equipos topográficos.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	337 a 394
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	395 a 396
			o - Certificaciones profesionales.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	401 a 404
			p - Profesional responsable.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	401 a 404
			q - Carta de responsabilidad.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	404
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			3 - Cálculos, coordenadas.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	305
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	337 a 394
			5. Datos Crudos Estaciones.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			6. Certificaciones IGAC.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	401 a 402
			8 - Registro Fotográfico.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			9 - Certificaciones de los Equipos.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	395 a 396
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	408 (plano 1)
		Memoria Técnica arquitectónica	1.- Antecedentes	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	417
			2.- Localización del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	418 a 420
			3.- Normatividad	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	421 a 422
			4.- Programa arquitectónico	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	423 a 424
			5.- Análisis arquitectónico del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	424 a 427
			6.- Coeficiente de edificabilidad permitida	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	427
			7.- Número de pisos y altura	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	429 a 433
			8.- Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	428
			1.- Localización a nivel municipio	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A101
			2.- Plantas arquitectónicas	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A102 a A103
			3.- Cortes arquitectónicos	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A101 a A106
			4.- Fachadas arquitectónicas	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A101 a A106
			5.- Detalles y cuadros	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A501 a A511
			a.- Detalles de baños	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A501 a A511

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
5	**ARQUITECTÓNICO**	Diseño arquitectónico	b.- Detalles de carpinterías	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A501 a A511
			c.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A501 a A511
			d.- Cuadro de puertas	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A501 a A511
			e.- Cuadro de ventanas	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A501 a A511
			f.- Cuadro de muebles	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A501 a A511
			6.- Planta de cielo rasos	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A504
			7.- Planta de acabados de piso	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A503
			8.- Renders - con buena resolución	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A201 a A202
			a.- Vista aérea Fachada principal	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A201 a A202
			b.- Vista aérea Fachada posterior	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A201 a A202
			c.- Vista peatonal acceso	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A201 a A202
			d. - Recorrido Virtual - Desde plazoleta o anden peatonal, acceso, circulaciones, mínimo un despacho judicial, mínimo una Sala de Audiencias, Centro de servicios, recorrido en las escaleras, recorrido a los patios internos referenciando las fachadas internas.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A201 a A202
		Diseño Mobiliario	1. Plantas arquitectónicas con la ubicación y referencia del respectivo mobiliario de cada área.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano Z101 a Z113
			2. Cuadro de mobiliario, con los respectivos diseños en planta, corte y tercera dimensión (3D).	Con aval de interventoría	O 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA	Plano Z101 a Z113
			3. Especificaciones de materiales y elementos que componente cada elemento de mobiliario.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano Z101 a Z113
		Señalización	1. Plano arquitectónico de la localización de cada señal con sus respectivas indicaciones y especificaciones necesarias para la correcta instalación. Incluye planta y alzados referenciando las alturas de la instalación de cada señal.	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 5 SEÑALIZACIÓN SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A300 a A304
			2. Modelos gráficos con las respectivas especificaciones de fabricación e instalación de cada señal diseñada.	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 5 SEÑALIZACIÓN SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A300 a A304
			3. Diseños para personas con movilidad reducida	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 5 SEÑALIZACIÓN SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	464 a 465
			4. Diseños para personas con pérdida auditiva	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 5 SEÑALIZACIÓN SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	465 a 466
			5. Diseño para personas con deficiencia visual	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 5 SEÑALIZACIÓN SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	466
		Paisajismo	1. Planta arquitectónica de zonas internas y externas donde exista el tratamiento Paisajístico.	Con aval de interventoría	TOMO 5. CAPITULO PAISAJISMO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano A401 a A402
			2. Corte y alzados, de los elementos y vegetación que conforman el tratamiento Paisajístico.	Con aval de interventoría	TOMO 5. CAPITULO PAISAJISMO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano A401 a A402
			3. Especificaciones y detalles constructivos de todos los elementos que integran este componente.	Con aval de interventoría	TOMO 5. CAPITULO PAISAJISMO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano A401 a A402
			4. Informe de las especies de vegetación propuestas en el diseño, donde se evidencie el proceso de plantación y detalles a tener en cuenta para el cuidado y mantenimiento de cada especie.	Con aval de interventoría	TOMO 5. CAPITULO PAISAJISMO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	481 a 487

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
6	**ESTRUCTURAL**	Memoria Técnica estructural	1.- Descripción general	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	496 a 497
			2.- Cargas de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	500 a 502
			3.- Combinación de cargas	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	500 a 502
			4.- Análisis estructural	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	502 a 505
			5.- Diseño estructural	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	502 a 518 (Ver anexos)
			6.- Especificación de materiales	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	502 a 503
			7.- Modelo estructural.	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	505 a 508
		Diseño estructural	1.- Planta Cimentación	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	Plano 1
			2.- Planta columnas	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	Plano 3 y 9
			3.- Plantas y detalles de pantallas	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	Plano 4
			4.- Plantas y detalles losas entrepiso	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	Plano 1 y 2
			5.- Plantas y detalles escaleras	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	Plano 10
			6.- Despieces	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	Plano 5 al 10
			7.- Detalles de elementos no estructurales	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	Plano 11
7	**HIDROSANITARIO**	Memoria técnica instalaciones hidráulicas (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	637 a 639
			a.- Localización	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	637 a 638
			b.- Bases técnicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	638 a 639
			c.- Materiales de construcción	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	639
			2.- Instalaciones hidráulicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	640 a 646
			a.- Criterios generales de diseño sistema de suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	640 a 642
			b.- Calculo volumen de almacenamiento para suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	642
			c.- Selección medidor general	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	642
			d.- Redes de distribución	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	643 a 645
			e.- Calculo equipo de presión	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	645 a 646
			3.- Instalaciones Hidráulicas necesarias para conectar la edificación a la red de suministro municipal.	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	652 a 653
		Planos Hidráulicos (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Plantas redes de distribución con recorridos y diámetros.	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano S101 a S104
			2.- Plantas y cortes localización e instalación del equipo de presión	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano S102
			3.- Isométricos de las redes en todos los espacios	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano S101 a S110
			4.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano S101 a S104
		Memoria técnica instalaciones sanitarias (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	637 a 639
			a.- Localización	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	637 a 638
			b.- Bases técnicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	638 a 639
			c.- Materiales de construcción	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	639
			2.- Instalaciones hidráulicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	640 a 646
			a.- Criterios generales de diseño sistema de suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	640 a 642
			b.- Calculo volumen de almacenamiento para suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	642
			c.- Selección medidor general	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	642
			d.- Redes de distribución	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	643 a 645
			e.- Calculo equipo de presión	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	645 a 646
			3.- Instalaciones pluviales y sanitarias	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	646 a 651
			a.- Alcantarillado sanitario	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	646 a 647
			b.- Calculo de bajantes A.N.	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	647
			c.- Calculo de colectores sanitarios	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	647 a 648
			d.- Alcantarillado pluvial	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	649
			e.- Calculo de bajantes A.LL.	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	657
			f.- Calculo de colectores A.LL.	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	657

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
			g.- Sistema de drenaje de aguas residuales	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	No aplica
			h.- Calculo del caudal	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	No aplica
			i.- Calculo altura dinámica motobomba sumergible	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	No aplica
			j.- Drenaje caudal de infiltración	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	No aplica
			k.- Drenaje cuarto de bombas	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	No aplica
			4.- Instalaciones Sanitarias de Aguas Negras y Aguas Lluvias necesarias para conectar la edificación a la red de recolección municipal.	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	652 a 653
		Planos Sanitarios (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Plantas redes con recorridos y diámetros.	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano S101 a S110
			2.- Detalles de cada una de las bajantes	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano S101 a S110
			3.- Detalles de los desagües por aparato sanitario	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano S101 a S110
			3.- Isométricos de las bajantes	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano S101 a S110
			4.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano S101 a S110
		Memoria técnica eléctrica, voz y datos (Incluye generación y almacenamiento de Energía Solar)	1.- Descripción de los trabajos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	695 a 697
			2.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	685 a 687
			3.- Cálculo de conductores, protecciones y canalizaciones	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	698
			4.- Cálculo de iluminación	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	700 a 701
			5.- Sistema de puesta a tierra	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	706 a 707
			6.- Calculo corriente de corto circuito	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	699 a 700
			7.- Calculo apantallamiento	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	707 a 714
			8.- Normas y códigos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	694 a 695
			9.- Cálculo de pérdidas	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	714
			10.- Significado de los términos eléctricos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	689 a 693
			11.- Equilibrio de fases	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	714 a 715
			12.- Propuesta de sistema de telefonía, con especificación de equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	736
			13.- Aprobación del proyecto eléctrico por empresa prestadora del servicio.	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	750 a 753
			1.- Plantas iluminación	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	746 a 747
			2.- Plantas toma corriente , voz y datos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	746 a 747
			3.- Diagramas unifilares por piso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	699 a 700
			4.- Índice distribución de tableros por sistema y piso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	698
			5.- Detalles constructivos y de conexión	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	698

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
8	**ELÉCTRICO**	Diseño eléctrico y voz y datos (Incluye generación y almacenamiento de Energía Solar)	6.- Plano redes generales	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	698
			a.- Diagrama unifilar	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	698
			b.- Calculo planta de emergencia	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	698
			c.- Resumen de acometidas, protecciones y regulaciones de tableros normales	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	698
			d.- Detalle de subestación	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
			e.- Planta red de media tensión y acometida	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
			f.- Malla de puesta a tierra	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
			g.- Coordinación de protecciones subestación	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	698 a 699
			h.- Punto de nodo conexión con coordenadas	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
			i.- Calculo de nivel de corto circuito	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
			j.- Conjuntos existentes	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
			7. Sistemas de Reproducción y grabación de voz para Salas de Audiencias	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
		Apantallamiento	Calculo de evaluación de riesgos de tensión	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	701 a 706
			1.- Planta de apantallamiento	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
			2.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
			1.- Estudio de cálculo de necesidades lumínicas por espacio	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
		Iluminación	2.- Áreas de cobertura lumínica por espacio	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
			4.- Ubicación de luminarias por espacio	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
			5.- Inventario de luminarias por espacio con especificaciones	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
9	**AIRE ACONDICIONADO**	Memoria técnica	1. Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	768 a 770
			2.- Parámetros de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	777 a 778
			3.- Sistema de refrigeración	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	778
			4.- Sistema de extracción	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	778 a 779
			5.- Sistema de inyección	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	779
			6.- Especificaciones técnicas de los equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	779 a 785
		Memorias y cálculos	1.- Carga de Salida	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	785
			2.- Resumen selección del modelo	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	808
			3.- Selección del modelo sistema Outdoror unit	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	808 a 809
			4.- Selección del modelo sistema indoor unit	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	809
			5.- Árbol del Modelo sistema	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	809
			6.- Diagrama del Modelo sistema	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	809
			7.- Análisis del modelo sistema	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	809
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano M101 a M103
			a.- Recorridos tubería suministro de agua	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano M101 a M103
			b.- Recorridos ducteria de suministro de aire frio	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano M101 a M103
			c.- Recorrido ducteria de extracción	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano M101 a M103
			d.- Ubicación equipos	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano M101 a M103
			2.- Cortes	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano M101 a M103
			a.- Ubicación de equipos	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano M101 a M103
			3.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano M101 a M103
10	**AMBIENTAL**	Riesgos ambientales	1. - Introducción	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	818
			2. - Metodología	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	819
			Identificación de los riesgos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	835 a 840
			Análisis y evaluación de los riesgos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	837 a 840
			Matriz de riesgos ambientales del proyecto	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	838
			Plan de mitigación de riesgos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	840
			Resultados de la identificación y evaluación de riesgos ambientales	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	843
		Informe de Arborización existente	1. - Introducción	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	910 a 911
			2. - Especies de la región	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	No aplica
			3. - Inventario de arboles del lote, en donde se informe como mínimo altura y especie.	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	No aplica

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
11	**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**	Memoria técnica	1.- Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	919 a 921
			a.- Localización	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	922 a 923
			b.- Bases técnicas	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	923 a 927
			c.- Materiales de construcción	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	928 a 929
			2.- Criterios generales de diseño de la red de protección de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	929 a 932
			3.- Calculo volumen de almacenamiento para protección contra incendios	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	932
			4.- Redes de distribución	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	932
			a.- Red de gabinetes contra incendio	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	932
			b.- Red de rociadores automáticos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	932
			5.- Equipo de presión - Especificaciones del equipo	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	932
			6.- Memorias de calculo	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	932
			a. Red de gabinetes contra incendio - Especificaciones del equipo	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	932
			b.- Red de rociadores automáticos - Especificaciones de los elementos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	932
		Memoria de calculo	1.- Memoria por piso y por sistema	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano S105 a S106
			a.- Flujo en nodos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano S105 a S106
			b.- Flujo en tramos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano S105 a S106
			c.- Grafica hidráulica	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano S105 a S106
			d.- Nodos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano S105 a S106
			e.- Resumen hidráulico	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano S105 a S106
			f.- Tramos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano S105 a S106
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas por piso	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano S105 a S106
			a.- Red de distribución gabinetes contra incendio	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano S105 a S106
			b.- Red de distribución rociadores automáticos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano S105 a S106
			c.- Detalle gabinetes contra incendios	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano S105 a S106
			d.- Especificaciones rociadores por piso	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	No aplica por clasificación de edificación NSR 10
			1.- Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	736 a 737

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
12	**SEGURIDAD Y CONTROL**	Memoria técnica	a.- CCTV	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	736 a 738
			b.- Control de acceso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	734 a 736
			c.- Detección de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	718 a 733
			d.- Alarmas	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	737 a 738
			e.- Especificaciones equipos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Ver tomo 16
			2.- Estudio de seguridad	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	723 a 733
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas por piso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano L301 a L303
			a.- Redes CCTV	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano L301 a L304
			b.- Redes Control de acceso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano L301 a L304
			c.- Redes Detección de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano L301 a L304
			d.- Redes Alarmas	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano L301 a L304
13	**TRANSPORTE VERTICAL**	Memoria técnica	1- Estudio de tráfico vertical:	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	
			a.- Resumen del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	947 a 948
			b.- Población estimada	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	948 a 949
			c.- Capacidad de trasporte	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	949 a 950
			d.- Tiempo de espera promedio	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	949 a 950
			e.- Especificaciones técnicas generales	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	950 a 951
			f.- Especificaciones de acabados de las cabinas	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	952 a 953
			2.- Sistema alternativo de trasporte vertical para personas con movilidad reducida	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	953
		Planos	1.- Plantas de localización de los equipos	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	Plano M101 a M103
			2.-Cortes	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	Plano M101 a M103
		Energía - Medidas Activas	1. Especificaciones de los elementos, dispositivos y sensores para la eficiencia energética certificada.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	993 a 994
			2. Informe de iluminación eléctrica eficiente, con cobertura superior al 80% de las instalaciones de la edificación.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	993 a 994
			3. Autogeneración de energía (fotovoltaica), diseño especificaciones, capacidad instalada y sistema de respaldo con baterías.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	994
			4. Estudio para el mayor aprovechamiento de la luz del día, simulación de luz natural.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1034 a 1065
			5. Especificaciones equipos eléctricos de alta eficiencia energética certificada (aire acondicionado, ascensor, etc.).	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	994
			1. Identificación de la Clasificación Climática Res. 549/2015.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	985 a 991
			2. Estudio Bioclimático.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1034 a 1065
			3. Medidas pasivas de eficiencia energética.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	997

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
14	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	Energía - Medidas Pasivas	4. Análisis de rosa de vientos para la ventilación natural cruzada, determinar orientación e implantación de la edificación según clima	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1034 a 1065
			5. Análisis de la inercia térmica de los materiales de acuerdo a la conveniencia por zona climática.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1034 a 1065
			6. Diseño de espacios verdes con vegetación de fácil adaptación, resistencia y bajo mantenimiento.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	999
			7. Especificar nivel de certificación RETIQ de los equipos a instalar.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	994
		Agua - Medidas Bajo Consumo	1. Especificaciones de accesorios y sistemas ahorradores de agua.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	997 a 998
			2. Diseños para uso eficiente, tratamiento y reúso del agua, incluyendo del aire acondicionado.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	998 a 999
			3. Recolección, almacenamiento y de aguas lluvias para usos específicos permitidos. Basado en estudio de la precipitación anual para determinar potencial.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	998 a 999
		Otras Medidas de Construcción Sostenible	1. Diseño para separación de residuos sólidos, espacio suficiente según estándares y sistemas de acceso.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	999
			2. Estacionamiento de bicicletas.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	999
			3.. Estudio de ubicación de fuentes, adquisición, instalación y gestión de los materiales del proyecto.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1000 a 1002
			4. Porcentaje de reutilización de residuos de construcción y demoliciones (RCD).	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1002
			5. Innovación en diseño de construcción sostenible.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1002 a 1003
15	PRESUPUESTO	Presupuesto	1.- Presupuesto resumen por capítulos	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1069 a 1070
			2.- Presupuesto detallado por capítulos y actividades	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1070 a 1071
			3.- Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1071
			4.- Estudio de mercado soportado con mínimo:	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1071 a 1072
			a. - Portada que contenga como mínimo el lugar al que corresponde el estudio de mercado, el objeto del estudio de mercado, fuentes de consulta utilizadas, contacto del profesional que elabora el documento y año de presentación del documento.	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1067 a 1068
			b - 3 referentes ó cotizaciones de la zona donde este ubicado el proyecto y con fecha de cotización correspondiente al año de estudio.	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			c - 3 fuentes soportadas en precios históricos, precios de referencia como SECOP I, SECOP II, análisis de precios unitarios extraídos de documentos públicos y/o fuentes veraces que puedan ser consultadas para una eventual verificación por parte de la entidad y cualquier ente de control. Estas fuentes deben ser debidamente indexados al correspondiente año de estudio.	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
		Especificaciones de obra	1.- Especificaciones técnicas de obra de cada una de las actividades del presupuesto	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	
			a.- Unidad de medida	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Incluida en cada especificación
			b.- Descripción	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1184
			c.- Procedimiento de ejecución	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1184 A 1187
			d.- Tolerancia para aceptación	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1187 a 1190
			e.- Ensayos a realizar	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1191

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
16	**MANUAL DE ESPECIFICACIONES**	Especificaciones de obra	f.- Materiales	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1184 a 1185
			g.- Equipos	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1185
			h.- Referencias y otras especificaciones	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1198
			i.- Medida y forma de pago	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1191
			j.- No conformidad	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1192
			No obstante el contenido mínimo este manual debe contar con la estructura general que tiene el manual de especificaciones técnicas de Invias	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Incluida en cada especificación
		Especificaciones de equipos	1. - Especificaciones técnica desfibrilador externo automático	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1195
17	**LICENCIAS Y PERMISOS y CERTIFICACIONES**	Documentos	1. - Licencia de Construcción expedida por el ente correspondiente. A nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES CONCORDIA (MAGDALENA) VO	1232 a 1236
			2. - Certificado de disponibilidad de servicios públicos (Energía, Acueducto, y alcantarillado) emitido por los entes correspondientes.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES CONCORDIA (MAGDALENA) VO	1237 a 1240
			3. - Aprobación Diseño eléctrico por parte del prestador de servicio de la Ciudad o Municipio.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES CONCORDIA (MAGDALENA) VO	1240 a 1243
			4.- Certificación RETIQ avalada por la empresa certificada (Ahorro energético).	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES CONCORDIA (MAGDALENA) VO	1246 a 1247
			5. Permiso del Ministerio de Cultura, mediante acto administrativo donde se autorice la construcción. Si aplica.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES CONCORDIA (MAGDALENA) VO	No aplica
			6. Permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales más cercanas para la obra.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES CONCORDIA (MAGDALENA) VO	1248 a 1275
			7. Sitios de disposición de Residuos de Construcción y Demolición autorizados por autoridad competente cercanos al proyecto.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES CONCORDIA (MAGDALENA) VO	1276 a 1284
			8. Actos administrativos de permisos, concesiones o autorizaciones por uso o aprovechamiento de recursos naturales para el desarrollo de la obra. Licencia Ambiental, si aplica.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES CONCORDIA (MAGDALENA) VO	No aplica

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
18	**MANUAL DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO**	Presentación Cómo usar el manual Oficinas Administrativas Despachos Judiciales Comedores Gimnasios Áreas de Salud y Bienestar Biblioteca Espacios exteriores Recepción de los elementos Mantenimiento	1. Normatividad 2. Ficha Técnica de cada mobiliario 3. Método de recepción, medición, pago y mantenimiento.	Con aval de interventoría	TOMO 18. MANUAL DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO	1288 a 1438
19	**INFORMACIÓN CATASTRAL**	Diagnóstico Catastral	1. Estado predial y catastral del inmueble.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1456 a 1460
		Tramites saneamiento.	1. Saneamiento imprecisiones o inconsistencias en el folio de matrícula y datos catastrales.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1460 a 1464
			a - áreas.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1454 a 1462
			b - Cabida y Linderos.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1454 a 1462
			c - titularidad.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1456 a 1458
			d - Personas que intervienen en el acto.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1454 a 1462
			e - Titularidad de dominio	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1470 a 1493
			f - Tramites desplegados para el saneamiento y/o desenglobe del predio	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1460 a 1464
			g - Planos e informes que permitan el saneamiento catastral, debidamente radicados en el ente competente.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano 1
20	**ENTREGABLE BIM**	Información geométrica	1. Modelos BIM Estudio de Suelos. Donde se muestre la estratigrafía del suelo y se ubique de manera precisa cuales son la(s) capa(s) de suelo en la que se cimenta la edificación.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Presentaciones BIM
			2. Modelos BIM arquitectónicos.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1501
			3. Modelos BIM estructurales.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1501 A 1503
			4. Modelos BIM Hidrosanitarios	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1509 A 1513
			5. Modelos BIM Eléctricos	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1513 a 1515
			6. Modelos BIM Aire acondicionado.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1516 a 1517
			7. Modelos BIM Red de detección y extinción de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1517 a 1520
		Información no geométrica	1. PEB: Plan de ejecución del BIM.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1499 a 1501
			2. Documentación.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1522 a 1526

Consultor:
Consorcio JMS-C
Representante legal

JUAN JOSE
SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente
porJUAN JOSE
SIERRA HERRERA

Interventor:
BRV Ingeniería y Planeación SAS
Representante legal

CERTIFICACIÓN SEDE JUDICIAL DE CONCORDIA MAGDALENA

BRV Ingeniería y Planeación SAS, identificada con Nit. 900.664.302, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá se permite garantizar que los trabajos ejecutados en la Sede Judicial de Concordia Magdalena fueron verificados por nuestro equipo de trabajo y se encuentran conforme con lo contratado.

Dada en Bogotá D.C. a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2025.

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ ATEHORTÚA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.032.421.508 de Bogotá D.C.

DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Tarjeta profesional No. 25202119963 CND

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 131 de 2022.

OBJETO: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

INFORME DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES SEDE JUDICIAL DE CONCORDIA (MAGDALENA)

BOGOTÁ D.C, 29 DE ENERO DE 2025

INFORME DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES SEDE JUDICIAL DE CONCORDIA (MAGDALENA)

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DESTINATARIO	No. DE COPIAS
Nación – Consejo Superior de la Judicatura	1

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

DOCUMENTO	**Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).**
NÚMERO	BRV-INT-006-CSJ-022
ELABORÓ	CAROL GONZÁLEZ – R.L. INTERVENTORIA
FIRMA	

Tabla de contenido

1 INTRODUCCIÓN 4
1.1 Localización General 4
2 ANTECEDENTES 5
2.1 Información general del contrato 5
2.2 Reducción Del Alcance De Actividades De Neiva (Huila) 7
2.3 Adición trabajos complementarios sede de Zipaquirá (Cundinamarca) 8
3 RELACIÓN DE PRODUCTOS RECIBIDOS Y AVALADOS 10
4 CONCLUSIONES 10

Lista de figuras

Figura 1-1 Localización General del proyecto 5

1 INTRODUCCIÓN

BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN S.A.S es la firma encargada de ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es “Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)”, mediante el contrato No. 131 de 2022 al contrato de consultoría No. 147 de 2022 adelantado por el contratista CONSORCIO JMS-C.

La Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González Atehortúa, en calidad de INTERVENTORÍA, hace entrega del informe de aprobación de entregables finales para la Sede Judicial de Concordia (Magdalena), entregados por la consultoría en este caso el CONSORCIO JMS-C, esto debido a la reducción del alcance de las actividades contratadas, dejando como único producto de entrega el Informe Base Preliminar de la sede mencionada con anterioridad.

1.1 Localización General

La sede judicial del presente informe se encuentra ubicada en el país de Colombia, departamento de Magdalena, en el municipio de Concordia. En la figura 1-1 se muestra la localización general del proyecto.

Figura 1-1 Localización General del proyecto



Fuente: Wikipedia.org

2 ANTECEDENTES

2.1 Información general del contrato

Nombre Consultoría: CONSORCIO JMS-C.

Contrato No. 147 de 2022.

Objeto: Realizar los estudios y diseños para las sedes judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

Nombre Interventoría: BRV INGENIERIA Y PLANEACIÓN S.A.S.

Contrato No. 131 de 2022.

Objeto: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es “Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 59.800.000
REDUCCIÓN R.P. No. 87922	$ 5.999.868
ADICION No 1	$ 43.588.442
ADICION No 2	$ 3.018.456
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 100.407.030
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2022
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
SUSPENSIÓN No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha de publicación en el SECOP II)
FIN SUSPENSIÓN No. 1	15 de febrero de 2023
REINICIO No. 1	16 de febrero de 2023
SUSPENSIÓN No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha de publicación en el SECOP II)
FIN SUSPENSIÓN No. 2	30 de mayo de 2023
REINICIO No. 2	31 de mayo de 2023
PRORROGA No. 1	156 días
PRORROGA No. 2	50 días
SUSPENSIÓN No. 3	20 de diciembre de 2023
REINICIO No. 3	22 de abril de 2024
PRORROGA No. 3	53 días
SUSPENSIÓN No 4	17 de junio de 2024.
REINICIO No 4	21 de enero de 2025
FECHA FINALIZACIÓN DEL	29 de enero de 2025

CONTRATO	
ALCANCE EJECUTADO	Aspectos generales Informe Base Preliminar Geofísica y suelos Topografía Arquitectónico Estructural Hidrosanitario Eléctrico Aire acondicionado Ambiental Red de detección y extinción de incendios Seguridad y control Transporte vertical Construcción sostenible Presupuesto Manual de especificaciones Licencias y permisos y certificaciones Manual de dotación de mobiliario Información catastral Entregable bim
INFORMACIÓN SEDE JUDICIAL CONCORDIA	
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2022
FECHA TERMINACIÓN	29 de enero de 2025

2.2 Reducción Del Alcance De Actividades De Neiva (Huila)

… "(…) Teniendo en cuenta los resultados de la reunión efectuada en la Sede Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, del 6 de marzo de 2023, se definió por parte de la entidad contratante, no continuar con actividades relacionadas y sacar del alcance contractual correspondiente esta sede en particular.

Por la razón indicada, la consultoría debe presentar el análisis de costo causados en las diferentes actividades que se ejecutaron, para definir los pagos correspondientes (…)".

Ante lo expuesto, se hace necesario no continuar con las actividades previstas contractualmente para la Sede Judicial de Neiva (Huila), debido al alto riesgo de

incurrir en diseños erróneos al utilizar el estudio de suelos, topografía y diseño estructural actual y adicionalmente. Aunado a que, de conformidad con el alcance actual de actividades establecidas para la Sede Judicial de Neiva (Huila), no se pueden realizar las siguientes acciones necesarias para el proyecto por no estar incluidas dentro del mismo:

- Realizar un nuevo estudio de suelos.
- Realizar un nuevo levantamiento topográfico.
- Realizar un nuevo diseño estructural.
- Realizar un nuevo diseño arquitectónico que identifique los espacios actuales que requiere esta edificación (el alcance actual es ajuste de diseños con base en un diseño estructural).

Por lo cual, considerando el estado actual de avance del contrato, el consultor mediante comunicado CEGG-CON-147-52-196-2023 (anexo) solicita un reconocimiento por un valor total de $57.242.822 de acuerdo con las gestiones realizadas a la fecha con relación a la Sede Judicial de Neiva (Huila). Los costos asociados, valor total a pagar y soportes de la solicitud, fueron avalados por parte de la interventoría mediante comunicado BRV-INT-CSJ-182-2023. (…)”

2.3 Adición trabajos complementarios sede de Zipaquirá (Cundinamarca)

Teniendo en cuenta que se requiere prorrogar el contrato de consultoría sobre el cual recae la interventoría contratada por un término de 53 días calendario para realizar la prueba especializada complementaria para el diagnóstico de los ascensores de la sede judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), la interventoría solicita prórroga y adición del contrato No. 131 de 2022 con el fin de continuar con el seguimiento técnico especializado, administrativo, jurídico, financiero, contable, ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo, respecto del contrato No. 147 de 2022.

Teniendo en cuenta la necesidad de la entidad de realizar una prueba especializada complementaria para el diagnóstico de los ascensores de la sede judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), mediante el comunicado BRV-INT-CSJ-538-2024 del 25 de abril de 2024 (anexo), la interventoría manifiesta que "se encuentra de acuerdo y avala la propuesta de los trabajos a realizar, así como las cotizaciones presentadas para determinar el valor total y el tiempo de ejecución de las actividades correspondientes", para lo cual, presentó la propuesta económica considerando que el valor ofertado por el contratista de interventoría y por el cual fue adjudicado el contrato 131 de 2022 corresponde a la suma de $59.800.000 para 7 sedes judiciales por los 5 meses que se previó inicialmente la duración del contrato y con base en la propuesta presentada por la interventoría mediante el comunicado BRVINT-CSJ-538-2024 del 25 de abril de 2024 (anexo), se establece el valor diario por la prestación del servicio de interventoría para una sede judicial así:

Valor ofertado para 5 meses y 7 sedes judiciales: $59.800.000.

Valor mensual equivalente para 7 sedes judiciales: $11.960.000.

Valor mensual equivalente para 1 sede judicial: $1.708.571 (Valor redondeado al peso).

Valor diario para 1 sede judicial: $56.952 (Valor redondeado al peso).

Valor total por 53 días calendario para 1 sede judicial: $3.018.475 (Valor redondeado al peso).

Por consiguiente, el alcance económico del contrato quedo de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial	$ 59.800.000
Valor entregado en anticipo	*$ 0*

Valor reducción de recursos del registro presupuestal No. 87922 *Valor total de adiciones*	*$ -5.999.868* *$ 46.606.898*
Valor total del contrato incluidas adiciones Valor ejecutado con corte al 29/01/2025	$ 100.407.030 $ 5.125.714

3 RELACIÓN DE PRODUCTOS RECIBIDOS Y AVALADOS

- El consultor mediante comunicado CEGG-CON-147-52-779-2024 del 26/12/2024, hace entrega a está interventoría, de los productos finales en físico de la Sede Judicial de Concordia (Magdalena).

- La interventoría mediante comunicado No. BRV-INT-CSJ-666-2025 del 29/01/2025 hace la entrega de los productos finales de la sede de Concordia (Magdalena) en físico debidamente revisados y aprobados a la entidad en este caso la Nación – Concejo Superior de la judicatura.

4 CONCLUSIONES

1. Los productos recibidos y relacionados en el presente informe fueron entregados por el consultor y aprobados por está interventoría.

2. Los productos relacionados en el presente informe se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar.