ACTA DE ENTREGA Y DE RECIBO FINAL PARA LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA – CONTRATO 147 DE 2022

ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 1

Entrega **Parcial:** _____ **Completa:** **X**

Contrato No.	No. 147 de 2022 del 17 de agosto de 2022
Modalidad de selección	Concurso de Méritos
Proceso de Contratación No	07-2022
Objeto	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
Localización	Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
Fecha Aprobación Garantía Única	24 de agosto de 2022
Contratista Consultor	: CONSORCIO JMS-C, constituido por: JMS INGENIERÍA ARQUITECTURA SAS BIC porcentaje de participación del 70% JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA porcentaje de participación del 30%
Consultor Interventoría	BVR INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS. Contrato de Interventoría No. 131 DE 2022
Líder de Proyecto	Ing. Fabian Stiven Montañez Ramirez
Coordinador de Proyecto	Arq. Fabio German Paz Franco
Director de Unidad	Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia

Valor de contrato	$ 1.204.764.898
Fecha de inicio	08 de septiembre de 2022
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
Suspensión No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 1	16 de febrero de 2023
Suspensión No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 2	31 de mayo de 2023
Prórroga No. 1	156 días
Prórroga No. 2	50 días
Suspensión No. 3	20 de diciembre de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 3	22 de abril de 2024
Prorroga No. 3	53 días
Suspensión No. 4	17 de junio de 2024
Reinicio No. 4	21 de enero de 2025
Fecha de Terminación del Contrato	29 de enero de 2025

ESTADO SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA	
Valor total de la Sede Judicial (incluido IVA)	$ 60,600,750.00
Avance ejecutado	100% de los entregables

El Representante Legal del CONSORCIO JMS-C Juan José Sierra Herrera en calidad de CONSULTOR, la Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González en calidad de INTERVENTORÍA, el Ing. Fabian Montañez de la Unidad de Infraestructura Física, en calidad de Líder de Proyecto, el Arq. Fabio German Paz Franco, Director de la División de Estructuración de Proyectos de Infraestructura Física, en calidad de Coordinador del proyecto y el ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia, Director de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, dejan constancia del Acta de Recibo Final para la Sede judicial de La Primavera (Vichada), de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

El Contratista y la interventoría certifican que la entrega total y final realizada para la Sede Judicial de La Primavera (Vichada), cumple plenamente con los requerimientos técnicos y específicos estipulados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños".* Como respaldo de esta entrega final, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Acta de Entrega y de Recibo Final para la Sede Judicial del Municipio de La Primavera, Departamento de Vichada – Contrato 147 de 2022 Anexo técnico de entregables No. 1*" del 29 de enero de 2025, el cual fue suscrito entre el Consultor CONSORCIO JMS-C y la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS.

2. DOCUMENTOS PENDIENTES

El Contratista y la interventoría certifican que **NO** existen documentos pendientes de entrega relacionados con esta Sede Judicial.

3. CONSTANCIAS DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría, deja las siguientes constancias:

1. El consultor ha realizado la entrega completa de los productos y documentos relacionados con el objeto contractual, cumpliendo con los requisitos establecidos en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*

2. Tras la aprobación de todos los entregables contemplados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*, se recibió a satisfacción todos los productos (con sus respectivos anexos) relacionados con esta Sede Judicial. Como respaldo de la aprobación de dichos entregables, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Informe de Aprobación de Entregables Sede Judicial de La Primavera (Vichada)".*

3. Las actividades ejecutadas por el consultor, así como los entregables presentados, cumplen íntegramente con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas en los términos del contrato.

4. Los productos relacionados y adjuntos en la presente acta han sido debidamente finalizados y ajustados, cumpliendo con los requisitos, normas y especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, razón por la cual, **NO** existen elementos faltantes ni pendientes por ejecutar para esta Sede Judicial.

5. Se garantiza que los trabajos ejecutados por el consultor fueron verificados por el equipo de trabajo de la interventoría y están conforme con lo contratado. En consecuencia, se incluye como parte integral de esta acta la certificación correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintidós (22) días, del mes de abril de 2025 por los que en ella intervinieron.

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
DN: cn=JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA gn=JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA c=Colombia l=CO e=correointernoga@gmail.com
Fecha:2025-04-22 13:01-06:00

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Contratista

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Interventoría

FABIAN MONTAÑEZ
Líder del Proyecto
Unidad Infraestructura Física

FABIO GERMAN PAZ FRANCO
Coordinador del Proyecto
Director División de Estructuración de Proyectos de Infraestructura Física

WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director
Unidad Infraestructura Física

ACTA DE ENTREGA Y DE RECIBO FINAL PARA LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA DEPARTAMENTO DE VICHADA – CONTRATO 147 DE 2022

ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 1

CONTRATO No.	: No. 147 de 2022 del 17 de agosto de 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Concurso de Méritos
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: 07-2022
OBJETO	: Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
LOCALIZACIÓN	:Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	: 24 de agosto de 2022
CONTRATISTA CONSULTOR	: CONSORCIO JMS-C, constituido por: JMS INGENIERÍA ARQUITECTURA SAS BIC porcentaje de participación del 70% JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA porcentaje de participación del 30%
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: BVR INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS. Contrato de Interventoría No. 131 DE 2022
LÍDER DE PROYECTO	**:** Ing. Fabian Stiven Montañez Ramírez.
COORDINADOR DE PROYECTO	: Arq. Fabio German Paz Franco
DIRECTOR DE UNIDAD	: Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
Valor de contrato	$1.204.764.898
Fecha de inicio	08 de septiembre de 2022
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
Suspensión No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 1	16 de febrero de 2023
Suspensión No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 2	31 de mayo de 2023
Prórroga No. 1	156 días

Prórroga No. 2	50 días
Suspensión No. 3	20 de diciembre de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 3	22 de abril de 2024
Prorroga No. 3	53 días
Suspensión No. 4	17 de junio de 2024
Reinicio No. 4	21 de enero de 2025
Fecha de terminación actual del contrato	29 de enero de 2025

ESTADO SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA DEPARTAMENTO DE VICHADA	
Valor total de la Sede Judicial (incluido IVA)	$ 60.600.750,00
Avance ejecutado	100%

El Representante Legal del CONSORCIO JMS-C Juan José Sierra Herrera en calidad de CONSULTOR y la Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González en calidad de INTERVENTORÍA, dejan constancia del Acta de entrega y de recibo final para la Sede Judicial de La Primavera, departamento de Vichada, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales definidas en el contrato de consultoría No. 147 de 2022 y contrato de interventoría No. 131 de 2022, mediante la presente acta se formaliza la entrega final de los estudios y diseños correspondientes a la Sede Judicial de La Primavera – Vichada.

La entrega realizada cumple plenamente con los requerimientos técnicos y específicos estipulados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños".*

A continuación, se detalla la documentación anexa:

COPIA No. 1 Y COPIA No. 2

TOMO	CARPETA	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
1	1	**ASPECTOS GENERALES:** Información general del contrato	Físico y digital	Editables y PDF	1-28
2		**INFORME BASE PRELIMINAR** Informe + Anexos	Físico y digital	Editables y PDF	29-181
3		**GEOFÍSICA Y SUELOS** Informe + Anexos	Físico y digital	Editables y PDF	182-288
4	**2**	**TOPOGRAFÍA** Informe + Anexos + Plano	Físico y digital	Editables y PDF	289-386 Plano: 1
	3	**ARQUITECTÓNICO PARTE 1** Informe + planos detalles arquitectónico + planos proyecto arquitectónico	Físico y digital	Editables y PDF	387 – 421 Planos: 18

TOMO	CARPETA	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
5	**4**	**ARQUITECTÓNICO PARTE 2** Mobiliario planos	Físico y digital	Editables y PDF	422 – 423 Planos: 12
		ARQUITECTÓNICO PARTE 2 Señalización informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	424 -447 Planos:5
	3	**ARQUITECTÓNICO PARTE 3** Paisajismo informe – planos	Físico y digital	Editables y PDF	448 -464 Planos: 4
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 Renders	Físico y digital	Editables y PDF	Planos: 3
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 Video	Video	Editables y PDF	465
6	**6**	**ESTRUCTURAL: Anclajes** Informe + Planos Carta Conjunta	Físico y digital	Editables y PDF	466-643 Plano: 10
7	**7**	**HIDROSANITARIO: Redes Externas** Informe + Anexos+ Planos Carta Conjunta	Físico y digital	Editables y PDF	644 - 710 Plano: 8
8 –12	**8**	**ELÉCTRICO** Informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	710A- 785 Planos: 12
		SEGURIDAD Y CONTROL Informe + Planos	Físico y digital	Editables y PDF	762-767 Planos: 2
9 - 10	**9**	**AIRE ACONDICIONADO** Informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	786 – 827 Planos: 3
		AMBIENTAL Informe	Físico y digital	Editables y PDF	826 -979
11	10	**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS** Informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	980 - 1004 Plano: 2
13 - 14		**TRANSPORTE VERTICAL** Informe + Anexos Carta Conjunta	Físico y digital	Editables y PDF	1005 – 1033 Planos: 3
		CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Informes	Físico y digital	Editables y PDF	1034-1113
15 16	11	**PRESUPUESTO** Informes	Físico y digital	Editables y PDF	1114 - 1320
		MANUAL DE ESPECIFICACIONES Informe	Físico y digital	Editables y PDF	1321 - 1517
17 18 19 20	12	**LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES** Informe con certificaciones <u>Se hace entrega del original de planos sellados y/o firmados de Licencia de Construcción emitido por el Municipio</u>	Físico y digital	Editables y PDF	1518 – 1544
		MANUAL DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Físico y digital	Editables y PDF	1545 – 1697
		INFORMACIÓN CATASTRAL	Físico y digital	Editables y PDF	1698 – 1743 Plano: 1

TOMO	CARPETA	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
		ENTREGABLE BIM	Físico y digital	Editables y PDF	1744 - 1772
		CD DE TODO EL PROYECTO	digital	digital	1 CD

Se incorpora como parte integral de la presente acta el documento titulado *"Informe de Control y Localización de Entregables"*, elaborado por la interventoría, el cual detalla la ubicación del contenido mínimo establecido en el "Anexo Técnico de Entregables" para esta Sede.

2. DOCUMENTOS PENDIENTES

No existen documentos pendientes de entrega relacionados con esta Sede Judicial.

3. CONSTANCIAS DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría, deja las siguientes constancias:

1. El consultor ha realizado la entrega completa de los productos y documentos relacionados con el objeto contractual, cumpliendo con los requisitos establecidos en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No.1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*
2. Tras la aprobación de todos los entregables contemplados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*, se recibe a satisfacción los productos (con sus respectivos anexos) relacionados en la presente acta. Como respaldo de la aprobación de dichos entregables, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Informe de Aprobación de Entregables de la Interventoría – Sede Judicial de Municipio La Primavera (Departamento Vichada)".*
3. Las actividades ejecutadas por el consultor, así como los entregables presentados, cumplen íntegramente con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas en los términos del contrato.
4. Los productos relacionados y adjuntos en la presente acta han sido debidamente finalizados y ajustados, cumpliendo con los requisitos, normas y especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, razón por la cual, **NO** existen elementos faltantes ni pendientes por ejecutar para esta Sede Judicial.
5. Se garantiza que los trabajos ejecutados por el consultor fueron verificados por el equipo de trabajo de la interventoría y están conforme con lo contratado. En consecuencia, se incluye como parte integral de esta acta la certificación correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintinueve (29) días, del mes de enero de 2025 por los que en ella intervinieron.

JUAN JOSE SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSE SIERRA HERRERA
DN: cn=JUAN JOSE SIERRA HERRERA gn=JUAN JOSE SIERRA HERRERA c=Colombia l=CO e=correointernoga@gmail.com
Fecha:2025-01-29 13:38-06:00

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Contratista

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Consultor Interventoría

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
1	**ASPECTOS GENERALES**	Información general del contrato	1.- Nº contrato	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	6
			2.- Objeto	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	6
			3.- Valor	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	9 a 12
			4.- Duración	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	12
			5.- Interventoría	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	13
			6.- Supervisor	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	13
			7.- Pólizas.	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	13 a 28
2	**INFORME BASE PRELIMINAR**		1.- Análisis Normativo	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	41 a 46
			2.- Documentación relacionada con construcciones existentes en el mismo predio.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	49 a 51
			3.- Documentación de Servicios Públicos.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	51 a 57
			4- Determinación de afectación al dominio del predio.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	59 a 60
			5.- Riesgos que deberá enfrentar el constructor durante el desarrollo de las obras correspondientes, en el cual se incluyan entre otros, factores geográficos (Topografía, vías de acceso, cercanía a fuentes hídricas, etc.), Factores Políticos, Factores Sociales, Factores Culturales, Factores Económicos.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	60 a 72
			6.- Fuente de Materiales y Sitios de disposición de Residuos	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	72 a 75
			7.- Conclusiones	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	75 a 77
3	**GEOFÍSICA Y SUELOS**	Constantes elásticas	Ensayos y resultados	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	206 a 220
		Geofísica	1.- Clasificación del perfil del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	220 a 224
			2.- Parámetros dinámicos del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	220 a 225
			3.- Espectro elástico de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	220 a 225
		Geotécnica	**ESTUDIO DE SUELOS**	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	
			1.- Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	192
			2.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	192 a 200
			3.- Trabajos de investigación	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	201 a 220
			4.- Estratigrafía	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	224 a 231
			5.- Propiedades del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	206 a 220
			6.- Capacidad portante	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	265 a 267
			7.- Estabilidad de taludes	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	232 a 233
			8.- Conclusiones y recomendaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	233 a 235
			a.- Suelos	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	233 a 235
			b.- Sistema de fundación	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	233 a 235
			c.- Sistema estructural	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	233 a 235
			d.- Muros de contención	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	233 a 235
			e.- Excavaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	233 a 235
			f.- Pisos y pavimentos	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	233 a 235
			g.- Control de humedad	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	233 a 235
		Sísmica	1. Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	222 a 224
			2.- Trabajos de investigación	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	222 a 224
			3.- Geología del área	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	195 a 200
			4.- Trabajos de campo	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	222 a 224
			5.- Resultados	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	222 a 224
			6.- Conclusiones y recomendaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	233 a 235
			a- suelos	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	233
			b.- Potencial de licuación	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	233
			c.- Capacidad portante	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	234 y anexo 9
			d.- Excavaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	231

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
		Apiques adicionales	Seis (6) apiques con profundidad igual o mayor a 1.50 metros (sección mínima 0.60 x 1.00 mts), en las zonas perimetrales al interior del lote (adicionales a lo exigido por la NSR-10). El resultado de estos apiques debe informar si existe cimentación o tuberías o cualquier otro elemento extraño que pueda afectar el proceso constructivo posterior, adicionalmente se debe reportar la estratigrafía y las pruebas de resistencia de material encontrado. Incluye el relleno con material seleccionado proveniente de la excavación, compactado con pisón.	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	202
4	**TOPOGRAFÍA**	**Levantamiento topográfico geo referenciado (Interior lote)**	1 - Informe General	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	
			a - Introducción.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	296
			b - Objeto.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	296
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	301 a 302
			d - Personal.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	301
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	301 a 302
			f - Posproceso de la información topográfica.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	315 a 316
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	301 a 303
			i - Nivelación geométrica.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	301 a 303
			j - Levantamiento topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	300 a 307
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, canales, ronda de ríos y quebradas entre otros.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	303 a 307
			l - Plano topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	380 (Anexo 10 - 1 plano)
			m - Especificaciones equipos topográficos.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	317 a 366
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	367 a 369
			o - Certificaciones profesionales.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	377 a 379
			p - Profesional responsable.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	377 a 379
			q - Carta de responsabilidad.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	378
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	314 (medio magnético)
			3 - Cálculos, coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	309 a 310
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	317 a 366
			5. Datos Crudos Estaciones.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	369 (medio magnético)
			6. Certificaciones IGAC.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	376 (medio magnético)
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	378 a 379
			8 - Registro Fotográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	381 (medio magnético)
			a - Interior lote en Resolución 4 k (10 fotografías desde distintos ángulos)	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	381 (medio magnético)
			b - Interior lote fotografía 360 en Resolución 4 k	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	381 (medio magnético)
			c - Imagen satelital ubicación del lote. Resolución mínima de 1 metro.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	381 (medio magnético)
			9 - Certificaciones de los Equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	367 a 368
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	380 (Anexo 10 - 1 plano)

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
		Levantamiento topográfico geo referenciado (exterior lote)	1 - Informe General	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	
			a - Introducción.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	296
			b - Objeto.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	296
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	301 a 302
			d - Personal.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	301
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	301 a 302
			f - Posproceso de la información topográfica.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	315 a 316
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	301 a 303
			i - Nivelación geométrica.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	301 a 303
			j - Levantamiento topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	300 a 307
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	303 a 307
			l - Plano topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	380 (Anexo 10 - 1 plano)
			m - Especificaciones equipos topográficos.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	317 a 366
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	367 a 369
			o - Certificaciones profesionales.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	377 a 379
			p - Profesional responsable.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	377 a 379
			q - Carta de responsabilidad.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	378
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	314 (medio magnético)
			3 - Cálculos, coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	309 a 310
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	317 a 366
			5. Datos Crudos Estaciones.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	369 (medio magnético)
			6. Certificaciones IGAC.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	376 (medio magnético)
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	378 a 379
			8 - Registro Fotográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	381 (medio magnético)
			9 - Certificaciones de los Equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	367 a 368
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	380 (Anexo 10 - 1 plano)
		Memoria Técnica arquitectónica	1.- Antecedentes	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	394 a 395
			2.- Localización del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	12 a 15
			3.- Normatividad	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	398 a 399
			4.- Programa arquitectónico	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	399 a 400
			5.- Análisis arquitectónico del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	400 a 402
			6.- Coeficiente de edificabilidad permitida	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	403
			7.- Número de pisos y altura	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	403
			8.- Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	403 a 409
			1.- Localización a nivel municipio	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A101

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
5	**ARQUITECTÓNICO**	Diseño arquitectónico	2.- Plantas arquitectónicas	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A102
			3.- Cortes arquitectónicos	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A103 a A109
			4.- Fachadas arquitectónicas	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A103 a A109
			5.- Detalles y cuadros	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A501 a A509
			a.- Detalles de baños	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A501 a A509
			b.- Detalles de carpinterías	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A501 a A509
			c.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A501 a A509
			d.- Cuadro de puertas	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A501 a A509
			e.- Cuadro de ventanas	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A501 a A509
			f.- Cuadro de muebles	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A501 a A509
			6.- Planta de cielo rasos	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A503
			7.- Planta de acabados de piso	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A501 a A509
			8.- Renders - con buena resolución	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A201 a A203
			a.- Vista aérea Fachada principal	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A201 a A203
			b.- Vista aérea Fachada posterior	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A201 a A203
			c.- Vista peatonal acceso	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A201 a A203
			d. - Recorrido Virtual - Desde plazoleta o anden peatonal, acceso, circulaciones, mínimo un despacho judicial, mínimo una Sala de Audiencias, Centro de servicios, recorrido en las escaleras, recorrido a los patios internos referenciando las fachadas internas.	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A201 a A203
		Diseño Mobiliario	1. Plantas arquitectónicas con la ubicación y referencia del respectivo mobiliario de cada área.	Con aval de interventoría Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano Z101
			2. Cuadro de mobiliario, con los respectivos diseños en planta, corte y tercera dimensión (3D).	Con aval de interventoría Con aval de interventoría	MO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	Plano Z102 a Z112
			3. Especificaciones de materiales y elementos que componente cada elemento de mobiliario.	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano Z102 a Z112
		Señalización	1. Plano arquitectónico de la localización de cada señal con sus respectivas indicaciones y especificaciones necesarias para la correcta instalación. Incluye planta y alzados referenciando las alturas de la instalación de cada señal.	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A301 a A302
			2. Modelos gráficos con las respectivas especificaciones de fabricación e instalación de cada señal diseñada.	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 5 SEÑALIZACIÓN SEDE PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A303
			3. Diseños para personas con movilidad reducida	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 5 SEÑALIZACIÓN SEDE PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A304 a A305

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
			4. Diseños para personas con pérdida auditiva	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 5 SEÑALIZACIÓN SEDE PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A304 a A305
			5. Diseño para personas con deficiencia visual	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 5 SEÑALIZACIÓN SEDE PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A304 a A305
		Paisajismo	1. Planta arquitectónica de zonas internas y externas donde exista el tratamiento Paisajístico.	Con aval de interventoría	TOMO 5. CAPÍTULO PAISAJISMO SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano A401 a A402
			2. Corte y alzados, de los elementos y vegetación que conforman el tratamiento Paisajístico.	Con aval de interventoría	TOMO 5. CAPÍTULO PAISAJISMO SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano A403
			3. Especificaciones y detalles constructivos de todos los elementos que integran este componente.	Con aval de interventoría	TOMO 5. CAPÍTULO PAISAJISMO SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano A403
			4. Informe de las especies de vegetación propuestas en el diseño, donde se evidencie el proceso de plantación y detalles a tener en cuenta para el cuidado y mantenimiento de cada especie.	Con aval de interventoría	TOMO 5. CAPÍTULO PAISAJISMO SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	450 a 454
6	**ESTRUCTURAL**	Memoria Técnica estructural	1.- Descripción general	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	472 a 490
			2.- Cargas de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	475 a 477
			3.- Combinación de cargas	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	478 a 479
			4.- Análisis estructural	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	477
			5.- Diseño estructural	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	503 a 621
			6.- Especificación de materiales	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	477 a 478
			7.- Modelo estructural.	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	480 a 483
		Diseño estructural	1.- Planta Cimentación	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	Planos del 1 al 3
			2.- Planta columnas	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	Plano 3
			3.- Plantas y detalles de pantallas	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	Plano 4
			4.- Plantas y detalles losas entrepiso	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	Plano 1
			5.- Plantas y detalles escaleras	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	Plano 6
			6.- Despieces	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	Planos del 4 al 7
			7.- Detalles de elementos no estructurales	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	Plano 7
		Memoria técnica instalaciones hidráulicas (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	652 a 644
			a.- Localización	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	652 a 653
			b.- Bases técnicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	653 a 654
			c.- Materiales de construcción	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	654
			2.- Instalaciones hidráulicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	655 a 661
			a.- Criterios generales de diseño sistema de suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	655 a 657
			b.- Calculo volumen de almacenamiento para suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	657
			c.- Selección medidor general	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	657 a 658
			d.- Redes de distribución	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	658 a 660
			e.- Calculo equipo de presión	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	660 a 661
			3.- Instalaciones Hidráulicas necesarias para conectar la edificación a la red de suministro municipal.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	668 a 676
		Planos Hidráulicos (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Plantas redes de distribución con recorridos y diámetros.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano S101
			2.- Plantas y cortes localización e instalación del equipo de presión	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano S102
			3.- Isométricos de las redes en todos los espacios	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano S104 y S105
			4.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano S102 a S105
			1.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	652 a 655
			a.- Localización	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	652 a 653
			b.- Bases técnicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	653 a 654
			c.- Materiales de construcción	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	654
			2.- Instalaciones hidráulicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	655 a 661
			a.- Criterios generales de diseño sistema de suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	655 a 657

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
7	**HIDROSANITARIO**	Memoria técnica instalaciones sanitarias (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	b.- Calculo volumen de almacenamiento para suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	657
			c.- Selección medidor general	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	657 a 658
			d.- Redes de distribución	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	658 a 660
			e.- Calculo equipo de presión	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	660 a 661
			3.- Instalaciones pluviales y sanitarias	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	661 a 668
			a.- Alcantarillado sanitario	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	661 a 663
			b.- Calculo de bajantes A.N.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	662
			c.- Calculo de colectores sanitarios	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	663
			d.- Alcantarillado pluvial	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	665
			e.- Calculo de bajantes A.LL.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	667
			f.- Calculo de colectores A.LL.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	667
			g.- Sistema de drenaje de aguas residuales	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	No aplica
			h.- Calculo del caudal	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	No aplica
			i.- Calculo altura dinámica motobomba sumergible	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	No aplica
			j.- Drenaje caudal de infiltración	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	No aplica
			k.- Drenaje cuarto de bombas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	No aplica
			4.- Instalaciones Sanitarias de Aguas Negras y Aguas Lluvias necesarias para conectar la edificación a la red de recolección municipal.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	668 a 676
		Planos Sanitarios (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Plantas redes con recorridos y diámetros.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano S105 a S108
			2.- Detalles de cada una de las bajantes	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano S107
			3.- Detalles de los desagües por aparato sanitario	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano S108
			3.- Isométricos de las bajantes	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano S105 a S108
			4.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano S105
		Memoria técnica eléctrica, voz y datos (Incluye generación y almacenamiento de Energía Solar)	1.- Descripción de los trabajos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	726 a 729
			2.- Generalidades	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	717 a 720
			3.- Cálculo de conductores, protecciones y canalizaciones	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 777
			4.- Cálculo de iluminación	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	731 a 732
			5.- Sistema de puesta a tierra	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	737 a 738
			6.- Calculo corriente de corto circuito	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	731
			7.- Calculo apantallamiento	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	737 a 738
			8.- Normas y códigos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	725 a 726
			9.- Cálculo de pérdidas	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	745
			10.- Significado de los términos eléctricos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	720 a 725
			11.- Equilibrio de fases	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	745
			12.- Propuesta de sistema de telefonía, con especificación de equipos.	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	765 a 767
			13.- Aprobación del proyecto eléctrico por empresa prestadora del servicio.	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	778 a 779
			1.- Plantas iluminación	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
8	**ELÉCTRICO**	Diseño eléctrico y voz y datos (Incluye generación y almacenamiento de Energía Solar)	2.- Plantas toma corriente , voz y datos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
			3.- Diagramas unifilares por piso	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	731
			4.- Índice distribución de tableros por sistema y piso	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	729
			5.- Detalles constructivos y de conexión	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	729
			6.- Plano redes generales	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	729
			a.- Diagrama unifilar	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	729
			b.- Calculo planta de emergencia	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	729
			c.- Resumen de acometidas, protecciones y regulaciones de tableros normales	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	729
			d.- Detalle de subestación	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
			e.- Planta red de media tensión y acometida	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
			f.- Malla de puesta a tierra	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
			g.- Coordinación de protecciones subestación	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	729 a 730
			h.- Punto de nodo conexión con coordenadas	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
			i.- Calculo de nivel de corto circuito	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
			j.- Conjuntos existentes	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
			7. Sistemas de Reproducción y grabación de voz para Salas de Audiencias	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
		Apantallamiento	Calculo de evaluación de riesgos de tensión	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	732 a 737
			1.- Planta de apantallamiento	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
			2.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
		Iluminación	1.- Estudio de cálculo de necesidades lumínicas por espacio	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
			2.- Áreas de cobertura lumínica por espacio	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
			4.- Ubicación de luminarias por espacio	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
			5.- Inventario de luminarias por espacio con especificaciones	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
		Memoria técnica	1. Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	792 a 794
			2.- Parámetros de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	800
			3.- Sistema de refrigeración	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	801
			4.- Sistema de extracción	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	801
			5.- Sistema de inyección	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	801
			6.- Especificaciones técnicas de los equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	801 a 805
			1.- Carga de Salida	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	806

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
9	**AIRE ACONDICIONADO**	Memorias y cálculos	2.- Resumen selección del modelo	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	826
			3.- Selección del modelo sistema Outdoror unit	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	826 a 827
			4.- Selección del modelo sistema indoor unit	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	827
			5.- Árbol del Modelo sistema	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	827
			6.- Diagrama del Modelo sistema	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	827
			7.- Análisis del modelo sistema	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	827
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano M101 a M103
			a.- Recorridos tubería suministro de agua	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano M101 a M103
			b.- Recorridos ducteria de suministro de aire frio	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano M101 a M103
			c.- Recorrido ducteria de extracción	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano M101 a M103
			d.- Ubicación equipos	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano M101 a M103
			2.- Cortes	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano M101 a M103
			a.- Ubicación de equipos	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano M101 a M103
			3.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano M101 a M103
10	**AMBIENTAL**	Riesgos ambientales	1. - Introducción	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	835
			2. - Metodología	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	835 a 836
			Identificación de los riesgos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	849 a 850
			Análisis y evaluación de los riesgos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	852 a 853
			Matriz de riesgos ambientales del proyecto	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	853
			Plan de mitigación de riesgos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	855
			Resultados de la identificación y evaluación de riesgos ambientales	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	859
		Informe de Arborización existente	1. - Introducción	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	887
			2. - Especies de la región	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	887
			3. - Inventario de arboles del lote, en donde se informe como mínimo altura y especie.	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	887 a 893
		Memoria técnica	1.- Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	986 a 988
			a.- Localización	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	988 a 989
			b.- Bases técnicas	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	989 a 990
			c.- Materiales de construcción	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	994 a 995
			2.- Criterios generales de diseño de la red de protección de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	995 a 996
			3.- Calculo volumen de almacenamiento para protección contra incendios	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	997
			4.- Redes de distribución	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	997
			a.- Red de gabinetes contra incendio	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	998
			b.- Red de rociadores automáticos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	998
			5.- Equipo de presión - Especificaciones del equipo	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	998

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
11	**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**		6.- Memorias de calculo	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	998
			a. Red de gabinetes contra incendio - Especificaciones del equipo	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	998
			b.- Red de rociadores automáticos - Especificaciones de los elementos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	998
		Memoria de calculo	1.- Memoria por piso y por sistema	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
			a.- Flujo en nodos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
			b.- Flujo en tramos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
			c.- Grafica hidráulica	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
			d.- Nodos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
			e.- Resumen hidráulico	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
			f.- Tramos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas por piso	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
			a.- Red de distribución gabinetes contra incendio	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
			b.- Red de distribución rociadores automáticos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
			c.- Detalle gabinetes contra incendios	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
			d.- Especificaciones rociadores por piso	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
12	**SEGURIDAD Y**	Memoria técnica	1.- Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	765 a 767
			a.- CCTV	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	765
			b.- Control de acceso	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	763 a 765
			c.- Detección de incendios	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	748 a 762
			d.- Alarmas	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	766 a 767
			e.- Especificaciones equipos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	Ver tomo 16

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
12	**CONTROL**		2.- Estudio de seguridad	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	753 a 755
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas por piso	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	Plano L101 a L107
			a.- Redes CCTV	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	Plano L101 a L107
			b.- Redes Control de acceso	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	Plano L106
			c.- Redes Detección de incendios	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	Plano L107
			d.- Redes Alarmas	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	Plano L107
13	**TRANSPORTE VERTICAL**	Memoria técnica	1- Estudio de tráfico vertical:	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	1011 a 1016
			a.- Resumen del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	1011
			b.- Población estimada	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	1012
			c.- Capacidad de trasporte	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	1012 a 1013
			d.- Tiempo de espera promedio	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	1012 a 1013
			e.- Especificaciones técnicas generales	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	1015 a 1016
			f.- Especificaciones de acabados de las cabinas	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	1015 a 1016
			2.- Sistema alternativo de trasporte vertical para personas con movilidad reducida	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	1016
		Planos	1.- Plantas de localización de los equipos	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	Plano M101 a M103
			2.-Cortes	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	Plano M101 a M103
14	**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	Energía - Medidas Activas	1. Especificaciones de los elementos, dispositivos y sensores para la eficiencia energética certificada.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1052 a 1053
			2. Informe de iluminación eléctrica eficiente, con cobertura superior al 80% de las instalaciones de la edificación.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1052 a 1053
			3. Autogeneración de energía (fotovoltaica), diseño especificaciones, capacidad instalada y sistema de respaldo con baterías.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1052 a 1053
			4. Estudio para el mayor aprovechamiento de la luz del día, simulación de luz natural.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1052 a 1053
			5. Especificaciones equipos eléctricos de alta eficiencia energética certificada (aire acondicionado, ascensor, etc.).	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1089 a 1113
		Energía - Medidas Pasivas	1. Identificación de la Clasificación Climática Res. 549/2015.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1044 a 1051
			2. Estudio Bioclimático.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1089 a 1113
			3. Medidas pasivas de eficiencia energética.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1052 a 1058
			4. Análisis de rosa de vientos para la ventilación natural cruzada, determinar orientación e implantación de la edificación según clima	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1089 a 1113
			5. Análisis de la inercia térmica de los materiales de acuerdo a la conveniencia por zona climática.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1089 a 1113
			6. Diseño de espacios verdes con vegetación de fácil adaptación, resistencia y bajo mantenimiento.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1059
			7. Especificar nivel de certificación RETIQ de los equipos a instalar.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1055 a 1058
			1. Especificaciones de accesorios y sistemas ahorradores de agua.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1058

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
		Agua - Medidas Bajo Consumo	2. Diseños para uso eficiente, tratamiento y reúso del agua, incluyendo del aire acondicionado.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1058
			3. Recolección, almacenamiento y de aguas lluvias para usos específicos permitidos. Basado en estudio de la precipitación anual para determinar potencial.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1058
		Otras Medidas de Construcción Sostenible	1. Diseño para separación de residuos sólidos, espacio suficiente según estándares y sistemas de acceso.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1060
			2. Estacionamiento de bicicletas.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1060
			3.. Estudio de ubicación de fuentes, adquisición, instalación y gestión de los materiales del proyecto.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1060 a 1062
			4. Porcentaje de reutilización de residuos de construcción y demoliciones (RCD).	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1062 a 1063
			5. Innovación en diseño de construcción sostenible.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1064
15	**PRESUPUESTO**	Presupuesto	1.- Presupuesto resumen por capítulos	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1118 a 1119
			2.- Presupuesto detallado por capítulos y actividades	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1119 a 1120
			3.- Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1120
			4.- Estudio de mercado soportado con mínimo:	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1120 a 1121
			a. - Portada que contenga como mínimo el lugar al que corresponde el estudio de mercado, el objeto del estudio de mercado, fuentes de consulta utilizadas, contacto del profesional que elabora el documento y año de presentación del documento.	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1116 a 1121
			b - 3 referentes ó cotizaciones de la zona donde este ubicado el proyecto y con fecha de cotización correspondiente al año de estudio.	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Medio magnetico
			c - 3 fuentes soportadas en precios históricos, precios de referencia como SECOP I, SECOP II, análisis de precios unitarios extraídos de documentos públicos y/o fuentes veraces que puedan ser consultadas para una eventual verificación por parte de la entidad y cualquier ente de control. Estas fuentes deben ser debidamente indexados al correspondiente año de estudio.	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Medio magnetico
16	**MANUAL DE ESPECIFICACIONES**	Especificaciones de obra	1.- Especificaciones técnicas de obra de cada una de las actividades del presupuesto	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	
			a.- Unidad de medida	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1338 (Incluida en cada especificación)
			b.- Descripción	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1338 (Incluida en cada especificación)
			c.- Procedimiento de ejecución	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1338 (Incluida en cada especificación)
			d.- Tolerancia para aceptación	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1338 (Incluida en cada especificación)
			e.- Ensayos a realizar	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1338 (Incluida en cada especificación)
			f.- Materiales	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1338 (Incluida en cada especificación)

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
			g.- Equipos	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1338 (Incluida en cada especificación)
			h.- Referencias y otras especificaciones	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1338 (Incluida en cada especificación)
			i.- Medida y forma de pago	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1339 (Incluida en cada especificación)
			j.- No conformidad	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1339 (Incluida en cada especificación)
			No obstante el contenido mínimo este manual debe contar con la estructura general que tiene el manual de especificaciones técnicas de Invias	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Incluida en cada especificación
		Especificaciones de equipos	1. - Especificaciones técnica desfibrilador externo automático	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1440
17	**LICENCIAS Y PERMISOS y CERTIFICACIONES**	Documentos	1. - Licencia de Construcción expedida por el ente correspondiente. A nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1519 a 1521
			2. - Certificado de disponibilidad de servicios públicos (Energía, Acueducto, y alcantarillado) emitido por los entes correspondientes.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1522 a 1528
			3. - Aprobación Diseño eléctrico por parte del prestador de servicio de la Ciudad o Municipio.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1529 a 1530
			4.- Certificación RETIQ avalada por la empresa certificada (Ahorro energético).	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1531 a 1532
			5. Permiso del Ministerio de Cultura, mediante acto administrativo donde se autorice la construcción. Si aplica.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	No aplica
			6. Permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales más cercanas para la obra.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1533 a 1535
			7. Sitios de disposición de Residuos de Construcción y Demolición autorizados por autoridad competente cercanos al proyecto.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1536 a 1544
			8. Actos administrativos de permisos, concesiones o autorizaciones por uso o aprovechamiento de recursos naturales para el desarrollo de la obra. Licencia Ambiental, si aplica.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	No aplica

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
18	**MANUAL DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO**	Presentación Cómo usar el manual Oficinas Administrativas Despachos Judiciales Comedores Gimnasios Áreas de Salud y Bienestar Biblioteca Espacios exteriores Recepción de los elementos Mantenimiento	1. Normatividad 2. Ficha Técnica de cada mobiliario 3. Método de recepción, medición, pago y mantenimiento.	Con aval de interventoría	TOMO 18 - DOTACIÓN DE MOBILIARIO	1547 a 1697
19	**INFORMACIÓN CATASTRAL**	Diagnóstico Catastral	1. Estado predial y catastral del inmueble.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORME CATASTRAL V0 LA PRIMAVERA (VICHADA)	1703 a 1715
		Tramites saneamiento.	2. Saneamiento imprecisiones o inconsistencias en el folio de matrícula y datos catastrales.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORME CATASTRAL V0 LA PRIMAVERA (VICHADA)	1715 a 1723 y Anexos 1725 a 1743
			a - áreas.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORME CATASTRAL V0 LA PRIMAVERA (VICHADA)	1715 a 1723 y Anexos 1725 a 1743
			b - Cabida y Linderos.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORME CATASTRAL V0 LA PRIMAVERA (VICHADA)	1715 a 1723 y Anexos 1725 a 1743
			c - titularidad.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORME CATASTRAL V0 LA PRIMAVERA (VICHADA)	1715 a 1723 y Anexos 1725 a 1743
			d - Personas que intervienen en el acto.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORME CATASTRAL V0 LA PRIMAVERA (VICHADA)	1715 a 1723 y Anexos 1725 a 1743
			e - Titularidad de dominio	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORME CATASTRAL V0 LA PRIMAVERA (VICHADA)	1715 a 1723 y Anexos 1725 a 1743
			f - Tramites desplegados para el saneamiento y/o desenglobe del predio	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORME CATASTRAL V0 LA PRIMAVERA (VICHADA)	1715 a 1723 y Anexos 1725 a 1743
			g - Planos e informes que permitan el saneamiento catastral, debidamente radicados en el ente competente.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORME CATASTRAL V0 LA PRIMAVERA (VICHADA)	1725 Plano 1
		Información geográfica	1. Modelos BIM Estudio de Suelos. Donde se muestre la estratigrafía del suelo y se ubique de manera precisa cuales son la(s) capa(s) de suelo en la que se cimenta la edificación.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Presentaciones BIM
			2. Modelos BIM arquitectónicos.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1751

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
20	**ENTREGABLE BIM**	Información geométrica	3. Modelos BIM estructurales.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1752 a 1753
			4. Modelos BIM Hidrosanitarios	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1758 a 1759
			5. Modelos BIM Eléctricos	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1761 a 1764
			6. Modelos BIM Aire acondicionado.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1764
			7. Modelos BIM Red de detección y extinción de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1766 a 1767
		Información no geométrica	1. PEB: Plan de ejecución del BIM.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1767 a 1768
			2. Documentación.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1769 a 1772

Consultor:
Consorcio JMS-C
Representante legal

JUAN JOSE SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSE SIERRA HERRERA

Interventor:
BRV Ingeniería y Planeación SAS
Representante legal



CERTIFICACIÓN SEDE JUDICIAL DE LA PRIMAVERA VICHADA

BRV Ingeniería y Planeación SAS, identificada con Nit. 900.664.302, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá se permite garantizar que los trabajos ejecutados en la Sede Judicial de La Primavera Vichada fueron verificados por nuestro equipo de trabajo y se encuentran conforme con lo contratado.

Dada en Bogotá D.C. a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2025.

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ ATEHORTÚA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.032.421.508 de Bogotá D.C.

DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Tarjeta profesional No. 25202119963 CND

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 131 de 2022.

OBJETO: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

INFORME DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES SEDE JUDICIAL DE LA PRIMAVERA (VICHADA)

BOGOTÁ D.C, 29 DE ENERO DE 2025

INFORME DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES SEDE JUDICIAL DE LA PRIMAVERA (VICHADA)

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DESTINATARIO	No. DE COPIAS
Nación – Consejo Superior de la Judicatura	1

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

DOCUMENTO	**Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).**
NÚMERO	BRV-INT-003-CSJ-022
ELABORÓ	CAROL GONZÁLEZ – R.L. INTERVENTORIA
FIRMA	

Tabla de contenido

1 INTRODUCCIÓN 4
1.1 Localización General 4
2 ANTECEDENTES 5
2.1 Información general del contrato 5
2.2 Reducción Del Alcance De Actividades De Neiva (Huila) 7
2.3 Adición trabajos complementarios sede de Zipaquirá (Cundinamarca) 8
3 RELACIÓN DE PRODUCTOS RECIBIDOS Y AVALADOS 10
4 CONCLUSIONES 10

Lista de figuras

Figura 1-1 Localización General del proyecto 5

1 INTRODUCCIÓN

BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN S.A.S es la firma encargada de ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es “Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)”, mediante el contrato No. 131 de 2022 al contrato de consultoría No. 147 de 2022 adelantado por el contratista CONSORCIO JMS-C.

La Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González Atehortúa, en calidad de INTERVENTORÍA, hace entrega del informe de aprobación de entregables finales para la Sede Judicial de La Primavera (Vichada), entregados por la consultoría en este caso el CONSORCIO JMS-C, esto debido a la reducción del alcance de las actividades contratadas, dejando como único producto de entrega el Informe Base Preliminar de la sede mencionada con anterioridad.

1.1 Localización General

La sede judicial del presente informe se encuentra ubicada en el país de Colombia, departamento de Vichada, en el municipio de La Primavera. En la figura 1-1 se muestra la localización general del proyecto.

Figura 1-1 Localización General del proyecto



Fuente: Wikipedia.org

2 ANTECEDENTES

2.1 Información general del contrato

Nombre Consultoría: CONSORCIO JMS-C.

Contrato No. 147 de 2022.

Objeto: Realizar los estudios y diseños para las sedes judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

Nombre Interventoría: BRV INGENIERIA Y PLANEACIÓN S.A.S.

Contrato No. 131 de 2022.

Objeto: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es “Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 59.800.000
REDUCCIÓN R.P. No. 87922	$ 5.999.868
ADICION No 1	$ 43.588.442
ADICION No 2	$ 3.018.456
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 100.407.030
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2022
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
SUSPENSIÓN No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha de publicación en el SECOP II)
FIN SUSPENSIÓN No. 1	15 de febrero de 2023
REINICIO No. 1	16 de febrero de 2023
SUSPENSIÓN No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha de publicación en el SECOP II)
FIN SUSPENSIÓN No. 2	30 de mayo de 2023
REINICIO No. 2	31 de mayo de 2023
PRORROGA No. 1	156 días
PRORROGA No. 2	50 días
SUSPENSIÓN No. 3	20 de diciembre de 2023
REINICIO No. 3	22 de abril de 2024
PRORROGA No. 3	53 días
SUSPENSIÓN No 4	17 de junio de 2024.
REINICIO No 4	21 de enero de 2025
FECHA FINALIZACIÓN DEL	29 de enero de 2025

CONTRATO	
ALCANCE EJECUTADO	Aspectos generales Informe Base Preliminar Geofísica y suelos Topografía Arquitectónico Estructural Hidrosanitario Eléctrico Aire acondicionado Ambiental Red de detección y extinción de incendios Seguridad y control Transporte vertical Construcción sostenible Presupuesto Manual de especificaciones Licencias y permisos y certificaciones Manual de dotación de mobiliario Información catastral Entregable bim
INFORMACIÓN SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA	
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2022
FECHA TERMINACIÓN	29 de enero de 2025

2.2 Reducción Del Alcance De Actividades De Neiva (Huila)

… "(…) Teniendo en cuenta los resultados de la reunión efectuada en la Sede Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, del 6 de marzo de 2023, se definió por parte de la entidad contratante, no continuar con actividades relacionadas y sacar del alcance contractual correspondiente esta sede en particular.

Por la razón indicada, la consultoría debe presentar el análisis de costo causados en las diferentes actividades que se ejecutaron, para definir los pagos correspondientes (…)".

Ante lo expuesto, se hace necesario no continuar con las actividades previstas contractualmente para la Sede Judicial de Neiva (Huila), debido al alto riesgo de

incurrir en diseños erróneos al utilizar el estudio de suelos, topografía y diseño estructural actual y adicionalmente. Aunado a que, de conformidad con el alcance actual de actividades establecidas para la Sede Judicial de Neiva (Huila), no se pueden realizar las siguientes acciones necesarias para el proyecto por no estar incluidas dentro del mismo:

- Realizar un nuevo estudio de suelos.
- Realizar un nuevo levantamiento topográfico.
- Realizar un nuevo diseño estructural.
- Realizar un nuevo diseño arquitectónico que identifique los espacios actuales que requiere esta edificación (el alcance actual es ajuste de diseños con base en un diseño estructural).

Por lo cual, considerando el estado actual de avance del contrato, el consultor mediante comunicado CEGG-CON-147-52-196-2023 (anexo) solicita un reconocimiento por un valor total de $57.242.822 de acuerdo con las gestiones realizadas a la fecha con relación a la Sede Judicial de Neiva (Huila). Los costos asociados, valor total a pagar y soportes de la solicitud, fueron avalados por parte de la interventoría mediante comunicado BRV-INT-CSJ-182-2023. (…)”

2.3 Adición trabajos complementarios sede de Zipaquirá (Cundinamarca)

Teniendo en cuenta que se requiere prorrogar el contrato de consultoría sobre el cual recae la interventoría contratada por un término de 53 días calendario para realizar la prueba especializada complementaria para el diagnóstico de los ascensores de la sede judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), la interventoría solicita prórroga y adición del contrato No. 131 de 2022 con el fin de continuar con el seguimiento técnico especializado, administrativo, jurídico, financiero, contable, ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo, respecto del contrato No. 147 de 2022.

Teniendo en cuenta la necesidad de la entidad de realizar una prueba especializada complementaria para el diagnóstico de los ascensores de la sede judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), mediante el comunicado BRV-INT-CSJ-538-2024 del 25 de abril de 2024 (anexo), la interventoría manifiesta que “se encuentra de acuerdo y avala la propuesta de los trabajos a realizar, así como las cotizaciones presentadas para determinar el valor total y el tiempo de ejecución de las actividades correspondientes”, para lo cual, presentó la propuesta económica considerando que el valor ofertado por el contratista de interventoría y por el cual fue adjudicado el contrato 131 de 2022 corresponde a la suma de $59.800.000 para 7 sedes judiciales por los 5 meses que se previó inicialmente la duración del contrato y con base en la propuesta presentada por la interventoría mediante el comunicado BRVINT-CSJ-538-2024 del 25 de abril de 2024 (anexo), se establece el valor diario por la prestación del servicio de interventoría para una sede judicial así:

Valor ofertado para 5 meses y 7 sedes judiciales: $59.800.000.

Valor mensual equivalente para 7 sedes judiciales: $11.960.000.

Valor mensual equivalente para 1 sede judicial: $1.708.571 (Valor redondeado al peso).

Valor diario para 1 sede judicial: $56.952 (Valor redondeado al peso).

Valor total por 53 días calendario para 1 sede judicial: $3.018.475 (Valor redondeado al peso).

Por consiguiente, el alcance económico del contrato quedo de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial	$ 59.800.000
Valor entregado en anticipo	*$ 0*

Valor reducción de recursos del registro presupuestal No. 87922 *Valor total de adiciones*	*$ -5.999.868* *$ 46.606.898*
Valor total del contrato incluidas adiciones Valor ejecutado con corte al 29/01/2025	$ 100.407.030 $ 5.125.714

3 RELACIÓN DE PRODUCTOS RECIBIDOS Y AVALADOS

- El consultor mediante comunicado CEGG-CON-147-52-780-2024 del 27/12/2024, hace entrega a está interventoría, de los productos finales en físico de la Sede Judicial de La Primavera (Vichada).

- La interventoría mediante comunicado No. BRV-INT-CSJ-667-2025 del 29/01/2025 hace la entrega de los productos finales de la sede de La Primavera (Vichada) en físico debidamente revisados y aprobados a la entidad en este caso la Nación – Concejo Superior de la judicatura.

4 CONCLUSIONES

1. Los productos recibidos y relacionados en el presente informe fueron entregados por el consultor y aprobados por está interventoría.

2. Los productos relacionados en el presente informe se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar.