INSTRUMENTO DE GESTIÓN DE TAREAS DEL EQUIPO DE TRABAJO

Proyecto: Corazones Productivos 2025
Fase: Caracterización

Objetivo: El éxito de la fase de caracterización del proyecto depende de una gestión eficiente de tareas y responsabilidades. Este documento establece un marco de organización y seguimiento que permite distribuir funciones de manera equitativa y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos. Además, proporciona lineamientos claros para optimizar el trabajo en equipo y mejorar la eficiencia operativa.

Establecer un marco de organización y seguimiento para las tareas del equipo de trabajo en la fase de caracterización del proyecto Corazones Productivos 2025. Este instrumento busca garantizar eficiencia, cumplimiento de tiempos y adecuada distribución de responsabilidades.

Estructura del Equipo de Trabajo

Para la correcta ejecución de la fase de caracterización, se ha definido una estructura de roles con responsabilidades específicas. Cada integrante del equipo tiene funciones asignadas que permiten optimizar el flujo de trabajo y asegurar la calidad en la selección de beneficiarios. La siguiente tabla detalla las responsabilidades de cada rol dentro del equipo.

Rol	Responsabilidades
Coordinadora General del Proyecto	Supervisar el desarrollo de la fase, gestionar recursos y liderar reuniones de seguimiento.
Profesionales de Seguimiento a la caracterización	Monitorear el proceso de diagnóstico y brindar asistencia a los beneficiarios.
Profesionales de Revisión de Documentos	Revisar y validar los planes de mejoramiento que surjan como resultado de los diagnósticos.

Indicadores de Seguimiento

El monitoreo del desempeño del equipo de trabajo es fundamental para garantizar la efectividad del proceso de caracterización. Se han definido indicadores clave que permiten evaluar el cumplimiento de metas y la calidad del trabajo realizado. Estos indicadores ayudan a tomar decisiones informadas y a mejorar continuamente la gestión de la fase.

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

Indicador	Meta
% de diagnósticos completados dentro del plazo	100%
Número de beneficiarios caracterizados	521
% de consultas atendidas dentro de los tiempos de caracterización	100%

Mecanismos de Seguimiento y Control

Para garantizar la correcta ejecución de la fase de caracterización, se han establecido mecanismos de supervisión y control. Estos mecanismos permiten evaluar el progreso, identificar posibles inconvenientes y aplicar soluciones oportunas para optimizar el proceso. Se detallan las estrategias de seguimiento implementadas:

- **Reuniones Semanales:** Supervisión del avance en cada tarea y resolución de problemas operativos.
- **Plataforma de Seguimiento:** Uso de herramientas digitales para reportar avances y registrar incidencias.
- **Reportes de Avance:** Entrega semanal de informes detallados con indicadores clave.
- **Plataforma Digital de Seguimiento Interno:** Implementación de un sistema digital para la gestión interna del equipo del proyecto, permitiendo monitoreo en tiempo real y mejor coordinación entre los miembros.

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy