ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA No. 1 — PARCIAL X — FINAL

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DD 10 / MM de ABRIL / AA de 2025 — **Y EL** DD 15 / MM de MAYO / AA de 2025

CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS — **No.** 229 — **VIGENCIA** de 2025

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S			**NIT No.**	800.057.113-1
DIRECCIÓN:	CR 16 # 15 - 64	**TELEFONO**	3411099	**CORREO ELECTRONICO**	licitaciones3@tecnimotor.com.co

CEDENTE (S hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)		**INFORMACION BANCARIA**	
		ENTIDAD BANCARIA	**CLASE DE CUENTA**	**No. CUENTA**
NIT ó C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO		BANCO DE BOGOTA S.A	CORRIENTE	057464331

INFORMACION PARA ENDOSO DE PAGO A UN TERCERO

NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO	NIT o C.C	VALOR A ENDOSAR	ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
	0				

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CON MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, AL PARQUE AUTOMOTOR DEL FDL DE PUENTE ARANDA, A MONTO AGOTABLE"

FORMA DE PAGO

Se realizará un único pago por el 100 % del contrato, una vez entregados la totalidad de los bienes a adquirir, recibo a satisfacción, previa reprogramación del PAC, y la presentación de los siguientes documentos:
El valor del contrato se pagará así:
1. Informe de actividades (si aplica) o informe de supervisión debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica).2. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.3. Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique)
4. Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique)5. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales

VALOR CONTRATO	COFINANCIACION Y/O APORTES OTRA ENTIDAD	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL		39,000,000
ADICIONES		
VALOR ADICION 1		
VALOR ADICION 2		
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DE CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	-	39,000,000

FECHAS		EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	7/4/2025	PLAZO INICIAL	11	
TERMINACION INICIAL	6/3/2026			
PRORROGAS				
FECHA PRORROGA 1		No.DIAS O MESES PRORROGA 1		
FECHA PRORROGA 2		No.DIAS O MESES PRORROGA 2		
FECHA PRORROGA 3		No.DIAS O MESES PRORROGA 3		
FECHA PRORROGA 4		No.DIAS O MESES PRORROGA 4		
TERMINACION CON PRORROGA(S) Y/O SUSPENSION (ES)	6/03/2026	TOTAL EN MESES y/o DIAS	11	0

FECHA CESION 1	N/A	FECHA SUSPENSION 1		FECHA REINICIO 1	N/A
FECHA CESION 2	N/A	FECHA SUSPENSION 2		FECHA REINICIO 2	N/A
FECHA CESION 3	N/A	FECHA SUSPENSION 3		FECHA REINICIO 3	N/A
FECHA CESION 4	N/A	FECHA SUSPENSION 4		FECHA REINICIO 4	N/A

3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION		VINCULACION		NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION
		HUMBERTO DEMOYA		CONTRATISTA	023-2025

5. CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL	VALOR ADICION	TOTAL ANTICIPO	AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO
0	-	-	0	0

5. CONTROL RETENCION EN GARANTIA

SALDO ANTERIOR	VALOR RETENCION EN GTIA - PRESENTE CORTE-	ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA
-	-	-

6. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATADO	39,000,000
ACUMULADO CORTES PARCIALES	-
SALDO POR EJECUTAR	39,000,000
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	8,962,526
IVA Y/O IPOCONSUMO	
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	8,962,526
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS:OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	8,962,526
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	**8,962,526**

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYECTO	No. REG.PRESU	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS DETALLE GIROS: ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
4199	970	7-abr-25	39,000,000	-	8,962,526	8,962,526	30,037,474
				-		-	-
				-		-	-
				-		-	-
						-	-
						-	-
						-	-
		TOTALES	39,000,000	-	8,962,526	8,962,526	**30,037,474**
				OK		OK	

SON: (Valor en letras): OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	0%	PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	23%

7. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS

(REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)

No	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	2ri MAYO (2025)	1er recibo parcial	8,962,526
2		2do recibo parcial	
3		3er recibo parcial	
4		4to recibo parcial	
5		5to recibo parcial	
6		6to recibo parcial	
7		7mo recibo parcial	
8		8vo recibo parcial	
9		9no recibo parcial	
10		10mo recibo parcial	
11		11mo recibo parcial	
12		12mo recibo parcial	
13		13ro recibo parcial	
14		14to recibo parcial	
15		15to recibo parcial	
16		16to recibo parcial	
17		17mo recibo parcial	
18		18vo recibo parcial	
19		19no recibo parcial	
20		20mo recibo parcial	
21		21ro recibo parcial	
22		22do recibo parcial	
23		23ro recibo parcial	
24		24to recibo parcial	
25		25to recibo parcial	
26		26to recibo parcial	
27		27mo recibo parcial	
28		28vo recibo parcial	
		TOTAL EJECUTADO	8,962,526
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			30,037,474

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	30,037,474
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	0
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	-
SALDO POR EJECUTAR	30,037,474

OK EXPLIQUE RAZÓN DE LA DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	23%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	23%

8. POLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		0%			
ANTICIPO		0%			
PRESTACIONES SOCIALES		0%			
RESPONSABILIDAD CIVIL		0%			
CALIDAD		0%			
ESTABILIDAD		0%			

a los 20 dias del mes de MAYO de dosmil VEINTICIN (2025) recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista HUMBERTO DEMOYA con el fin de gestionar el pago UNO (1) en cumplimiento de la Cláusula 10 del contrato PRESTACION DE SERVICIOS 229 de de 2025, dejando constancia que se cumplió con el objeto del contrato, las obligaciones establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados por el contratista y anexos al presente documento.

HUMBERTO DEMOYA
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 80,055,320 de Bogotá

Vo.BO. AUTORIZA GIRO
VICTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C 1.018.419.856 de Bogotá

Version 12

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente.

a:al PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 de ABRIL de 2025 Y EL 15 de MAYO de 2025

Contrato: No. 229 de de 2025
Tipo de Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Contratista: TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A
NIT 800.057.113-1
Objeto: "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CON MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, AL PARQUE AUTOMOTOR DEL FDL DE PUENTE ARANDA, A MONTO AGOTABLE"

Plazo de Ejecución: 11 MES (ES)
Fecha Iniciación: 7/4/2025
Fecha de Terminación: 6/3/2026
Prórroga(s)

Valor Inicial Pactado: 39,000,000
Valor Adicional: 0
Valor a Pagar: 8,962,526 (1er. pago)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 20 dias del mes de MAYO de dosmil VEINTICINCC (2025)

Interventor o Supervisor,

HUMBERTO DEMOYA
CC. No. 80055320 de Bogotá

VICTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C. No. 1.018.419.856 de Bogotá

Carrera 31 D 4-05 - Conmutador: 3-64-84-60 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.puentearanda.gov.co