	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 11

FECHA	15 (Día)	11 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: LA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 000-294 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA LEBRIJA 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LEBRIJA, SANTANDER COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 18/05/2023

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/11/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.481.907.754,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.481.907.754,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 44.051.222,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 44.051.222,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1093 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL 197

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 896.381.550,80	21	4	2023	21	5	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,0%	$ 224.095.387,70	21	4	2023	21	11	2026
Calidad de Estudios y Diseños		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.344.572.386,20	21	11	2023	21	11	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100036176

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 464.000.000,00	21	4	2023	21	11	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-00009124 **OTRAS PÓLIZAS No.** NA

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

Anexo0: De acuerdo a las condiciones iniciales

FECHA	15 (Día)	11 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: NA **PRÓRROGA No.:** NA **MODIFICACIÓN No.:** NA **SUSPENSIÓN No.:** NA

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 896.381.550,80	21	4	2023	21	5	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,0%	$ 224.095.387,70	21	4	2023	21	11	2026
Calidad de Estudios y Diseños		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.344.572.386,20	21	11	2023	21	11	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100036176

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

Anexo 1: Mediante el presente anexo se cancela por traslado de vigencia

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: NA **PRÓRROGA No.:** NA **MODIFICACIÓN No.:** NA **SUSPENSIÓN No.:** NA

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 464.000.000,00	21	4	2023	21	11	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-00009124 **OTRAS PÓLIZAS No.** NA

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

Anexo 1: Mediante el presente anexo se cancela por traslado de vigencia

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: NA **PRÓRROGA No.:** NA **MODIFICACIÓN No.:** NA **SUSPENSIÓN No.:** NA

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 896.381.550,80	18	5	2023	17	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,0%	$ 224.095.387,70	19	5	2023	18	12	2026

Calidad de Estudios y Diseños		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.344.572.386,20	18	12	2023	18	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100036176

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

Anexo 2: Actualización de acuerdo al acta de inicio.

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: NA **PRÓRROGA No.:** NA **MODIFICACIÓN No.:** NA **SUSPENSIÓN No.:** NA

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 464.000.000,00	18	5	2023	18	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-00009124 **OTRAS PÓLIZAS No.** NA

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

Anexo 2: Actualización de acuerdo al acta de inicio.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: NA **PRÓRROGA No.:** NA **MODIFICACIÓN No.:** NA **SUSPENSIÓN No.:** NA

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 896.381.550,80	17	7	2023	17	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,0%	$ 224.095.387,70	17	7	2023	18	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.344.572.386,20	18	12	2023	18	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100036176

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

FECHA: 15 (Día) 11 (Mes) 2024 (Año)

OBSERVACIONES

Anexo 3: Mediante el presente anexo según cesión de contrato de obra publica No1294 de 2023 de fecha 17 de julio de 2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: NA **PRÓRROGA No.:** NA **MODIFICACIÓN No.:** NA **SUSPENSIÓN No.:** NA

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 464.000.000,00	18	5	2023	18	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-00009124 **OTRAS PÓLIZAS No.** NA

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

Anexo 3: Mediante el presente anexo según cesión de contrato de obra publica No1294 de 2023 de fecha 17 de julio de 2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: NA **PRÓRROGA No.:** NA **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** NA

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 896.381.550,80	17	7	2023	17	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,0%	$ 224.095.387,70	17	7	2023	18	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.344.572.386,20	18	12	2023	18	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100036176

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

Anexo 4: Actualización de acuerdo a la cesión del contrato

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: NA **PRÓRROGA No.:** NA **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** NA

FECHA: 15 (Día) 11 (Mes) 2024 (Año)

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 464.000.000,00	18	5	2023	18	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-00009124 **OTRAS PÓLIZAS No.** NA

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

Anexo 4: Actualización de acuerdo a la cesión del contrato

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: NA **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** NA **SUSPENSIÓN No.:** NA

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 896.381.550,80	15	12	2023	18	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,0%	$ 224.095.387,70	15	12	2023	18	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.344.572.386,20	18	4	2024	18	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100036176

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

Anexo 5: Actualización de acuerdo a la prorroga No1

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: NA **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** NA **SUSPENSIÓN No.:** NA

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 464.000.000,00	18	5	2023	18	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-00009124 **OTRAS PÓLIZAS No.** NA

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

FECHA	15 (Día)	11 (Mes)	2024 (Año)

OBSERVACIONES

Anexo No5: Actualización de acuerdo a la prorroga No1

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: NA **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** NA **SUSPENSIÓN No.:** NA

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 896.381.550,80	17	4	2024	17	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,0%	$ 224.095.387,70	17	4	2024	17	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.344.572.386,20	17	6	2024	17	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100036176

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

Anexo 6: Actualización de acuerdo a la prorroga No2

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: NA **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** NA **SUSPENSIÓN No.:** NA

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 520.000.000,00	18	5	2023	17	6	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-00009124 **OTRAS PÓLIZAS No.** NA

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

Anexo 6: Actualización de acuerdo a la prorroga No2

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: NA **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** NA **SUSPENSIÓN No.:** NA

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 896.381.550,80	17	6	2024	30	3	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA

			FECHA	15 (Día)	11 (Mes)	2024 (Año)

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,0%	$	224.095.387,70	17	6	2024	30	3	2027
Calidad de Estudios y Diseños			N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$	1.344.572.386,20	30	9	2024	30	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100036176

Certificado de modificación o anexo No.: 7

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

Anexo7: Se realiza aplicación de la prorroga No3 de fecha de firma 17 de junio de 2024, donde acuerdan ampliar el plazo de ejecución a partir del 18 de junio de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: NA **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** NA **SUSPENSIÓN No.:** NA

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 520.000.000,00	18	5	2023	30	9	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-00009124 **OTRAS PÓLIZAS No.** NA

Certificado de modificación o anexo No. 7

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

Anexo7: Se realiza aplicación de la prorroga No3 de fecha de firma 17 de junio de 2024, donde acuerdan ampliar el plazo de ejecución a partir del 18 de junio de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: NA **PRÓRROGA No.:** NA **MODIFICACIÓN No.:** NA **SUSPENSIÓN No.:** NA

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 896.381.550,80	18	7	2024	30	3	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,0%	$ 224.095.387,70	18	7	2024	30	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.344.572.386,20	30	9	2024	30	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100036176

Certificado de modificación o anexo No.: 8

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

FECHA	15 (Día)	11 (Mes)	2024 (Año)

OBSERVACIONES

Anexo 8: Se emite anexo para aclarar que el número de contrato es el No 00-294 del 21 de abril de 2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: NA **PRÓRROGA No.:** NA **MODIFICACIÓN No.:** NA **SUSPENSIÓN No.:** NA

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 520.000.000,00	18	5	2023	30	9	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-00009124 **OTRAS PÓLIZAS No.** NA

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

Anexo 8: Se emite anexo para aclarar que el número de contrato es el No 00-294 del 21 de abril de 2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: NA **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** NA **SUSPENSIÓN No.:** NA

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 896.381.550,80	22	7	2024	30	3	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,0%	$ 224.095.387,70	22	7	2024	30	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.344.572.386,20	30	9	2024	30	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100036176

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

Anexo 9: Mediante el presente anexo se realiza la aplicación de la prorroga No 03, de fecha de firma 17 de junio de 2024 al contrato No 00-294 del 21 de abril de 2023, donde se acuerda ampliar el plazo de ejecución a partir del 18 de junio de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024.n Se aclara fecha de inicio de vigencia de los amparos de cumplimiento y prestaciones sociales desde el 18 de mayo de 2023 según acta de inicio

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: NA **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** NA **SUSPENSIÓN No.:** NA

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 520.000.000,00	18	5	2023	30	9	2024

FECHA	15 (Día)	11 (Mes)	2024 (Año)

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-00009124 **OTRAS PÓLIZAS No.** NA

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

Anexo 9: Mediante el presente anexo se realiza la aplicación de la prorroga No 03, de fecha de firma 17 de junio de 2024 al contrato No 00-294 del 21 de abril de 2023, donde se acuerda ampliar el plazo de ejecución a partir del 18 de junio de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024.n Se aclara fecha de inicio de vigencia de los amparos de cumplimiento y prestaciones sociales desde el 18 de mayo de 2023 según acta de inicio

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: NA **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** NA **SUSPENSIÓN No.:** NA

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 896.381.550,80	27	9	2024	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,0%	$ 224.095.387,70	27	9	2024	31	10	2027
Calidad de Estudios y Diseños		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.344.572.386,20	31	10	2024	31	10	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100036176

Certificado de modificación o anexo No.: 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

Anexo 10: Mediante el presente anexo se realiza la aplicación de la prorroga No 04, de fecha de firma 27 de septiembre de 2024 al contrato No 00-294 del 21 de abril de 2023, donde se acuerda ampliar el plazo de ejecución un mes a partir del 30 de septiembre de 2024 al 31 de octubre de 2024.

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: NA **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** NA **SUSPENSIÓN No.:** NA

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 520.000.000,00	18	5	2023	31	10	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-00009124 **OTRAS PÓLIZAS No.** NA

Certificado de modificación o anexo No. 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

FECHA	15 (Día)	11 (Mes)	2024 (Año)

Anexo 10: Mediante el presente anexo se realiza la aplicación de la prorroga No 04, de fecha de firma 27 de septiembre de 2024 al contrato No 00-294 del 21 de abril de 2023, donde se acuerda ampliar el plazo de ejecución un mes a partir del 30 de septiembre de 2024 al 31 de octubre de 2024.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: NA **PRÓRROGA No.:** 5 **MODIFICACIÓN No.:** NA **SUSPENSIÓN No.:** NA

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 896.381.550,80	31	1	2024	15	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,0%	$ 224.095.387,70	31	10	2024	15	11	2027
Calidad de Estudios y Diseños		N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.344.572.386,20	15	11	2024	15	11	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100036176

Certificado de modificación o anexo No.: 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

Anexo 11: Mediante el presente anexo se realiza la aplicación de la prorroga No 05, de fecha de firma 31 de octubre de 2024 al contrato No 00-294 del 21 de abril de 2023, donde se acuerda ampliar el plazo de ejecución 15 días al 15 de noviembre de 2024.

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: NA **PRÓRROGA No.:** 5 **MODIFICACIÓN No.:** NA **SUSPENSIÓN No.:** NA

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 520.000.000,00	18	5	2023	15	11	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-00009124 **OTRAS PÓLIZAS No.** NA

Certificado de modificación o anexo No. 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

Anexo 11: Mediante el presente anexo se realiza la aplicación de la prorroga No 05, de fecha de firma 31 de octubre de 2024 al contrato No 00-294 del 21 de abril de 2023, donde se acuerda ampliar el plazo de ejecución 15 días al 15 de noviembre de 2024.

OBSERVACIONES

El contrato finalizó el día 15 de noviembre de 2024, una vez se suscriba el acta de terminación el contratista deberá actualizar las garantias

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

.

FECHA	15	11	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

Firma:

Nombre: **CAROLINA GARNICA VEGA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **68202 - 157251 STD**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.