FECHA: 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTO SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER | **ACTA No.** 26 | **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 42.004.418 | **PERIODO:** NOVIEMBRE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1093 DE 2022

OBJETO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

INTERV CONSORCIO VIAL 197

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VÍAS3 ALBANIA (Albania) - ACONCHA INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS (Barbosa) - SUPROCON SAS (El Carmen de Chucurí) - CONSORCIO PAVIMENTO KM8 (Puerto Wilches) - CONSORCIO SAN PEDRO (San Gil) - ASOINGENIERIA DEL ORIENTE SAS (San Vicente de Chucurí) - PAVIGAS SAS (Suaita)- JALGAVI INGENIEROS LTDA (Sucre) - CONSORCIO SAN PABLO (Veléz) - Contratistas derivados de los convenios interadministrativos (1811-2021) Lebrija- (1839-2021) Piedecuesta.

CONTRATO DE OBRA No.: Contrato No.120-6-8-85-2022 (Albania),Contrato No.142 de 2022 (Barbosa),Contrato No.209-2022 (El Carmen de Chucurí),Contrato No.233 – 2022 (Puerto Wilches),Contrato No.COP 010-2022 (San Gil),Contrato No.438 - 2022 (San Vicente de Chucurí),Contrato No.182-2022 (Suaita),Contrato No.LP-002-2022 (Sucre),Contrato No.167 de 2022 (Veléz), Contratos derivados de los convenios interadministrativos (1811-2021) Lebrija- (1839-2021) Piedecuesta.

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/10/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/12/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 24/01/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.823.999.464,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 500.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.323.999.464,00

No. de Orden	Cantidad	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS Costo Mensual	Prima Regional	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 05 de fecha 13 de noviembre de 2024 Total Dedicación Recurso	VALOR	PRESENTE ACTA DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Director de Interventoría	$ 6.500.000,00		22,00	$ 143.000.000,00			22,50	$ 146.250.000,00	0,50	$ 3.250.000,00	22,50	$ 146.250.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría 1	$ 5.500.000,00						22,50	$ 123.750.000,00	0,50	$ 2.750.000,00	22,50	$ 123.750.000,00
3	1	Ingeniero Residente de Interventoría 2	$ 5.500.000,00		38,00	$ 209.000.000,00			15,00	$ 82.500.000,00			14,00	$ 77.000.000,00
4	1	Ingeniero Residente de Interventoría 3	$ 5.500.000,00						8,50	$ 46.750.000,00			9,50	$ 52.250.000,00
5	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1	$ 3.000.000,00		30,00	$ 90.000.000,00			20,90	$ 62.700.000,00			20,90	$ 62.700.000,00
6	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2	$ 3.000.000,00						19,37	$ 58.110.000,00	0,50	$ 1.500.000,00	19,37	$ 58.110.000,00
ESPECIALISTAS														
7	1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6.000.000,00						9,65	$ 57.900.000,00	0,50	$ 3.000.000,00	9,65	$ 57.900.000,00
8	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.000.000,00						4,10	$ 24.600.000,00			4,10	$ 24.600.000,00
9	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.000.000,00						5,10	$ 30.600.000,00	0,30	$ 1.800.000,00	5,10	$ 30.600.000,00
10	1	Especialista en Estructuras	$ 6.000.000,00						4,35	$ 26.100.000,00			4,35	$ 26.100.000,00
11	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.000.000,00						3,85	$ 23.100.000,00			3,85	$ 23.100.000,00
12	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.000.000,00						4,85	$ 29.100.000,00			4,85	$ 29.100.000,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS				$ 115.500.000,00								
13	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de	$ 3.500.000,00		5,00	$ 17.500.000,00			6,31	$ 22.085.000,00	0,48	$ 1.680.000,00	6,31	$ 22.085.000,00
PERSONAL TÉCNICO														
14	1	Inspector 1	$ 2.000.000,00						21,47	$ 42.933.334,00	0,50	$ 1.000.000,00	21,47	$ 42.933.334,00
15	1	Inspector 2	$ 2.000.000,00						17,00	$ 34.000.000,00			17,00	$ 34.000.000,00
16	1	Inspector 3	$ 2.000.000,00						14,00	$ 28.000.000,00			14,00	$ 28.000.000,00
17	1	Inspector 4	$ 2.000.000,00						12,00	$ 24.000.000,00			12,00	$ 24.000.000,00
18	1	Inspector 5	$ 2.000.000,00						11,00	$ 22.000.000,00			11,00	$ 22.000.000,00
19	1	Inspector 6	$ 2.000.000,00		68,00	$ 136.000.000,00			9,43	$ 18.860.000,00			9,43	$ 18.860.000,00
20	1	Inspector 7	$ 2.000.000,00						9,00	$ 18.000.000,00			9,00	$ 18.000.000,00
21	1	Inspector 8	$ 2.000.000,00						7,00	$ 14.000.000,00			7,00	$ 14.000.000,00
21	2	Inspector 9	$ 2.000.000,00						1,43	$ 2.860.000,00			1,43	$ 2.860.000,00
22	3	Inspector 10	$ 2.000.000,00						1,43	$ 2.860.000,00			1,43	$ 2.860.000,00
23	4	Inspector 11	$ 2.000.000,00						1,44	$ 2.880.000,00			1,44	$ 2.880.000,00
24	1	Inspector SST 1	$ 2.000.000,00		20,00	$ 40.000.000,00			21,50	$ 43.000.000,00	0,50	$ 1.000.000,00	21,50	$ 43.000.000,00
25	1	Inspector SST 2	$ 2.000.000,00						2,00	$ 4.000.000,00			2,00	$ 4.000.000,00

FECHA: 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTO SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 26 **ACTA FINAL** ✓ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 42.004.418 **PERIODO:** NOVIEMBRE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1093 DE 2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

INTERV CONSORCIO VIAL 197

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/10/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/12/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 24/01/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.823.999.464,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 500.000.000,00

PERSONAL ADMINISTRATIVO															
24	1	Secretaria Secretaria	$ 1.150.000,00		22,00	$ 25.300.000,00			21,50	$ 24.725.000,00	0,50	$ 575.000,00	21,50	$	24.725.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 776.300.000,00				$ 1.015.663.334,00		$ 16.555.000,00		$	1.015.663.334,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36		$	2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1.832.068.000,00**				**$ 2.396.965.468,00**		**$ 39.069.800,00**		**$**	**2.396.965.468**

No.		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 05 de fecha 13 de noviembre de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	ntid	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
VIÁTICOS														
1	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 150.000,00	40		$ 6.000.000,00			10,50	1.575.000,0			10,50	$ 1.575.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA														
2	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000,00	22		$ 110.000.000,00			22,50	112.500.000,0	0,50	$ 2.500.000,00	22,50	$ 112.500.000,00
3	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000,00	12		$ 60.000.000,00			17,50	87.500.000,0			17,50	$ 87.500.000,00
4	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 690.000,00	72		$ 49.680.000,00			93,00	64.170.000,0			93,00	$ 64.170.000,00
5	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	22		$ 132.000.000,00			15,00	90.000.000,0			15,00	$ 90.000.000,00
6	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 500.000,00	44		$ 22.000.000,00			3,09	1.545.000,0			3,09	$ 1.545.000,00
7	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.000.000,00	22		$ 22.000.000,00			18,32	18.320.000,0			18,32	$ 18.320.000,00
OTROS COSTOS														
8	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.500.000,00	22		$ 33.000.000,00			3,85	5.774.200,0			3,85	$ 5.774.200,00
9	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 500.000,00	22		$ 11.000.000,00			15,18	7.587.580,0	0,50	$ 250.000,00	15,18	$ 7.587.580,00

FECHA: 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTO SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 26 **ACTA FINAL** ☑ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 42.004.418 **PERIODO:** NOVIEMBRE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1093 DE 2022

OBJETO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

INTERV CONSORCIO VIAL 197

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/10/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/12/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 24/01/2023 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.823.999.464,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 500.000.000,00

10	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 500.000,00	22		$ 11.000.000,00			7,88	3.939.610,0	0,37	$ 184.618,00	7,88	$	3.939.610,00
11	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 550.000,00	12		$ 6.600.000,00			0,00	-			0,00	$	-
12	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200.000,00	17		$ 3.400.000,00			17,00	3.400.000,0			0,00	$	-
		Ajuste por Acta de modificación													
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 466.680.000,00				$ 396.311.392,00		$ 2.934.618			$ 392.911.392,00
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS**				$ 2.298.748.000,00				$ 2.793.276.860,00		$ 42.004.418			$ 2.789.876.860,00
	*	**PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL**				$ 74.360.793,00									$ 0,00
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS**				$ 2.373.108.793,00				$ 2.793.276.860,00		$ 42.004.418			$ 2.789.876.860,00
	*	**IVA = 19%**				$ 450.890.671,00				$ 530.722.604,00		$ 7.980.840,00			$ 530.076.604
	*	**COSTO TOTAL**				$ 2.823.999.464,00				$ 3.323.999.464,00		$ 49.985.258,00			$ 3.319.953.464,00
		DESCUENTO POR ACTA No 6 MES DE MARZO										$ 35.411.669,00			
		VALOR A PAGAR										$ 14.573.589,00			

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado		
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 42.004.418
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 42.004.418

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	42.004.418	$ 7.980.840	$ 49.985.258
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			$ 49.985.258

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 14.573.589 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	4 DE 4	

FECHA: 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTO SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 26 **ACTA FINAL** ✓ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 42.004.418 **PERIODO:** NOVIEMBRE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1093 DE 2022

OBJETO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

INTERV CONSORCIO VIAL 197

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/10/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/12/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 24/01/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.823.999.464,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 500.000.000,00

OBSERVACIONES: Para el pago se debe realizar descuento desde la entidad por un valor de $ 35,411,669 correspondiente al pago de la factura del mes de marzo de 2023

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría CONSORCIO VIAL 197
Matrícula Profesional No.: 25202-48405

Firma:
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Supervisor Contrato de interventoria
Matrícula Profesional No.: 011050785 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 42.004.418 PERIODO MES: NOVIEMBRE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12-dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	13-dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	14-dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	16-dic-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL ENCARGADO	17-dic-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	18-dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN		
FECHA DE ENTREGA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN MANUEL PERDOMO HERNANDEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN MANUEL PERDOMO HERNANDEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN MANUEL PERDOMO HERNANDEZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1093 DE 2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 197 **NIT.** 901.602.315-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAL 197

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 14.573.589 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 26 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** NOVIEMBRE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma

Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No. 011050785 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No. 011050785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL ENCARGADO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: JUAN MANUEL PERDOMO HERNANDEZ
Matrícula profesional No.: 25202-138333 DE CND
APOYO A LA SUPERVISIÓN
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Matrícula Profesional No.: 25202-59853 CND
SUBDIRECTOR VIAS REGIONALES
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1093/2022

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	**X**	26	**NOVIEMBRE 2024**
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**573924**	RUBRO No.	**C-2402-0600-12-51102A-2402041-02**	RECURSO No.	**10**	VALOR AFECTADO	**$6.154.274**
No. COMPROMISO	**573924**	RUBRO No.	**C-2402-0600-12-51102A-2402112-02**	RECURSO No.	**10**	VALOR AFECTADO	**$8.419.315**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$14.573.589**

Firma:

Nombre:MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 011050785 CPITVC

Formulado RP573924;10;14573589,27
Texto Libre SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - ACTA DE COSTOS 26 CONT 1093/2022 CONSORCIO INTERVIAL 197 NIT: 901602315-7
Asunto **SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - ACTA DE COSTOS 26 CONT 1093/2022 CONSORCIO INTERVIAL 197 NIT: 901602315-7 RP573924;10;14573589,27**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No.: 1093 DE 2022 **Contratista:** CONSORCIO VIAL 197

Objeto del Contrato: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

Número de acta: **Valor Básico** $42.004.418,00 **Período:** NOVIEMBRE 2024

Valor Incluido Iva : $49.985.258,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		Vereda Cordoncillal, Potreros, Pueblo viejo, Santa Rita y Salitre	$2.499.262,90	$0,00	$ 0,00	$ 2.499.262,90
2		Vereda Santa Rosa, sector El Cable	$2.499.262,90	$0,00	$ 0,00	$ 2.499.262,90
3		Cañaverales.Cañaverales.	$3.498.968,06	$0,00	$ 0,00	$ 3.498.968,06
4		La Victoria-Zaragosa-Sardinas-Cerro De La Aurora-Rio Sucio-Puyana-Aguirre/El Oso-Santero-Llanadas-Santa Rosa-Palonegro-Manchadores-San Pablo-Angelinos.	$21.493.660,94	$0,00	$ 0,00	$ 21.493.660,94
5		Las Amarillas – Santa Rita.	$2.499.262,90	$0,00	$ 0,00	$ 2.499.262,90
6		Corregimientos Campo Duro y Kilometro 8.	$4.998.525,80	$0,00	$ 0,00	$ 4.998.525,80
7		Jaral – San Pedro.	$2.499.262,90	$0,00	$ 0,00	$ 2.499.262,90
8		La Colorada.	$2.499.262,90	$0,00	$ 0,00	$ 2.499.262,90
9		Vereda Efraín sectores Salitre, San Martin, Trujillo, La Línea	$2.499.262,90	$0,00	$ 0,00	$ 2.499.262,90
10		Sucre- Pradera; Altamira - Granja - Sabana – Arales.	$2.499.262,90	$0,00	$ 0,00	$ 2.499.262,90
11		Vereda los Ejidos y San Pablo	$2.499.262,90	$0,00	$ 0,00	$ 2.499.262,90
		TOTALES	**$49.985.258,00**	**$0,00**	**$ 0,00**	**$ 49.985.258,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DENOMINACIÓN	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	ALBANIA	$ 2.499.262,90	$ 2.100.220,92
	MUNICIPIO 2	BARBOSA	$ 2.499.262,90	$ 2.100.220,92
	MUNICIPIO 3	CARMEN DE CHUCURI	$ 3.498.968,06	$ 2.940.309,29
	MUNICIPIO 4	LEBRIJA	$ 21.493.660,94	$ 18.061.899,95
	MUNICIPIO 5	PIEDECUESTA	$ 2.499.262,90	$ 2.100.220,92
	MUNICIPIO 6	PUERTO WILCHES	$ 4.998.525,80	$ 4.200.441,85
	MUNICIPIO 7	SAN GIL	$ 2.499.262,90	$ 2.100.220,92
	MUNICIPIO 8	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 2.499.262,90	$ 2.100.220,92
	MUNICIPIO 9	SUAITA	$ 2.499.262,90	$ 2.100.220,92
	MUNICIPIO 10	SUCRE	$ 2.499.262,90	$ 2.100.220,92
	MUNICIPIO 11	VÈLEZ	$ 2.499.262,90	$ 2.100.220,92
			$ 49.985.258,00	**$ 42.004.418,00**

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Nombre: EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN
Matrícula Profesional No.: 25202-48405

Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Supervisor contrato de Interventoria
Matrícula Profesional No.:011050785 CPITVC

FECHA: 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1093 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 197

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2024

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

CONTRATO DE OBRA No: Contrato No.120-6-8-85-2022 (Albania),Contrato No.142 de 2022 (Barbosa),Contrato No.209-2022 (El Carmen de Chucurí),Contrato No.233 – 2022 (Puerto Wilches),Contrato No.COP-010-2022 (San Gil),Contrato No.438 - 2022 (San Vicente de Chucurí),Contrato No.182-2022 (Suaita),Contrato No.LP-002-2022 (Sucre),Contrato No.167 de 2022 (Veléz), Contratos derivados de los convenios interadministrativos (1811-2021) Lebrija- (1839-2021) Piedecuesta

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VÍAS3 ALBANIA (Albania) - ACONCHA INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS (Barbosa) - SUPROCON SAS (El Carmen de Chucurí) - CONSORCIO PAVIMENTO KM8 (Puerto Wilches) - CONSORCIO SAN PEDRO (San Gil) - ASOINGENIERIA DEL ORIENTE SAS (San Vicente de Chucurí) - PAVIGAS SAS (Suaita)- JALGAVI INGENIEROS LTDA (Sucre) - CONSORCIO SAN PABLO (Veléz) - Contratistas derivados de los convenios interadministrativos (1811-2021) Lebrija- (1839-2021) Piedecuesta.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	964722	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARÍA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL - NACIONAL	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 40.000.000,00	$ -
2023	148523	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARÍA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL - NACIONAL	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.450.000.000,00	$ -
2023	1327523	C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARÍA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 10.000.000,00	$ -
2023	1327523	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARÍA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL - NACIONAL	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 445.191.024,00	$ -
2024	236824	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARÍA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL - NACIONAL	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 878.808.440,00	
2024	573924	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARÍA MEJORADA - 5 CONVERGENCIA REGIONAL /A. INTERVENCIÓN DE VIAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 500.000.000,00	
		TOTAL				$ 3.323.999.464	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 3.323.999.464,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**oct-22**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	964722 29/08/2022	$ 40.000.000	**$ 2.823.999.464**		
2	**nov-22**	$ 33.613.445	$ 6.386.555	$ 40.000.000	$ -	$ 40.000.000,00	$ -	964722 29/08/2022	$ -	**$ 2.783.999.464**	13/12/2022	FEV1
3	**dic-22**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	964722 29/08/2022	$ -	**$ 2.783.999.464**		
4	**ene-23**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 1.450.000.000	**$ 2.783.999.464**		
5	**feb-23**	$ 88.944.660	$ 16.899.485	$ 105.844.145	$ -	$ 105.844.145,00	$ -	148523 14/02/2023	$ 1.344.155.855	**$ 2.678.155.319**		FEV3
6	**mar-23**	$ 101.316.200	$ 19.250.078	$ 120.566.278	$ -	$ 120.566.278,00	$ -	148523 14/02/2023	$ 1.223.589.577	**$ 2.557.589.041**		FEV6
7	**abr-23**	$ 105.532.200	$ 20.051.118	$ 125.583.318	$ -	$ 125.583.318,00	$ -	148523 14/02/2023	$ 1.098.006.259	**$ 2.432.005.723**		FEV7
8	**may-23**	$ 133.145.600	$ 25.297.664	$ 158.443.264	$ -	$ 158.443.264,00	$ -	148523 14/02/2023	$ 939.562.995	**$ 2.273.562.459**		FEV9
9	**jun-23**	$ 147.716.200	$ 28.066.078	$ 175.782.278	$ -	$ 175.782.278,00	$ -	148523 14/02/2023	$ 763.780.717	**$ 2.097.780.181**		FEV10
10	**jul-23**	$ 156.384.800	$ 29.713.112	$ 186.097.912	$ -	$ 186.097.912,00	$ -	148523 14/02/2023	$ 577.682.805	**$ 1.911.682.269**		FEV11
11	**ago-23**	$ 143.455.800	$ 27.256.602	$ 132.835.416	$ -	$ 132.835.416,00	$ -	148523 14/02/2023	$ 444.847.389	**$ 1.778.846.853**		
				$ 37.876.986		$ 37.876.986,00		1327523 02/12/2023	$ 444.847.389	**$ 1.740.969.867**		FEV12
12	**sep-23**	$ 157.516.000	$ 29.928.040	$ 187.444.040	$ -	$ 187.444.040,00	$ -	148523 14/02/2023	$ 257.403.349	**$ 1.553.525.827**		FEV13
13	**oct-23**	$ 184.475.935	$ 35.050.428	$ 219.526.363	$ -	$ 219.526.363,00	$ -	148523 14/02/2023	$ 37.876.986	**$ 1.333.999.464**		FEV14
										$ 1.333.999.464		
14	**nov-23**	$ 155.361.800	$ 29.518.742	$ 184.880.542	$ -	$ 184.880.542,00	$ -	1327523 02/12/2023	$ 455.191.024			
								1327523 02/12/2023	$ 417.314.038	**$ 1.149.118.922**		
								1327523 02/12/2023	$ 232.433.496			FEV15
15	**dic-23**	$ 176.718.800	$ 33.576.572	$ 210.295.372	$ -	$ 210.295.372,00		1327523 02/12/2023	$ 22.138.124	**$ 938.823.550**		FEV16
16	**ene-24**	$ 149.793.800	$ 28.460.822	$ 22.138.124	$ -	$ 22.138.124,00		1327523 02/12/2024	$ -	**$ 916.685.426**		FEV17
				$ 156.116.498		$ 156.116.498,00		236824 20/03/2024	$ 878.808.440	**$ 760.568.928**		
									$ 722.691.942			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA: 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1093 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL 197

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2024 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

17	**feb-24**	$ 141.253.800	$ 26.838.222	$ 168.092.022		$ 168.092.022,00		236824 20/03/2024	$ 554.599.920	**$ 592.476.906**		FEV18
18	**mar-24**	$ 131.425.800	$ 24.970.902	$ 156.396.702		$ 156.396.702,00		236824 20/03/2024	$ 398.203.218	**$ 436.080.204**		FEV19
19	**abr-24**	$ 137.443.800	$ 26.114.322	$ 163.558.122		$ 163.558.122,00		236824 20/03/2024	$ 234.645.096	**$ 272.522.082**		FEV20
20	**may-24**	$ 119.043.800	$ 22.618.322	$ 141.662.122		$ 141.662.122,00		236824 20/03/2024	$ 92.982.974	**$ 130.859.960**		FEV21
21	**jun-24**	$ 84.153.800	$ 15.989.222	$ 92.982.974		$ 92.982.974,00		236824 20/03/2024	$ -	**$ 37.876.986**		
				$ 7.160.048		$ 7.160.048,00		573924 26/06/2024	$ 500.000.000	**$ 530.716.938**		FEV23
22	**jul-24**	$ 108.713.800	$ 20.655.622	$ 129.369.422		$ 129.369.422,00		573924 26/06/2024	$ 530.716.938	**$ 401.347.516**		FEV24
23	**ago-24**	$ 94.803.800	$ 18.012.722	$ 112.816.522		$ 112.816.522,00		573924 26/06/2024	$ 401.347.516	**$ 288.530.994**		FEV25
24	**sep-24**	$ 72.943.800	$ 13.859.322	$ 86.803.122		$ 86.803.122,00		573924 26/06/2024	$ 288.530.994	**$ 201.727.872**		FEV22
25	**oct-24**	$ 124.114.800	$ 23.581.812	$ 147.696.612		$ 147.696.612,00		573924 26/06/2024	$ 201.727.872	**$ 54.031.260**		FEV26
26	**nov-24**	$ 42.004.418	$ 7.980.840	$ 49.985.258		$ 49.985.258,00		573924 26/06/2024	$ 14.573.589	**$ 4.046.000**		FEV27
TOTALES		**$ 2.789.876.859**	**$ 530.076.605**	**$ 3.319.953.464**	**$ -**	**$ 3.319.953.464**						

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA 1 (OCTUBRE 2022)	$ -	$ -	$ -
ACTA 2 (NOVIEMBRE 2022)	$ 33.613.445	$ 6.386.555	$ 40.000.000
ACTA 5 (FEBRERO 2023)	$ 88.944.660	$ 16.899.485	$ 105.844.145
ACTA 6 (MARZO 2023)	$ 101.316.200	$ 19.250.078	$ 120.566.278
ACTA 7 (ABRIL 2023)	$ 105.532.200	$ 20.051.118	$ 125.583.318
ACTA 8 (MAYO 2023)	$ 133.145.600	$ 25.297.664	$ 158.443.264
ACTA 9 (JUNIO 2023)	$ 147.716.200	$ 28.066.078	$ 175.782.278
ACTA 10 (JULIO 2023)	$ 156.384.800	$ 29.713.112	$ 186.097.912
ACTA 11 (AGOSTO 2023)	$ 143.455.800	$ 27.256.602	$ 170.712.402
ACTA 12 (SEPTIEMBRE 2023)	$ 157.516.000	$ 29.928.040	$ 187.444.040
ACTA 13 (OCTUBREBRE 2023)	$ 184.475.935	$ 35.050.428	$ 219.526.363
ACTA 14 (NOVIEMBRE 2023)	$ 155.361.800	$ 29.518.742	$ 184.880.542
ACTA 15 (DICIEMBRE 2023)	$ 176.718.800	$ 33.576.572	$ 210.295.372
ACTA 16 (ENERO 2024)	$ 149.793.800	$ 28.460.822	$ 178.254.622
ACTA 17 (FEBRERO 2024)	$ 141.253.800	$ 26.838.222	$ 168.092.022
ACTA 18 (MARZO 2024)	$ 131.425.800	$ 24.970.902	$ 156.396.702
ACTA 19 (ABRIL 2024)	$ 137.443.800	$ 26.114.322	$ 163.558.122
ACTA 20 (MAYO 2024)	$ 119.043.800	$ 22.618.322	$ 141.662.122
ACTA 21 (JUNIO 2024)	$ 84.153.800	$ 15.989.222	$ 100.143.022
ACTA 22 (JULIO 2024)	$ 108.713.800	$ 20.655.622	$ 129.369.422
ACTA 23 (AGOSTO 2024)	$ 94.803.800	$ 18.012.722	$ 112.816.522
ACTA 24 (SEPTIEMBRE 2024)	$ 72.943.800	$ 13.859.322	$ 86.803.122
ACTA 25 (OCTUBRE 2024)	$ 124.114.800	$ 23.581.812	$ 147.696.612
ACTA 26 (NOVIEMBRE 2024)	$ 42.004.418	$ 7.980.840	$ 49.985.258
VALOR TOTAL	**$ 2.789.876.859**	**$ 530.076.605**	**$ 3.319.953.464**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: CAROLINA GARNICA VEGA
Director de Interventoría CONSORCIO VIAL 197
Matrícula Profesional No.: 68202 - 157251 STD

Firma

Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.011050785 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	
		FECHA	15/11/2024 (Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1093 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL 197

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7

CONTRATO DE OBRA No.: Contrato No.120-6-8-85-2022 (Albania),Contrato No.142 de 2022 (Barbosa),Contrato No.209-2022 (El Carmen de Chucurí),Contrato No.233 – 2022 (Puerto Wilches),Contrato No.COP-010-2022 (San Gil),Contrato No.438 - 2022 (San Vicente de Chucurí),Contrato No.182-2022 (Suaita),Contrato No.LP-002-2022 (Sucre),Contrato No.167 de 2022 (Velez), Contratos derivados de los convenios interadministrativos (1811-2021) Lebrija- (1839-2021) Piedecuesta

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VÍAS3 ALBANIA (Albania) - ACONCHA INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS (Barbosa) - SUPROCON SAS (El Carmen de Chucurí) - CONSORCIO PAVIMENTO KM8 (Puerto Wilches) - CONSORCIO SAN PEDRO (San Gil) - ASOINGENIERIA DEL ORIENTE SAS (San Vicente de Chucurí) - PAVIGAS SAS (Suaita)- JALGAVI INGENIEROS LTDA (Sucre) - CONSORCIO SAN PABLO (Veléz) - Contratistas derivados de los convenios interadministrativos (1811-2021) Lebrija- (1839-2021) Piedecuesta.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFENALCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes Noviembre 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	CAROLINA GARNICA VEGA	37559529	Directora Interventoría	$ 3.250.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50%	CONSORCIO VIAL 197	$ 3.250.000	$ 226.200	V	SALUD TOTAL	85522312	$ 130.000	PROTECCION	85522312	$ 520.000	$ 130.000			
2	MARIA FERNANDA MUÑOZ CABALLERO	1095824309	Residente Interventoría	$ 2.750.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															50%	CONSORCIO VIAL 197	$ 2.750.000	$ 191.400	V	SURA	85522312	$ 110.000	COLFONDOS	85522312	$ 440.000	$ 110.000			
3	LEIDY ALEJANDRA VASQUEZ VANEGAS	1014257857	Auxiliar de Interventoría	$ 1.500.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															50%	CONSORCIO VIAL 197	$ 1.500.000	$ 104.400	V	SANITAS	85522312	$ 60.000	PORVENIR	85522312	$ 240.000	$ 60.000			
4	WALTER HERNANDO BOJACA	79501079	Especialista en pavimentos y/o	$ 1.800.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															30%	CONSORCIO VIAL 197	$ 1.800.000	$ 125.280	V	COMPENSAR	85522312	$ 72.000	COLPENSIONES	85522312	$ 288.000	$ 72.000			
5	BELEN ALEXANDRA CERÓN	55058814	Ambiental y/o sostenibilidad	$ 3.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															50%	CONSORCIO VIAL 197	$ 3.000.000	$ 208.800	V	NUEVA EPS	85522312	$ 120.000	COLPENSIONES	85522312	$ 480.000	$ 120.000			
6	ELIANA CAROLINA VARGAS ARRIETA	1096214851	Aseguramiento de la calidad	$ 1.680.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															48%	CONSORCIO VIAL 197	$ 1.680.000	$ 116.928	V	SANITAS	85522312	$ 67.200	COLFONDOS	85522312	$ 268.800	$ 67.200			
7	DEYANIRA OBANDO VARGAS	52335411	Secretaria	$ 575.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															50%	CONSORCIO VIAL 197	$ 750.000	$ 3.950	I	FAMISANAR	85522312	$ 30.000	COLPENSIONES	85522312	$ 120.000	$ 30.000			
8	CLAUDIA CRISTINA GONZALEZ RAMIREZ	52312092	Inspector SST	$ 1.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															50%	CONSORCIO VIAL 197	$ 1.000.000	$ 69.600	V	COMPENSAR	85522312	$ 40.000	PORVENIR	85522312	$ 160.000	$ 40.000			
9	BRYAN FRANKZUA RAMIREZ JAIMES	109804387	Inspector	$ 1.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															50%	CONSORCIO VIAL 197	$ 1.000.000	$ 69.600	V	SURA	85522312	$ 40.000	PROTECCION	85522312	$ 160.000	$ 40.000			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 16.555.000																																										

El Interventor adjunta la certificación de fecha 19 de Noviembre de 2024

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CAROLINA GARNICA VEGA
Director de Interventoría CONSORCIO VIAL 197
Matrícula Profesional No.: 68202 - 157251 STD

Firma
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.011050785 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONSORCIO
VIAL 197

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAL 197

NIT. 901.602.315-7

CERTIFICA QUE:

1. El CONSORCIO VIAL 197, ha efectuado el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgo laborales, pensión y aportes parafiscales (caja de compensación familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF) de conformidad con las normas aplicables vigentes a la fecha de expedición.

2. El CONSORCIO VIAL 197, realizó los pagos correspondientes a los aportes de salud del mes de **diciembre de 2024**; el periodo cotizado en pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales es el correspondiente al mes de **noviembre de 2024**.

3. El CONSORCIO VIAL 197, se encuentra a paz y salvo por los conceptos de pago de salarios, sueldos, liquidaciones y prestaciones legales y extralegales con corte al mes de **NOVIEMBRE de 2024,** correspondiente a nueve (9) personas.

4. La presente certificación se expide bajo la gravedad de juramento, en la ciudad de Bogotá el día **diecinueve (19) de noviembre del año 2024** para el **contrato 1093 de 2022** c cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.** con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002.

JONATHAN ÁVILA VILLARRAGA
Representante legal suplente
CONSORCIO VIAL 197
NIT: 901.602.315-7

NIT 901602315 - 7
CRA 49 B 102A 18
3118440796
intervial197@gmail.com
BOGOTÁ

CONSORCIO VIAL 197
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764085213941 de 12/12/2024 al 12/12/2025
Habilita numeración de:
No. 26 al 100
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No Aplica - Otros
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1093 DE 2022 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

PreFactura

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800215807 - 2
Dirección: CL 25 G 73 B 90
Código cliente: 01
Teléfono: 6013770600
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Factura electrónica de venta No.
Fecha de emisión: 12/12/2024 09:55:42 PM
Fecha de vencimiento: 01/01/0001
Plazo (Días): 30
Codigo de moneda: COP
Tasa Cambio
Orden de compra
Remisión
Pedido
Asesor MAFE
Aviso de Recibo

Este documento

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuento	Impuestos	Rte Fte	Total
0	0004	ACTA No. 26 CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 1 - 15 DE 2024	1	unidad	$ 42.004.418,00	$ 0,00	IVA(19%)		$ 42.004.418,00

Total de items: 1

No tiene

Valor

Observaciones:
#$24-02-00;1093-2022;oacevedo@invias.gov.co#$ OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO - SUBDIRECTOR DE VÍAS REGIONALES ACTA No. 26 CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 01 - 15 DE 2024 SE REALIZA EL DESCUENTO CORRESPONDIENTE a $35.411.669,00 DE ACUERDO AL PAGO REALIZADO POR LA ENTIDAD PARA LA FACTURA FEV6 VALOR A PAGAR $14.573.589

Fiscal

Subtotal:	$ 42.004.418
Total IVA	$ 7.980.839

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

Porcentaje de participación: INFRALAR S.A.S., NIT. 900.284.623-1, (47,5%)VERTICE INTERVENTORIA DE PROYECTOS S.A.S. NIT. 901.038.896-5, (5%) ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S.,NIT. 900.645.004- 2, (47,5%)

PreFactura

Impuestos:	$ 7.980.839
Retenciones:	$ 0
Descuentos de la factura:	$ 0
Cargos de la factura:	$ 0
Anticipos:	$ 0,00
Total:	$ 49.985.257,42
Neto a pagar:	$ 49.985.257

CERTIFICACION

Yo, MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE identificado con cedula de ciudadanía No. 91.499.912 expedida en Bucaramanga, en calidad de Supervisor Técnico del Contrato de Interventoría No. 1093 de 2022 el cual es ejecutado por la compañía CONSORCIO VIAL 197, cuyo objeto contractual es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.** Hago constar que CONSORCIO VIAL 197 identificado con Nit. 901602315 -7; presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y riesgos profesionales) y los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena), durante el mes de **Noviembre de 2024**, de los empleados necesarios para el desarrollo del mencionado contrato según su tipo de vinculación, de acuerdo con los soportes referidos y certificaciones de pago de seguridad social y aportes parafiscales (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002), expedidas por **JONATHAN AVILA VILLARRAGA** identificada con C.C. Nº 80.853.315 de Bogotá D.C, en condición de Representante Legal suplente de la compañía mencionada.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del Acta de Costos N°26 del periodo de noviembre de 2024 del Contrato de Interventoría No. 1093 de 2022

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Director Territorial Santander (Encargado)
Supervisor Contrato de Interventoría
T.P. 01105-0785 CPITVC

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14832188727

(415)7707212489984(8020) 000001483218872 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 2 3 1 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAL 197

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 49 B 102 A 18

42. Correo electrónico javilavertice@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 2 5 9 6 6 7 2	6 0 1 7 0 7 0 7 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 1 1 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 1 61. Fecha 2022 - 06 - 08 / 12 : 19: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CORREDOR NEITA MARIO BERNARDO
985. Cargo Analista III

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14832188727

(415)7707212489984(8020) 000001483218872 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 2 3 1 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 1 1 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 0 1 1 1
81. Hasta	2 0 2 5 0 5 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14832188727

(415)7707212489984(8020) 000001483218872 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 2 3 1 5	7	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 1 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 4 8 3 4 5 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LARA	GUZMAN	EDGAR	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 1 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 8 5 3 3 1 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AVILA	VILLARRAGA	JONATHAN	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 1 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 6 0 7 5 1 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PALACIOS	OTERO	ALEJANDRO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14832188727

(415)7707212489984(8020) 000001483218872 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 2 3 1 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 2 8 4 6 2 3	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INFRALAR S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 7 . 5	2 0 2 2 0 1 1 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 6 4 5 0 0 4	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 7 . 5	2 0 2 2 0 1 1 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 3 8 8 9 6	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: VÉRTICE INTERVENTORIA DE PROYECTOS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 2 0 1 1 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Miércoles, 18 de enero de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO VIAL 197 identificado(a) con NIT 901602315, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	67400001915	2022/06/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.