FECHA: 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTO** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER | **ACTA No.** 26 | **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 42.004.418 | **PERIODO:** NOVIEMBRE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1093 DE 2022

OBJETO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

INTERV CONSORCIO VIAL 197

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VÍAS3 ALBANIA (Albania) - ACONCHA INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS (Barbosa) - SUPROCON SAS (El Carmen de Chucurí) - CONSORCIO PAVIMENTO KM8 (Puerto Wilches) - CONSORCIO SAN PEDRO (San Gil) - ASOINGENIERIA DEL ORIENTE SAS (San Vicente de Chucurí) - PAVIGAS SAS (Suaita)- JALGAVI INGENIEROS LTDA (Sucre) - CONSORCIO SAN PABLO (Veléz) - Contratistas derivados de los convenios interadministrativos (1811-2021) Lebrija- (1839-2021) Piedecuesta.

CONTRATO DE OBRA No.: Contrato No.120-6-8-85-2022 (Albania),Contrato No.142 de 2022 (Barbosa),Contrato No.209-2022 (El Carmen de Chucurí),Contrato No.233 – 2022 (Puerto Wilches),Contrato No.COP 010-2022 (San Gil),Contrato No.438 - 2022 (San Vicente de Chucurí),Contrato No.182-2022 (Suaita),Contrato No.LP-002-2022 (Sucre),Contrato No.167 de 2022 (Veléz), Contratos derivados de los convenios interadministrativos (1811-2021) Lebrija- (1839-2021) Piedecuesta.

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/10/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/12/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 24/01/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.823.999.464,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 500.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.323.999.464,00

| No. de Orden | Cantidad | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS Costo Mensual | Prima Regional | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 05 de fecha 13 de noviembre de 2024 Total Dedicación Recurso | VALOR | PRESENTE ACTA DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Director de Interventoría | $ 6.500.000,00 | | 22,00 | $ 143.000.000,00 | | | 22,50 | $ 146.250.000,00 | 0,50 | $ 3.250.000,00 | 22,50 | $ 146.250.000,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría 1 | $ 5.500.000,00 | | | | | | 22,50 | $ 123.750.000,00 | 0,50 | $ 2.750.000,00 | 22,50 | $ 123.750.000,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría 2 | $ 5.500.000,00 | | 38,00 | $ 209.000.000,00 | | | 15,00 | $ 82.500.000,00 | | | 14,00 | $ 77.000.000,00 |
| 4 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría 3 | $ 5.500.000,00 | | | | | | 8,50 | $ 46.750.000,00 | | | 9,50 | $ 52.250.000,00 |
| 5 | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1 | $ 3.000.000,00 | | 30,00 | $ 90.000.000,00 | | | 20,90 | $ 62.700.000,00 | | | 20,90 | $ 62.700.000,00 |
| 6 | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2 | $ 3.000.000,00 | | | | | | 19,37 | $ 58.110.000,00 | 0,50 | $ 1.500.000,00 | 19,37 | $ 58.110.000,00 |
| ESPECIALISTAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | Especialista Ambiental y/o sostenibilidad | $ 6.000.000,00 | | | | | | 9,65 | $ 57.900.000,00 | 0,50 | $ 3.000.000,00 | 9,65 | $ 57.900.000,00 |
| 8 | 1 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | $ 6.000.000,00 | | | | | | 4,10 | $ 24.600.000,00 | | | 4,10 | $ 24.600.000,00 |
| 9 | 1 | Especialista en Pavimentos y/o Vías | $ 6.000.000,00 | | | | | | 5,10 | $ 30.600.000,00 | 0,30 | $ 1.800.000,00 | 5,10 | $ 30.600.000,00 |
| 10 | 1 | Especialista en Estructuras | $ 6.000.000,00 | | | | | | 4,35 | $ 26.100.000,00 | | | 4,35 | $ 26.100.000,00 |
| 11 | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 6.000.000,00 | | | | | | 3,85 | $ 23.100.000,00 | | | 3,85 | $ 23.100.000,00 |
| 12 | 1 | Especialista en Diseño Geométrico | $ 6.000.000,00 | | | | | | 4,85 | $ 29.100.000,00 | | | 4,85 | $ 29.100.000,00 |
| | | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS | | | | $ 115.500.000,00 | | | | | | | | |
| 13 | 1 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de | $ 3.500.000,00 | | 5,00 | $ 17.500.000,00 | | | 6,31 | $ 22.085.000,00 | 0,48 | $ 1.680.000,00 | 6,31 | $ 22.085.000,00 |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1 | Inspector 1 | $ 2.000.000,00 | | | | | | 21,47 | $ 42.933.334,00 | 0,50 | $ 1.000.000,00 | 21,47 | $ 42.933.334,00 |
| 15 | 1 | Inspector 2 | $ 2.000.000,00 | | | | | | 17,00 | $ 34.000.000,00 | | | 17,00 | $ 34.000.000,00 |
| 16 | 1 | Inspector 3 | $ 2.000.000,00 | | | | | | 14,00 | $ 28.000.000,00 | | | 14,00 | $ 28.000.000,00 |
| 17 | 1 | Inspector 4 | $ 2.000.000,00 | | | | | | 12,00 | $ 24.000.000,00 | | | 12,00 | $ 24.000.000,00 |
| 18 | 1 | Inspector 5 | $ 2.000.000,00 | | | | | | 11,00 | $ 22.000.000,00 | | | 11,00 | $ 22.000.000,00 |
| 19 | 1 | Inspector 6 | $ 2.000.000,00 | | 68,00 | $ 136.000.000,00 | | | 9,43 | $ 18.860.000,00 | | | 9,43 | $ 18.860.000,00 |
| 20 | 1 | Inspector 7 | $ 2.000.000,00 | | | | | | 9,00 | $ 18.000.000,00 | | | 9,00 | $ 18.000.000,00 |
| 21 | 1 | Inspector 8 | $ 2.000.000,00 | | | | | | 7,00 | $ 14.000.000,00 | | | 7,00 | $ 14.000.000,00 |
| 21 | 2 | Inspector 9 | $ 2.000.000,00 | | | | | | 1,43 | $ 2.860.000,00 | | | 1,43 | $ 2.860.000,00 |
| 22 | 3 | Inspector 10 | $ 2.000.000,00 | | | | | | 1,43 | $ 2.860.000,00 | | | 1,43 | $ 2.860.000,00 |
| 23 | 4 | Inspector 11 | $ 2.000.000,00 | | | | | | 1,44 | $ 2.880.000,00 | | | 1,44 | $ 2.880.000,00 |
| 24 | 1 | Inspector SST 1 | $ 2.000.000,00 | | 20,00 | $ 40.000.000,00 | | | 21,50 | $ 43.000.000,00 | 0,50 | $ 1.000.000,00 | 21,50 | $ 43.000.000,00 |
| 25 | 1 | Inspector SST 2 | $ 2.000.000,00 | | | | | | 2,00 | $ 4.000.000,00 | | | 2,00 | $ 4.000.000,00 |

FECHA: 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTO** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 26 **ACTA FINAL** ✓ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 42.004.418 **PERIODO:** NOVIEMBRE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1093 DE 2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

INTERV CONSORCIO VIAL 197

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/10/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/12/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 24/01/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.823.999.464,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 500.000.000,00

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1 | Secretaria Secretaria | $ 1.150.000,00 | | 22,00 | $ 25.300.000,00 | | | 21,50 | $ 24.725.000,00 | 0,50 | $ 575.000,00 | 21,50 | $ | 24.725.000,00 |
| | | **SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL** | | | | $ 776.300.000,00 | | | | $ 1.015.663.334,00 | | $ 16.555.000,00 | | $ | 1.015.663.334,00 |
| | | **FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | 2,36 | | | | 2,36 | | 2,36 | | $ | 2,36 |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 1.832.068.000,00** | | | | **$ 2.396.965.468,00** | | **$ 39.069.800,00** | | **$** | **2.396.965.468** |

| No. | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 05 de fecha 13 de noviembre de 2024 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ntid | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| **VIÁTICOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Viaticos Director y/o Especialistas | $ 150.000,00 | 40 | | $ 6.000.000,00 | | | 10,50 | 1.575.000,0 | | | 10,50 | $ 1.575.000,00 |
| **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | $ 5.000.000,00 | 22 | | $ 110.000.000,00 | | | 22,50 | 112.500.000,0 | 0,50 | $ 2.500.000,00 | 22,50 | $ 112.500.000,00 |
| 3 | 1 | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | $ 5.000.000,00 | 12 | | $ 60.000.000,00 | | | 17,50 | 87.500.000,0 | | | 17,50 | $ 87.500.000,00 |
| 4 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 690.000,00 | 72 | | $ 49.680.000,00 | | | 93,00 | 64.170.000,0 | | | 93,00 | $ 64.170.000,00 |
| 5 | 1 | Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6.000.000,00 | 22 | | $ 132.000.000,00 | | | 15,00 | 90.000.000,0 | | | 15,00 | $ 90.000.000,00 |
| 6 | 1 | Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 500.000,00 | 44 | | $ 22.000.000,00 | | | 3,09 | 1.545.000,0 | | | 3,09 | $ 1.545.000,00 |
| 7 | 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 1.000.000,00 | 22 | | $ 22.000.000,00 | | | 18,32 | 18.320.000,0 | | | 18,32 | $ 18.320.000,00 |
| **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 1.500.000,00 | 22 | | $ 33.000.000,00 | | | 3,85 | 5.774.200,0 | | | 3,85 | $ 5.774.200,00 |
| 9 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | $ 500.000,00 | 22 | | $ 11.000.000,00 | | | 15,18 | 7.587.580,0 | 0,50 | $ 250.000,00 | 15,18 | $ 7.587.580,00 |

FECHA: 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTO** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 26 **ACTA FINAL** ☑ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 42.004.418 **PERIODO:** NOVIEMBRE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1093 DE 2022

OBJETO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

INTERV CONSORCIO VIAL 197

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/10/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/12/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 24/01/2023 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.823.999.464,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 500.000.000,00

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 500.000,00 | 22 | | $ 11.000.000,00 | | | 7,88 | 3.939.610,0 | 0,37 | $ 184.618,00 | 7,88 | $ | 3.939.610,00 |
| 11 | 1 | Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 | $ 550.000,00 | 12 | | $ 6.600.000,00 | | | 0,00 | - | | | 0,00 | $ | - |
| 12 | 1 | Veeduría Técnica Comunitaria | $ 200.000,00 | 17 | | $ 3.400.000,00 | | | 17,00 | 3.400.000,0 | | | 0,00 | $ | - |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | $ 466.680.000,00 | | | | $ 396.311.392,00 | | $ 2.934.618 | | | $ 392.911.392,00 |
| | * | **SUBTOTAL COSTOS BASICOS** | | | | $ 2.298.748.000,00 | | | | $ 2.793.276.860,00 | | $ 42.004.418 | | | $ 2.789.876.860,00 |
| | * | **PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL** | | | | $ 74.360.793,00 | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | * | **SUBTOTAL COSTOS BASICOS** | | | | $ 2.373.108.793,00 | | | | $ 2.793.276.860,00 | | $ 42.004.418 | | | $ 2.789.876.860,00 |
| | * | **IVA = 19%** | | | | $ 450.890.671,00 | | | | $ 530.722.604,00 | | $ 7.980.840,00 | | | $ 530.076.604 |
| | * | **COSTO TOTAL** | | | | $ 2.823.999.464,00 | | | | $ 3.323.999.464,00 | | $ 49.985.258,00 | | | $ 3.319.953.464,00 |
| | | **DESCUENTO POR ACTA No 6 MES DE MARZO** | | | | | | | | | | $ 35.411.669,00 | | | |
| | | **VALOR A PAGAR** | | | | | | | | | | $ 14.573.589,00 | | | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

| | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Anticipo Otorgado | | |
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ - | |
| Valor Amortizado Acumulado | $ - | |
| Valor Saldo por Amortizar | $ - | |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 42.004.418
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 42.004.418

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| * | 42.004.418 | $ 7.980.840 | $ 49.985.258 |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | | | $ 49.985.258 |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 14.573.589 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COSTOS | | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 | |
| | | | VERSIÓN | 1 | |
| | | | PÁGINA | 4 DE 4 | |

FECHA: 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTO** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 26 **ACTA FINAL** ✓ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 42.004.418 **PERIODO:** NOVIEMBRE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1093 DE 2022

OBJETO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

INTERV CONSORCIO VIAL 197

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/10/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/12/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 24/01/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.823.999.464,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 500.000.000,00

**OBSERVACIONES: Para el pago se debe realizar descuento desde la entidad por un valor de $ 35,411,669 correspondiente al pago de la factura del mes de marzo de 2023**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría CONSORCIO VIAL 197
Matrícula Profesional No.: 25202-48405

Firma:
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Supervisor Contrato de interventoria
Matrícula Profesional No.: 011050785 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.