	INFORME ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA N° 4	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		10	4	2024
	29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024	DD	MM	AA

14. ANEXOS

	INFORME ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA N° 4	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		10	4	2024
	29 DE OCTUBRE DE 2023 a 18 DE FEBRERO DE 2024	DD	MM	AA

14.1. COPIA BITACORA DE OBRA.

Domingo 29/10/2023

- Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado
- Personal

- Director	- Cadenero
- Residente	- Control Vial
- Prof. Sso.	- Ayudante
- Aux Sso.	- Ayudante Tecnico
- Prof. Apoyo	- Conductor
- Inspector	- Operador
- Topografo	- Ing Ambiental
- Esp. Pavimentos	- Esp. Gerencia Proyectos

- Maquinaria
- Motoniveladora (1)
- Recicladora (2)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (2)
- Minicargador (2)
- Excavadora sobre Orugas (1)
- Volquetas (2)
- Carrotanque (2)
- Camión Tubo (1)
- Camión Slurry (1)
- Herramienta menor (1)
- Actividades:
- Descanso del Personal

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Lunes 30/10/2023

- Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado
- Personal
- Director
- Residente
- Prof Siso
- Aux Siso
- Prof Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora (2)
- Rodillo (2)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (2)
- Minicargador (2)
- Excavadora sobre orugas (1)
- Volquetas (2)
- Carrotanque (2)
- Camión Tanque (2)
- Camión Slurry (1)
- Herramienta menor (1)
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos
- Actividades:
- Demolición de Cunetas en la calle 24 entre carrera 13 y carrera 14
- Implementación del PMT y PAGA

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Martes 31/10/2023

- Clima Mañana: Soleado Tarde: Soleado
- Personal:
- Director
- Residente
- Prof Siso
- Aux Siso
- Prof Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudantes
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia de Proyectos
- Maquinaria
- Motoniveladora (1)
- Rodillo liso (2)
- Compactador doble rodillo (2)
- Compactador Neumatico (2)
- Minicargador (1)
- Excavadora sobre Orugas (1)
- Volqueta (2)
- Camabanja (2)
- Camión Tanko (1)
- Camión Slurry (1)
- Herramienta menor
- Actividades
- Implementación del PMT y PAGA
- Demolición de cunetas en la calle 24 entre carreras 13 y carreras 14

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Miercoles 01/03/2023

- Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado
- Personal
- Director
- Residente
- Prof. Sisa
- Asx. Sisa
- Prof. Apoyo
- Inspectur
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladoras (1)
- Recicladora (1)
- Compactador Liso vibrante (1)
- Compactador Neumatico (1)
- Minicargador (1)
- Excavadora sobre Orugas (1)
- Volquetas (2)
- Carrotanque (1)
- Camion Tumba (1)
- Camion Mixer (1)
- Herramienta Menor
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Geotecnia de Proyectos
- Actividades:
- Implementación del PMT y PAGA
- Actividad de demolición de cunetas en la calle 24 entre carrera 13 y carrera 14

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Jueves 02/11/2023

Clima Mañana: Soleada Tarde: Soleada

- Personal:
- Director
- Residente
- Prof. Sivo
- Aux. Sivo
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topógrafo
- Esp. Pavimentos
- Cabecera
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Topógrafo
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia de Proyectos

- Maquinaria
- Motoniveladora (1)
- Recicladora (1)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador neumático (1)
- Minicargador (1)
- Excavadora sobre Orugas (1)
- Volquetas (2)
- Carrotanque (2)
- Camión Turbo (1)
- Camión Slurry (1)
- Herramienta menor
- Actividades:
- Implementación del PMT y PAGA
- Replanteo de cunetas en la calle 24 entre carrera 13 y carrera 14

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Viernes 03/11/2023

- Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado
- Personal
- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux Siso
- Prof de Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora (1)
- Recicladora (2)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (2)
- Minicargador (2)
- Excavadora sobre Orugas (1)
- Volqueta (2)
- Carrotanque (2)
- Camion tumbo (1)
- Camion Aljibe (1)
- Herramienta menor
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing Ambiental
- Esp. Gerencia de Proyectos
- Actividades
- Implementacion del PMT y PAGA
- Actividad de Replanteo de cunetas en la calle 24 entre carrera 13 y carrera 14
- Actividad de Fundicion de cunetas en la calle 24 entre carrera 13 y carrera 14

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Sábado 04/11/2023

- Clima: Mañana Soleado. Tarde: Nublado
- Personal
- Director
- Residente
- Prof Siso
- Aux Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora (1)
- Recicladora (2)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (2)
- Minicargador (2)
- Excavadora sobre Orugas (1)
- Volquetas (2)
- Carrotanque (2)
- Camión Turbo (1)
- Camión Slurry (1)
- Herramienta menor
- Actividades:
- Implementación de PMT y PAGA
- Actividad de fundición de cunetas en la calle 24 entre carrera 13 y carrera 14
- Control Vial
- Ajudante
- Ajudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp Gerencia de Proyectos

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Domingo 05/11/2023

Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado

Personal

- Director
- Residente
- Prof Siso
- Aux Siso
- Prof de Apoyo
- Inspectores
- Topografo
- Esp Pavimentos
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp Gerencia de Proyectos

- Maquinaria:
- Motoniveladora (1)
- Recicladora (2)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (2)
- Minicargadora (2)
- Excavadora sobre Orugas (1)
- Volqueta (2)
- Carrotanque (2)
- Camión Turbo (1)
- Camión Slurry (1)
- Herramienta menor
- Actividades:
- Descanso de Personal de Obra

Residente de Obra

Residente de Interventoría

208

Martes 07/11/2023

Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado

Personal:

- Director
- Residente
- Prof. Suso
- Aux. Suso
- Prof Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp Pavimentos
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia de Proyectos

- Maquinaria:
- Motoniveladoras (1)
- Recicladora (2)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (2)
- Minicargador (2)
- Excavadora sobre orugas (1)
- Volqueteas (2)
- Carrotanque (1)
- Camión Tanque (1)
- Camión Sluvia (1)
- Herramienta menor
- Actividades
- Implementación de PMT y PAGA
- Actividad de demolición de cunetas en la calle 24 entre carrera 11 y carrera 14 tramos pequeños

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Miercoles 06/11/2023

Clima: Mañana Soleado Tarde: Soleado

Personal:

- Director
- Residente
- Prof. Sisa
- Aux. Sisa
- Prof. Apoyo
- Inspectores
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia de Proyectos

Maquinaria:

- Motoniveladora (1)
- Rodillos (1)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (1)
- Minicargador (1)
- Excavadora sobre Orugas (1)
- Volquetas (2)
- Canotanque (1)
- Camión Tumbo (1)
- Camión Slurry (1)
- Herramienta menor
- Actividades:
- Implementación de PMT y PAGA
- Actividad de demolición de cunetas en la calle 24 entre carrera 11 y carrera 14 tramos pequeños

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Jueves 09/11/2023

Clima Mañana Soleado Tarde Soleado

Personal.

- Director
- Residente
- Prof. Sisa
- Aux Sisa
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia de Proyectos

- Maquinaria:
- Motoniveladora (1)
- Recicladora (2)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (2)
- Minicargador (2)
- Excavadora sobre orugas (1)
- Volquetas (2)
- Carrotanque (2)
- Camión Turbo (1)
- Camión Slurry (1)
- Herramienta menor

- Actividades:
- Implementación de PMT y PAGA
- Actividad de demolición de cunetas en la calle 2A entre carrera 11 y carrera 14
- Jornada de aseo (cunetas, sumideros, separadores)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Viernes 10/11/2023

Clima Mañana: Soleado Tarde: Soleado

Personal:

- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia de Proyectos

- Maquinaria
- Motoniveladora (1)
- Recicladora (1)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (1)
- Minicargador (1)
- Excavadora Sobre Orugas (1)
- Volquetas (2)
- Carrotanque (1)
- Camión Tolva (1)
- Camion Slump (1)
- Herramienta menor
- Actividades
- Implementación de PMT y PAGA
- Actividad de replanteo y instalación de cunetas en la calle 24 entre carrera 11 y carrera 14, tramos pequeños

Residente de Obra

Residente de Interventoria

212

Sabado 11/11/2017

Clima Mañana: Soleado Tarde: Soleado

Personal:

- Director
- Residente
- Prof. Sisso
- Aux. Sisso
- Prof. Apoyo
- Inspectores
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladoras (1)
- Recicladoras (2)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (2)
- Minicargadores (2)
- Excavadora sobre Orugas (1)
- Volquetas (2)
- Camiontanque (2)
- Camion tubo (1)
- Camión Slurry (1)
- Herramienta menor
- Actividades
- Implementación de PMT y PAGA
- Actividad de replanteo de cunetas y encofrado en la calle 24 entre carrera 11 y carrera 19, tramos pequeños

- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Domingo 12/11/2023

Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Suso
- Aux Suso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp Pavimentos
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

Maquinaria

- Motoniveladora (1)
- Recicladora (2)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (2)
- Minicargador (2)
- Excavadora sobre Orugas (1)
- Volquetas (2)
- Carrotanque (2)
- Camión Turbo (1)
- Camion Slurry (1)
- Herramienta menor
- Actividades
- Descanso de Personal

Residente de Obra

Residente de Interventoria

214

Lunes 13/11/2023

Clima Mañana: Soleado Tarde: Soleado

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Sso
- Aux. Sso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora (1)
- Recicladora (1)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactor Neumatico (1)
- Minicargador (1)
- Excavadora sobre Orugas (1)
- Volqueta (1)
- Carrotanque (1)
- Camión Tuba (1)
- Camión Slurry (1)
- Herramienta menor
- Actividades
- Descanso de Personal
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Martes 14/11/2023

Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux. Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora (1)
- Recicladora (2)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (2)
- Minicargador (2)
- Excavadora sobre Orugas (1)
- Volquetas (2)
- Carrotanque (2)
- Camión Tunel (1)
- Camión slurry (1)
- Herramienta menor
- Actividades
- Implementación de PMT y PAGA
- Actividad de Fundición de Cunetas en la calle 24 entre carrera 11 y carrera 14

- Cadenero
- Control vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

Residente de Obra

Residente de Interventoría

7202

Miercoles 15/11/2023

Clima: Mañana Soleado Tarde: Soleado

Personal:

- Directos
- Residente
- Prof. Sisso
- Aux Sisso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Cadenero
- Control Vial
- Ajudante
- Ajudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

- Maquinaria
- Motoniveladoras (1)
- Rondadora (2)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumaticos (2)
- Minicargador (2)
- Excavadora sobre Orugas (1)
- Volquetas (2)
- Carrotanque (1)
- Camión Tolva (1)
- Camión Aljibe (1)
- Herramienta menor
- Actividades:
- Implementación de PMT y PAGA
- Actividad de fundición de cunetas en la calle 24 entre carrera 11 y carrera 14

Residente de Obra

Residente de Interventoría

860

Jueves 16/11/2023

Clima: Mañana Soleado Tarde: Sabado

Personal:

- Director
- Residente
- Prof. Sso
- Aux. Sso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp Gerencia Proyectos

Maquinaria

- Motoniveladora (1)
- Rodillos (2)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (2)
- Minicargador (2)
- Excavadora sobre Orugas (1)
- Volquetas (2)
- Carrotanque (1)
- Camión Turbo (1)
- Camión Sweep (1)
- Herramienta menor

Actividades:

- Implementación de PMT y PAGA
- Actividad de demolición de cunetas en la calle 24 entre carrera 14 y carrera 15

Residente de Obra

Residente de Interventoría

7203

Viernes 17/11/2023

Clima: Mañana Soleado Tarde. Soleado

Personal:

- Director
- Residente
- Prof Siso
- Aux Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operadores
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

Maquinaria

- Motoniveladora (1)
- Recicladora (2)
- Compactador doble rodillo (2)
- Compactador Neumatico (2)
- Minicargador (1)
- Excavadora sobre orugas (2)
- Volquetas (2)
- Carrotanques (2)
- Camión Tumba (2)
- Camión Slurry (2)
- Herramienta menor

Actividades

- Implementación de PMT y PAGA
- Actividad de demolición de cunetas en la calle 24 entre carrera 14 y carrera 15.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

861

Sabado 18/11/2023

Clima: Mañana Soleado Tarde: Soleado

Personal:

- Director
- Residente
- Prof Sisa
- Aux Sisa
- Prof Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Exp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora (1)
- Recicladora (2)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (2)
- Minicargador (2)
- Excavadora sobre Orugas (1)
- Volqueta (2)
- Carrotanques (2)
- Camión Turbo (1)
- Camión Sturg (1)
- Herramienta menor
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

- Actividades:
- Implementación de PMT y PAGA
- Replanteo y Encofrado de cunetas en la calle 24 entre carrera 14 y carrera 15

Residente de Obra

Residente de Interventoria

220

Domingo 19/11/2023

Clima Mañana: Soleado Tarde: Soleado

Personal:

- Director
- Residente
- Prof. Sup
- Aux Sup
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Exp Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora (1)
- Rodillos (2)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (1)
- Minicargador (1)
- Excavadora sobre orugas (1)
- Volquetes (2)
- Cisternas (2)
- Camion tumba (1)
- Camion Slurry (1)
- Herramienta menor
- Actividades
- Descanso personal de Obra
- Cadenero
- Control vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Lunes 20/11/2023

Clima Mañana: Soleado Tarde: Soleado

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp Pavimentos
- Cadenero
- Control vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

- Maquinaria
- Motoniveladora (1)
- Recicladora (2)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (2)
- Minicargador (2)
- Excavadora sobre orugas (1)
- Volquetas (2)
- Carrotanques (2)
- Camión Turbo (1)
- Camión Slurry (1)
- Herramienta menor (1)
- Actividades:
- Implementación de PMT y PAGA
- Actividad de fundición de cunetas en la calle 29 entre carrera 19 y carrera 15

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Martes 21/11/2023

Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux. Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora (1)
- Recicladora (2)
- Compactador doble rodilla (2)
- Compactador Neumatico (2)
- Monocargador (2)
- Excavadora sobre Orugas (1)
- Volquetas (2)
- Carrotanques (2)
- Camión Turbo (1)
- Camión Slurry (1)
- Herramienta menor
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos
- Actividades
- Implementación de PMT y PAGA
- Actividad de demolisión de cunetas en la calle 29 entre carrera 15 y carrera 18

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Miercoles 22/11/2023

Clima Mañana: Soleado Tarde Soleado

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux. Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Exp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora (1)
- Recicladora (1)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (1)
- Minicargador (1)
- Excavadora sobre Orugas (1)
- Volquetas (2)
- Carrotanque (1)
- Camión Tanko (1)
- Camión Slurry (1)
- Herramienta menor
- Actividades
- Implementacion de PMT y PAGA
- Actividad de demolicion de cunetas en la calle 24 entre carrera 15 y carrera 18
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

224

Jueves 23/11/2023

Clima Mañana: Soleado Tarde: Soleado

Personal:

- Director
- Residente
- Prof. SSO
- Aux. SSO
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladoras (2)
- Recicladora (2)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (2)
- Minicargadores (2)
- Excavadora sobre Orugas (1)
- Volquetas (2)
- Cisterna agua (2)
- Camion Turbo (1)
- Camion Slurry (1)
- Herramienta menor
- Actividades
- Implementacion de PMT y PAGA
- Replanteo de Cunetas en la calle 24 entre carrera 15 y carrera 18
- Fundicion de Cunetas en la calle 24 entre carrera 15 y carrera 18

- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Viernes 24/11/2023

Clima: Mañana Soleado Tarde: Soleado

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Sisso
  Aux Sisso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimento
- Cadenero
- Control Vial
- Ajudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

Maquinaria

- Motoniveladora (1)
- Rodillo liso (2)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (2)
- Minicargador (2)
- Excavadora sobre orugas (1)
- Volquetas (2)
- Carrotanque (2)
- Camión Turbo (1)
- Camión Sluvey (1)
- Herramienta menor
- Actividades
- Implementación del PMT y PAGA
- Lechada Asfáltica segunda capa carrera 1a calzada ubicada del K0+000 al K0+709.
- Lechada Asfáltica segunda capa carrera 1a calzada izquierda del K0+000 al K0+709.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Sabado 25/11/2023

Clima: Mañana Soleado Tarde Soleado

Personal:

- Director
- Residente
- Prof. Suso
- Aux. Suso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimento
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

Maquinaria

- Motoniveladora (1)
- Recicladora (2)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador neumatico (2)
- Minicargador (1)
- Excavadora sobre Orugas (1)
- V. Aperturas (2)
- Carrotanque (2)
- Camión Turbo (1)
- Camión Sluvay (1)
- Herramienta menor

- Actividades
- Implementación del PMT y PIGA
- Actividad de Fechado Asfáltico en Cinta Seca (carrera 19) calzada basando segunda capa del K50+122,93 a K50+320
- Actividad de Fechado Asfáltico segunda capa en Carrera 19 calzada subiendo del K50+223 a K50+220 y del K50+260 a K50+320.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Domingo 26/11/2023

Clima: Mañana: Soleado Tarde Soleado

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Especialista Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora (2)
- Retroexcavadora (2)
- Compactador doble rodillo (2)
- Compactador neumatico (2)
- Minicargador (2)
- Excavadora sobre oruga (2)
- Volquetas (2)
- Cantanger (2)
- Camion Tanko (2)
- Camión Slurry (2)
- Herramienta menor
- Actividades
- Implementación del PMT y PAGA
- Actividad de Lechada Asfáltica segunda capa en la Carrera 19 calzada bajando del K0+696,57 al K1+226,10
- Cadenero
- Cont. Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Lunes 23/12/2013

Clima: Mañana Soleado	Tarde: Soleado
Personal	
· Director	· Cadenero
· Residente	· Control Vial
· Prof. Sivo	· Ayudante
· Aux. Sivo	· Ayudante Tecnico
· Prof. Apoyo	· Conductor
· Inspector	· Operador
· Topografo	· Ing. Ambiental
· Esp. Pavimentos	· Esp. Gerencia Proyectos

- Maquinaria
- Motoniveladora (1)
- Recicladora (1)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (1)
- Microrecubridor (1)
- Excavadora sobre orugas (1)
- Volqueta (1)
- Cargadores (1)
- Camion Tanque (1)
- Camion Slurry (1)
- Herramienta menor
- Actividades
- Implementacion del PMT y PAGA
- Actividad de Fechada Asfáltica en la Carrera 19 segunda Capa calzada bajando desde el K1+226,10 hasta el K1+576,47
- Actividad de Fechada Asfáltica en la Carrera 19 segunda Capa calzada subiendo desde el K1+235,72 hasta el K1+520,87

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Martes 28/11/2023

Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Sivo
- Aux Sivo
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladoras (2)
- Recicladora (2)
- Compactador doble rodillo (2)
- Compactador Neumatico (2)
- Minicargadora (2)
- Excavadora sobre Orugas (2)
- Volquetes (2)
- Cargatengos (2)
- Camión Tuneo (2)
- Camión aljibe (2)
- Herramienta menor
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing Ambiental
- Esp Gerencia Proyectos

- Actividades:
- Implementación del PMT y PAGA
- Actividad de fechada Asfáltica en la carrera 18 segunda capa calzada suboriente desde el K0+000 hasta el K1+229,56

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

230

Miercoles 29/11/2023

Clima: Mañana Soleado Tarde Soleado

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux. Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora (1)
- Recicladora (2)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (2)
- Minicargador (2)
- Excavadora sobre Orugas (1)
- Volquetes (2)
- Camatongos (2)
- Camión Tanko (1)
- Camión Sluury (1)
- Herramienta menor
- Actividades
- Implementación del PMT y PAGA
- Actividad de Fechado Asfáltico Segundo Capa en la Carrera 19 calzada suboriental desde el K0+320 hasta el K0+660

- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Miercoles 29/11/2023

Clima: Mañana Soleado Tarde Soleado

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Sso
- Aux. Sso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora (1)
- Recicladora (1)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (1)
- Minicargador (1)
- Excavadora sobre Orugas (1)
- Volquetes (1)
- Carrotanque (1)
- Camión Tunko (1)
- Camión Sluery (1)
- Herramienta menor
- Actividades
- Implementación del PMT y PAGA
- Actividad de Fresado Asfáltico Segunda Capa en la Carrera 19 calzada suboiente desde el 15a72a0 hasta el 15a7600.
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Jueves 30/11/2023

Clima: Mañana Soleado Tarde Soleado

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux. Siso
- Prof Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora (1)
- Recicladora (2)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador Neumatico (2)
- Minicargador (2)
- Excavadora sobre Orugas (1)
- Volquetes (2)
- Carrotanque (2)
- Camion Turbo (1)
- Camión Slurry (1)
- Herramienta menor
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos
- Actividades
- Implementación del PMT y PAGA
- Actividad de fresado Asfáltico en la calle 24 segunda Capa calzada izquierda desde el K2+887,55 hasta el K2+234,3

Residente de Obra

Residente de Interventoría

868

Viernes 01/12/2023

Clima: Mañana Tarde

Personal

· Director	· Cadenero
· Residente	· Control Vial
· Prof. Sisa	Ayudante
· Aux Sisa	· Ayudante Tecnico
· Prof Apoyo	· Conductor
· Inspectores	· Operador
· Topografo	· Ing. Ambiental
· Esp. Pavimentos	· Esp. Gerencia Proyectos.
· Maquinaria	
· Motoniveladora	
· Recicladora	
· Compactador doble rodillo	
· Compactador Neumatico	
· Minicargador	
· Excavadora sobre Orugas	
· Volqueta	
· Carrotanque	
· Camión Tumba	
· Camión Slurry	
· Herramienta menor	
· Actividades	

·Implementación de paga y Pmt

Actividad de lechada asfáltica segunda capa en la calle 24 calzada izquierda Km2+211,8,55, a Km1+961 y Km1+961 a Km1+869

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Sabado 02/12/2023

Clima Mañana Tarde

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Siso.
- Aux. Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador Liso rodill.
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volquetas
- Carrotanque
- Camión Turbo
- Camión Slurry
- Herramienta menor
- Actividades
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Contador
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

Implementación de PAGA y PMT

Actividad de lechada asfáltica segunda capa en la calle 24 calzada derecha Km 303,8 a Km 440.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Domingo 03/12/23

Clima: Mañana Tarde

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux. Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre orugas
- Volqueta
- Carrotanque
- Camion Tumbo
- Camion Slurry
- Herramienta menor
- Actividades

- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

Implementación Paga y Pmt.

Actividad de lechada asfáltica segunda capa en calle 24 calzada derecha K3+300 a K2+900,16.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

lunes 04/12/2023

Clima Mañana Tarde

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux. Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre orugas
- Volquetas
- Carrotanque
- Camión Tumbo
- Camión slurry
- Herramienta menor
- Actividades
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

Implementación de paga y Pmt

- Actividad de fundición de cunetas en la calle 24 calzada izquierda entre carrera 20 y 18A.
- Actividad de demolición de cunetas en la calle 24 calzada izquierda entre la carrera 20 y 18A.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Martes 05/12/2023

Clima Mañana

Tarde:

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Sso
- Aux. Sso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre orugas
- Volqueta
- Cerrotanque
- Camión Tumbo
- Camión Slurry
- Herramienta menor
- Actualidades

- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

Implementación de paga y pmt

-Jornada de limpieza

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Miercoles 06/12/2023

Clima: Mañana Tarde:

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Suso
- Aux. Suso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volqueta
- Cargotonque
- Camión Tanque
- Camión Slurry
- Herramienta menor
- Actividades

- Implementación de paga y pmt

Actividad de lechada asfáltica en la calle 10 calzada derecha desde el K0+390 hasta el K1+012.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Jueves 07/12/2023

Clima Mañana Tarde

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux. Siso
- Prof Apoyo
- Inspectores
- Topografo
- Exp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volqueta
- Carrotanque
- Camión Tumba
- Camión Mixer
- Herramienta menor
- Actividades

- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

Implementación de paga y pmt

- Actividad de lechada asfáltica en la calle 24 calzada derecha desde el K2 + 213,55 a el K1 + 964,38 y desde el K1 + 956,12 a K1 + 865.
- Actividad de fundición de cunetas en la calle 24 calzada derecha entre carrera 18A y 19.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Viernes 08/12/2023

Clima Mañana	Tarde.
· Personal	
· Director	· Cadenero
· Residente	· Control Vial
· Prof. Sivo	· Ayudante
· Aux Sivo	· Ayudante Tecnico
· Prof. Apoyo	· Conductor
· Inspector	· Operador
· Topografo	· Ing. Ambiental
· Esp Pavimentos	· Esp. Gerencia Proyectos
· Maquinaria	
· Motoniveladora	
· Recicladora	
· Compactador doble rodillo	
· Compactador Neumatico	
· Minicargador	
· Excavadora sobre orugas	
· Volquetas	
· Carrotanque	
· Camión Tucho	
· Camión slurry	
· Herramienta menor	
· Actividades	

-Descanso fin de semana por celebración de Velitas.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Sabado 04/12/2023

Clima: Mañana Tarde

Personal

- Director
- Residente
- Prof Sup
- Aux Sup
- Prof Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Microcargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volqueta
- Carrotanque
- Camión Tuneo
- Camión slurry
- Herramienta menor
- Actividades

- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos.

Descanso Fin de semana por celebración de velitas.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Domingo 10/12/2023

Clima: Mañana Tarde

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Retroexcavadora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre orugas
- Volquetes
- Carrotanque
- Camión Tumba
- Camión Sluury
- Herramienta menor
- Actividades:
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp Gerencia Proyectos

Descanso fin de semana por celebración de velitas.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Lunes 11/12/2023

Clima Mañana: Tarde

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Mayordomia
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre orugas
- Volquetas
- Carrotanque
- Camión Tubo
- Camión Sluny
- Herramienta menor
- Actividades.
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

Implementación de paya y pmt

Jornada de limpieza de material sobrante.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Martes 12/12/2023

Clima: Mañana: Tarde:

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Suelo
- Aux Suelo
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinarias
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre orugas
- Volqueta
- Carrotanque
- Camión Turbo
- Camión slurry
- Herramienta menor
- Actividades

- Cadenero
- Cantal Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

Implementación de paga y pmt

-Jornada de limpieza de material sobrante.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Miercoles 13/12/2023

Clima Mañana Tarde.

Personal

- Director
- Residente
- Prof. SSO
- Aux SSO
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volquetas
- Carrotanque
- Camión Tubo
- Camión Slurry
- Herramienta menor
- Actividades

- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

Implementación de paga y pmt

Jornada de limpieza y mantenimiento de camión slurry

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Viernes 14/11/2023

Clima Mañana. Tarde

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Sso
- Aux Sso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Marcacargador
- Excavadora sobre Orugas
- Vulpuetas
- Carrotanque
- Camión Turbo
- Camión Slurry
- Herramienta menor
- Actividades
- Cadenero
- Cantal Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

Implementación de paga y pmt

- Actividad de sello de fisuras en la calle 24 calzada derecha entre carrera 11 y carrera 18.
- Actividad de demarcación de lineas en la calle 24 calzada izquierda entre la carrera 29 y 50.
- Actividad de demarcación de marcas viales (cebras) en la calle 9 y la calle 10.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Viernes 15/12/2023

Clima: Mañana: Tarde

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux. Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topograf
- Esp Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladoras
- Recicladoras
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volquetas
- Carrotanque
- Camión Turbo
- Camión Slurry
- Herramienta menor
- Actividad

Implementación de paga y pmt

- Reparaciones debido a cargas puntuales por las patas de las motos en la calle 9 calzada izquierda.
- Actividad de lechada asfáltica en la calle 21 calzada derecha desde el K3+440 a K3+300 y desde el K2+883,9 a 9 K2+640
- Se informa que desde el día 22 de Diciembre y hasta el 9 de Enero no tendremos suministro de emulsión por temporada de fin de año proveedor MPT.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Sabado 16/12/2023

Clima Mañana Tarde:

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux. Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volquetas
- Carrotanque
- Camion Turbo
- Camion Slurry
- Herramienta menor
- Actividades:

* Implementación de paga y PMT
* Fechada asfaltica en la Calle 24 Calzada derecha desde el Km2+640 a Km2+230.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Domingo 12/12/2021

Clima Mañana: Tarde:

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Sspo
- Aux Sspo
- Prof Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodilla
- Compactador Neumatico
- Microcargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volqueta
- Carrotanque
- Camión Tumba
- Camión Sluury
- Herramienta menor
- Actividades

* Implementación del paga y PMT.
* lechada asfaltica Segunda Capa Calle 24 Calzada izquierda K1+851 al K1+152.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Lunes 18/12/2023

Clima Mañana: Tarde

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Sisv.
- Aux Sisv.
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Microrecubridor
- Extendedora sobre Orugas
- Volquetas
- Carrotanque
- Camión Tumba
- Camión Slurry
- Herramienta menor
- Actividades:
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

* Implementación de paga y pmt.
* Lechada asfaltica Segunda capa calle 24 Calzada izquierda Kilometro 7+736 al K1+435.

1.
2.
3.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Martes 19/12/2023

Clima: Mañana: Tarde:

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux. Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volquetas
- Carrotanque
- Camión Tunda
- Camión Slurry
- Herramienta menor
- Actividades

* implementacion del paga y PMT
* lechada asfaltica Segunda capa Calle 24 Calzada izquierda K1+422 al K0+720

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Miercoles 20/12/2023

Clima	Mañana	Tarde
· Personal		
· Director		· Cadenero
· Residente		· Control Vial
· Prof. Sso		· Ayudante
· Aux. Sso		· Ayudante Tecnico
· Prof. Apoyo		· Conductor
· Inspector		· Operador
· Topografo		· Ing. Ambiental
· Esp. Pavimentos		· Esp. Gerencia Proyectos
· Maquinaria		
· Motoniveladora		
· Recicladora		
· Compactador doble rodillo		
· Compactador Neumatico		
· Minicargador		
· Excavadora sobre orugas		
· Volquetas		
· Carrotanque		
· Camión Tanko		
· Camión Slurry		
· Herramienta menor		
· Actividades		

* implementación de paja y PMT.
* Lechada asfaltica Segunda Capa Calle 24 Calzada derecha Km 1+669 al Km 1+737.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Jueves 27/12/2023

Clima: Mañana: Tarde:

- Personal
- Director
- Residente
- Prof. Sisa
- Aux. Sisa
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre orugas
- Volquetas
- Carrotanque
- Camión Tubo
- Camión Aljibe
- Herramienta menor
- Actividades
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

* implementación del pega y PMT
* Continua actividades de marcas viales (cebras) calle 9 y calle 10.
* Suspendidas actividades de instalación de lechada asfaltica, por falta de Suministro de emulsión.

Residente Jde Obra

Residente de Interventoría

Viernes 22/12/2023

Clima Mañana Tarde

Personal

- Director
- Residente
- Prof Sisa
- Aux Sisa
- Prof Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Mezcladora
- Excavadora sobre orugas
- Volquetas
- Carrotanque
- Camión Tumba
- Camión Sluny
- Herramienta menor
- Actividades

* implementación de poga y PMT
* Continua Actividades de marcas viales (cebras) Calle 9 y calle 10.
* Suspendidas actividades de instalación de lechada asfaltica por falta de Suministro de emulsión.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Sabado 23/12/2023

Clima: Mañana Tarde:

- Personal
- Director
- Residente
- Prof. Sisa
- Aux. Sisa
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Exp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volquetas
- Carrotanque
- Camión Turba
- Camión Sluny
- Herramienta menor
- Actividades

- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

* Descanso Fin de Semana por celebración navidad.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Domingo 24/12/2023

Clima	Mañana	Tarde
- Personal		
- Director		- Cadenero
- Residente		- Control Vial
- Prof. Sup.		- Ayudante
- Aux. Sup.		- Ayudante Tecnico
- Prof. Apoy.		- Conductor
- Inspector		- Operador
- Topografo		- Ing. Ambiental
- Esp. Pavimentos		- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria		
- Motoniveladora		
- Recicladora		
- Compactador doble rodillo		
- Compactador Neumatico		
- Minicargador		
- Excavadora sobre orugas		
- Volquetas		
- Carrotanque		
- Camion Turbo		
- Camión Slurry		
- Herramiento menor		
- Actividades		

* Descanso Fin de Semana por celebración navidad.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Lunes 25/12/2023

Clima Mañana Tarde

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Sisa
- Aux Sisa
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre orugas
- Volqueta
- Carrotanque
- Camión Tubo
- Camión Aljibe
- Herramienta menor
- Actividades

- Cadenero
- Cuadrilla Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Cuadrilla
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp Gerencia Proyectos

* Descanso fin de Semana por Celebración navidad.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Martes 26/12/2023

Clima: Mañana Tarde

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Sisa
- Aux. Sisa
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volqueta
- Carrotanque
- Camión Tumbo
- Camión Sluray
- Herramienta menor
- Actividades
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

* Implementación de paga y PMT
* lluvias todo el dia
* actividades de instalación de lechada asfaltica, por falta de Suministro de emulsión.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Viernes 27/12/2023

Clima Mañana: Tarde:

Personal

- Director
- Residente
- Prof. SIG
- Aux. SIG
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volqueta
- Carrotanque
- Camión Turbo
- Camión Slurry
- Herramienta menor
- Actividades:
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

* Implementación de paga y PMT.
* Continua actividades de marcas viales (cebras) Calle 9 y calle 10.
* actividades de instalación de lechada asfaltica, por falta de suministro de emulsión.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Jueves 28/12/2023

Clima: Mañana Tarde:

- Personal
- Director
- Residente
- Prof. Suo
- Aux. Suo
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volquetas
- Carrotanque
- Camión Turbo
- Camión Slurry
- Herramienta menor
- Actividades:
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

* implementacion de paga y PMT.
* lluvias en horas de la tarde.
* Se realiza reparación en la calle 9 en el katsyo debido a daño de tubería por la empresa de acueducto
* actividades de instalación de lechada asfaltica, por falta de suministro de emulsión.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

882

Viernes 29/12/2023

Clima: Mañana Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Prof. Sso
- Aux. Sso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Mamposteria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rachilla
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volquetas
- Carrotanque
- Camión Tumbo
- Camión Sluury
- Herramienta menor
- Actividades

* implementación de pga y PMT.
* Continua Actividades de marcas viales (cebras) Calle 9 y calle
* actividades de instalacion de lechada asfaltica, por falta de Suministro de emulsión.

- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing Ambiental
- Esp Gerencia Proyectos

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Sabado 30/12/2023

Clima Mañana Tarde

- Personal

· Director	· Cadenero
· Residente	· Control Vial
· Prof. Sisa	· Ayudante
· Aux. Sisa	· Ayudante Tecnico
· Prof. Apoyo	· Conductor
· Inspector	· Operador
· Topografo	· Ing. Ambiental
· Esp. Pavimentos	· Esp. Gerencia Proyectos

- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volquetas
- Carrotanque
- Camión Tumbo
- Camión Sluurg
- Herramienta menor
- Actividades:

* Descanso Fin de Semana por celebración año nuevo.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Domingo 31/12/2023

Clima: Mañana Tarde:

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux. Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp Pavimentos
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volquetas
- Carrotanque
- Camión Turbo
- Camión Sluurg
- Herramienta menor
- Actividades:

* Descanso fin de semana por celebración año nuevo.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Lunes 01/01/2024

Clima: Mañana Tarde:

- Personal
- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux. Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volquetas
- Carrotanque
- Camión Turbo
- Camión Sluury
- Herramienta menor
- Actividades:
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

* Descanso fin de semana Celebración año nuevo

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Martes 02/07/2024

Clima: Mañana Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Prof. Sisa
- Aux. Sisa
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Mulcargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volqueta
- Cargutanque
- Camión Turbo
- Camión Slurry
- Herramienta menor:
- Actividades:

* Descanso Fin de semana por Celebración año nuevo

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Miercoles 03/07/2024

Clima: Mañana Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux. Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volqueta
- Carrotanque
- Camión Tumba
- Camión Slurry
- Herramienta menor
- Actividades.

* Implementación de paja y PMT.
* Continua actividades de marcar viales (cebras) Carrera 78 bajando
* actividades de lechada asfaltica, por Falta de suministro de emulsión.

Contratista radica en interventoria Solicitud de modificatoria NO.2.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Viernes 09/07/2024

Clima. Mañana: Tarde:

Personal

· Director	- Cadenero
· Residente	· Controlador Vial
· Prof. Sso	· Ayudante
· Aux. Sso	- Ayudante Tecnico
· Prof. Apoyo	· Conductor
· Inspector	- Operador
· Topografo	- Ing. Ambiental
· Esp. Pavimentos	· Esp. Gerencia Proyectos
· Maquinaria	
· Motoniveladora	
· Recicladora	
· Compactador doble rodillo	
· Compactador Neumatico	
· Minicargador	
· Excavadora sobre Orugas	
· Volquetes	
· Canotanque	
· Camion Tanke	
· Camion Slurry	
· Herramienta menor	
· Actividades:	

* implementación de paga y PMT.
* Continua actividades de marcas viales (Cebras) carrera 78 bajando.
* actividades de lechada asfaltica, por falta de Suministro de emulsion.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Viernes 05/07/2024

Clima: Mañana: Tarde:

- Personal
- Director
- Residente
- Prof Sisa
- Aux Sisa
- Prof Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre orugas
- Herramienta menor
- Actividades:
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos
- Volqueta
- Carrotanque
- Camion Tanker
- Camión Slurry

* implementación de paga y PMT.
* Continua actividades de marcas viales (cebras) Carrera 18 bajando.
* actividades de instalación de lechada asfaltica, por parte de suministro de emulsión.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Sabado 06/07/2024

Clima Mañana Tarde:

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux. Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp Gerencia Proyectos
- Mayordomia
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Herramienta menor
- Actividades:

- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp Pavimentos

- Volquetas
- Carrotanque
- Camión Turba
- Camión Slurry
-

* implementación de paga y PHI.
* Continua actividades de marcas viales (Cebras) Carrera 78 bajando.
* actividades de instalación de lechada asfaltica, por falta de suministro de emulsión.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Domingo 07/07/2024

Clima Mañana Tarde:

- Personal
- Director
- Residente
- Prof. Sisa
- Aux. Sisa
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Exp Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Herramienta menor
- Cadenero
- Cuadrol Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Exp Pavimentos
- Volquetas
- Carrotanque
- Camión Tumba
- Camión Slurry
- Actividades:

* Descanso Fin de Semana por Celebración de reyes.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Lunes 08/01/2024

Clima Mañana Tarde:

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Sisa
- Aux. Sisa
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Cargador
- Excavadora sobre orugas
- Herramienta menor
- Actividades:
- Volqueta
- Carrotanque
- Camión Tolva
- Camión Slurry

* Descanso Fin de Semana por Celebración de reyes:

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Martes 09/07/2024

Clima	Mañana	Tarde
· Personal		
· Director		· Cadenero
· Residente		· Control Vial
· Prof. Sisa		· Ayudante
· Aux. Sisa		· Ayudante Tecnico
· Prof. Apoyo		· Conductor
· Inspector		· Operador
· Topografo		· Ing. Ambiental
· Esp. Gerencia Proyectos		· Esp. Pavimentos
· Maquinaria		
· Motoniveladora		- Volquetas
· Recicladora		- Carrotanque
· Compactador doble vodrillo		- Camión Tumba
· Compactador Neumatico		- Camión Slurry
· Minicargador		
· Excavadora sobre orugas		
· Herramienta menor		
· Actividades		

* implementación de paga y PMT
* Continua actividades de marcas viales (cebras) Carrera 18 Subienda
* actividades de instalación de lechada asfaltica, por falta de suministro de emulsion.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Miercoles 10/07/2024

Clima: Mañana Tarde:

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Suso
- Aux Suso
- Prof Apoyo
- Inspect.
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Rodillo liso
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Herramienta menor
- Actividades:
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Topografia
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp Pavimentos
- Volqueta
- Carrotanque
- Camión Tolva
- Camión Stang

* implementación de pega y PMT
* Continua demarcación (cebras) Carrera 18 Subiendo.
* actividades de lechada asfaltica en la calle 24 Calzada derecha Segunda capa desde el K1+846,7 a K1+750
* actividades de lechada asfaltica en la calle 24 Calzada derecha Segunda capa desde el K0+731,09 a K0+670.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Jueves 11/02/2024

Clima	Mañana	Tarde
· Personal		
· Director		· Cadenero
· Residente		· Control Vial
· Prof. Sivo		· Ayudante
· Aux. Sivo		· Ayudante Tecnico
· Prof. Apoyo		· Conductor
· Inspector		· Operador
· Topografo		· Ing. Ambiental
· Esp. Estructuras Pregabs		· Esp. Pavimentos
· Maquinaria		
· Motoniveladoras		· Volquetas
· Recicladora		· Carrotanque
· Compactador doble rodillo		· Camión Tudo
· Compactad. Neumatico		· Camión aluvial
· Minicargador		
· Excavadora sobre Orugas		
· Herramienta menor		
· Actividades:		

* implementación de paga y PMT.
* Continua actividades de marcas viales (cebras) Carrera 78, Subiendo.
* actividad de lechada asfaltica en la calle 24 Calzada derecha Segunda capa dode KOT6+90 a KOT 250,47

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Viernes 22/03/2024

Clima: Mañana Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Prof. Sisa
- Aux. Sisa
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Geometra Proyecto
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Herramienta menor
- Actividades

- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Cadenero
- Operadores
- Ing. Ambiental
- Esp. Pavimentos
- Volqueta
- Carrotanque
- Camión Turbo
- Camión Slurry

* Implementación de paga y PMT.
* Continua Actividades de marcas viales Cebras) 18 Subiendo.
* actividad de lechada asfaltica en la calle 24 Calzada derecha Segunda capa desde el KO+250,41 a KO+000.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Sabado 12/07/2029

Clima: Mañana Tarde

- Personal

Director	· Cadenero
· Residente	· Control Vial
· Prof. Suso	· Ayudante
· Aux Suso	· Ayudante Tecnico
· Prof. Apoyo	· Conductor
· Inspector	· Operador
· Topografo	· Ing. Ambiental
· Esp. Gerencia Proyectos	· Esp. Pavimentos
· Maquinaria	
· Motoniveladora	· Volqueta
· Recicladora	· Carrotanque
· Compactador doble rodillo	· Camion Tucka
· Compactador Neumatico	· Camión Sleeny
· Minicargador	
· Excavadora sobre Orugas	
· Herramienta menor	
· Actividades	

* implementación de paga y PMT.
* Continua actividades de marcos viales (cebras) Carrera 78 Subiendo.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Domingo 19/01/2024

Clima Mañana Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Prof. Srso
- Aux Srso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre orugas
- Herramienta menor
- Actividades
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Cadenero
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Pavimentos
- Volqueta
- Carrotanque
- Camión Turbo
- Camión Sluvy

* Descanso Fin de Semana.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Lunes 15/07/2019

Clima: Mañana Tarde:

- Personal
- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Herramienta menor
- Actividades
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Pavimentos
- Volqueta
- Carrotanque
- Camion Tolva
- Camion Slurry

* implementación de pega y PMT.
* Continua actividades de marcas viales (cebras) calle 24 calzada izquierda.

interventoria radica en gobernacion de Casanare solicitud de modificatoria NO. 2.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Martes 16/01/2024

Clima	Mañana	Tarde
· Personal		
· Director		· Cadenero
Residente		· Control Vial
· Prof. Sivo		· Ayudante
· Aux Sivo		· Ayudante Tecnico
· Prof. Apoyo		· Conductor
· Inspector		· Operador
· Topografo		· Ing. Ambiental
· Esp. Gerencia de Proyectos		· Esp. Pavimentos
· Maquinaria		
· Motoniveladora		· Volqueta
· Recicladora		· Carrotanque
· Compactador doble rodillo		· Camión Turbo
· Compactador Neumatico		· Camión Slurry
· Minicargador		
· Excavadora sobre Orugas		
· Herramienta menor		
· Actividades:		

* implementación de paga y PMT.
* Continua actividades de marcas viales (cebras) calle 24 Calzada izquierda.
* actividades de lechada asfaltica en las siguientes intersecciones: K4+020, K3+778, K3+581.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Miercoles 17/02/2021

Clima Mañana Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux. Siso
- Prof. Apoyo
- Inspectos
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Herramienta menor
- Actividades
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Pavimento
- Volquetas
- Camatango
- Camión Tumbo
- Camión Slurry

Implementación de paga y pmt

-Continua actividades de marca viales (cebras) calle 24 calzada izquierda.
-Actividad de lechada asfáltica en las siguientes intersecciones: K3+342, K1+845, K2+019.
-interventoria radica en la gobernación de casanare solicitud de prorroga No4.

Residente del Obra

Residente de Interventoría

Viernes 19/07/2024

Clima Mañana Tarde.

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Sisa
- Aux. Sisa
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Herramienta menor
- Actividades:
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Pavimentos
- Volqueta
- Carrotanque
- Camión Turbo
- Camión Slurry

Implementación de paga y pmt

-Continua actividades de marca viales (cebras) calle 24 calzada izquierda.
-Actividad de lechada asfaltica en las siguientes intersecciones: K1+560 K1+331, K1+082, K0+963, K0+226.
Gobernación de casanare aprueba solicitud de porroga No4.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Viernes 19/01/2024

Clima Mañana Tarde

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Sso
- Aux Sso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topograf.
- Esp. Gerencia Proyectos
- Esp Pavimentos

Maquinaria

- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Herramienta menor
- Actividades
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Volqueta
- Carrotanque
- Camión Tubo
- Camión Slurry

Implementación paga y pmt

-Continua actividades de marca viales (cebras) calle 24 calzada izquierda
-Actividades de lechada asfáltica en las siguientes intersecciones: K3+414 K3+296, K3+106, K2+520 y K2+420.
-Contratista solicitud a la aseguradora renovación de polizas de acuerdo con la porroga No4.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Sabado 20/07/2024

Clima Mañana Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux. Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre orugas
- Herramienta menor
- Actividades
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Pavimentos
- Volqueta
- Carrotanque
- Camión Tumbo
- Camión Sluvay

Implementación de paga y pmt

-Continua actividades de marcas viales (cebras) calle 24 calzada izquierda.
-Jornada de aseo y recolección de escombros en la calle 9.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Domingo 27/07/2019

Clima	Mañana	Tarde
· Personal		
· Director		· Cadenero
· Residente		· Control Vial
· Prof. Sivo		· Ayudante
· Aux. Sivo		· Ayudante Tecnico
· Prof. Apoyo		· Conductor
· Inspector		· Operador
· Topografo		· Ing. Ambiental
· Esp Gerencia Proyectos		· Esp Pavimentos
· Maquinaria		
· Motoniveladora		· Volqueta
· Recicladora		· Carrotanque
· Compactador doble rodilla		· Camión Turbo
· Compactador Neumatico		· Camión Slurry
· Minicargador		
· Excavadora sobre Orugas		
· Herramienta menor		
· Actividades:		

-Descanso fin de semana.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Lunes 22/07/2019

Clima Mañana Tarde.

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Sive
- Aux. Sive
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Pavimentos

- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre orugas
- Herramienta menor
- Volqueta
- Carrotanque
- Camión Turbo
- Camión Slurry

- Actividades:

Implementación de paga y pmt

-Actividad de lechada asfáltica en la calle 24 en las siguientes intersecciones: K0+383, K0+600, K1+520, K1+840, K1+861, K2+880 K2+904.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Martes 23/01/2024

Clima	Mañana	Tarde
-Personal		
-Director		-Cadenero
-Residente		-Control vial
-Profesional siso		-Ayudante
-Auxiliar siso		-Ayudante técnico
-Profesional Apoyo		-Conductor
-Inspector		-Operador
-Topografia		-Inge Ambiental
-Esp Gerencia proyectos		-Esp Pavimentos
-Maquinaria		
-Motoniveladora		Volqueta
-Recicladora		-Carrotanque
-Compactador doble rodillo		-Camión turbo
-Compactador Neumatico		-Camión slurry
-Minicargador		
-Excabadora Sobre Orugas		
-Herramienta Menor		
-Actividades		

Implementación de paga y pmt

-Actividad de lechada asfáltica en la calle 9 en las siguientes intersecciones: K0 + 604,05.
-La resolución No 00006 de Enero de 2024 que autoriza los cierres viales de acuerdo con el pmt vencido el día 22 de Enero de 2024, por lo cual no se pueden adelantar actividades que impliquen cierres viales hasta tanto se cuente con nueva resolución de pmt.

Residente de obra

Residente de interventoria

Miércoles 24 /01 /2024

Clima	Mañana	Tarde
-Personal		-Auxiliar siso
-Director		-Cadenero
-Residente		-Control vial
-Profesional siso		-Ayudante
-Profesional Apollo		-Ayudante tecnico
-Inspector		-Conductor
-Topografia		-Operador
-Esp Gerencia proyectos		-Ing Ambiental
-Maquinaria		-Esp pavimentos
-Motoniveladora		-
-Recicladora		-Volqueta
-Compactador doble rodillo		-Carrotanque
-Compactador Neumatico		-Camión turbo
-Minicargador		-Camión slurry
-Excavadora sobre orugas		
-Herramientas menor		
-Actividades		

Implementación de Paga y Pmt

-Contratista recibe renovación de polizas contractuales por parte de aseguradora.
-Contratista radica en secretaria de transito de yopal, solicitud de PMT de acuerdo con la porroga No 4 y poliza extracontractual renovada.

Residente de Obra

Residente de interventoria