	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución N°4856 del 15 de Octubre de 2024

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA**

NIT No.: **834.000.841-3**

Valor: **$ 43.869.286,00**

Letras: **CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00/100**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (**X**) **ACTA No. 7**

correspondiente al Contrato número **1676-2024** cuyo objeto es :

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME -COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12

Con cargo al registro presupuestal numero **441224** de **20/5/2024** y _____ de _____

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO

NOMBRE: **HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ**

FECHA: **9/12/2024**

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA

Nit.834,000,841-3-Responsable de Iva

Persona Juridica

Régimen Especial - Act.Económica:4210|N.Anterior(R-99-PN)

CARRERA 4 N° 2 - 60

3203765054

cooptrapanamacta@hotmail.com

ARAUCA-ARAUQUITA

Señor(es)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Nit.: 800,215,807 2

Régimen Ordinario - G.Contribuyente(O-13)

Dirección: CL 40 21 75/Yopal

Teléfono: 3770600

Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEVE - 72

FECHA : 06/ diciembre/ 2024

VENCE : 06/enero/2025 **1 Cuotas**

Validación:6/12/2024 5:53:27.663 p. m.

R.D.18764080754201 del 1/10/2024-1/04/2026 FEVE:68 A 100

032400000039

	Descripción	Cant	Valor	Parcial	Impuesto %	Impuesto Valor	Total
1.1	PAGO DE ACTA N°7 SEGUN CONTRATO N°1676 DE 2024, CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME-COROCORO, PR88+0000-PR131+0970 LOTE 12, PERIODO DE DICIEMBRE 2024.	1.00	39.204.010.00	39.204.010.00	0	0.00	**39.204.010.00**
2.1	AIU	1.00	3.920.400.00	3.920.400.00	19.00	744,876.00	**4.665.276.00**

Impuesto		Base	Valor
A	19	3.920.400.00	744,876.00

Gravado:	**3.920.400.00**
No Gravado :	**39.204.010.00**
(-) Descuento :	**0.00**
Antes de Impuesto	**43.124.410.00**
Impuesto	**744.876.00**
Facturado:	**43.869.286.00**
(-)Deduc/Retenciones :	**0.00**
Neto a Girar :	**43.869.286.00**

Son: Cuarenta Y Tres Millones Ochocientos Sesenta Y Nueve Mil Doscientos Ochenta Y Seis Pesos M/cte

#$24-02-00;1676-2024;hamelendez@invias.gov.co#$

CUFE:1a1d4919c09d0a6ffa57e51003d91a5de95138768e9d259c8f467218868dc199a33c08661a7bc51e5318aac829762f5e

Elaboró	Firma Autorizada	Aceptada
YEISSON 06/12/2024 17:52:31:714		
Imprime		

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 09/diciembre/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE | **ACTA No.** 7 **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 43.124.410,00 | **MES** diciembre de 2024

CONTRATO No : 1676-2024 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME -COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No.: 1998-2024 INTERVENTOR: N.A

PLAZO INICIAL: 09 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 6,87

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/junio/2024 (Indique dia/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/julio/2026 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 1.353.558.270,00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 1.353.558.270,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. de fecha de de		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12 **(2024)**	MES	10	$ 43.124.410,00	$ 431.244.100,00			1	$ 43.124.410,00	6,87	$ 296.264.697,00
2				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12 **(2025)**	MES	12	$ 46.143.200,00	$ 553.718.400,00				$ -	0,00	$ -
3				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12 **(2026)**	MES	7	$ 49.373.300,00	$ 345.613.100,00				$ -	0,00	$ -
				ÍTEM NO PREVISTOS										
Ajuste al peso														
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 1.330.575.600,00				$ 43.124.410,00		$ 296.264.697,00
				* PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				$ -				$ -		$ -
				* PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA				$ -				$ -		$ -
				* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES				$ 1.330.575.600,00				$ 43.124.410,00		$ 296.264.697,00
				* VALOR OBRAS IVA - 19%				$ 22.982.670,00				$ 744.876,00		$ 5.117.298,00
				* VALOR IVA (19%) SOBRE 2,5% POR ADMINISTRACION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19										$ -
				* VALOR TOTAL IVA										
				* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 1.353.558.270,00				$ 43.869.286,00		$ 301.381.995,00
				* REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS				$ -				$ -		
				* IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS				$ -				$ -		
				* TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS				$ -				$ -		
				* GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)				$ -				$ -		
				* GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PASA e IVA)				$ -				$ -		
				VALOR TOTAL				**$ 1.353.558.270,00**				**$ 43.869.286,00**		**$ 301.381.995,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 10 %
Utilidad 2 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRAS	$ 43.124.410,00	$ 744.876,00	$ 43.869.286,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 43.124.410,00**	**$ 744.876,00**	**$ 43.869.286,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 43.869.286,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00/100

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
JUAN DE DIOS LAZARO CHINCHILLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA
NIT: 834.000.841-3

Firma:
FRANCESCO ROMEO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
AMV G4 Cto 1998-2024 Apoyo a la Supervisión.
CEDULA DE EXTRANJERIA N° 425777

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 09/diciembre/2024 (Día / Mes / Año)

Acta No. 7 **Pre-acta No.**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO No. 1676-2024 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME -COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12

PROYECTO: 6605 TAME -COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA

INTERVENTOR: N.A. **APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No.** 1998-2024 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	04 (Día)	DE	junio (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 1.353.558.270,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1.353.558.270,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	julio (Mes)	DE	2026 (Año)		

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Rocería y desmonte y recolección de basuras, limpieza de bermas, limpieza de las cunetas revestidas y en tierra, limpieza de obras de más de 0.60 m2 de sección, limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de señales y mojones, mantenimiento rutinario de puentes, limpieza de defensas metálicas, limpieza de calzada, limpieza de cursos de agua, tapa - huecos y disponibilidad para atender cualquier emergencia que se presente el fin de semana.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 43.124.410,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 744.876,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 43.869.286,00		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 43.869.286,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00/100

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

OBSERVACIONES:
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso CMA-DEO-SGI-128-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma:

JUAN DE DIOS LÁZARO CHINCHILLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA
NIT: 834.000.841-3

Firma:

FRANCESCO ROMEO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
AMV G4 Cto 1998-2024 Apoyo a la Supervisión.
CEDULA DE EXTRANJERIA N° 425777

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 09/diciembre/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 7 **DE** diciembre de 2024 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 43.124.410,00

SEGUIMIENTO No. 7
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1676-2024

OBJETO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME -COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA

APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No.: 1998-2024 **INTERVENTOR:** N.A.

PLAZO INICIAL: 26,23 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/junio/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 1.353.558.270,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 1.353.558.270,00

PLAZO ACUMULADO: 6,87 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/julio/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 0,00


GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	%
GPP1 MANTENIMIENTO RUTINARIO	$1.330.576	100%	22,27%	% P	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	
				$ P	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$46.143	$46.143	$46.143	100%
	$1.330.576	100%	$296.265	$ E	$37.518	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124				
				% E	2,82%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00%	0,00%	0,00%	
102.1P COSTOS DE IMPLENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				% P											
				$ P											
				$ E											50%
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$1.330.576	100%	$296.265												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$1.330.576**	**100%**	**$296.265**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%
	VALOR (Miles de Pesos)	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$46.143	$46.143	$46.143
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	3,24%	6,48%	9,72%	12,96%	16,21%	19,45%	22,69%	26,16%	29,62%	33,09%
	VALOR (Miles de Pesos)	$43.124	$86.249	$129.373	$172.498	$215.622	$258.746	$301.871	$348.014	$394.157	$440.300
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	2,82%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$37.518	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	2,82%	6,06%	9,30%	12,54%	15,78%	19,02%	22,27%	22,27%	22,27%	22,27%
	VALOR (Miles de Pesos)	$37.518	$80.643	$123.767	$166.891	$210.016	$253.140	$296.265	$296.265	$296.265	$296.265

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	%
GPP1 MANTENIMIENTO RUTINARIO	$1.330.576	100%	22,27%	% P	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,71%	
				$ P	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$49.373	100%
	$1.330.576	100%	$296.265	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
102.1P COSTOS DE IMPLENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			0,00%	% P											
				$ P											
	$0,00	0,00%	$0	$ E											50%
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$1.330.576	100%	$296.265												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$1.330.576**	**100%**	**$296.265**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,71%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$49.373	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	36,56%	40,03%	43,49%	46,96%	50,43%	53,90%	57,37%	60,83%	64,30%	68,01%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$486.444	$532.587	$578.730	$624.873	$671.016	$717.160	$763.303	$809.446	$855.589	$904.963	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	22,27%	22,27%	22,27%	22,27%	22,27%	22,27%	22,27%	22,27%	22,27%	22,27%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$296.265	$296.265	$296.265	$296.265	$296.265	$296.265	$296.265	$296.265	$296.265	$296.265	

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	
GPP1 MANTENIMIENTO RUTINARIO	$1.330.576	100%	22,27%	% P	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	2,30%	
				$ P	$49.373	$49.373	$49.373	$49.373	$49.373	$49.373	$49.373	$49.373	$30.603	
	$1.330.576	100%	$296.265	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
102.1P COSTOS DE IMPLENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			0,00%	% P										
				$ P										
	$0	0,000%	$ 0,00	$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$1.330.576	100%	$296.265											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$1.330.576**	**100%**	**$296.265**											



INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	2,30%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$49.373	$49.373	$49.373	$49.373	$49.373	$49.373	$49.373	$49.373	$30.603	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	71,72%	75,43%	79,14%	82,86%	86,57%	90,28%	93,99%	97,70%	100%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$954.336	$1.003.709	$1.053.082	$1.102.456	$1.151.829	$1.201.202	$1.250.576	$1.299.949	$1.330.552	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	22,27%	22,27%	22,27%	22,27%	22,27%	22,27%	22,27%	22,27%	22,27%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$296.265	$296.265	$296.265	$296.265	$296.265	$296.265	$296.265	$296.265	$296.265	

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$1.330.576	100%	$ 296.265
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$1.330.576**	**100%**	**$296.265**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ - / $ -	$ -	%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ - / $ -	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ - / $ -	$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ - / $ -	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ - / $ -	$ -	%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ - / $ -	$ -	%
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$1.330.575,60**	**$296.264,70**	**22,27%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$1.330.575,60**	**$296.264,70**	**22,27%**

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
JUAN DE DIOS LAZARO CHINCHILLA
Representante legal o apoderado del Contratista
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA
NIT: 834.000.841-3

Aprueba Firma: _____
FRANCESCO ROMEO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
AMV G4 Cto 1998-2024 Apoyo a la Supervisión.
CEDULA DE EXTRANJERIA N° 425777

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No: 1676-2024

		%	**TIPO PAGO:**		**NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO MES**
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS	X	ACTA No 7:	diciembre de 2024
			OTRO			
			CUAL ?:			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**441224**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-51102D-2401023-02**	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	**$ 43.869.286,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.			
						TOTAL ACTA	**$ 43.869.286,00**

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DE CONTRATO
Matricula Profesional Nº 25202 -77804 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 09/diciembre/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE PERIODO MES: diciembre de 2024

ACTA PARCIAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 7 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 43.124.410,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN	09/diciembre/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FRANCESCO ROMEO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	09/diciembre/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	FRANCESCO ROMEO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	09/diciembre/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.	N. A.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.	N. A.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	09/diciembre/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	09/diciembre/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1676 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME -COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA NIT. 834.000.841-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 43.869.286,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00/100

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL No 7 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** diciembre de 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Matricula Profesional Nº 25202-77804 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 9/12/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
M.P.No: 25202-289272 CND
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma: 9/12/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma **N.A.**
N. A.
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
M.P.No: 25202-289272 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 9/12/2024

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

Contrato No. 1676-2024 **Contratista** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA

Objeto del Contrato SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME -COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12

Acta No. 7 **Valor basico** 43.124.410,00 **Período mes** diciembre de 2024

Valor incluido el Iva 43.869.286,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6605	CARRETERA TAME - COROCORO - PR0+0000 - PR 131+0970			43.869.286,00	43.869.286,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			43.869.286,00	43.869.286,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	ARAUCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.102.801-3	MUNICIPIO 1	TAME	$ 21.057.257,28	$ 20.699.716,80
892.099.494-7	MUNICIPIO 2	ARAUQUITA	$ 22.812.028,72	$ 22.424.693,20
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	$ 43.869.286,00	43.124.410,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	$ -	$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 3	$ -	-

Firma

JUAN DE DIOS LÁZARO CHINCHILLA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA
NIT: 834.000.841-3

Firma

FRANCESCO ROMEO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
AMV G4 Cto 1998-2024 Apoyo a la Supervisión.
CEDULA DE EXTRANJERIA N° 425777

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 09/diciembre/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO No: 1676-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA

MES INFORME MENSUAL: diciembre de 2024 **PROYECTO:** 6605 TAME -COROCORO. PR88+0000 - PR131+0970

APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No.: 1998-2024 **INTERVENTOR:** N.A.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	441224 de 20/5/2024	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	20	Propios	1676-2024	$ 438.692.862,00	$ 181.180.153,00
2025						$ 563.282.627,00	
2026						$ 351.582.781,00	
				TOTAL		**$ 1.353.558.270**	**$ 181.180.153,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.353.558.270,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	4 al 30 de junio de 2024	$ 37.518.237,00	$ 648.042,00	$ 38.166.279,00	$ -		$ -	441224 de 20/5/2024	$ 400.526.583,00	$ 1.315.391.991,00				
2	OBRA	1 al 31 de julio de 2024	$ 43.124.410,00	$ 744.876,00	$ 43.869.286,00	$ -		$ -	441224 de 20/5/2024	$ 356.657.297,00	$ 1.271.522.705,00				
3	OBRA	1 al 31 de agosto de 2024	$ 43.124.410,00	$ 744.876,00	$ 43.869.286,00	$ -		$ -	441224 de 20/5/2024	$ 312.788.011,00	$ 1.227.653.419,00				
4	OBRA	1 al 30 de septiembre de 2024	$ 43.124.410,00	$ 744.876,00	$ 43.869.286,00	$ -		$ -	441224 de 20/5/2024	$ 268.918.725,00	$ 1.183.784.133,00				
5	OBRA	1 al 31 de octubre de 2024	$ 43.124.410,00	$ 744.876,00	$ 43.869.286,00	$ -		$ -	441224 de 20/5/2024	$ 225.049.439,00	$ 1.139.914.847,00				
6	OBRA	1 al 30 de noviembre de 2024	$ 43.124.410,00	$ 744.876,00	$ 43.869.286,00	$ -		$ -	441224 de 20/5/2024	$ 181.180.153,00	$ 1.096.045.561,00				
7	OBRA	diciembre de 2024	$ 43.124.410,00	$ 744.876,00	$ 43.869.286,00	$ -		$ -	441224 de 20/5/2024	$ 137.310.867,00	$ 1.052.176.275,00				
8						$ -		$ -							
9						$ -		$ -							
10						$ -		$ -							
11						$ -		$ -							
12						$ -		$ -							
TOTALES			**$ 296.264.697,00**	**$ 5.117.298,00**	**$ 301.381.995,00**					**$ 137.310.867,00**	**$ 1.052.176.275,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 296.264.697,00	$ 5.117.298,00	**$ 301.381.995,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 296.264.697,00	$ 5.117.298,00	**$ 301.381.995,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

OBSERVACIONES:
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso CMA-DEO-SGI-128-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma
JUAN DE DIOS LAZARO CHINCHILLA
Representante legal o apoderado del Contratista
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA
NIT: 834.000.841-3

Firma
FRANCESCO ROMEO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
AMV G4 Cto 1998-2024 Apoyo a la Supervisión.
CEDULA DE EXTRANJERIA N° 425777

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El suscrito, JUAN DE DIOS LÁZARO CHINCHILLA, representante legal de COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA

C E R T I F I C A Q U E:

La firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA, identificada con Nit 834.000.841-3 durante el desarrollo del contrato No 1676-2024 cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12., se encuentran a paz y salvo en los pago de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró en el contrato y los mismos cumplen con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.
Así mismo,existe el compromiso por parte de la Cooperativa en remitir los soporte de pago una vez cancele los valores de aportes a seguridad social, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) del personal que labora en el contrato durante el periodo de Diciembre de 2024.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No 7 del contrato de mantenimiento rutinario No 1676-2024

Dada en Arauca - Arauca, el día 09 del mes de diciembre de 2024

(Firma) 

JUAN DE DIOS LÁZARO CHINCHILLA
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA
CC. No.18.921.618 de Aguachica

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El suscrito FRANCESCO ROMEO, actuando como REPRESENTANTE LEGAL DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN CONSORCIO ADMINVIAL CPJ, CERTIFICA que: la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA identificada con el NIT 834.000.841-3 durante el desarrollo del Contrato No 1676 DE 2024 cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME -COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12., se encuentra a paz y salvo en los pago de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal del personal que labora en el contrato, y los mismos cumplen con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Así mismo, se constata que existe el compromiso del contratista en remitir los soporte de pago una vez cancele los valores de aportes a seguridad social, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) del personal que labora en el contrato durante el periodo de Diciembre de 2024.

Se expide la presente certificación como soporte en el trámite del acta de obra N° 7 del contrato de mantenimiento rutinario No. 1676-2024

.

Dada en Arauca - Arauca, el día 09 del mes de diciembre de 2024

Firma 

FRANCESCO ROMEO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
AMV G4 Cto 1998-2024 Apoyo a la Supervisión.
CEDULA DE EXTRANJERIA N° 425777

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141057017362

(415)7707212489984(8020) 000014105701736 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 8 4 1	3	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA COOPTRAPANAMA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	COOPTRAPANAMA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Arauca 8 1	Arauquita 0 6 5

41. Dirección principal
CR 4 2 60 BRR EL CENTRO CORR PANAMA DE ARAUCA

42. Correo electrónico cooptrapanamacta@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 9 7 7 2 2 3	3 2 1 2 3 8 4 5 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 3 1 1 0 5	9 4 9 9	2 0 1 3 1 1 0 5		4 5 3 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 05 / 08 : 29: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LAZARO CHINCHILLA JUAN DE DIOS
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141057017362

(415)7707212489984(8020) **000014105701736 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 8 4 1	3	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas	7	67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	0 1
72. Número	1	2 4
73. Fecha	1 9 9 9 0 1 2 8	2 0 1 2 0 4 0 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 9 0 2 2 5	2 0 1 2 0 4 0 5
77. No. Matrícula mercantil	S 0 5 0 0 1 8 8	2 4
78. Departamento	8 1	8 1
79. Ciudad/Municipio	5 6	5 6

Vigencia

80. Desde	1 9 9 9 0 2 2 5
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Economía Solidaria — 2

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 7 1 2		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141057017362

(415)7707212489984(8020) **000014105701736 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 8 4 1	3	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 3 1 5			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 8 9 2 1 6 1 8			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres
LAZARO	CHINCHILLA	JUAN		DE DIOS
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141057017362

(415)7707212489984(8020) **000014105701736 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 8 4 1	3	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	1 8 9 2 1 6 1 8		COLOMBIA 1 6 9	LAZARO	CHINCHILLA	JUAN	DE DIOS				2 0 1 2 0 6 0 8	
2	Cédula de Ciudada 1 3	5 7 2 5 7 5 5		COLOMBIA 1 6 9	BAEZ	PARRA	BENJAMIN					2 0 0 0 0 1 0 5	
3	Cédula de Ciudada 1 3	1 9 6 9 5 0 0 7		COLOMBIA 1 6 9	MENDOZA	ARIAS	CARLOS	ALFONSO				2 0 0 9 0 7 2 1	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	8 8 2 6 8 3 5 7		COLOMBIA 1 6 9	ROCHA	VARGAS	FERNANDO					2 0 1 9 0 2 1 1	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	8 8 1 4 6 7 6 6		COLOMBIA 1 6 9	ORTEGA	ARISTIZABAL	JOSE	ARNOLDO				2 0 0 7 0 7 2 3	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141057017362

(415)7707212489984(8020) **000014105701736 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 8 4 1	3	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 6 8 5 9 3 7 9		2 3 1 1 7 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
DELAVILLA	GONZALEZ	ANGIE	MIREYA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 1 1 0 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141057017362

(415)7707212489984(8020) **000014105701736 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 8 4 1	3	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Oficina 0 8	Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores 9 4 1 1	

162. Nombre del establecimiento: COOPTRAPANAMA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Arauca 8 1	Arauquita 0 6 5	

165. Dirección: CL 26 18 105

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
8 8 9 1 4 8 6		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

CERTIFICADO

TAME, ARAUCA, **12/09/2024**
COLOMBIA,
A quien interese,

Por medio de la presente hacemos constar que la **EMPRESA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMÁ DE ARAUCA COOPTRAPANAMA CON** NIT **8340008413**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**506400237000**
Fecha de apertura	**12/09/2024**

Cordialmente,

DAVIVIENDA
5064 - OFICINA TAME

BANCO DAVIVIENDA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764046302113

(415)7707212489984(8020) 001876404630211 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 4 0 0 0 8 4 1	3				

11. Razón social

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA COOPTRAPANAMA

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Arauca

Cód. 3 4

24. Dirección

CR 4 2 60 BRR EL CENTRO CORR PANAMA DE ARAUCA

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Arauca	Arauquita

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-03-22 / 10:20:54 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres LAZARO CHINCHILLA JUAN DE DIOS
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 18921618 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAU

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2023-03-22/10:20:54

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764046302113

(415)7707212489984(8020) 001876404630211 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 4 0 0 0 8 4 1	3				

11. Razón social

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA COOPTRAPANAMA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	COOPTRAPANAMA CL 26 18 105	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEVE	49	100	18	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmaponte	LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-20-12:26 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 113124 de fecha 2024-05-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	441224	**Fecha Registro:**	2024-05-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	438.692.862,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	438.692.862,00	**Saldo x Obligar:**	438.692.862,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	834000841	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA COOPTRAPANAMA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	373030001656	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1676/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-05-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		438.692.862,00	0,00		
					Total:	438.692.862,00	0,00	438.692.862,00	438.692.862,00

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS SGIC CON 1676/2024 PLAZO 31/07/2024 RAD 2024I-VBOG 029152 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR88+0000 - PR1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	438.692.862,00	438.692.862,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)