	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA 21/02/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

Pagina 1 de 2

ACTA DE REUNIÓN No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA N 1807-2024, 1605-2024, 1676-2024, 3338-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TAME 2023 - C.T.A LIBERTADORES - C.T.A PANAMA - C.T.A ARAUCA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRRECION TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 4 LOTE 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1998-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINVIAL CPJ

OBJETIVOS DE LA REUNION

1- SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES OBJETO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.
2- CONCLUSIONES DE LA CAPACITACION REALIZADA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION

1. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES OBJETO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.
2. PLANIFICACION ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL MES DE MARZO
3. CAPACITACION MENSUAL. (Trabajo de Parcheo y Bacheo)

DESARROLLO DE LA REUNION

1-. El ingeniero Residente de la AMV, Reitera la obligatoriedad de seguir dando cumplimiento a las actividades que semanalmente se entregan a cada una de las cooperativas de trabajadores de mantenimiento rutinario.

2-. Realizar el mantenimiento rutinario de las obras transversales aprovechando el verano, antes que el invierno inicie estar preparados.en las rutas 6605 y 6606.

3-. Realizar actividades para la mejora en el desarrollo de las actividades de parcheo y bacheo.

4-. Promover el trabajo en equipo y respecto entre los microempresarios para que entre todos salvaguarden la integridad de los principios que cobijan la razón de ser de los microempresarios.

5-. Promover las pausas activas entre los participantes de las cooperativas, fundamentales para una buena salud y activada física.

6-. Se reciben las inquietudes y sugerencias de parte de las cooperativas, a las cuales se realiza respuesta en la reunión.

7-. Se requiere a las cooperativas para realizar cumplimiento y complementación en la dotación para los microempresarios.

8-. Se solicita incrementar las acciones en el corredor vial para mantener las zonas laterales despejadas de cualquier elemento y/o vegetación que pueda ser catalogada como obstáculo.

9-. Se requiere a las cooperativas y consorcio el cumplimiento del curso de alturas y la adecuada señalizacion de las zonas donde se realicen trabajos de mantenimiento rutinario.

10-. El Ing. Residente de la AMV, solicita que el traslado de los equipos para la ejecución de las labores rutinarias se realicen de la forma mas segura posible y acorde a la normativa vial vigente.

11- Se solicita informar de la manera mas completa posible la información de accidentes que se presenten en el corredor vial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 21/02/2025 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Cumplimiento de la programación mensual de las actividades	VIERNES, 21 DE MARZO de 2025	Contratista y cooperativas de mantenimiento rutinario

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 21/03/2025 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
JUAN JOSE OSORIO BELALCAZAR	INGENIERO CIVIL - Resid.	CONSORCIO ADMINVIAL	
HENRY ALBERTO CAICEDO ALCANTARA	INGENIERO CIVIL - Aux I	CONSORCIO ADMINVIAL	
NELSON ADRIAN BARBOSA LEAL	INGENIERO CIVIL- Aux II	CONSORCIO ADMINVIAL	
DIANA KATERINE RAMIREZ R.	INSPECTORA SISO	CONSORCIO ADMINVIAL	
RUBEN HERRERA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	C.T.A LOS LIBERTADORES	
JUAN DE DIOS LAZARO CHICHILLA	REPRESENTANTE LEGAL	C.T.A PANAMA	
LUZ MAGALY FERNANDEZ DIAZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO VIAS TAME 2023	
JAVIER MAURICIO MARTINEZ CONTRERAS	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO ARAUCA	

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial