	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución N°4856 del 15 de Octubre de 2024

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: **CONSORCIO VIAS TAME 2023**

NIT No.: **901.831.411-8**

Valor: **$ 54.952.712,50**

Letras: **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 50/100 CTVS**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (**X**) **ACTA No. 8**

correspondiente al Contrato número **1807 DE 2024** cuyo objeto es :

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 00+0000 - PR 44+0000 – LOTE 10.

Con cargo al registro presupuestal numero **469024** de **28/5/2024**

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO

NOMBRE: **HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ**

FECHA: **10/02/2025**

CONSORCIO VIAS TAME 2023
NIT 901.831.411-8
BETEL INGENIERÍA SAS 830.508.307-9 PARTICIPACIÓN 50% Y MARÍA GONZÁLEZ 34.561.668-1 PARTICIPACIÓN 50%
CL 15 25A 30
Tel: 3219892015
Tame - Colombia
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura electrónica de venta
No. FEVC 15

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(000) 78887124 - Ext. 000
Dirección	CR 15 11 145	**Ciudad**	Tame - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/02/2025, 08:51
Expedición	04/02/2025, 08:54
Vencimiento	04/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PAGO ACTA N°8 DEL CONTRATO N°1807 DE 2024, CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 00+0000 - PR 44+0000. PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025.	1.00	46,178,750.00	19 %	54,952,712.50

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y cuatro millones novecientos cincuenta y dos mil setecientos doce pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	46,178,750.00
IVA 19%	8,773,962.50
Total a Pagar	54,952,712.50

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 54,952,712.50

Observaciones:
#$24-02-00;1807-2024;hamelendez@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074376056 aprobado en 20240703 prefijo FEVC desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 5af1483badda763dd2fc0f334a8f926cc7d86d9e31fe575b283cf3eb3f20c49c81e3203b92b03e0dd54f466b5e9b600d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: **03/febrero/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 46.178.750,00 **MES** 1 al 31 de enero de 2025

ACTA FINAL

CONTRATO No : 1807 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 00+0000 - PR 44+0000 – LOTE 10.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TAME 2023 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No.: 1998-2024 INTERVENTOR: N.A.

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6,87 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/junio/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/julio/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 1.584.604.238,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: (Indique día/mes/año) **$ 0,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1.584.604.238,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. de fecha de de		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 00+0000 - PR 44+0000 – LOTE 10. (**2024**)	MES	10	$ 43.157.610,00	$ 431.576.100,00					6,87	$ 296.492.781,00
2				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 00+0000 - PR 44+0000 – LOTE 10. (**2025**)	MES	12	$ 46.178.750,00	$ 554.145.000,00			1,000	$ 46.178.750,00	1,00	$ 46.178.750,00
3				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 00+0000 - PR 44+0000 – LOTE 10. (**2026**)	MES	7	$ 49.411.300,00	$ 345.879.100,00				$ -	0,00	$ -
				ÍTEM NO PREVISTOS										
Ajuste al peso														
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 1.331.600.200,00				$ 46.178.750,00		$ 342.671.531,00
				* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				$ -				$ -		$ -
				* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA				$ -				$ -		$ -
				* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES				$ 1.331.600.200,00				$ 46.178.750,00		$ 342.671.531,00
				* VALOR OBRAS IVA - 19%				$ 253.004.038,00				$ 8.773.962,50		$ 65.107.590,90
				* VALOR IVA (19%) SOBRE 2,5% POR ADMINISTRACION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19										$ -
				* VALOR TOTAL IVA										$ 65.107.590,90
				* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 1.584.604.238,00				$ 54.952.712,50		$ 407.779.121,90
				* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ -				$ -		
				* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ -				$ -		
				* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ -				$ -		
				* GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)				$ -				$ -		
				* GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)				$ -				$ -		
				* **VALOR TOTAL**				**$ 1.584.604.238,00**				**$ 54.952.712,50**		**$ 407.779.121,90**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 10 %
Utilidad 2 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRAS	$ 46.178.750,00	$ 8.773.962,50	$ 54.952.712,50
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 46.178.750,00**	**$ 8.773.962,50**	**$ 54.952.712,50**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 54.952.712,50** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 50/100 CTVS**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
LUZ MAGALI FERNÁNDEZ DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS TAME 2023
NIT: 901.831.411-8

Firma:
FRANCESCO ROMEO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
AMV G4 Cto 1998-2024 Apoyo a la Supervisión.
CEDULA DE EXTRANJERIA N°. 425777

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 03/febrero/2025 (Día / Mes / Año)

Acta No. 8 **Pre-acta No.** _____

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO No. 1807 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 00+0000 - PR 44+0000 – LOTE 10.

PROYECTO: TAME - COROCORO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TAME 2023

INTERVENTOR: N.A. **APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No.** 1998-2024 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 04 (Día) DE junio (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR INICIAL: $ 1.584.604.238,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Día) DE _____ (Mes) DE _____ (Año)

VALOR ACUMULADO: $ 1.584.604.238,00

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Día) DE _____ (Mes) DE _____ (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE julio (Mes) DE 2026 (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Rocería y desmonte y recolección de basuras, limpieza de bermas, limpieza de las cunetas revestidas y en tierra, limpieza de obras de más de 0.60 m2 de sección, limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de señales y mojones, mantenimiento rutinario de puentes, limpieza de defensas metálicas, limpieza de calzada, limpieza de cursos de agua, tapa - huecos y disponibilidad para atender cualquier emergencia que se presente el fin de semana.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 46.178.750,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 8.773.962,50	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 54.952.712,50		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 54.952.712,50**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 50/100 CTVS

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso CMA-DEO-SGI-128-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma: MAGALY FERNÁNDEZ D.

LUZ MAGALI FERNÁNDEZ DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS TAME 2023
NIT: 901.831.411-8

Firma:

FRANCESCO ROMEO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
AMV G4 Cto 1998-2024 Apoyo a la Supervisión.
CEDULA DE EXTRANJERIA N°. 425777

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 03/febrero/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL No.** 8 **DE** 1 al 31 de enero de 2025 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL:** $ 46.178.750,00

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1807 DE 2024

OBJETO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 00+0000 - PR 44+0000 – LOTE 10.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TAME 2023

APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No.: 1998-2024 **INTERVENTOR:** N.A.

PLAZO INICIAL: 26,23 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/junio/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 1.584.604.238,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1.584.604.238,00**

PLAZO ACUMULADO: 7,87 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/julio/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 0,00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				$ Valor Programado											
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	
				% Ejecutado											%
GPP1 MANTENIMIENTO RUTINARIO	$1.331.600	100,00%	25,73%	% P	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	100%
				$ P	$43.158	$43.158	$43.158	$43.158	$43.158	$43.158	$43.158	$46.179	$46.179	$46.179	
	$1.331.600	100,00%	$342.672	$ E	$37.547	$43.158	$43.158	$43.158	$43.158	$43.158	$43.158	$46.179			
				% E	2,82%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	0,00%	0,00%	
102.1P COSTOS DE IMPLENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				% P											50%
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											0%
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$1.331.600	100%	$342.672												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$1.331.600**	**100,00%**	**$342.672**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%
	VALOR (Miles de Pesos)	$43.158	$43.158	$43.158	$43.158	$43.158	$43.158	$43.158	$46.179	$46.179	$46.179
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	3,24%	6,48%	9,72%	12,96%	16,21%	19,45%	22,69%	26,16%	29,62%	33,09%
	VALOR (Miles de Pesos)	$43.158	$86.315	$129.473	$172.630	$215.788	$258.946	$302.103	$348.282	$394.461	$440.640
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	2,82%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$37.547	$43.158	$43.158	$43.158	$43.158	$43.158	$43.158	$46.179	$0	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	2,82%	6,06%	9,30%	12,54%	15,78%	19,02%	22,27%	25,73%	25,73%	25,73%
	VALOR (Miles de Pesos)	$37.547	$80.705	$123.862	$167.020	$210.178	$253.335	$296.493	$342.672	$342.672	$342.672

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				$ Valor Programado											
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	
				% Ejecutado											%
GPP1 MANTENIMIENTO RUTINARIO	$1.331.600	100%	25,73%	% P	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,71%	100%
				$ P	$46.179	$46.179	$46.179	$46.179	$46.179	$46.179	$46.179	$46.179	$46.179	$49.411	
	$1.331.600	100,00%	$342.672	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
102.1P COSTOS DE IMPLENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			0,00%	% P											50%
				$ P											
	$0,00	0,00%	$0	$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											0%
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$1.331.600	100%	$342.672												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$1.331.600**	**100,00%**	**$342.672**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,71%
	VALOR (Miles de Pesos)	$46.179	$46.179	$46.179	$46.179	$46.179	$46.179	$46.179	$46.179	$46.179	$46.179	$49.411
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	36,56%	40,03%	43,49%	46,96%	50,43%	53,90%	57,37%	60,83%	64,30%	68,01%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$486.818	$532.997	$579.176	$625.355	$671.533	$717.712	$763.891	$810.070	$856.248	$905.660	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	25,73%	25,73%	25,73%	25,73%	25,73%	25,73%	25,73%	25,73%	25,73%	25,73%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$342.672	$342.672	$342.672	$342.672	$342.672	$342.672	$342.672	$342.672	$342.672	$342.672	

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
				$ Valor Programado											
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26		
				% Ejecutado											%
GPP1 MANTENIMIENTO RUTINARIO	$1.331.600	100%	25,73%	% P	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	2,30%		
				$ P	$49.411	$49.411	$49.411	$49.411	$49.411	$49.411	$49.411	$49.411	$30.627		100%
	$1.331.600	100,00%	$342.672	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
102.1P COSTOS DE IMPLENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			0,00%	% P											
				$ P											
	$0	0,000%	$ 0,00	$ E											50%
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$1.331.600	100%	$342.672												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$1.331.600**	**100,00%**	**$342.672**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	2,30%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$49.411	$49.411	$49.411	$49.411	$49.411	$49.411	$49.411	$49.411	$30.627	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	71,72%	75,43%	79,14%	82,86%	86,57%	90,28%	93,99%	97,70%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$955.071	$1.004.482	$1.053.893	$1.103.305	$1.152.716	$1.202.127	$1.251.539	$1.300.950	$1.331.577	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	25,73%	25,73%	25,73%	25,73%	25,73%	25,73%	25,73%	25,73%	25,73%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$342.672	$342.672	$342.672	$342.672	$342.672	$342.672	$342.672	$342.672	$342.672	

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$1.331.600	100%	$ 342.672
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$1.331.600**	**100,00%**	**$342.672**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ - / $ -	$ -	%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ - / $ -	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ - / $ -	$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ - / $ -	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ - / $ -	$ -	%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ - / $ -	$ -	%
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$1.331.600,20**	**$342.671,53**	**25,73%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$1.331.600,20**	**$342.671,53**	**25,73%**

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría. debe corresponder con el Programa de Inversiones. Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
LUZ MAGALI FERNÁNDEZ DÍAZ
Representante legal o apoderado del Contratista
CONSORCIO VIAS TAME 2023
NIT: 901.831.411-8

Aprueba Firma:
FRANCESCO ROMEO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
AMV G4 Cto 1998-2024 Apoyo a la Supervisión.
CEDULA DE EXTRANJERIA N°. 425777

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No: 1807 DE 2024

		%	**TIPO PAGO:**		**NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO MES**
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS	X	**ACTA No 8:**	1 al 31 de enero de 2025
			OTRO			
			CUAL ?:_____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**469024**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-51102D-2401023-02**	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	**$ 54.952.712,50**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.			
						TOTAL ACTA	**$ 54.952.712,50**

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DE CONTRATO
Matricula Profesional Nº 25202 -77804 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: **03/febrero/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE PERIODO MES: 1 al 31 de enero de 2025

ACTA PARCIAL No. **8** (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 46.178.750,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN	03/febrero/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FRANCESCO ROMEO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	03/febrero/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	FRANCESCO ROMEO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10/febrero/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.	N. A.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.	N. A.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	10/febrero/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	10/febrero/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1807 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 00+0000 - PR 44+0000 – LOTE 10.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TAME 2023 NIT. 901.831.411-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS TAME 2023

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 54.952.712,50 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 50/100 CTVS**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL No 8 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 al 31 de enero de 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO	Firma **N.A.**	Firma MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO	**HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ**	N. A.	**HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ**
Matricula Profesional Nº 25202 -77804 CND	M.P.No: 25202-289272 CND	Matricula profesional No.:	M.P.No: 25202-289272 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 10/02/2025	Fecha firma: 10/02/2025	Fecha firma:	Fecha de Firma: 10/02/2025
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **1807 DE 2024** **Contratista** **CONSORCIO VIAS TAME 2023**

Objeto del Contrato **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 00+0000 - PR 44+0000 – LOTE 10.**

Acta No. **8** **Valor basico** **46.178.750,00** **Período mes** **1 al 31 de enero de 2025**

Valor incluido el Iva **54.952.712,50**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	**6605**	**CARRETERA TAME - COROCORO - PR0+0000 - PR 131+0970**			**54.952.712,50**	**54.952.712,50**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**54.952.712,50**	**54.952.712,50**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	ARAUCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.102.801-3	MUNICIPIO 1	TAME	**$ 54.952.712,50**	**$ 46.178.750,00**
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 54.952.712,50**	**46.178.750,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 3	**$ -**	**-**

Firma

LUZ MAGALI FERNÁNDEZ DÍAZ
CONSORCIO VIAS TAME 2023
NIT: 901.831.411-8

Firma Introduce el texto aquí

FRANCESCO ROMEO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
AMV G4 Cto 1998-2024 Apoyo a la Supervisión.
CEDULA DE EXTRANJERIA N°. 425777

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: **03/febrero/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO No: 1807 DE 2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS TAME 2023

MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de enero de 2025 **PROYECTO:** TAME - COROCORO

APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No.: 1998-2024 **INTERVENTOR:** N.A.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	469024 de 28/5/2024	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	20	Propios	1807 DE 2024	$ 513.575.559,00	$ 160.749.149,60
2025						$ 659.432.550,00	
2026						$ 411.596.129,00	
TOTAL						**$ 1.584.604.238**	**$ 160.749.149,60**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.584.604.238,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	4 al 30 de junio de 2024	$ 37.547.121,00	$ 7.133.953,00	$ 44.681.074,00	$ -		$ -	469024 de 28/5/2024	$ 468.894.485,00	$ 1.539.923.164,00				
2	OBRA	1 al 31 Julio de 2024	$ 43.157.610,00	$ 8.199.945,90	$ 51.357.555,90	$ -		$ -	469024 de 28/5/2024	$ 417.536.929,10	$ 1.488.565.608,10				
3	OBRA	1 al 31 de Agosto de 2024	$ 43.157.610,00	$ 8.199.945,90	$ 51.357.555,90	$ -		$ -	469024 de 28/5/2024	$ 366.179.373,20	$ 1.437.208.052,20				
4	OBRA	1 al 30 de septiembre de 2024	$ 43.157.610,00	$ 8.199.945,90	$ 51.357.555,90	$ -		$ -	469024 de 28/5/2024	$ 314.821.817,30	$ 1.385.850.496,30				
5	OBRA	1 al 31 de octubre de 2024	$ 43.157.610,00	$ 8.199.945,90	$ 51.357.555,90	$ -		$ -	469024 de 28/5/2024	$ 263.464.261,40	$ 1.334.492.940,40				
6	OBRA	1 al 30 de noviembre de 2024	$ 43.157.610,00	$ 8.199.945,90	$ 51.357.555,90	$ -		$ -	469024 de 28/5/2024	$ 212.106.705,50	$ 1.283.135.384,50				
7	OBRA	Diciembre de 2024	$ 43.157.610,00	$ 8.199.945,90	$ 51.357.555,90	$ -		$ -	469024 de 28/5/2024	$ 160.749.149,60	$ 1.231.777.828,60				
8	OBRA	1 al 31 de enero de 2025	$ 46.178.750,00	$ 8.773.962,50	$ 54.952.712,50	$ -		$ -	469024 de 28/5/2024	$ 105.796.437,10	$ 1.176.825.116,10				
9						$ -		$ -							
10						$ -		$ -							
11						$ -		$ -							
12						$ -		$ -							
TOTALES			**$ 342.671.531,00**	**$ 65.107.590,90**	**$ 407.779.121,90**					**$ 105.796.437,10**	**$ 1.176.825.116,10**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 342.671.531,00	$ 65.107.590,90	**$ 407.779.121,90**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 342.671.531,00	$ 65.107.590,90	**$ 407.779.121,90**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

OBSERVACIONES:
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso CMA-DEO-SGI-128-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría

Firma
LUZ MAGALI FERNÁNDEZ DÍAZ
Representante legal o apoderado del Contratista
CONSORCIO VIAS TAME 2023
NIT: 901.831.411-8

Firma
FRANCESCO ROMEO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
AMV G4 Cto 1998-2024 Apoyo a la Supervisión.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

La suscrita, LUZ MAGALI FERNÁNDEZ DÍAZ, representante legal de CONSORCIO VIAS TAME 2023

C E R T I F I C A Q U E:

La firma contratista CONSORCIO VIAS TAME 2023, identificada con Nit 901.831.411-8 durante el desarrollo del contrato No 1807 DE 2024 cuyoobjeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 00+0000 - PR 44+0000 – LOTE 10. presentó los soportes de los pagos de aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró durante el periodo mes de 1 al 31 de enero de 2025 y los mismos cumplen con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.
Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No 8 del contrato de mantenimiento rutinario No 1807 DE 2024

Dada en Arauca - Arauca, el día 03 del mes de febrero de 2025

(Firma)

LUZ MAGALI FERNÁNDEZ DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS TAME 2023
CC. No.60.341.218 de Cucuta

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El suscrito FRANCESCO ROMEO, actuando como REPRESENTANTE LEGAL DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN CONSORCIO ADMINVIAL CPJ, CERTIFICA que: la CONSORCIO VIAS TAME 2023 identificada con el NIT 901.831.411-8 durante el desarrollo del Contrato No 1807 DE 2024 cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 00+0000 - PR 44+0000 – LOTE 10. Presentó los soportes de pago de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2025 y los mismos cumplen con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación como soporte en el trámite del acta de obra N° 8 del contrato de mantenimiento rutinario No. 1807 DE 2024

.

Dada en Arauca - Arauca, el día 03 del mes de febrero de 2025

Firma

FRANCESCO ROMEO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
AMV G4 Cto 1998-2024 Apoyo a la Supervisión.
CEDULA DE EXTRANJERIA N°. 425777

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141038902388

(415)7707212489984(8020) 000014103890238 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 1 4 1 1	8	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS TAME 2023

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Arauca 8 1	Tame 7 9 4

41. Dirección principal
CL 15 # 25 A - 30 BRR SAN MIGUEL

42. Correo electrónico consorcioviastame2023@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 9 8 9 2 0 1 5	3 2 0 6 8 2 3 3 8 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 4 0 5 0 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 15 / 09 : 30: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FERNANDEZ DIAZ LUZ MAGALI

985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141038902388

(415)7707212489984(8020) **000014103890238 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 1 4 1 1	8	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 1 2 1 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	8 1	
79. Ciudad/Municipio	7 9 4	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141038902388

(415)7707212489984(8020) **000014103890238 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 1 4 1 1	8	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 5 0 7		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	6 0 3 4 1 2 1 8		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FERNANDEZ	DIAZ	LUZ	MAGALI
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141038902388

(415)7707212489984(8020) **000014103890238 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 1 4 1 1	8	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 5 0 8 3 0 7	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: BETEL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 4 0 5 0 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 4 5 6 1 6 6 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GONZALEZ	CASAS	MARIA	JOSE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 4 0 5 0 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BBVA Net Cash


BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **CONSORCIO VIAS TAME2023**, identificado(a) con NIT número **901.831.411-8** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI** No. **0700001476** aperturada el **17 de mayo del 2024**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **20 de diciembre del 2024.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0700001476**
Cuenta de 16 dígitos:**0700000200001476**
Cuenta de 20 dígitos:**00130700000200001476**



Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764074376056

(415)7707212489984(8020) 001876407437605 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 3 1 4 1 1	8				

11. Razón social
CONSORCIO VIAS TAME 2023

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Arauca

Cód. 3 4

24. Dirección
CL 15 # 25 A - 30 BRR SAN MIGUEL

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Arauca	Tame

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-07-04 / 03:43:06 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres FERNANDEZ DIAZ LUZ MAGALI
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 60341218 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO VIAS TAME 2023

997. Fecha formalización 2024-07-04/15:43:06

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764074376056

(415)7707212489984(8020) 001876407437605 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 3 1 4 1 1	8				

11. Razón social

CONSORCIO VIAS TAME 2023

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO VIAS TAME 2023 CL 15 # 25 A - 30 BRR SAN MIGUEL	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEVC	1	50	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHprincon	PEDRO JULIO RINCON CUSBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-28-9:20 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 131624 de fecha 2024-05-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	469024	**Fecha Registro:**	2024-05-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	513.375.559,00	**Valor Total Operaciones:**	200.000,00			**Valor Actual:**	513.575.559,00	**Saldo x Obligar:**	513.575.559,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901831411	**Razón Social:**	CONSORCIO VIAS TAME 2023	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	700001476	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1807/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-05-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF	2024-05-28	513.375.559,00	200.000,00		
					Total:	513.375.559,00	200.000,00	513.575.559,00	513.575.559,00

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS VBOG 032831 DTCAS CON 1807/2024 PLAZO 31/07/2026 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 0+0000 - PR44+0000 – LOTE 10

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-07-31	171.325.186,34	171.325.186,34	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-14	171.125.186,34	171.125.186,34	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	171.125.186,32	171.125.186,32	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)