	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE LA VEREDA SAN PABLO QUE CONDUCE A LA VEREDA LA GLORIA SECTOR LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	13,39	$ 65.346,00	$ 874.982,94
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	50,23	$ 737.747,00	$ 37.057.031,81
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	30,57	$ 518.950,00	$ 15.864.301,50
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	31,28	$ 592.712,00	$ 18.540.031,36
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	5.016,83	$ 8.062,00	$ 40.445.683,46
COSTOS DIRECTOS					**$ 112.782.031,07**
		AI	**33%**		$ 37.218.070,25
COSTOS INDIRECTOS					**$ 37.218.070,25**
SUBTOTAL					**$ 150.000.101,32**
	AJUSTE				-$ 101,32
TOTAL APORTE ICCU					**$ 150.000.000,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora de Infraestructura vial - ICCU

ING. ERIK GIOVANNY REYES QUINTERO
Profesional Universitario - ICCU