Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250618-200341-7fcbd4:26825690
2025-06-18T20:17:30-05:00 - Pagina 1 de 4

EJECUCION FISICA CENTROS INTEGRARTE ATENCION INTERNA CORTE 31 DE MAYO DE 2025

GRUPO O LOTE	NOMBRE DEL ASOCIADO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN No	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA A FECHA 31 DE MAYO DE 2025
1	FUNDACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO “FIPADH”	7357-2025	1/04/2025	30/11/2025	25,00%
2	UNIÓN TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE	7358-2025	3/04/2025	2/12/2025	24,18%
3	UNION TEMPORAL SERSOCIAL	7509-2025	8/04/2025	7/12/2025	22,13%
4	UNIÓN TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE	7359-2025	3/04/2025	2/12/2025	24,18%
5	FUNDACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO “FIPADH”	7360-2025	2/04/2025	1/12/2025	24,59%
6	FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑANA	7361-2025	1/04/2025	30/11/2025	25,00%
7	FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI FUMDIR	7362-2025	1/04/2025	30/11/2025	25,00%
8	FUNDACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO “FIPADH”	7363-2025	3/04/2025	2/12/2025	24,18%
9	UNIÓN TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE	7364-2025	1/04/2025	30/11/2025	25,00%
10	FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI FUMDIR	7365-2025	1/04/2025	30/11/2025	25,00%
11	FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑANA	7368-2025	1/04/2025	30/11/2025	25,00%
12	FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI FUMDIR	7369-2025	1/04/2025	30/11/2025	25,00%
13	UNIÓN TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE	7371-2025	31/03/2025	29/11/2025	25,41%

Fuente: Cuadros de Control Equipo de Apoyo a la Supervisión.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250618-200341-7fcbd4-26825690
2025-06-18T20:17:30-05:00 - Pagina 2 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

EJECUCION FISICA CONVENIOS CIAI 2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250618-200341-7fcbd4-26825690


Estado: Finalizado

Creación: 2025-06-18 20:03:41

Finalización: 2025-06-18 20:17:29


Escanee el código para verificación

Elaboración: PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN



Richard Daniel Contreras Alvarado
1014263997
rcontreras@sdis.gov.co
Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad
Secretaria Distrital de la Integración Social

Elaboración: PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN




Omaira Alarcón Salcedo
52437503
oalarcons@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisión
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN



Paula Andrea Acosta Ramirez
1053772918
pacosta@sdis.gov.co
Profesional Equipo Apoyo a la Supervisión
SDIS

Elaboración: PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN



Julian Augusto Pastrana Isaza
1020781193
jpastrana@sdis.gov.co
SUPERVISOR ADMIN
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250618-200341-7fcbd4-26825690
2025-06-18T20:17:30-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

EJECUCION FISICA CONVENIOS CIAI 2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250618-200341-7fcbd4-26825690


Estado: Finalizado

Creación: 2025-06-18 20:03:41

Finalización: 2025-06-18 20:17:29


Escanee el código para verificación

Revisión: LIDER SEGUIMIENTO A LA CALIDAD OPERATIVA



MARIA FERNANDA JIMENEZ PUENTES
1018460865
mapu_02@hotmail.com
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Revisión: REFERENTE ADMINISITRATIVO Y FINANCIERO



David Francisco Méndez Camacho
1072425245
davidmendezcamacho@gmail.com
Contratista-Profesional Equipo de Apoyo a la Supervisión
Secretaria de integración social

Elaboración: PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN



LAURA NATALIA PACHON COVALEDA
1020736097
lpachonc@sdis.gov.co
Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250618-200341-7fcbd4-26825690
2025-06-18T20:17:30-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

EJECUCION FISICA CONVENIOS CIAI 2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250618-200341-7fcbd4-26825690

Creación: 2025-06-18 20:03:41

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-06-18 20:17:29

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Julian Augusto Pastrana Isaza jpastrana@sdis.gov.co SUPERVISOR ADMIN SDIS	Aprobado	Env.: 2025-06-18 20:03:49 Lec.: 2025-06-18 20:04:39 Res.: 2025-06-18 20:04:48 IP Res.: 201.245.229.68
Elaboración	Paula Andrea Acosta Ramirez pacosta@sdis.gov.co Profesional Equipo Apoyo a la Supervisión SDIS	Aprobado	Env.: 2025-06-18 20:04:48 Lec.: 2025-06-18 20:06:40 Res.: 2025-06-18 20:06:44 IP Res.: 186.86.33.60
Elaboración	Omaira Alarcón Salcedo oalarcons@sdis.gov.co Apoyo a la Supervisión Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-06-18 20:06:44 Lec.: 2025-06-18 20:07:02 Res.: 2025-06-18 20:07:06 IP Res.: 181.53.12.140
Elaboración	Richard Daniel Contreras Alvarado rcontreras@sdis.gov.co Profesional Contratista Subdirección Para La Disca Secretaria Distrital de la Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-06-18 20:07:06 Lec.: 2025-06-18 20:08:15 Res.: 2025-06-18 20:08:35 IP Res.: 200.118.80.190
Elaboración	LAURA NATALIA PACHON COVALEDA lpachonc@sdis.gov.co Profesional Contratista Subdirección Para La Disca SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-06-18 20:08:35 Lec.: 2025-06-18 20:14:59 Res.: 2025-06-18 20:15:15 IP Res.: 201.221.172.40
Revisión	David Francisco Méndez Camacho davidmendezcamacho@gmail.com Contratista-Profesional Equipo de Apoyo a la Super Secretaria de integración social	Aprobado	Env.: 2025-06-18 20:15:15 Lec.: 2025-06-18 20:16:20 Res.: 2025-06-18 20:16:24 IP Res.: 191.95.55.41
Revisión	MARIA FERNANDA JIMENEZ PUENTES mapu_02@hotmail.com CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-06-18 20:16:24 Lec.: 2025-06-18 20:17:27 Res.: 2025-06-18 20:17:29 IP Res.: 190.69.224.94