CONSORCIO CONSULTORIAL

NIT: 901733656-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Tipo de persona: Jurídica

CR 9 67 N 44, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 3143354419

Autorización facturación electrónica No. 18764079124611 válida desde 2024-09-09 hasta 2025-09-09 rango desde FECC14 hasta FECC100.

COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA Nit: 828000781-8 Part: 90%
ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO Nit: 34536548-9 Part: 10%

Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807
Dirección: CL 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6015712364
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 04/04/2025

Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FECC21**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:55:40-05:00**
FECHA FIRMADO:	**04/04/2025 14:55:43**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	04	2025	04	04	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	4130	ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN INGENIERIA ACTA DE COSTOS No 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2025. DEL CONTRATO No. 1906 DE 2024, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 4 LOTE 3	WSD	1,00	$87.256.347,00	IVA	19%	16578706	0,00	$87.256.347,00

Notas:
#$24-02-00;1906-2024;lledezma@invias.gov.co#$

SON: (ciento tres millones ochocientos treinta y cinco mil cincuenta y tres pesos)
CUFE: aba08858d1b4d6a5b591ec3b593aa4d3da679f8f22e9358f87252f8614e6cce35c3985f72f663164018c0e088bfac52e

Subtotal:	$87.256.347,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$16.578.706,00
Total:	$103.835.053,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$87.256.347,00	19,00%	$16.578.706,00

Firma Digital: vufD2VgprT6jnGRgM4IgFAICh5/3BS6qSNPWflz3Kh+45aDnCmnnxNOiwe1GGa68
/iuxsspJMyhJjgOm0jC708Jzocl4BSNt4bJXLoQuParB0kEBEn
73uZHubHNkMpGw 1izfky3jSVfvRCCsJ8kJ8/ttmDrtleu0zGRBTzPJjv6XknJZ2cYnOqD19eDioQkX 8SmRp+ePPKVhnnN20ffcaCAun8ue4HQDICi
ZCEbGFrTk96iz/3rD8yGPHpGvrEUf 7Sy30j+CM0hqMXkiPcYkDGY0ca6fs3fBQDZqvedY7Piu8+obb5Fv7txwgdQTRnjy PTpsHpDEH/Dd6qaREBKe
6g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 04/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CAUCA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAUCA**

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 87.256.347,00**

PERIODO MES: **1 AL 31 DE MARZO DE 2025**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	4-abr-2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	7-abr-2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	7-abr-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1906 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTORIAL **NIT.** 901733656-5

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO CONSULTORIAL**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 103.835.053,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** **CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **10** (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** **1 AL 31 DE MARZO DE 2025** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
Matrícula Profesional No.: 25202-40631 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 0/01/1900
(Suscribe según su competencia)

Firma
LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
TP. 19202 - 79853 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 0/01/1900
(Suscribe según su competencia)

Firma **N/A**
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
TP. 19202 - 79853 CAU
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 0/01/1900

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: **04/04/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 10 **ACTA FINAL** 0 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **PERIODO:** 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1906 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTORIAL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA ESTRELLA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL NARANJAL Y SOCIEDAD ZONAFRO LA DEPRESIÓN S.A.S CONTRATO DE OBRA No.: N.A

PLAZO INICIAL: 31/07/2026 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.198.082,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.198.082,00

PLAZO ACUMULADO: 29 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* - VIGENCIA 2024						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 31 de Enero de 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	400.000	10,00	$ 73.960.000,00			6,23	$ 46.077.080,00		0,00	6,23	$ 46.077.080,00
2	1	Ingeniero Auxiliar1	$ 4.452.000,00	400.000	10,00	$ 48.520.000,00			6,23	$ 30.227.960,00		0,00	6,23	$ 30.227.960,00
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 3.074.000,00	400.000	10,00	$ 34.740.000,00			6,23	$ 21.643.020,00		0,00	6,23	$ 21.643.020,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 7.410.000,00		6,00	$ 44.460.000,00				$ -		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	Inspector SISO	$ 2.279.000,00		10,00	$ 22.790.000,00			6,23	$ 14.198.170,00		0,00	6,23	$ 14.198.170,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000,00		10,00	$ 14.380.000,00			6,23	$ 8.958.740,00		0,00	6,23	$ 8.958.740,00
7	2	Conductor	$ 1.500.000,00		10,00	$ 30.000.000,00			6,23	$ 18.690.000,00		0,00	6,23	$ 18.690.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 268.850.000,00				$ 139.794.970,00		$ -		**$ 139.794.970,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40				2,40		2,4		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 645.240.000,00**				**$ 335.507.928,00**		**$ -**		**$ 335.507.928,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 31 de Enero de 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8		Ingeniero Residente	310.000,00	DIA	10,00	$ 3.100.000,00			0	$ -		0,00	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
9	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	6.520.000,00	Mes	10,00	$ 130.400.000,00			6,23	$ 81.239.200,0		0,00	6,23	$ 81.239.200,00
		OTROS COSTOS							0					
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 53.000.000,00			1	$ 37.743.342,00				$ 37.743.342,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.050.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.050.000,00			0,00			0,00	0,00	$ -
12	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 21.200.000,00			6,23	$ 13.207.600,00		0,00	6,23	$ 13.207.600,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 555.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.550.000,00			6,23	$ 3.457.650,00		0,00	6,23	$ 3.457.650,00
14	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 297.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 2.970.000,00			4,43	$ 1.315.710,00		0,00	4,43	$ 1.315.710,00
15	1	Comunicaciones	$ 510.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.100.000,00			6,11	$ 3.116.100,00		0,00	6,11	$ 3.116.100,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 530.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.300.000,00			6,00	$ 3.180.000,00		0,00	6,00	$ 3.180.000,00
17	1	Peajes	$ 560.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.600.000,00			0,12	$ 67.200,00		0,00	0,12	$ 67.200,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 238.270.000,00**				**$ 143.326.802,00**		0,00		**$ 143.326.802,00**
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo etc.	$ 30.000.000,00	Global S/comprobante	1	$ 30.000.000,00				$ -		0,00	0,00	$ -
19	1	Provisión para levanatmiento de información por medio de uso de nube de puntos.	$ 750.000,00	Global S/comprobante	65	$ 48.750.000,00						0,00	0,00	$ -
20	1	Provisión para levanatmiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencia	$ 3.192.000,00	Global S/comprobante	5	$ 15.960.000,00						0,00	0,00	$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 5.700.000,00	global	1	$ 5.700.000,00				$ 3.972.211,00			0,000	$ 3.972.211,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.970,00	unidad	2	$ 3.940.000,00				$ 1.970.000,00		0,00	1,00	$ 1.970.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 104.350.000,00**				**$ 5.942.211,00**		**$ -**		**$ 5.942.211,00**
	*	Valor total básico = (A) + (B) + (C) = (D)				$ 987.860.000,00				$ 484.776.941,00		$ -		$ 484.776.941,00
	*	Provisión para ajustes y frente adicional (E)				$ 193.051.100,00								
	*	Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 1.180.911.100,00				$ 484.776.941,00		$ -		$ 484.776.941,00
	*	IVA (F) = (E) * (19% IVA)				$ 224.373.109,00				$ 92.107.619,00		$ -		$ 92.107.619,00
	*	Costo Total = (E) + (F)				**$ 1.405.284.209,00**				$ 576.884.560,00		**$ -**		**$ 576.884.560,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* - VIGENCIA 2025						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 del 31 Enero 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000,00	450.000	12,00	$ 94.392.000,00			12,00	$ 94.392.000,00	1,0	$ 7.866.000,00	3,00	23.598.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar1	$ 4.720.000,00	450.000	12,00	$ 62.040.000,00			12,00	$ 62.040.000,00	1,0	$ 5.170.000,00	3,00	$ 15.510.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 3.260.000,00	450.000	12,00	$ 44.520.000,00			12,00	$ 44.520.000,00	1,0	$ 3.710.000,00	3,00	$ 11.130.000,00
7	1	Especialista en Estructuras	$ 7.860.000,00			$ 55.000.000,00				$ 55.000.000,00		$ -		$ -
		PERSONAL AUXILIAR												
11	1	Profesional en SST	$ 2.416.000,00		12,00	$ 28.992.000,00			12,00	$ 28.992.000,00	1,0	$ 2.416.000,00	3,00	$ 7.248.000,00
12	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.530.000,00		12,00	$ 18.360.000,00			12,00	$ 18.360.000,00	1,0	$ 1.530.000,00	3,00	$ 4.590.000,00
13	2	Conductor	$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000,00			12,00	$ 38.160.000,00	1,0	$ 3.180.000,00	3,00	$ 9.540.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	$ -			$ 341.464.000,00				$ 341.464.000,00		**$ 23.872.000,00**		**$ 71.616.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40				$ 2,40		$ 2,4		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 819.513.600,00**				$ 819.513.600,00		**$ 57.292.800,00**		**$ 171.878.400,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* 2025						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 del 31 Enero 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
14		Ingeniero Residente	321.000,00	DIA	10,00	$ 3.210.000,00			10	$ 3.210.000,00		$ -		$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
15	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	6.912.000,00	Mes	12	$ 165.888.000,00			12,00	$ 165.888.000,00	1,0	$ 13.824.000,00	3,00	$ 41.472.000,00
		OTROS COSTOS												
16		Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.180.000,00	Global S/comprobante	1	$ 56.180.000,00				$ 462.825.270,00		$ 12.112.497,00		$ 17.400.278,00
17	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.450.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.450.000,00				$ 6.450.000,00		$ -		$ -
18	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12,0	$ 27.000.000,00			12,0	$ 27.000.000,00	1,0	$ 2.250.000,00	3,00	$ 6.750.000,00
	1	Dotación de Oficina	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12,0	$ 7.080.000,00			12,0	$ 7.080.000,00	1,0	$ 590.000,00	3,00	$ 1.770.000,00
19	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 315.000,00	mes (S/comprobante)	12,0	$ 3.780.000,00			12,0	$ 3.780.000,00	0,31	$ 97.650,00	1,04	$ 327.600,00
20	1	Comunicaciones	$ 570.000,00	mes (S/comprobante)	12,0	$ 6.840.000,00			12,0	$ 6.840.000,00	0,92	$ 524.400,00	1,81	$ 1.539.000,00
21	1	Capacitación microempresas	$ 565.000,00	mes (S/comprobante)	12,0	$ 6.780.000,00			12,0	$ 6.780.000,00	1,0	$ 565.000,00	3,00	$ 1.695.000,00
22	1	Peajes	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12,0	$ 7.080.000,00			12,0	$ 7.080.000,00			0,06	$ 35.400,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 290.288.000,00**				**$ 696.933.270,00**		**$ 29.963.547,00**		**$ 70.989.278,00**
23	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo etc.	$ 33.000.000,00	Global S/comprobante	1	$ 33.000.000,00				$ 63.000.000,00		$ -		$ -
24	1	Provisión para levanatmiento de información por medio de uso de nube de puntos.	$ 795.000,00		65	$ 51.675.000,00				$ 100.425.000,00		$ -		$ -
25	1	Provisión para levanatmiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencia	$ 3.384.000,00		5	$ 16.920.000,00				$ 32.880.000,00		$ -		$ -
26	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.700.000,00	global	1	$ 6.700.000,00				$ 8.427.789,00		$ -		$ 155.294,00
27	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.090,00	unidad	2	$ 4.180.000,00				$ 4.180.000,00		$ -		$ -
						$ -			ajuste					
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 112.475.000,00**				**$ 208.912.789,00**		**$ -**		**$ 155.294,00**
		* Valor total básico = (A) + (B) + (C) = (D)				$ 1.222.276.600,00				$ 1.725.359.659,00		$ 87.256.347,00		$ 243.022.972,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (E)				$ 113.685.100,00				$ 306.736.200,00				
		* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 1.335.961.700,00				$ 2.032.095.859,00		$ 87.256.347,00		$ 243.022.972,00
		* IVA (F) = (E) * (19% IVA)				$ 253.832.723,00				$ 386.098.213,00		$ 16.578.706,00		$ 46.174.365,00
		* Costo Total = (E) + (F)				**$ 1.589.794.423,00**				**$ 2.418.194.072,00**		**$ 103.835.053,00**		**$ 289.197.337,00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* - VIGENCIA 2026						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 5 de fecha de 23 Febrero de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.900.000,00	500.000	7,00	$ 58.800.000,00				$ -		$ -		$ -
2	1	Ingeniero Auxiliar1	$ 5.100.000,00	500.000	7,00	$ 39.200.000,00				$ -		$ -		$ -
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 3.500.000,00	500.000	7,00	$ 28.000.000,00				$ -		$ -		$ -
7	1	Especialista en Estructuras	$ 8.500.000,00			$ 35.000.000,00				$ -		$ -		$ -
		PERSONAL AUXILIAR												
11	1	Profesional en SST	$ 2.565.000,00		7,00	$ 17.955.000,00				$ -		$ -		$ -
12	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.700.000,00		7,00	$ 11.900.000,00				$ -		$ -		$ -
13	2	Conductor	$ 1.690.000,00		7,00	$ 23.660.000,00				$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	$ -			$ 214.515.000,00				$ -		**$ -**		**$ -**
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40				2,40		2,4		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 514.836.000,00**				$ -		**$ -**		**$ -**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 5 de fecha de 23 Febrero de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	EDICACIÓN RECURS	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
14		Ingeniero Residente	350.000,00	DIA	10,00	$ 3.500.000,00				$ -		$ -		$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
15	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	7.400.000,00	Mes	7,0	$ 103.600.000,00				$ -		$ -		$ -
		OTROS COSTOS												
16		Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 60.000.000,00	Global S/comprobante	1,0	$ 60.000.000,00				$ -		$ -		$ -
17	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.800.000,00	Global S/comprobante	1,0	$ 6.800.000,00				$ -		$ -		$ -
18	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.400.000,00	mes (S/comprobante)	7,0	$ 16.800.000,00				$ -		$ -		$ -
		Dotación de Oficina	$ 620.000,00	mes (S/comprobante)	7,0	$ 4.340.000,00						$ -		$ -
19	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	$ 340.000,00	mes (S/comprobante)	7,0	$ 2.380.000,00				$ -		$ -		$ -
20	1	Comunicaciones	$ 572.000,00	mes (S/comprobante)	7,0	$ 4.004.000,00				$ -		$ -		$ -
21	1	Capacitación microempresas	$ 600.000,00	mes (S/comprobante)	7,0	$ 4.200.000,00				$ -		$ -		$ -
22	1	Peajes	$ 625.000,00	mes (S/comprobante)	7,0	$ 4.375.000,00				$ -		$ -		$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 209.999.000,00**				$ -		**$ -**		**$ -**
23	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo etc.	$ 33.500.000,00	Global S/comprobante	1,0	$ 33.500.000,00				$ -		$ -		$ -
24	1	Provisión para levanatmiento de información por medio de uso de nube de puntos.	$ 843.000,00		65	$ 54.795.000,00				$ -		$ -		$ -
25	1	Provisión para levanatmiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencia	$ 3.587.000,00		5	$ 17.935.000,00				$ -		$ -		$ -
26	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.500.000,00	global	1	$ 6.500.000,00				$ -		$ -		$ -
27	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.220,00	unidad	1	$ 2.220.000,00				$ -		$ -		$ -
						$ -			Ajuste					
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 114.950.000,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**
		* Valor total básico = (A) + (B) + (C) = (D)				$ 839.785.000,00				$ -		$ -		$ -
		* Provisión para ajustes y frente adicional (E)				$ 46.870.000,00								
		* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 886.655.000,00				$ -		$ -		$ -
		* IVA (F) = (E) * (19% IVA)				$ 168.464.450,00				$ -		$ -		$ -
		* Costo Total = (E) + (F)				**$ 1.055.119.450,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**

COSTO TOTAL (AÑO 1 - 2024)	$ 1.405.284.209,00
COSTO TOTAL (AÑO 2 - 2025)	$ 1.589.794.423,00
COSTO TOTAL (AÑO 3 - 2026)	$ 1.055.119.450,00
COSTO TOTAL AÑO1 - 2024, AÑO 2-2025 Y AÑO3 - 2026	**$ 4.050.198.082,00**

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado		
Valor Amortizado Presenta Acta	**N/A**	
Valor Amortizado Acumulado	**N/A**	
Valor Saldo por Amortizar	**N/A**	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	**57.292.800,00**		
OTROS COSTOS DIRECTOS	**29.963.547,00**	**$ 16.578.706,00**	**$ 103.835.053,00**
OTROS COSTOS	**0,00**		
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**87.256.347,00**	**$ 16.578.706,00**	**$ 103.835.053,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$ 87.256.347,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 103.835.053,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-77236 CAU

Firma:
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-40631 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO N°: **1906 DE 2024**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	10	1 AL 31 DE MARZO DE 2025
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	540124	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 103.835.053,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 103.835.053,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
Matrícula Profesional No.: 25202-40631 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1906 DE 2024 Contratista CONSORCIO CONSULTORIAL

Objeto del Contrato ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3

Control financiero y contable

Acta N° **10** Valor básico **$ 87.256.347,00** Período **1 AL 31 DE MARZO DE 2025**

Valor Incluido Iva $ **$ 103.835.053,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación,	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2601	MORALES - PIENDAMÓ			**$ 10.072.000,14**	**$ 8.463.865,66**
2	2602A	PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORO			**$ 24.816.577,67**	**$ 20.854.266,93**
3	3702	GUADUALEJO - BELALCAZAR - IRLANDA			**$ 24.816.577,67**	**$ 20.854.266,93**
4	26CC03-2	TIERRA CRUZ - VITONCÓ - NARANJAL			**$ 44.129.897,53**	**$ 37.083.947,48**
5						
6						
7						
		TOTALES	**$ -**	**$ -**	**$ 103.835.053,00**	**$ 87.256.347,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CAUCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891500982-6	MUNICIPIO 1	MORALES	$ 4.153.402,12	$ 3.490.253,88
891500856-6	MUNICIPIO 2	PIENDAMO	$ 10.383.505,30	$ 8.725.634,70
800095986-6	MUNICIPIO 3	SILVIA	$ 24.920.412,72	$ 20.941.523,28
800031874-5	MUNICIPIO 4	TOTORO	$ 5.191.752,65	$ 4.362.817,35
800095980-2	MUNICIPIO 5	PAEZ	$ 59.185.980,21	$ 49.736.117,79
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 103.835.053,00**	**$ 87.256.347,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
		TOTAL DEPARTAMENTO 3		

CONSORCIO CONSULTORIAL
ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Representante Legal


Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
Supervisor del Contrato de Interventoría

CONSORCIO CONSULTORIAL
NIT 901.733.656-5

CERTIFICACION

El suscrito Representante Legal de **CONSORCIO CONSULTORIAL** con **NIT: 901.733.656-5** CERTIFICA QUE para **Contrato No. 1096 DE 2024**, cuyo objeto contractual es la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 4, LOTE 3, presentó durante el desarrollo del contrato de la referencia los soportes mensuales correspondientes a los pagos de los aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró para el contrato durante el periodo **1 al 31 de MARZO de 2025** y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del **acta de costos No 10** del Contrato No. 1906 de 2024



Nombre: ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría MP 19202-77236 CAU

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	4/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CAUCA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1906 DE 2024
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTORIAL
MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE MARZO DE 2025
PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3
CONTRATO DE OBRA No: N/A
CONTRATISTA: COOPERATIVA LA ESTRELLA, COOPERATIVA EL NARANJAL Y SOCIEDAD ZONAFRO LA DEPRESIÓN S.A.S

UPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	540124	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	21	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 1.405.284.209,00	$ 643.037.365,00
			TOTAL			$ 1.405.284.209,00	$ 643.037.365,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.050.198.082,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	24 AL 30 DE JUNIO DE 2024	$ 16.186.388,00	$ 3.075.414,00	$ 19.261.802,00		$ 19.261.802,00	N/A	540124 del 17/6/2024	1.386.022.407,00	**$ 4.030.936.280,00**	7997 2/8/2024	Pagada
2	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	$ 70.905.600,00	$ 13.472.064,00	$ 84.377.664,00		$ 84.377.664,00	N/A	540124 del 17/6/2024	1.301.644.743,00	$ 3.946.558.616,00	8857 16/8/2024	Pagada
3	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	$ 70.731.300,00	$ 13.438.947,00	$ 84.170.247,00		$ 84.170.247,00	N/A	540124 del 17/6/2024	1.217.474.496,00	$ 3.862.388.369,00	11483 20/9/2024	Pagada
4	1 AL 310 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 75.517.460,00	$ 14.348.317,00	$ 89.865.777,00		$ 89.865.777,00	N/A	540124 del 17/6/2024	1.127.608.719,00	$ 3.772.522.592,00	13209 17/10/2024	Pagada
5	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	$ 101.507.240,00	$ 19.286.376,00	$ 120.793.616,00		$ 120.793.616,00	N/A	540124 del 17/6/2024	1.006.815.103,00	$ 3.651.728.976,00	15154 13/10/2024	Pagada
6	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 77.063.553,00	$ 14.642.075,00	$ 91.705.628,00		$ 91.705.628,00	N/A	540124 del 17/6/2024	915.109.475,00	$ 3.560.023.348,00	18297 18/12/2024	Pagada
7	DICIEMBRE DE 2024	$ 72.865.400,00	$ 13.844.426,00	$ 86.709.826,00		$ 86.709.826,00	N/A	540124 del 17/6/2024	828.399.649,00	$ 3.473.313.522,00	18709 18/12/2024	Pagada
8	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	$ 75.382.315,00	$ 14.322.640,00	$ 89.704.955,00		$ 89.704.955,00	N/A	540124 del 17/6/2024	738.694.694,00	$ 3.383.608.567,00	586 25/02/2025	Pagada
9	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	$ 80.384.310,00	$ 15.273.019,00	$ 95.657.329,00		$ 95.657.329,00	N/A	540124 del 17/6/2024	643.037.365,00	$ 3.287.951.238,00	1079 11/03/2025	No pagada
10	1 AL 31 DE MARZO DE 2025	$ 87.256.347,00	$ 16.578.706,00	$ 103.835.053,00		$ 103.835.053,00	N/A	540124 del 17/6/2024	539.202.312,00	$ 3.184.116.185,00		
	TOTALES	**727.799.913,00**	**138.281.984,00**	**866.081.897,00**					**$ 539.202.312,00**	**$ 3.184.116.185,00**		

ato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Valor total básico	$ 727.799.913	$ 138.281.984	$ 866.081.897,00
VALOR TOTAL	**$ 727.799.913**	**$ 138.281.984**	**$ 866.081.897,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
ANA LUCÍA MARTÍNEZ OROZCO
Representante Legal - Interventoría
Matrícula Profesional No.: MP 19202-77236 CAU

Firma
JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula Profesional No.: 25202-40631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: **4/04/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1906 DE 2024

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CONTRATO DE OBRA No.: 1657/2024 - 1724/2024 -1796/ 2024

NOMBRE ARL: POSITIVA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del % Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias,
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CARMEN XIMENA OSPINO PALTA	34.562.464	RESIDENTE	$ 7.866.000	100	CONSORCIO CONSULTORIAL	$ 7.866.000	$ 547.500	V	SANITAS	9483920443	$ 314.700	COLPENSIONES	9483920443	$ 1.337.400	$ 314.700	exento	exento	EXCENTO POR LEY 1943 DE 2019
2	JULIAN ANDRES MUÑOZ ÑAÑES	76.310.617	AUXILIAR 1	$ 5.170.000	100		$ 5.170.000	$ 359.900	V	SANITAS		$ 206.800	COLPENSIONES		$ 827.280	$ 206.800	exento	exento	
3	JOSE FERNEY RIVERA OROZCO	1.003.149.896	AUXILIAR 2	$ 3.710.000	100		$ 3.710.000	$ 258.300	V	MALLAMAS		$ 148.400	PORVENIR		$ 593.600	$ 148.400	exento	exento	
4	VIVIANA DORADO MEDINA	1.002.821.163	INSPECTOR SISO	$ 2.416.000	100		$ 2.416.000	$ 168.200	V	EMSSANAR		$ 96.700	PROTECCIÓN		$ 386.600	$ 96.700	exento	exento	
5	JEFFERSON ANDRES CORDOBA BONILLA	1.061.789.362	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.530.000	100		$ 1.530.000	$ 16.000	II	ASMET SALUD EPS S.A.S		$ 61.200	COLPENSIONES		$ 244.800	$ 61.200	exento	exento	
6	JAVIER MARTINEZ OROZCO	76.306.777	CONDUCTOR	$ 1.590.000	100		$ 1.590.000	$ 69.200	IV	NUEVA EPS		$ 63.600	COLPENSIONES		$ 254.400	$ 63.600	exento	exento	
7	HUGO VICTORIA CERON	763.090.683	CONDUCTOR	$ 1.590.000	100		$ 1.590.000	$ 69.200	IV	NUEVA EPS		$ 63.600	PORVENIR		$ 254.400	$ 63.600	exento	exento	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 23.872.000		BASICO	$ 23.872.000												
						FACTOR MULT	2,40												
						TOTAL	$ 57.292.800												

El Interventor adjunta la certificación de fecha 4/04/2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Representante Legal - Interventoría
Matrícula Profesional No.: MP 19202-77236 CAU

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula Profesional No.: 25202-40631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	**4/04/2025**
	(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1906 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTORIAL

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3

FECHA DE INICIO: 24/06/2024
PLAZO INICIAL: 29 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 4.050.198.082,00
VALOR ACUMULADO: $ 4.050.198.082,00
(Incluye adiciones)
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 405.019.808,2	4	6	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 810.039.616,4	4	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.215.059.424,6	4	6	2024	4	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101283715
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A S
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e								
Calidad del servicio								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Representante Legal - Interventoría
Matrícula Profesional No.: MP 19202 - 42358 CAU

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula Profesional No.: 25202-40631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14945305711

(415)7707212489984(8020) 000001494530571 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 3 6 5 6	5	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CONSULTORIAL

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
CR 9 67 N 44 BRR ALTO CAUCA

42. Correo electrónico covial1998@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 3 3 5 4 4 1 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 5 1 2							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14945305711

(415)7707212489984(8020) **000001494530571 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 3 6 5 6	5	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	9 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 5 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 5 1 2	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 9	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 5 1 2	
81. Hasta	2 0 2 5 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14945305711

(415)7707212489984(8020) **000001494530571 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 3 6 5 6	5	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 5 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 4 5 3 6 5 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	OROZCO	ANA	LUCIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 5 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 5 3 8 4 4 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARIN	VARON	FERNEY	JOSE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14945305711

(415)7707212489984(8020) **000001494530571 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 3 6 5 6	5	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 2 8 0 0 0 0 7 8 1	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		9 0 2 0 2 3 0 5 1 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadana 1 3	3 4 5 3 6 5 4 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MARTINEZ	OROZCO	ANA	LUCIA

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 0 2 0 2 3 0 5 1 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO